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Zusammenfassung
Die Idee zur vorliegenden Dissertation entstand im Rahmen des r3 Verbund-
projektes ”TÖNSLM” zur Entwicklung innovativer Verfahren zur Rückgewinnung
ausgewählter Ressourcen aus Siedlungsabfalldeponien. Zur Bewertung von
Deponierückbauprojekten war hier ein interdisziplinäres Bewertungsmodell
erforderlich, welches die Forschungsergebnisse und Forschungsmodelle der
unterschiedlichen Wissenschaftsgebiete konsistent zusammenführt und somit
eine ganzheitliche Bewertung von Deponierückbauprojekten an individuellen
Deponiestandorten in der Praxis ermöglicht.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird eine quantitative Methodik zur Ermitt-
lung der Wirtschaftlichkeit von Deponierückbauprojekten unter Berücksichtigung
von Unsicherheit entwickelt. Hierzu wurde ein integriertes Planungsmodell
erarbeitet, welches die Interdependenzen zwischen den zentralen technischen,
kaufmännischen und rechtlichen Aspekten ganzheitlich abbildet.
Das Kernstück dieses dynamischen Planungsmodells ist ein ”Finanzierungs-
modell”, welches für jede Handlungsalternative die voraussichtlich jährliche
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage über den gesamten Lebenszyklus der De-
ponie vorausberechnet. Zusätzlich zum Hauptanwendungszweck des integrierten
Planungsmodells, der Erstellung von Wirtschaftlichkeitsrechnungen, ermöglicht
die vollständige und periodenbezogene Modellierung der Finanzierungseffekte
eine Nutzung des Modells zur Abbildung und Analyse unterschiedlicher Fi-
nanzierungsstrategien sowie als Instrument zur Wirtschaftsplanung und zum
Controlling von Deponierückbauprojekten.
Das entwickelte integrierte Planungsmodell wurde im Rahmen eines exem-
plarischen Anwendungsbeispiels eingesetzt, um die Wirtschaftlichkeit von
Deponierückbauprojekten für durchschnittliche Abfalldeponien in Deutschland zu
analysieren.
I
Zusammenfassung
Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen führte die Untersuchung zu dem
Ergebnis, dass die Handlungsalternative der konventionellen Stilllegung und
Nachsorge aus betriebswirtschaftlicher Sichtweise vorteilhaft gegenüber dem
Deponierückbau ist. Jedoch existieren individuelle Unterschiede zwischen Depo-
niestandorten. Es ist daher nicht auszuschließen, dass bereits heute einzelne
Deponiestandorte in Deutschland existieren, bei denen aufgrund verschiedener
besonderer Rahmenbedingungen ein wirtschaftlicher Deponierückbau realisiert
werden kann.
Diese besonderen Rahmenbedingungen wären beispielsweise: eine gute Infra-
strukturanbindung zu nahegelegenen Verwertungsanlagen, um die Transportkos-
ten zu minimieren; Synergiepotenzial aufgrund z. B. freier Aufbereitungs- und
energetischer Verwertungskapazitäten, was zur Reduzierung der Aufbereitungs-
und Verwertungskosten führen kann oder Schäden, die zu hohen oder dauer-
haften Instandhaltungskosten führen. Die Durchführung eines Deponierückbau-
projektes aufgrund eines Deponievolumenbedarfs, zu dessen Bereitstellung kei-
ne Alternative besteht, macht zudem einen durch Sachzwang bedingten Depo-
nierückbau erforderlich.
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Altablagerung
Altablagerungen im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes sind stillge-
legte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige Grundstücke, auf denen Ab-
fälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind.1
Bestandsgrößen
Der Vermögensbegriff stellt in seiner weitesten Fassung einen aktiven Be-
stand an Wirtschaftsgütern zu einem bestimmten Zeitpunkt dar. Der bilan-
zierungsfähige Anteil des Vermögens findet als Bestandsgröße Eingang ins
Rechnungswesen. Bestandsgrößen sind Vermögen, Schulden und Kapital.2
Erfüllungsbetrag
Der Betrag, der im Erfüllungszeitpunkt zur Begleichung einer Verpflichtung
erforderlich ist.3
Funktionsbereiche eines Unternehmens
Die betrieblichen Funktionen werden in der Literatur in betriebliche Grund-
funktionen und betriebliche Querschnitts- bzw. Servicefunktionen unterteilt.
Unter den Grundfunktionen werden die Tätigkeiten bzw. Aufgaben zusam-
mengefasst, die sich direkt aus der Marktverbundenheit des Unternehmens
ergeben wie beispielsweise: Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Pro-
duktion und Absatz.
Betriebliche Querschnitts- und Servicefunktionen sind Tätigkeiten bzw. Auf-
gaben, die einen Bezug zu den Grundfunktionen aufweisen. Hierzu zählen
beispielsweise die Funktionsbereiche Personal, Finanzen sowie Information
und Logistik.4
1vgl. [BBodSchG, 2015, § 2 Abs. 5 Nr. 1]
2vgl. [Schierenbeck, 2003, S. 515]
3vgl. [Engel-Ciric, 2013, S. 243]
4vgl. [Witte, 2007, S. 23]
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Grundkosten
Grundkosten sind aufwandsgleiche Kosten. Es handelt sich somit um Kos-
ten, deren Höhe dem in der Gewinn- und Verlustrechnung verbuchten Auf-
wand entspricht.
Handlungsalternativen
Ein Entscheider wählt zwischen mehreren (mindestens zwei) sich gegen-
seitig ausschließenden Handlungsalternativen. Eine der zur Auswahl ste-
henden Handlungsalternativen ist immer die Bewahrung des Status Quo,
die sogenannte Unterlassungsalternative.5
Kalkül
Unter einem Kalkül der Wirtschaftlichkeitsrechnung versteht man ein Re-
chenverfahren, das Ergebnisse liefert, die eine quantitative Beurteilung
nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit ermöglichen.6
Kapitalmarkt (vollkommen vs. unvollkommen)
Kapital ist ein knappes Gut. Für die Möglichkeiten der Kreditaufnahme als
auch der Geldanlage bestehen auf dem realen, unvollkommenen Kapital-
markt Beschränkungen und individuelle Rahmenbedingungen. Beispielwei-
se sind die Haben- und Soll-Zinssätze regelmäßig unterschiedlich hoch und
können sich im Zeitverlauf ändern. In der Regel existieren auf dem realen,
unvollkommenen Kapitalmarkt zudem verschiedene Möglichkeiten der Kre-
ditaufnahme und Geldanlage zu unterschiedlichen Konditionen (Zinssätze,
Laufzeiten, Tilgungsmodalitäten etc.)7,8
Bei der Annahme eines vollkommenen Kapitalmarktes wird hingegen ver-
einfachend unterstellt, dass der Investor während des gesamten Planungs-
zeitraums jeden beliebigen Geldbetrag zu einem einheitlichen Zinssatz aus-
leihen bzw. anlegen kann.9 Bei einem vollkommenen Kapitalmarkt existie-
ren daher keine Finanzierungsbeschränkungen und die Haben-Zinssätze
für Geldanlagen sind identisch mit den Soll-Zinssätzen für die Kreditaufnah-
me.
Kapitalwert
Bei der Kapitalwertmethode (present value method) erfolgt eine Abzinsung
sämtlicher durch eine Investition verursachten Ausgaben und Einnahmen
5vgl. [Kruschwitz, 2014, S. 286]
6vgl. [Müller-Hedrich u. a., 2006, S. 78]
7vgl. [Müller-Hedrich u. a., 2006, S. 180]
8vgl. [Schünemann und Norbert, 2002, S. 179]
9vgl. [Wöhe, 2016, S. 483]
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auf einen gemeinsamen Zeitpunkt hin (Bezugszeitpunkt t(0)). Die Differenz
zwischen den barwertigen Einnahmen und Ausgaben bezeichnet man als
Kapitalwert der Investition.10
Nutzwertanalyse
Die Nutzwertanalyse ist die Analyse einer Menge komplexer Handlungs-
alternativen mit dem Zweck, die Elemente dieser Menge entsprechend
den Präferenzen des Entscheidungsträgers in Abhängigkeit eines multi-
dimensionalen Zielsystems zu ordnen. Die Abbildung dieser Ordnung er-
folgt durch die Angabe der Nutzwerte (Gesamtwerte) der Alternativen. Im
Rahmen einer Nutzwertanalyse werden neben den quantitativ bewertbaren
auch die qualitativen bzw. subjektiven Eingasparameter berücksichtigt.11
Sicherheitsleistung
Der Deponiebetreiber hat vor Beginn der Ablagerungsphase der zustän-
digen Behörde eine Sicherheit für die Erfüllung von Inhaltsbestimmungen,
Auflagen und Bedingungen zu leisten. Diese Sicherheit wird mit dem Plan-
feststellungsbeschluss oder der Plangenehmigung für die Ablagerungs-,
Stilllegungs- oder Nachsorgephase zur Verhinderung oder Beseitigung von
Beeinträchtigungen des Wohles der Allgemeinheit angeordnet.12
Stochastische Modelle
Stochastische Modelle sind Instrumente der Entscheidungsfindung mit de-
ren Hilfe Risiken auf der Basis der Wahrscheinlichkeitsrechnung und statis-
tischer Häufigkeitsverteilungen berücksichtigt werden.
Stromgrößen
Stromgrößen drücken eine Wertbewegung aus: 1. Ausgaben und Ein-
nahmen werden in der Kapitalflussrechnung (auch: Finanzrechnung oder
Cash-Flow Rechnung) erfasst; 2. Aufwendungen und Erträge finden in der
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) Berücksichtigung; 3. Kosten und Leis-
tungen sind kennzeichnend für die kalkulatorische Erfolgsrechnung (auch:
Kosten- und Leistungsrechnung).13
Teilplan
Teilpläne werden separat von den jeweiligen Verantwortlichen für die ein-
zelnen Funktionsbereiche eines Unternehmens erstellt. Zu den Teilplänen
10vgl. [Müller-Hedrich u. a., 2006, S. 129]
11vgl. [Zangemeister, 1976]
12vgl. [DepV, 2013, § 18]
13vgl. [Schierenbeck, 2003, S. 515]
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zählen die Absatzpläne, Produktionspläne, Beschaffungspläne, Finanzplä-
ne und Ergebnispläne. Die Teilpläne werden von einer zentralen Planungsin-
stanz wechselseitig abgestimmt, beispielsweise mit Hilfe eines integrierten
Planungsmodells.
Totalgewinn
Der Totalgewinn ist der Gewinn, den das Unternehmen während der gesam-
ten Zeit des Bestehens (Totalperiode) von der Gründung bis zur endgültigen
Auflösung erzielt.14
Totalperiode
Als Totalperiode wird die gesamte Lebensdauer eines Unternehmens be-
zeichnet.
Umweltzustände
Welche zukünftigen Auswirkungen eine Handlungsalternative auf die Ziel-
variablen nimmt, hängt von verschiedenen ereignisbestimmenden Faktoren
ab. Diese Zukunftslagen werden als Umweltzustände bezeichnet. Bei unsi-
cheren Entscheidungssituationen existieren immer mindestens zwei zukünf-
tige Umweltzustände.15
Zeitwert des Geldes
Der Zeitwert des Geldes (engl.: Time Value of Money) ist ein zentraler
Bestandteil der Wirtschaftlichkeitsrechnung und basiert grundsätzlich auf
Inflations- und Zinseffekten. Der Zeitwert des Geldes sagt aus, dass Geld
zu unterschiedlichen Zeitpunkten einen unterschiedlichen realen Wert hat.
So ist ein bestimmter nominaler Geldbetrag zu einem früheren Zeitpunkt in
der Regel höherwertig als derselbe nominale Geldbetrag zu einem späteren
Zeitpunkt.
Zusatzkosten
Zusatzkosten sind Kosten, denen in der Gewinn- und Verlustrechnung kein
entsprechender Aufwand gegenüber steht.
14vgl. [Franke und Hax, 2009, S. 82]
15vgl. [Kruschwitz, 2014, S. 286]
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1. Einleitung
Im konventionellen Lebenszyklus einer Deponie werden nach der Ablage-
rungsphase die Stilllegungsmaßnahmen durchgeführt und darauffolgend die
Nachsorgephase eingeleitet. Zu den Stilllegungsmaßnahmen gehören das
Aufbringen eines Oberflächenabdichtungssystems sowie das Rekultivieren des
Deponiegeländes.16 Während der Nachsorgephase führt der Deponiebetreiber
Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen sowie Unterhaltungs- und Instandhal-
tungsarbeiten durch. Diese Maßnahmen haben zum Ziel, die Emissionen und
Immissionen zu vermindern oder zu vermeiden.17 Wird von der zuständigen
Behörde festgestellt, dass zukünftig keine Beeinträchtigungen für das Wohl der
Allgemeinheit zu erwarten sind, kann eine Deponie aus der Nachsorge entlassen
werden. In der vorliegenden Arbeit wird der zuvor beschriebene Zyklus als die
”konventionelle Vorgehensweise” definiert.
Vor dem Hintergrund der Endlichkeit natürlicher Ressourcen,18,19,20 einherge-
hend mit einer verstärkten Rohstoffnachfrage, sind Abfalldeponien potenzielle
Rohstofflager und werden auch im öffentlichen Bewusstsein immer stärker
als solche wahrgenommen. Der Begriff ”Urban Mining” ist ein Begriff für die
Rückgewinnung von Rohstoffen aus anthropogenen Lagerstätten. Hierbei wird
der Mensch nicht nur als Ressourcenverbraucher, sondern auch als ”Ressour-
cenproduzent” betrachtet.21 In der Entsorgungswirtschaft ist das ”Urban Mining”
ein etablierter Begriff und umfasst auch die Ressourcenrückgewinnung aus
anthropogen geschaffenen Lagerstätten, den Deponierückbau.22
Neben der Rückgewinnung von Rohstoffen sind das Deponieflächen- und
Deponievolumenrecycling wesentliche Wertschöpfungspotenziale des Depo-
nierückbaues. Aktuelle Studien zeigen, dass neue Deponievolumia kurz- bis
16vgl. [KrWG, 2016, § 40 Abs. 2 Nr. 2]
17vgl. [DepV, 2013, § 12 u. § 11 Abs. 1]
18vgl. [Faulstich u. a., 2010, S. 3 ff.]
19vgl. [Glöser-Chahoud u. a., 2017a, S. 11 ff.]
20vgl. [Mocker u. a., 2010, S. 1881 ff.]
21vgl. [Flamme und Krämer, 2011, S. 141]
22vgl. [Fricke, 2009, S. 489]
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mittelfristig erforderlich sein werden, um die Entsorgungssicherheit weiterhin
zu gewährleisten. In Nordrhein-Westfalen ist beispielsweise davon auszugehen,
dass selbst bei Realisierung aller bekannten geplanten Deponiebauprojekte, im
Jahr 2026 kein freies DK I Deponievolumen vorhanden sein wird.23 Ähnliche
Entwicklungen zeigen sich in Niedersachsen, Bayern und Baden- Württemberg.24
Ohne eine nachhaltige Bewirtschaftung bestehender Deponiestandorte wie bei-
spielsweise durch den Deponierückbau, wird es verstärkt erforderlich sein, neue
Deponien zu errichten. Der Neubau von Deponien geht mit einem aufwändigen
Planungsprozess einher, der i. d. R. mindestens fünf bis zu teilweise zehn Jahre
dauert. Hierbei umfasst auch das Zulassungsverfahren für DK I Deponien regel-
mäßig ein Planfeststellungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung.25 Neben den
langen Vorlaufzeiten für den Planungsprozess, der eine kurzfristige Bereitstellung
von Deponievolumen nicht ermöglicht, sei an dieser Stelle erwähnt, dass der
Neubau einer Deponie in der Regel nicht im Interesse der betroffenen Bevölke-
rung ist und daher mit massivem Widerstand einhergehen kann. Als Alternative
zum Deponieneubau können bestehende Deponiestandorte beispielsweise auch
durch das Nachnutzungskonzept ”Deponie auf Deponie” zu einer längerfristigen
Nutzung vorbereitet werden.
Bereits diese einleitenden Darstellungen zeigen, wie vielschichtig eine Unter-
suchung der Vorteilhaftigkeit von Deponierückbauprojekten ist. Die Kosten des
Deponierückbaues sind einerseits den Kosten für die konventionelle Stilllegung
und Nachsorge und andererseits auch den ökologischen Vorteilen und einem ge-
sellschaftlichen Willen zu nachhaltigem Handeln gegenüberzustellen. Als Basis
für diese Gegenüberstellung ist ein hoher Grad an Information und Transparenz
erforderlich.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird eine quantitative Methodik zur Er-
mittlung der Wirtschaftlichkeit von Deponierückbauprojekten, ein sogenanntes
”integriertes Planungsmodell”, entwickelt. Das integrierte Planungsmodell bildet
die Interdependenzen zwischen den zentralen technischen, kaufmännischen und
rechtlichen Aspekten ganzheitlich ab und berücksichtigt hierbei grundsätzlich all
diejenigen Merkmale, welche sich quantitativ bewerten lassen.26 Die erarbeitete
Methodik schafft für Deponiebetreiber somit die wesentliche Grundlage für eine
effiziente unternehmerische Entscheidungsfindung.
23vgl. [Becker u. a., 2013, S. 22]
24vgl. [Versteyl und Kersandt, 2015, S. 21]
25vgl. [Versteyl und Kersandt, 2015, S. 21]
26vgl. [Müller-Hedrich u. a., 2006, S. 79]
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Das integrierte Planungsmodell wird abschließend im Rahmen eines Anwen-
dungsbeispiels für die praktische Wirtschaftlichkeitsrechnung anhand einer
durchschnittlichen Musterdeponie in Deutschland angewendet.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Die einzelnen Kapitel dieser
Arbeit bauen inhaltlich und theoretisch aufeinander auf.
Die Wirtschaftlichkeitsanalyse von Deponierückbauprojekten ist eine multi-
disziplinäre Aufgabenstellung, zu deren Bearbeitung zahlreiche Kenntnisse
aus unterschiedlichen und voneinander unabhängigen wissenschaftlichen
Fachbereichen erforderlich sind. Für einen grundlegenden Einstieg in diese
unterschiedlichen Themenfelder wird dem Leser empfohlen, zunächst das zweite
Kapitel (Stand des Wissens) zu lesen.
Das Kapitel ”Stand des Wissens” führt den Leser in die grundlegenden Methoden
und Randbedingungen für die Planung und Bewertung von Deponierückbau-
projekten sowie Stilllegungs- und Nachsorgekonzepten ein. In diesem Kapitel
werden die gesetzlichen, technischen und betriebswirtschaftlichen Grundlagen
vorgestellt. Hierzu wird der aktuelle Wissensstand aus der einschlägigen Fachli-
teratur zusammengefasst und diskutiert.
Im dritten Kapitel (Problemstellung und Ableitung der Forschungsaufgabe)
werden zunächst die bereits existierenden Rechenmodelle zur Ermittlung der
Wirtschaftlichkeit von Deponierückbauprojekten vorgestellt und synoptisch
gegenübergestellt. Darauffolgend werden die theoretischen und praktischen
Anforderungen an ein integriertes Planungsmodell zur ganzheitlich technischen,
betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Bewertung definiert.
Das vierte Kapitel (Entwicklung eines integrierten Planungsmodells) umfasst
eine Beschreibung des Aufbaus und der Funktionsweisen des integrierten
Planungsmodells.
Im fünften Kapitel (Anwendungsbeispiel: Analyse einer Musterdeponie) wird das
entwickelte integrierte Planungsmodell im Rahmen eines Anwendungsbeispiels
für die praktische Wirtschaftlichkeitsrechnung anhand einer durchschnittlichen
Musterdeponie in Deutschland angewendet. Als Ergebnis der Analyse werden
neben der absoluten Vorteilhaftigkeit von Handlungsalternativen auch die Ergeb-
nisse umfangreicher Sensitivitätsanalysen dargelegt. Hierbei konnten diejenigen
Modellprämissen identifiziert werden, welche besonders bedeutsam für die Wirt-
schaftlichkeit von Deponierückbauprojekten sind.
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Das Kapitel ”Stand des Wissens” hat zum Ziel, den Leser in die grundlegenden
Rahmenbedingungen für die Planung und Bewertung von Deponierückbau-
projekten sowie Stilllegungs- und Nachsorgekonzepten einzuführen. Hierzu
wird im vorliegenden Kapitel der aktuelle Wissensstand aus der einschlägigen
Fachliteratur zusammengefasst und diskutiert.
Im ersten Abschnitt werden die gesetzlichen Grundlagen und somit die recht-
lichen Rahmenbedingungen ausgeführt. Hierbei wird insbesondere auf die
Rechtsgebiete des Handels-, Abgaben- und Umweltrechts eingegangen.
Der zweite Abschnitt behandelt die technischen Rahmenbedingungen für
Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen sowie Deponierückbauprojekte. Hier-
bei werden die technischen Maßnahmen zur Umsetzung der Stilllegungs- und
Nachsorgemaßnahmen sowie die technischen Verfahrensweisen zur Umsetzung
von Deponierückbauprojekten beschrieben. Des Weiteren werden die prakti-
schen und theoretischen Verfahren zur Ermittlung von Ressourcenpotenzialen in
Abfalldeponien gezeigt.
Der dritte Abschnitt behandelt die betriebswirtschaftlichen Grundlagen. In diesem
Abschnitt werden die unterschiedlichen Verfahrensklassen zur Durchführung
von Wirtschaftlichkeitsrechnungen beschrieben, diskutiert und voneinan-
der abgegrenzt. Des Weiteren wird die Vorgehensweise zur Ermittlung von
handelsrechtlichen- und abgabenrechtlichen Rekultivierungsrückstellungen
beschrieben.
Im Rahmen dieses Kapitels werden die gesetzlichen, technischen und betriebs-
wirtschaftlichen Grundlagen beschrieben. Hierbei wird der Schwerpunkt der Aus-
führungen und Diskussionen gezielt auf die im Kontext dieser Arbeit relevanten
Sachverhalte gelegt. Für eine ausführlichere Informationsbasis zu den einzelnen
Inhalten wurden umfangreiche Literaturverweise in den Text eingearbeitet.
4
2 Stand des Wissens
2.1. Gesetzliche Grundlagen
Zur betriebswirtschaftlichen Analyse müssen die vom Gesetzgeber festgelegten
Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Zur Bearbeitung der Aufgaben-
stellung im Rahmen dieser Dissertation sind insbesondere die regulatorischen
Festlegungen des Handels-, Abgaben- und Umweltrechts von Bedeutung.
Das Handelsrecht liefert neben dem Haushaltsrecht den Rechtsrahmen zur
Ermittlung und Bildung von Rekultivierungsrückstellungen für Abfalldeponien.
Unter das Abgabenrecht fallen u. a. das Steuerrecht und das Kommunalab-
gabenrecht. Abhängig von der Organisationsform des Deponiebetreibers sind
unterschiedliche Steuereffekte bei der betriebswirtschaftlichen Analyse zu
beachten. Das Kommunalabgabenrecht regelt in Kombination mit der jeweiligen
Landesabfallgesetzgebung die grundsätzlichen Bedingungen zur Finanzierung
von Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen sowie Deponierückbauprojekten
durch Benutzungsgebühren.
Unter das Umweltrecht fallen das Abfallrecht und das Bodenschutzrecht. Aus
dem Rechtsgebiet des Abfallrechts sind im Kontext der Aufgabenstellung
insbesondere das Kreislaufwirtschaftsgesetz und die Deponieverordnung von
wesentlicher Bedeutung. Das Abfallrecht kommt bis zum Zeitpunkt der Entlas-
sung einer Deponie aus der Nachsorgepflicht zur Anwendung. Darauffolgend
unterliegt der Deponiestandort dem Bodenschutzrecht.
Der Deponierückbau zum Zweck der Wiedergewinnung von Rohstoffen, Depo-
nievolumen oder der Deponiefläche ist bislang weder im Abfallrecht noch im Bo-
denschutzrecht ausdrücklich vorgesehen.27 Da ohne eine eindeutige Regelung
der rechtlichen Voraussetzungen ein Deponierückbau nicht möglich ist, wurde
vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen ein rechtlicher Leitfaden über die
”Zulassungsrechtliche Anforderung für den Deponierückbau” herausgegeben.28
27vgl. [Sanden u. a., 2012]
28vgl. [Becker u. a., 2016, S. 22 f.; Anhang 1]
5
2 Stand des Wissens
2.1.1. Handelsrecht
Das Handelsrecht ist Teil des Privatrechts (Sonderprivatrecht) und umfasst die
Gesamtheit aller Rechtsnormen für Kaufleute. Die handelsrechtlichen Rege-
lungen sind im Handelsgesetzbuch (HGB) festgeschrieben. Grundsätzlich ist
das Handelsrecht von allen Kapitalgesellschaften anzuwenden; eine öffentliche
Trägerschaft ändert hieran nichts. Zudem kommt das HGB unter bestimmten
Bedingungen auch für Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts zur
Anwendung.29 Bei der Verwaltung (Regiebetrieb) ist hingegen das Haushalts-
recht maßgeblich.30
Das Handelsrecht legt in § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB31 fest, dass für die Maß-
nahmen der Stilllegung, Rekultivierung und Nachsorge Rückstellungen für
ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden sind. Die Regelungen für die handels-
rechtliche Ermittlung von Rückstellungen sind in § 253 HGB festgelegt.
Mit Einführung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG)32 als deut-
sches Mantelgesetz33 im Jahr 2009 wurden die handelsrechtlichen Regelungen,
nach denen Rückstellungen ermittelt werden, neu festgelegt. Mit Neufassung des
Paragrafen 253 HGB wurde eine neue Grundlage geschaffen, wonach auf einen
”nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag”
abzustellen ist. Mit Erfüllungsbetrag ist hierbei der Betrag gemeint, der zum
Erfüllungszeitpunkt zur Begleichung einer Verpflichtung erforderlich ist.34
Der Gesetzgeber legte damit fest, dass zukünftige Preissteigerungen zwingend
in die Bewertung einzubeziehen sind. Dies bedeutet, dass die veranschlagten
Ausgaben zum aktuellen Preisstand mit den voraussichtlichen Preissteigerungen
bis zum Erfüllungszeitpunkt zu inflationieren sind. In einem weiteren Schritt
müssen seit dem Jahr 2009 alle Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr
als einem Jahr, mit einem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz
abgezinst (diskontiert) werden. Zu diesen Rückstellungen zählen auch die Rekul-
tivierungsrückstellungen (auch: Deponierückstellungen), womit die Regelungen
des § 253 zur Bewertung von Rückstellungen vollständig anzuwenden sind.
29vgl. [Jänicke, 2014, S. 4 ff.]
30vgl. [Goldbach und Thomsen, 2011, S. 437]
31vgl. [HGB, 2016, Stand vom 5. Juli 2016]
32vgl. [BilMoG, 2009, vom 25. Mai 2009]
33Ein Mantel- oder Artikelgesetz ist eine Gestaltungsmöglichkeit, mit der in einem Rechtset-
zungsakt verschiedene Gesetze geändert, neu geschaffen oder aufgehoben werden können.
34vgl. [Engel-Ciric, 2013, S.243]
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Die Diskontierung erfolgt obligatorisch unter der Verwendung von durchschnitt-
lichen Marktzinssätzen, welche von der Deutschen Bundesbank ermittelt und
monatlich bekannt gegeben werden.35 Die regelmäßige Auf- bzw. Abzinsung
führt bei Rekultivierungsrückstellungen in der Regel zu jährlich erforderlichen Zu-
führungen, welche in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) nach geltendem
Handelsrecht36 abgebildet werden. Im Finanzergebnis werden die Zuführungen
zur Rekultivierungsrückstellung aufgrund von Zinseffekten gesondert ausgewie-
sen.37 Der Anteil an Zuführungen, welcher nicht aufgrund von Zinseffekten ent-
steht, wird über die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ gebucht. Eine klare
Trennung von Betriebs- und Finanzergebnis ist hierbei im Hinblick auf eine Pro-
gnose des nachhaltigen operativen Ergebnisses von hoher Bedeutung.38
2.1.2. Abgabenrecht
Das Abgabenrecht ist als besonderes Verwaltungsrecht ein Teil des öffentlichen
Rechts. Der Begriff der ”öffentlichen Abgaben” ist sehr weit und umfasst alle
Geldleistungen, die der Staat oder andere Körperschaften zur Erzielung von Ein-
nahmen kraft hoheitlicher Anordnung in Anspruch nehmen. Öffentliche Abgaben
werden in Steuern und nicht steuerliche Abgaben wie Gebühren, Beiträge und
Sonderabgaben untergliedert. 39
Öffentliche Abgaben
Steuern Nicht steuerliche Abgaben
Sonderabgaben Gebühren Beiträge Sonstige
Abgaben ohne direkten 
Leistungsbezug
Leistungsbezogene Vorzugslasten
Abbildung 2.1.: Das System der öffentlichen Abgaben (Quelle: [Arndt und Jenzen,
2005, S. 44] veränderte Darstellung)
35vgl. [HGB, 2016, § 253 Abs. 2]
36vgl. [HGB, 2016, § 277 Abs. 5]
37vgl. [Zwirner und Busch, 2011, S. 81]
38vgl. [van Hall u. a., 2011, S.48]
39vgl. [Arndt und Jenzen, 2005, S. 44]
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2.1.2.1. Steuerrecht
Zur realitätsnahen Abbildung der Handlungsalternativen im Rahmen der Wirt-
schaftlichkeitsrechnung sind die individuellen steuerrechtlichen Einflüsse zu be-
rücksichtigen. Um das deutsche Steuerrecht zu beherrschen und adäquat anwen-
den zu können, müssen zahlreiche Gesetze, Durchführungsverordnungen, Richt-
linien sowie Urteile des Bundesfinanzhofs studiert werden. Unterzieht man sich
diesem Aufwand und arbeitet sich in das Steuerrecht ein, so muss der Wissens-
stand ständig aktualisiert werden, da dieses Rechtsgebiet ständigen Veränderun-
gen unterliegt.40 Im Rahmen dieses Abschnittes sollen daher ausschließlich die
für die Wirtschaftlichkeitsrechnung wesentlichsten Steuerarten in Kürze grundle-
gend skizziert werden.
Körperschaftsteuer
Steuerpflichtig sind inländische juristische Personen wie beispielsweise Kapi-
talgesellschaften (§ 1 KStG). Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie
Unternehmen des Bundes sind grundsätzlich von der Körperschaftsteuer befreit.
Jedoch unterliegen die Betriebe gewerblicher Art (BgA) von juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts der Körperschaftsteuer (§ 4 KStG).
Die Körperschaftsteuer bemisst sich nach dem zu versteuernden Einkommen.
Das zu versteuernde Einkommen ist nach den Vorschriften des Körperschaftsteu-
ergesetzes zu ermitteln41. Der Körperschaftsteuersatz beträgt derzeit 15 % des
zu versteuernden Einkommens (§ 23 KStG).
Solidaritätszuschlag
Der Solidaritätszuschlag ist eine Ergänzungsabgabe zur Einkommens- und Kör-
perschaftsteuer.42 Der Solidaritätszuschlag bemisst sich nach der festgesetzten
Einkommens- und Körperschaftsteuer und beträgt 5,5 % der Bemessungsgrund-
lage (§ 4 SolzG).
40vgl. [Kruschwitz, 2014, S. 117]
41vgl. [KStG, 2015, § 8]
42vgl. [SolzG, 2016, § 1]
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Gewerbesteuer
Schuldner der Gewerbesteuer sind grundsätzlich alle im Inland betriebenen Ge-
werbebetriebe, hierzu zählen Kapital- und Personengesellschaften sowie Einzel-
unternehmer.43 Die Höhe der Gewerbesteuer bemisst sich einerseits nach dem
Gewerbeertrag, welcher nach § 7 des Gewerbesteuergesetzes zu ermitteln ist
und andererseits nach dem jeweiligen Steuermessbetrag und dem ortsabhängi-
gen Hebesatz.
Gewerbeertrag ∗ Steuermesszahl (3,5 %) = Steuermessbetrag (2.1)
Steuermessbetrag ∗ Hebesatz = f estzusetzende Gewerbesteuer (2.2)
Umsatzsteuer
Der Umsatzsteuer unterliegen Lieferungen und sonstige Leistungen gegen ein
Entgelt im Rahmen einer unternehmerischen Tätigkeit.44 Unternehmer im Sinne
des Gesetzes ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig
ausübt.45 Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind nur im Rahmen
ihrer Betriebe gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6, § 4 KStG) gewerblich tätig.
Beispiel hoheitliche Abfalldeponie
Eine vollständig hoheitliche Abfalldeponie als Teil einer öffentlichen Einrich-
tung zur Beseitigung von Abfällen ist aufgrund der zuvor beschriebenen
derzeitigen Gesetzeslage nicht steuerbar. Das bedeutet in diesem Zusam-
menhang, dass keine Ertragsteuern (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer) zu
zahlen sind und die Einrichtung zudem von der Umsatzsteuer befreit ist.
Die hoheitliche Tätigkeit hat zur Folge, dass bei der Rechnungsstellung keine
Umsatzsteuern zu berücksichtigen sind. Allerdings besteht auch nicht die
Möglichkeit des Vorsteuerabzugs. Das bedeutet, dass Leistungsbezüge von
Vorunternehmern bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung als Bruttobeträge zu
berücksichtigen sind.
43vgl. [GewStG, 2015, § 2]
44vgl. [UStG, 2015, § 1]
45vgl. [UStG, 2015, § 2 Abs. 1]
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2.1.2.2. Kommunalabgabenrecht
Die Kommunalabgabengesetze (KAG) der Bundesländer sind neben den
Bundesgesetzen (z. B. Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuer-
gesetz) die Rechtsgrundlage für die Refinanzierung der Gemeinden und anderer
kommunaler Gebietskörperschaften46. Das Abgabenrecht beinhaltet das Recht
für Gebietskörperschaften, Abgaben zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben
zu erheben.47 Zu den öffentlichen Abgaben zählen die Gebühren, welche
Gegenstand dieses Abschnittes sind. Allgemein sind Gebühren Entgelte für
eine Gegenleistung, wie beispielsweise die Inanspruchnahme einer öffentlichen
Einrichtung.
Voraussetzung für das Entstehen einer Benutzungsgebühr48 ist somit, dass die
öffentliche Einrichtung vom Gebührenpflichtigen tatsächlich benutzt wird. Gebühr
und Gegenleistung müssen zueinander in einem angemessenen Werteverhältnis
stehen (Äquivalenzprinzip)49. Das abgabenrechtliche Äquivalenzprinzip ent-
spricht dem im Grundgesetz verankerten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit50
sowie dem Gleichheitssatz51.
Benutzungsgebühren sollen in ihrer Höhe grundsätzlich so bemessen sein,
dass sie die Kosten der individuell zurechenbaren Leistungen decken (Kos-
tendeckungsprinzip). Voraussetzung für die abgabenrechtliche Ansatzfähigkeit
von Kosten ist, dass diese erforderlich und periodenbezogen sind. Dabei wird
grundsätzlich vom betriebswirtschaftlichen Kostenbegriff ausgegangen. Dieser
beinhaltet sowohl die Grundkosten für den laufenden Betrieb und die Unterhal-
tung als auch die kalkulatorischen Zusatzkosten.52
Grundsätzlich wird eine Leistung für diejenigen Deponienutzer erbracht, welche
während der Ablagerungsphase Abfallmengen in die Deponie einlagern. In dieser
Periode soll daher auch der Barwert aller voraussichtlichen Ausgaben für die
Stilllegungs- und Nachsorgephase erwirtschaftet werden. Hierzu berücksichtigt
der Deponiebetreiber den vom jeweiligen Verfüllungsgrad abhängigen, anteiligen
Barwert der voraussichtlichen Ausgaben als Kostenelement bei der Kalkulation
46Gebietskörperschaften sind: Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände.
47vgl. [Oehler, 2013, PdK Band E 4 a Bund - Erster Teil Nr. 1]
48Besteht ein privatrechtliches Benutzungsverhältnis, so werden keine Benutzungsgebühren,
sondern privatrechtliche Entgelte erhoben.
49vgl. [Oehler, 2013, PdK Band E 4 a Bund - Erster Teil Nr. 1.2]
50vgl. [GG, 2012, Art. 20 Abs. 3]
51vgl. [GG, 2012, Art. 3 Abs. 1]
52vgl. [Oehler, 2013, PdK Band E 4 a Bund - Erster Teil Nr. 1.2]
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von Benutzungsgebühren oder privatrechtlichen Entgelten.53,54
Um den Barwert zu ermitteln, werden die zukünftigen Ausgaben mit der vor-
aussichtlichen Kapitalrendite des jeweiligen Deponiebetreibers abgezinst.55,56
Dieser Vorgang im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung wird als die
Ermittlung der sogenannten ”abgabenrechtlichen Rekultivierungsrückstellung”
bezeichnet (vgl. Abschnitt 2.3.3).57
Durch die beschriebene Vorgehensweise wird eine Kostenbeteiligung aller
Deponienutzer unter Berücksichtigung der abgabenrechtlichen Grundsätzen
erreicht. In der Ablagerungsphase wird somit der Barwert für alle voraussichtli-
chen Ausgaben während der Stilllegungs- und Nachsorgephase erwirtschaftet.
Erwirtschaftet der Deponiebetreiber die angenommene Kapitalrendite, so ver-
zinst sich der erwirtschaftete Barwert zum Erfüllungszeitpunkt auf die Höhe der
voraussichtlichen Ausgaben.
Aufgrund gesetzlicher und technischer Anforderungen verursachen Stilllegung
und Nachsorge hohe Kosten. In der Praxis sind diese nicht in allen Fällen hin-
reichend durch die bislang erwirtschafteten Rückstellungen gedeckt.58,59 Abwei-
chend vom abgabenrechtlichen Äquivalenzprinzip hat der Gesetzgeber daher in
vielen Bundesländern die Definition für den Umfang der gebührenfähigen Kosten
erweitert. Hierzu wurde die Abfallgesetzgebung in den jeweiligen Bundesländern
geändert. In vielen Bundesländern ist es unter bestimmten Bedingungen zuläs-
sig, Kosten für die Stilllegung und Nachsorge auch über die Ablagerungsphase
hinaus in Ansatz zu bringen. Bei der Finanzierungsplanung ist zu empfehlen, die
jeweiligen Landesgesetze intensiv zu prüfen, da teilweise Fristen und Übergangs-
zeiträume zu beachten sind.60,61
53vgl. [Cantner, 1999, S. 5 ff.]
54vgl. [n.n., 2005, Urteil OVG NRW Az. 9 A 3120/03 Nr. 72 ff.]
55vgl. [Doedens und Meyer, 2013, S. 5 ff.]
56Kapitalerträge werden der abgabenrechtlichen Rekultivierungsrückstellung in den Folgeperi-
oden gutgeschrieben.
57vgl. [Bender u. a., 2015, S. 13 ff.]
58vgl. [von Bechtolsheim und Jänicke, 2012, S 565]
59vgl. [Doedens und Meyer, 2013, S. 1]
60vgl. [BbgAbfBodG, 2014, § 9 Abs. 2]
61vgl. [HAKrWG, 2013, § 5 Abs. 2, 3]
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2.1.3. Umweltrecht
2.1.3.1. Abfallrecht
Kreislaufwirtschaftsgesetz
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz62 (KrWG) setzt die EU-Abfallrahmenrichtlinie
(Richtlinie 2008/98/EG, AbfRRL)63 in deutsches Recht um. Das übergeordnete
Ziel des Gesetzes ist eine nachhaltige Verbesserung des Umwelt- und Klima-
schutzes sowie der Ressourceneffizienz in der Abfallwirtschaft durch Stärkung
der Abfallvermeidung und des Recyclings.64.
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz regelt die Zulassung von Deponien (§ 35 Abs. 2)
und deren Stilllegung (§ 40). Hinsichtlich der Finanzierung von Stilllegungs-
und Nachsorgemaßnahmen schreibt das KrWG in § 44 Abs. 1 vor, dass die
Kosten für einen Nachsorgezeitraum von mindestens 30 Jahren durch Entgelte
für die Ablagerung von Abfällen erwirtschaftet werden müssen. Der Abschluss
der Nachsorge wird auf Antrag von der zuständigen Behörde festgestellt (§ 40
Abs. 5).
Der vollständige oder teilweise Deponierückbau bedarf eines Zulassungsverfah-
rens, das formal und inhaltlich den jeweiligen zu Grunde liegenden Gegebenhei-
ten angepasst sein muss. Insbesondere kommen hier das Planfeststellungsver-
fahren nach § 35 Abs. 2 KrWG mit Umweltverträglichkeitsprüfung65 oder eine
Plangenehmigung nach § 35 Abs. 3 KrWG zur Anwendung.66,67
62vgl. [KrWG, 2016, Stand vom 4. April 2016]
63vgl. [Richtlinie 2008-98-EG, 2008]
64vgl. [BMUB, 2012, Abs. I]
65vgl. [UVPG, 2015, Stand vom 21. Dezember 2015]
66vgl. [VwVfG, 2015, § 74]
67vgl. [Becker u. a., 2016, S. 25]
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Deponieverordnung
Die Deponieverordnung68 (DepV) setzt unter anderem die EU-Deponierichtlinie
(1999/31/EG)69 in deutsches Recht um.70,71,72
Mit der EU-Deponierichtlinie (1999/31/EG) wurde ein einheitlicher Standard
für das Ablagern von Abfällen in Europa geschaffen. Eines der Hauptziele
der EU-Deponierichtlinie ist es, das Entstehen von Methangas in Deponien
zu verhindern. Hierzu schreibt die Richtlinie ein generelles Vorbehandlungs-
gebot zur Reduzierung der Ablagerung von organischen Abfällen vor.73 In der
EU-Deponierichtlinie sind keine speziellen Regelungen zum Deponierückbau
enthalten.74
Die DepV definiert in § 2 die unterschiedlichen Zeitabschnitte im Lebenszy-
klus einer Abfalldeponie. Der erste Zeitabschnitt ist die Ablagerungsphase.
Während dieser Zeit werden Abfälle im Deponiekörper abgelagert. Sie ist der
Zeitraum von der Abnahme einer Deponie oder eines Deponieabschnittes bis
zur Beendigung der Ablagerung von Abfällen. Auf die Ablagerungsphase folgt
die Stilllegungsphase. Sie ist der Zeitraum vom Ende der Ablagerungsphase
bis zur endgültigen Stilllegung. Zu den Stilllegungsmaßnahmen gehören das
Aufbringen eines Oberflächenabdichtungssystems sowie das Rekultivieren des
Deponiegeländes.75 Die abschließende Nachsorgephase ist der Zeitraum nach
der endgültigen Stilllegung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die zuständige Behörde
den Abschluss der Nachsorge feststellt. Während der Nachsorgephase führt der
Deponiebetreiber Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen sowie Unterhaltungs-
und Instandhaltungsarbeiten durch (§ 12 u. § 11 Abs. 1). Diese Maßnahmen
haben zum Ziel, die Emissionen und Immissionen zu vermindern oder zu
vermeiden.
Hinsichtlich der Nachsorgedauer gibt die DepV (§ 18 Abs. 2) in Einklang mit
dem KrwG vor, dass bei der Festsetzung einer Sicherheitsleistung für Deponien
der Klassen I bis IV von einem Nachsorgezeitraum über mindestens 30 Jahre
auszugehen ist.
68vgl. [DepV, 2013, Stand vom 4. März 2016]
69vgl. [Richtlinie 1999-31-EG, 1999]
70vgl. [Richtlinie 97-11-EG, 1997]
71vgl. [Richtlinie 96-61-EG, 1996]
72vgl. [Entscheidung 2003-33-EG, 2003]
73vgl. [BMUB, 2005]
74vgl. [Becker u. a., 2016, S. 23]
75vgl. [KrWG, 2016, § 40 Abs. 2 Nr. 2]
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Zeitverlauf
Ablagerungsphase Stilllegungsphase Nachsorgephase
Inbetriebnahme der Deponie, 
bzw. von Deponieabschnitten 
(§ 5 DepV)
Anzeige der Stilllegung
(§ 40 Abs. 1 KrWG)
Durchführen der 
Stilllegungsmaßnahmen
(§ 10 DepV) 
Abschluss der Stilllegung
(§ 40 Abs. 3)
Nachsorgezeitraum von min.
 30 Jahren (DK I bis IV)
(§ 18 Abs. 2 DepV)
Durchführen der 
Nachsorgemaßnahmen
(§ 11 Abs. 1 DepV)
Abschluss der Nachsorge
(§ 11 Abs. 2 DepV)
(§ 40 Abs. 5 KrWG)
Abbildung 2.2.: Phasen im Lebenszyklus einer Abfalldeponie nach DepV und
KrWG
In Anhang 5 Ziffer 10 Nr. 6 DepV wird der Rückbau als ein Kriterium für das
Ende der Nachsorgephase erwähnt, jedoch nicht weiter konkretisiert. Die DepV
liefert in § 10 und § 11 inhaltliche Vorgaben für die Durchführung der Stilllegungs-
und Nachsorgephase, zur Durchführung eines Deponierückbaues existieren
hingegen keine expliziten Regelungen.
In § 6 DepV sind die Voraussetzungen für die Ablagerung von Abfällen auf De-
ponien festgeschrieben. Hier werden auch konkrete Vorgaben für die Wiederab-
lagerung von rückgebauten Abfällen gemacht. So dürfen Abfälle, die aus dem
Rückbau einer Deponie oder einer Altlast stammen, auf Deponien abgelagert
werden, wenn organische und heizwertreiche Abfallanteile vor der Ablagerung
weitgehend abgetrennt werden und das Wohl der Allgemeinheit durch die Ab-
lagerung nicht beeinträchtigt wird (§ 6 Abs. 6 Nr. 2 DepV). Es besteht somit
im Zuge des Deponierückbaues die Möglichkeit, Abfälle, welche keiner weite-
ren Verwertung zugeführt werden können, auf derselben oder einer anderen De-
ponie abzulagern. Auch dann, wenn einzelne Annahmekriterien, insbesondere
Total Organic Carbon (TOC) oder der Glühverlust, überschritten werden.
2.1.3.2. Bodenschutzrecht
Den Hauptteil des deutschen Bodenschutzrechtes bildet das Bundes-
Bodenschutzgesetz76 (BBodSchG). Das Gesetz wird durch die Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) ergänzt.
Ab dem Feststellungszeitpunkt über den Abschluss der Nachsorgephase unter-
liegt die Deponie nicht mehr dem Abfallrecht. Damit einhergehend entfallen die
Eigenüberwachungspflichten nach § 12 DepV. Des Weiteren werden alle sich
76vgl. [BBodSchG, 2015, Stand vom 31. August 2015]
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aus dem Abfallgesetz sowie dem Genehmigungsbescheid ergebenden Pflichten
als erfüllt angesehen.
Zur Abwehr von Gefahren, die nach Abschluss der Nachsorgephase von der De-
ponie ausgehen können, ist ab diesem Zeitpunkt das entsprechende Fachrecht,
insbesondere das Bundes-Bodenschutzgesetz und das Wasserhaushaltsge-
setz77, heranzuziehen.78,79
Wird eine Altablagerung aufgrund der Gefahrenabwehr nach § 4 Abs. 3
BBodSchG zurückgebaut, so sind die Sanierungsuntersuchungen und eine
Sanierungsplanung nach § 13 BBodSchG durchzuführen.80
Auch vor dem Feststellungszeitpunkt über den Abschluss der Nachsorgephase
kommt das Bundes-Bodenschutzgesetz zur Anwendung, wenn bei einer Deponie
oder Altablagerung der Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung besteht.
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz verweist hierzu in § 40 Abs. 2 für Maßnahmen
zur Erfassung, Untersuchung, Bewertung und Sanierung auf die Vorschriften des
Bundes-Bodenschutzgesetzes.
77vgl. [WHG, 2016, Stand vom 18. Juli 2015]
78vgl. [Verheyen, 2013, S. 20]
79vgl. [Buchert u. a., 2013, S. 46]
80vgl. [BBodSchV, 2015, § 6]
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2.2. Technische Rahmenbedingungen
Zur Überführung einer Abfalldeponie in einen Zustand, von dem dauerhaft kei-
ne Beeinträchtigung für das Wohl der Allgemeinheit ausgehen kann, existieren
derzeit zwei unterschiedliche Handlungsalternativen.81 Diese sind:
• die konventionelle Stilllegung und Nachsorge, sowie
• der vollständige Deponierückbau.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird eine weitere Vorgehensweise für die
Bewirtschaftung einer Abfalldeponie untersucht, der sogenannte Teilrückbau ei-
ner Deponie. Nachfolgend werden die technischen Grundlagen der Stilllegung
und Nachsorge sowie des vollständigen und teilweisen Deponierückbaues darge-
stellt.
2.2.1. Stilllegung und Nachsorge
2.2.1.1. Erforderliche Maßnahmen
Im Lebenszyklus einer Deponie werden im Anschluss an die Ablagerungspha-
se Stilllegungs- und darauffolgend Nachsorgemaßnahmen durchgeführt. Zu
den Stilllegungsmaßnahmen gehören das Aufbringen eines Oberflächenab-
dichtungssystems sowie das Rekultivieren des Deponiegeländes.82 Während
der Nachsorgephase führt der Deponiebetreiber Kontroll- und Überwachungs-
maßnahmen sowie Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten durch. Diese
Maßnahmen haben zum Ziel, die Emissionen und Immissionen zu vermindern
oder zu vermeiden.83 Wird von der zuständigen Behörde festgestellt, dass
zukünftig keine Beeinträchtigungen für das Wohl der Allgemeinheit zu erwarten
sind, kann eine Deponie aus der Nachsorge entlassen werden. In der vor-
liegenden Arbeit wird der zuvor beschriebene Zyklus als die ”konventionelle
Vorgehensweise” definiert.
Für die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen fallen während der Still-
legungs- und Nachsorgephase Ausgaben an. Diese sind im Wesentlichen
Ausgaben für bauliche und technische Einrichtungen sowie Ausgaben für deren
Betrieb und Unterhaltung. Auch bekannte Sanierungsverpflichtungen, welche
sich beispielsweise aus den Abfallgesetzen des Bundes und der Länder, dem
81vgl. [Rettenberger, 2011, S. 25 ff.]
82vgl. [KrWG, 2016, § 40 Abs. 2 Nr. 2]
83vgl. [DepV, 2013, § 12 u. § 11 Abs. 1]
16
2 Stand des Wissens
Wasserhaushaltsgesetz84 oder dem Bundes-Bodenschutzgesetz85 ergeben,
sind zu berücksichtigen.86
Die voraussichtlich entstehenden Ausgaben werden regelmäßig von fachkundi-
gen Ingenieuren bewertet und in einem technischen Gutachten dokumentiert.
Die erforderlichen Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen werden deponiespe-
zifisch festgelegt. Hierzu wird ein technischer Maßnahmenkatalog erstellt, in dem
die einzelnen Maßnahmen aufgeführt sind. Im weiteren Verlauf dieses Abschnit-
tes werden die wesentlichen Maßnahmen der Stilllegungs- und Nachsorgephase
skizziert.
Stilllegungsphase
Der Deponiebetreiber hat die beabsichtigte Stilllegung der Deponie unverzüglich
anzuzeigen. Der Anzeige sind Unterlagen über Art, Umfang und Betriebsweise
sowie die beabsichtigte Rekultivierung und sonstige Vorkehrungen zum Schutz
des Wohls der Allgemeinheit beizufügen (§ 40 Abs. 1 KrWG). Nach Durchführung
der Stilllegungsmaßnahmen hat die zuständige Behörde den Abschluss der
Stilllegung (endgültige Stilllegung) festzustellen (§ 40 Abs. 3 KrWG). Während
der Stilllegungsphase werden neben den Überwachungs- und Kontrollmaßnah-
men insbesondere die nachfolgend aufgelisteten Maßnahmen durchgeführt.87
• Aufbringen der temporären Oberflächenabdeckung
• Sickerwasserfassung und -behandlung
• Deponiegasfassung und –behandlung
• Rückbau entbehrlicher Anlagen
• Oberflächenabdichtung und Durchführung der Rekultivierungsmaßnahmen
84vgl. [WHG, 2016]
85vgl. [BBodSchG, 2015]
86vgl. [Adrian u. a., 2014, RN 100 – Abschnitt: Altlastensanierung]
87vgl. [Eitner, 2010, S. 4]
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Nachsorgephase
Der Deponiebetreiber hat in der Nachsorgephase alle Maßnahmen, insbe-
sondere die Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen durchzuführen, um
sicherzustellen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Nach
Durchführung der Nachsorgemaßnahmen hat die zuständige Behörde den
Abschluss der Nachsorgephase festzustellen (§ 40 Abs. 5 KrWG). Unter Be-
rücksichtigung der DepV (§ 12) sind im Folgenden die wesentlichen Maßnahmen
zur Kontrolle, Verminderung und Vermeidung von Emissionen, Immissionen,
Belästigungen und Gefährdungen aufgeführt.88
• Sickerwasserfassung und –behandlung
• Grundwasserüberwachung
• Oberflächenwassermanagement
• Erneuerungsmaßnahmen von erforderlichen technischen Einrichtungen
• Rest-Entgasungsmaßnahmen
• Rückbau entbehrlicher Anlagen
• Reparatur, Wartung, Unterhaltung, Kontrolle von Anlagen und Einrichtun-
gen
• Mess- und Kontrollprogramme (Meteorologische Daten, Emissionsdaten,
Grundwasserdaten, Daten zum Deponiekörper (Setzungsmessungen,
Überwachen des Zustandes der Abdichtungssysteme)
• Dokumentation
2.2.1.2. Dauer der Nachsorge
Die Dauer der Nachsorgephase ist nicht allgemeingültig geregelt, sondern hängt
von den individuellen Gegebenheiten am jeweiligen Deponiestandort ab. Pro-
gnosen über den Zeitraum der Nachsorgephase sind mit hohen Unsicherhei-
ten behaftet.89 Unterschiedliche Prognosen reichen von 30 bis weit über 200
88vgl. [Eitner, 2010, S. 5]
89vgl. [Burkhardt und Egloffstein, 2005, S. 7 ff.]
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Jahre.90 KRÜMPELBECK UND EHRIG gehen sogar von individuellen Nachsorge-
zeiträumen von bis zu mehreren hundert Jahren nach Beendigung des Schütt-
betriebes aus.91 Eine Studie der TU Wien kommt zu dem Ergebnis, dass insbe-
sondere für ehemalige Hausmülldeponien von etwa hundertjährigen Nachsorge-
zeiträumen auszugehen ist.92 Der limitierende Parameter hinsichtlich einer Ent-
lassung aus der Nachsorge ist hierbei insbesondere die geforderte Sickerwas-
serqualität.93 Dementsprechend sind auch die Einrichtungen zur Sickerwasser-
fassung, Oberflächenwasserableitung, Deponieüberwachung etc. langfristig erfor-
derlich und bei der Ausgabenplanung für die Nachsorgephase entsprechend zu
berücksichtigen.94 Die Vorgaben des KrWG und der DepV, einen Nachsorgezeit-
raum von mindestens 30 Jahren zu berücksichtigen, sind daher im Rahmen der
Planung als absolute Untergrenze für den voraussichtlichen Nachsorgezeitraum
zu interpretieren.
2.2.2. Deponierückbau
Unter dem Begriff Deponierückbau wird der vollständige oder teilweise Rückbau
von eingebauten Abfällen auf einer Deponie verstanden.95 Im Zuge des Depo-
nierückbaues kann eine mechanische, biologische oder thermische Behandlung
des ausgebauten Deponats durchgeführt werden.96 Die übergeordneten Ziele
des Deponierückbaues sind die Rückgewinnung von Deponievolumen oder der
Deponiefläche, die Stabilisierung des reaktiven Abfallkörpers, die Sanierung von
Altlasten und die Rückgewinnung von Rohstoffen.97,98,99
Vollständiger Deponierückbau
Der vollständige Deponierückbau ist eine Alternative zur konventionellen Stillle-
gung und Nachsorge. Die eingelagerten Abfälle werden vollständig aus dem De-
poniekörper entnommen und einer Aufbereitung zugeführt. Hierbei werden Se-
kundärrohstoffe und Brennstoffe zur stofflichen oder energetischen Verwertung
aus den eingelagerten Abfällen extrahiert sowie die genutzte Deponiefläche zu-
rückgewonnen. Deponat, für das keine Verwertungsmöglichkeit zur Verfügung
90vgl. [Stegmann u. a., 2006b, S. 60]
91vgl. [Krümpelbeck und Ehrig, 2000, S. 187 ff.]
92[Laner u. a., 2011, S.19]
93vgl. [Wolfgarten, 2010, S. 143]
94vgl. [Gäth und Nispel, 2012a, S. 55]
95vgl. [Hölzle, 2010, S. 156]
96vgl. [Bothmann u. a., 2002, S. 6]
97vgl. [Brammer u. a., 1997, S. 17]
98vgl. [Van der Zee, 2004, S. 798]
99vgl. [Schulte, 2012, S. 95 f.]
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steht, wird auf einer externen Deponie abgelagert. Nach vollständigem Depo-
nierückbau wie auch nach Abschluss der konventionellen Stilllegungs- und Nach-
sorgemaßnahmen, sind keine Beeinträchtigungen für das Wohl der Allgemeinheit
zu erwarten.
Teilrückbau der Deponie
Im Unterschied zum vollständigen Deponierückbau werden beim Teilrückbau die
eingelagerten Abfälle nicht vollständig aus der Deponie entnommen. Deponat, für
das keine Verwertungsmöglichkeit besteht, wird im Rahmen des Teilrückbaues
hochverdichtet in den ursprünglichen Deponiekörper wieder eingebaut. Durch die
Entnahme stofflich oder energetisch verwertbarer Sekundärrohstoffe und Brenn-
stoffe sowie dem hochverdichteten Wiedereinbau der Reststoffe, werden bei
dieser Handlungsalternative Ressourcen und Deponievolumen zurückgewonnen.
Nach dem Teilrückbau und der anschließenden Nutzung des zurückgewonnenen
Deponievolumens durch die erneute Ablagerung von Abfällen sind weiterhin
Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen erforderlich.
Im Gegensatz zu den zuvor genannten Handlungsalternativen führt ein Teilrück-
bau nicht unmittelbar zu einem dauerhaft beeinträchtigungsfreien Zustand. Nach
dem Teilrückbau und der anschließenden Nutzung des gewonnenen Deponievo-
lumens durch die erneute Ablagerung von Abfällen sind im Anschluss an den
Deponieteilrückbau weiterhin Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen erforder-
lich. Aus diesem Grund kann die Rekultivierungsrückstellung nur anteilig für den
Deponieteilrückbau verbraucht werden. Gleichwohl ist der Teilrückbau einer Ab-
falldeponie, insbesondere aufgrund des aktuellen Bedarfs an Deponievolumen,
eine potenzielle Bewirtschaftungsvariante, welche in die folgende integrierte Be-
trachtung einbezogen wird.100
2.2.2.1. Verfahren zur Bestandsaufnahme
In der Literatur liegen die Ergebnisse zum Ressourcenpotenzial zahlreicher
Demonstrationsprojekte vor. Die Analyseergebnisse sind zwar nicht direkt auf
jeden neu zu analysierenden Deponiestandort übertragbar, können aber einen
ersten qualitativen Eindruck darüber vermitteln, mit welchem Wertstoffpotenzial
grundsätzlich zu rechnen ist.101
100vgl. [Bender u. a., 2016, S. 9]
101vgl. [Wiemer u. a., 2009, S. 207]
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Die Demonstrationsprojekte haben gezeigt, dass das Ressourcenpotenzial von
Deponien Unterschiede aufweist.102 Das liegt zum einen an der Ablagerung
unterschiedlicher Abfallarten (z. B. Hausmüll, Gewerbeabfall oder Bauabfälle)
aufgrund von unterschiedlichen Bevölkerungs-, Industrie-, und Gewerbestruk-
turen sowie an den verschiedenen Einlagerungszeitpunkten, da sich die
Zusammensetzungen der Abfallarten im Zeitverlauf verändert haben.
Zur Abschätzung des Ressourcenpotenzials an Deponiestandorten kommen
theoretische Verfahren und praktische Untersuchungen zum Einsatz.
Theoretisches Verfahren
Die theoretischen Verfahren ermöglichen eine relativ einfache, zeitsparende
und kostengünstige Einschätzung des verfügbaren Ressourcenpotenzials. Die
Basis zur Ermittlung des theoretischen Ressourcenpotenzials sind Informationen
zu den eingelagerten Abfallarten und ihrer Zusammensetzung sowie eine
Simulation der Abbau- und Umbauprozesse einzelner Stoffgruppen innerhalb
des Deponiekörpers während der Ablagerungsphase. Bei der Anwendung der
theoretischen Verfahren wird ausschließlich die vorhandene, zur Verfügung
stehende Datenbasis verwendet. Diese Daten liegen vorwiegend in Form von
Literaturwerten, Untersuchungsergebnissen anderer Projekte, betriebseigenen
Datenbanken, Höhenmodellen der Massenermittlung oder Archivmaterial vor.103
Nachfolgend werden die grundlegenden Schritte zur Ermittlung des theoreti-
schen Ressourcenpotenzials einer Abfalldeponie skizziert. Für eine detailliertere
Beschreibung der Vorgehensweise sowie eine Zusammenstellung der erforder-
lichen Datengrundlagen zur Zusammensetzung von abgelagerten Abfallarten
im Zeitverlauf wird an dieser Stelle auf die Arbeiten von GÄTH UND NISPEL
verwiesen.
Im ersten Schritt werden die abgelagerten Massen der einzelnen Abfallarten
identifiziert. Bei jüngeren Deponien, welche nach dem Erlass der TA Sied-
lungsabfall (TASi) im Jahr 1993 errichtet wurden, liegt hierzu in der Regel eine
verwertbare Datenbasis vor. Die gute Datenbasis ist darauf zurückzuführen,
dass mit Einführung der TASi eine Annahmekontrolle verpflichtend wurde. Diese
Annahmekontrolle beinhaltet eine Mengenermittlung in Gewichtseinheiten und
102vgl. Übersicht abgeschlossener Rückbauprojekte [Bothmann u. a., 2002, S. 11 ff.]
103vgl. [Gäth und Nispel, 2011, S. 262]
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Historisch eingelagerte Abfallmassen
(Abfallarten und deren historische Stoffzusammensetzung)
Theoretisches Ressourcenpotenzial
(derzeitig im Deponiekörper vorhandene Stoffzusammensetzung)
Organischer Abbau 
während der 
Ablagerungsphase
Abbildung 2.3.: Vorgehen zur Ermittlung des theoretischen Ressourcenpotenzials
die Feststellung der Abfallart einschließlich der Abfallschlüssel.104
Bei älteren Deponiestandorten müssen die Massen der jeweilig eingelagerten
Abfallarten geschätzt werden. Eine näherungsweise Abschätzung der insgesamt
eingelagerten Abfallmasse kann beispielsweise durch die Ermittlung der Kubatur
des Deponiekörpers durchgeführt werden. Auf Basis des ermittelten Deponievo-
lumens und unter Einbezug einer Annahme über die anteilige Zusammensetzung
der eingelagerten Abfallarten sowie deren Einbaudichten kann eine Abschätzung
über die eingelagerten Massen der einzelnen Abfallarten hergeleitet werden.105
Eine Besonderheit ergibt sich für Deponien, die vor dem Inkrafttreten des bundes-
weiten Abfallgesetzes 1972 betrieben wurden.106 Diese Deponien werden auch
”wilde” oder ”ungeordnete” Deponien genannt, da die Schüttung oft planlos und
ohne vorhergehende Behandlung erfolgte. In der Regel wurde der Schüttkörper,
bei der damals üblichen ”Vorkopfschüttung” nicht verdichtet.107 Hinsichtlich
eines möglichen Deponierückbaues an diesen Standorten wird es insbesondere
als kritisch bewertet, dass Hausmüll und Sonderabfälle vielfach gemeinsam
abgelagert wurden.108
Im zweiten Schritt wird eine Datenbasis über die stoffliche Zusammensetzung
der eingelagerten Abfallarten erstellt. Die Basis hierzu sind Primär- und Se-
kundärstatistiken, durch welche die abfallwirtschaftliche Situation im jeweiligen
Einzugsgebiet einer Deponie während der Ablagerungsphase charakterisiert
werden kann. Primärstatistiken sind beispielsweise historische Abfallanalysen
aus dem unmittelbaren Einzugsgebiet einer zu untersuchenden Deponie.
104vgl. [TA Siedlungsabfall, 2013, Nr. 6.2.2]
105vgl. [Becker u. a., 2016, S. 30 f.]
106vgl. [Wendenburg, 2009, S. 163]
107vgl. [Dachroth, 2002, S. 582]
108vgl. [Becker u. a., 2016, S. 30 f.]
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Die Primärstatistiken werden durch Sekundärstatistiken ergänzt, da in vielen
Fällen keine Primärstatistiken zu Abfallzusammensetzungen aus dem konkreten
Einzugsgebiet einer Deponie existieren. In diesen Fällen wird ausschließlich
mit Sekundärstatistiken gearbeitet. Sekundärstatistiken sind Datengrundlagen
aus näherungsweise vergleichbaren Regionen, hierzu zählt beispielsweise die
Bundesweite Hausmüllanalyse für Deponiestandorte in Deutschland.109 Das
Ergebnis der Schritte 1 und 2 liefert Erkenntnisse über die historisch eingelager-
ten Abfallarten und deren Stoffzusammensetzung zum Ablagerungszeitpunkt
(vgl. Abbildung 2.3).
Im dritten Schritt wird der Abbauprozess von organischen Substanzen im
Deponiekörper während des Ablagerungszeitraumes simuliert. Durch diese
Abbauprozesse findet eine Veränderung hinsichtlich der relativen Stoffzusam-
mensetzung der eingelagerten Abfallmassen statt.
Bei der Analyse des Deponierückbaues ist insbesondere zu beachten, dass
nicht die historisch abgelagerte Zusammensetzung der eingelagerten Abfälle,
sondern die derzeitig vorhandene Stoffzusammensetzung im Deponiekörper für
die Untersuchung maßgeblich ist. Dementsprechend ist der bereits abgebaute
organische Anteil nicht mehr im Deponiekörper vorhanden und im Rahmen aller
weiteren Untersuchungsschritte nicht mehr relevant. Das Ergebnis des Schrittes
3 ist eine Abschätzung des theoretischen Ressourcenpotenzials. Das theore-
tische Ressourcenpotenzial bezieht sich nicht mehr auf die historische, sondern
auf die derzeitig im Deponiekörper vorhandene Stoffzusammensetzung (vgl.
Abbildung 2.3).
Die theoretische Simulation der Abbauprozesse kann auf Basis von Deponiegas-
prognosen, beispielsweise unter Anwendung des Deponiegasprognosemodells
nach RETTENBERGER110 oder mittels numerischer Simulationsverfahren111 kali-
briert und verifiziert werden.112
109vgl. [Gäth und Nispel, 2012a, S. 71]
110vgl. [Rettenberger, 1995]
111vgl. [Schmuck u. a., 2012, S. 463 ff.]
112vgl. [Gäth und Nispel, 2012a, S. 116]
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Praktisches Verfahren
Bei Verwendung der praktischen Verfahren zur Bestandsaufnahme werden Stich-
proben aus dem Deponiekörper entnommen und analysiert. Das Ressourcen-
potenzial der Grundgesamtheit (hier der zu untersuchenden Abfalldeponie) wird
anhand der Analyseergebnisse dieser Stichproben ermittelt.
Aufgrund der hohen Heterogenität der Stoffzusammensetzung im Deponiekörper
besteht bei diesem Arbeitsschritt die große Herausforderung darin, repräsentati-
ve Feststoffproben aus dem Deponiekörper zu entnehmen. Um eine hohe Messsi-
cherheit hinsichtlich der jeweiligen Stoffzusammensetzung zu erzielen, ist grund-
sätzlich eine große Anzahl an Proben sowie eine große Probenmenge erforder-
lich, hierdurch können hohe Probenahme- und Analysekosten anfallen.113 Eine
allgemeingültige Empfehlung über die Mindestanzahl der zu entnehmenden Pro-
ben ist nicht möglich,114 die Mindestprobenanzahl muss in Abhängigkeit der He-
terogenität der Stoffzusammensetzung im Deponiekörper individuell festgelegt
werden.115
2.2.2.2. Verwertbare Ressourcen
Auf den deutschen Abfalldeponien wurden seit 1975 über 2,5 Milliarden Mg
Siedlungsabfall, Bauschutt und gewerblicher Abfall eingelagert.116 Nimmt
man diese Mengen als Grundlage für eine überschlägige Mengenermittlung,
beträgt das Rückbaupotenzial aus dem Ablagerungszeitraum von 1975 bis
2005 nach einer ”vorsichtigen Schätzung” von FRICKE: 250 Mio. Mg heiz-
wertreiche Fraktion (HWRF), 26 Mio. Mg Eisenschrott (FE) und 1,7 Mio. Mg
Nichteisen-Schrott (NE).117 Mit dem derzeitigen Stand der praktisch verfügbaren
Aufbereitungsverfahren verbleibt darüber hinaus eine Reststoffmenge, für die
keine Verwertungsmöglichkeit besteht. Diese Reststoffmenge wird wieder in
einer Deponie abgelagert.118
Abbildung 2.4 zeigt die Zusammensetzung von ausgebautem Deponat als
Durchschnitt von 60 ausgewerteten europäischen Rückbauprojekten.119 Die
dargestellten Werte variieren aus den in Abschnitt 2.2.2.1 genannten Gründen
infolge der individuellen Gegebenheiten der unterschiedlichen Deponiestandorte.
Die Darstellung vermittelt an dieser Stelle aber einen guten Eindruck darüber, mit
113vgl. [Ham u. a., 1993, S. 1193]
114vgl. [Sormunen u. a., 2008, S. 158]
115vgl. [Bender, 2011, S. 59 ff.]
116vgl. [Mocker u. a., 2009, S. 495]
117vgl. [Fricke u. a., 2012b, S. 935]
118vgl. [Buchert u. a., 2013, S. 15]
119vgl. [Van Vossen und Prent, 2011]
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welchen Zusammensetzungen und Massenverhältnissen beim Deponierückbau
grundsätzlich zu rechnen ist. Ähnliche Ergebnissen, insbesondere für deutsche
Deponiestandorte, zeigt auch eine Studie von WIEMER aus dem Jahr 2009.120
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Abbildung 2.4.: Durchschnittliche Zusammensetzung von Deponat aus
60 europäischen Rückbauprojekten [M-%] (Quelle:
[Van Vossen und Prent, 2011])
Den größten Massenanteil des ausgebauten Deponats stellen Inertstoffe wie
beispielsweise Böden, Bauschutt und Steine dar. Diese Inertstoffe sind in der
Regel durch den Kontakt zu anderen Abfällen und mit dem Sickerwasser mit
Schadstoffen belastet und müssen daher für eine weitere Verwertung aufbereitet
werden. Alternativ ist die erneute Ablagerung auf einer Deponie möglich.121
Mit der nassmechanischen Aufbereitung wurde ein Verfahren entwickelt, mit
dem aus dieser Fraktion mineralische Baustoffe für den Einsatz beim Deponie-,
Straßen- und Deponiebau zurückgewonnen werden können.122
Den zweitgrößten Massenanteil stellen die heizwertreichen Fraktionen (HWRF)
dar. Die HWRF setzen sich im Wesentlichen aus Plastik, Papier, Holz und
Textilien zusammen.123 Diese Bestandteile eignen sich aufgrund ihrer hohen
Energiegehalte zur energetischen Verwertung. ROTHEUT UND QUICKER weisen
in einem großtechnischen Verbrennungsversuch in der MVA Hannover die
grundsätzlich technische Machbarkeit nach, vorbehandelte Rückbaumaterialien
aus Abfalldeponien thermisch zu verwerten.124 Als Besonderheit von HWRF aus
120vgl. [Wiemer u. a., 2009, S. 690]
121vgl. [Becker u. a., 2016, S. 35]
122vgl. [Wanka u. a., 2016a, S. 21]
123vgl. [Bilitewski und Härdtle, 2013, S. 288 ff.]
124vgl. [Rotheut und Quicker, 2015, S. 584]
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dem Deponierückbau ist zu berücksichtigen, dass die Fraktion durch minerali-
sche Feinanteile verunreinigt ist und somit ein höherer Verbrennungsrückstand
anfällt.125
Für Sekundärbrennstoffe (SBS) zur energetischen Verwertung in beispielsweise
Zement- oder Kalkwerken (Mitverbrennung) existieren höhere Qualitätsanforde-
rungen als für den Einsatz von HWRF in Müllverbrennungsanlagen (MVA).126,127
Um diese Qualitätsanforderungen konstant einzuhalten, sind höherwertige
Aufbereitungstechniken anzuwenden sowie ein sachgerechtes Qualitätssiche-
rungssystem zu etablieren.128
Eine Stoffgruppe von ökonomischem Wert stellen die FE- und NE Metalle dar.
Die Qualität der separierten Metalle aus rückgebautem Deponat ist jedoch häufig
gering. Die Vergütungsspanne beträgt abhängig von der Qualität bis zu etwa
150 e/Mg (Stand 2009).129 Die Metalle können einer weiteren Aufbereitungsstufe
zugeführt werden, um höhere Wertstoffvergütungen zu generieren.130
Stoffgruppe Verwertung
Grobmineralik Straßen und Wegebau, Deponiebau
Feinmineralik Deponiebau
Kunststoff, Textilien, Papier, Gummi etc. energetische Verwertung
Reifen energetische Verwertung
Holz energetische Verwertung
Metalle stoffliche Verwertung
Organik Biogasherstellung
Glas stoffliche Verwertung, Deponiebau
Tabelle 2.1.: Verwertung verschiedener Fraktionen im Rahmen des Deponierück-
baues (Quelle: [Hölzle, 2010, S. 159])
2.2.2.3. Technische Verfahren
Der folgende Abschnitt zeigt die Grundzüge der technischen Rückbauverfahren
auf. Für eine detaillierte Beschreibung wird an dieser Stelle auf die Veröffentli-
125vgl. [DWA, 2012, S. 50 ff.]
126vgl. [BGS e.V., 2008]
127vgl. [BGS e.V., 2007]
128vgl. [Flamme und Bender, 2010, S. 123]
129vgl. [Wiemer u. a., 2009, S. 710]
130vgl. [Buchert u. a., 2013, S. 14 f.]
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chungen von RETTENBERGER 1998131 und DWA 2012132 verwiesen.
Je nach Beschaffenheit des Deponats und den gewünschten Zielprodukten sowie
den Anforderungen der jeweiligen Verwertungsanlagen können die dargestellten
Verfahren auf unterschiedliche Art kombiniert und erweitert werden. Die in den je-
weiligen Abbildungen dargestellten Massenbilanzen beruhen auf Erkenntnissen
aus vergangenen Rückbauprojekten und sollen einen Eindruck darüber vermit-
teln, welche Größenordnungen bei den jeweiligen Massenströmen grundsätzlich
zu erwarten sind.
Abgrabeverfahren
Es kommen grundsätzlich zwei verschiedene Abgrabeverfahren zur Anwendung,
die Schichtengrabung und die Tiefengrabung.
Bei der Schichtengrabung erfolgt ein flächiger Abbau in einer Schichtdicke von
0,5 bis 1 Meter. Das Schichtengrabungsverfahren ist technisch einfach umsetz-
bar, ein wesentlicher Nachteil ist eine erhöhte Sickerwasserbildung aufgrund der
großflächigen Grabung.
Bei der Tiefengrabung erfolgt der Abtrag stufenweise, die Abgrabetiefe beträgt 2
bis 3 Meter.
Wenn aufgrund zu erwartender Deponiegas- und Geruchsemissionen eine Be-
lüftung erfolgen muss, kommen bei der Schichtengrabung passive und bei der
Tiefengrabung aktive Belüftungsverfahren zur Anwendung.133,134
Schichtengrabung Tiefengrabung
Abbildung 2.5.: Angewandte Abgrabeverfahren beim Deponierückbau (Quelle:
[Rettenberger, 1998])
131vgl. [Rettenberger, 1998]
132vgl. [DWA, 2012]
133vgl. [Rettenberger, 2010, S. 3 f.]
134vgl. [DWA, 2012]
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Vorkonditionierung und Voranreicherung
Abhängig von den Verwertungszielen stehen verschiedene Varianten der Vorkon-
ditionierung und Voranreicherung für rückgebautes Deponat zur Verfügung.135
Nachfolgend wird eine Standardvariante für die üblichen Verwertungsziele
und durchschnittliches Deponat aus Deponierückbauprojekten vorgestellt (vgl.
Abbildung 2.6).
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Abbildung 2.6.: Abgrabung, Vorkonditionierung und Voranreicherung von rückge-
bautem Deponat(Quelle: [Maul und Pretz, 2016, S. 45] veränder-
te und ergänzte Darstellung)
Eine erste Vorkonditionierung beginnt bereits bei der Abgrabung des Deponats.
Beim Ausbau wird das Material von groben Störstoffen, wie beispielsweise
großen Steinen oder großen Eisenteilen befreit. Dieser Prozessschritt wird
zum einen zum Schutz der Aggregate und zum anderen zur Steigerung der
Separationsqualität durchgeführt.
135vgl. [Maul und Pretz, 2016, S. 43 ff.]
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Darauffolgend wird das Material zerkleinert und aufgeschlossen. Die wesentliche
Funktion dieser Prozessstufe ist das Aufschließen des Materials. Das Aggregat
sollte so ausgelegt sein, dass nur größere Bestandteile mit einer Kantenlänge
von größer 500 mm zerkleinert werden.136 Nach der Zerkleinerung werden die
FE-Metalle durch Magnetscheidung separiert.
In der anschließenden Prozessstufe wird das Material durch Siebung klassiert.
Die Herausforderung bei der Siebung von rückgebautem Deponat besteht
darin, das feuchte Feingut mit einer mittleren Korngröße von kleiner 10 mm
aus dem Gemisch abzutrennen. Durch die Abtrennung des Feingutes wird
der Massenstrom für die Voranreicherung bzw. die nachfolgende produktorien-
tierte Stoffstromtrennung verringert. Die Materialien werden von anhaftenden
organischen und mineralischen Verschmutzungen befreit. Die Abtrennung des
Feingutes erhöht somit den Wirkungsgrad der Folgeprozesse, zudem wird der
Reinheitsgrad der Outputfraktionen gesteigert.137
Im Anschluss an die Siebung wird die Grobfraktion der Voranreicherung zu-
geführt, hier in Form einer ballistischen Separation. Diese Prozessstufe dient
der Aufteilung des aufgelockerten Siebüberlaufs (ca. 200 kg/m3) in eine Leicht-
und eine Schwerfraktion. In der Leichtfraktion reichern sich insbesondere die
heizwertreichen Stoffgruppen wie beispielsweise Kunststoffe, Textilien und Holz
an. In der Schwerfraktion findet insbesondere eine Anreicherung von Mineralik
und Metallen statt, allerdings werden auch nasse Hölzer und dreidimensionale,
schwere Kunststoffteile in nennenswertem Umfang in diesem Stoffstrom ausge-
bracht.138
Die gesiebte Grobfraktion ist unter bestimmten Zusatzbedingungen für einen di-
rekten Einsatz als heizwertreiche Fraktion in Müllverbrennungsanlagen mit Rost-
feuerung geeignet. Rostfeuerungsanlagen mit robuster Fördertechnik stellen nur
geringe Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften der eingesetzten
Brennstoffe. In diesen Anlagen können die heizwertreichen Fraktionen auch ohne
eine vorausgehende Voranreicherung energetisch verwertet werden, wenn sie im
Voraus mit einem ausreichend hohen Anteil herkömmlichen Siedlungsabfall ver-
mengt werden.139
Soll eine Verbrennungstechnik mit erhöhten Anforderungen an die Brennstoffe
verwendet werden, reicht die alleinige Siebung des Deponats nicht aus. In diesen
136vgl. [Maul und Pretz, 2016, S. 45]
137vgl. [Maul und Pretz, 2016, S. 45]
138vgl. [Maul und Pretz, 2016, S. 45]
139vgl. [Rotheut und Quicker, 2015, S. 584]
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Fällen ist im technischen Aufbereitungsverfahren zusätzlich eine entsprechende
Verfahrensstufe zur Voranreicherung des Materials einzuplanen.140
Aufbereitung der Feinfraktion (10 - 60 mm)
Die Feinfraktion enthält neben einem hohen Anteil an Mineralik auch heizwertrei-
che Bestandteile, die energetisch verwertet werden können.
Zur Aufbereitung der Feinfraktion können grundsätzlich nass- und trocken-
mechanische Sortierverfahren eingesetzt werden. Bei der Aufbereitung von
Feinfraktionen aus rückgebautem Deponat liegen aufgrund hoher Wassergehalte
und organischer Bestandteile sowie Anhaftungen, Verbackungen und Zerfaserun-
gen schlechte Sortiereigenschaften vor. Der Einsatz von trocken-mechanischer
Sortiertechnik zur Aufbereitung der Feinfraktion ist daher in vielen Fällen nicht
geeignet. Für diesen Anwendungsbereich kommen daher vorwiegend nassme-
chanische Sortierverfahren zum Einsatz (vgl. Abbildung 2.7).141
Die Funktionsweise von nassmechanischen Aufbereitungsverfahren basiert auf
der unterschiedlichen Stoffdichte der einzelnen Bestandteile der Feinfraktion. Die-
se unterschiedlichen Dichteeigenschaften können mittels Nasssetzmaschinen
zur Separation eines Leicht- und eines Schwergutes genutzt werden. Nasssetz-
maschinen werden im großtechnischen Maßstab bereits bei der Aufbereitung
von Erz, Bauschutt oder Boden eingesetzt.
Bislang wurde die nassmechanische Aufbereitung mit Nasssetzmaschinen
zur Aufbereitung von Deponat aus Deponierückbauprojekten noch nicht
großtechnisch eingesetzt und untersucht. WANKA zeigt im Rahmen seiner
Forschungstätigkeit im halb-technischen Maßstab, dass die erwünschten Aufbe-
reitungsziele bei der Aufbereitung der Feinfraktion von rückgebautem Deponat
mit dieser Technologie erreicht werden können.142
140vgl. [Maul und Pretz, 2016, S. 51]
141vgl. [Wanka u. a., 2016b, S. 83]
142vgl. [Wanka, 2015, S. 85]
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Abbildung 2.7.: Aufbereitung der Feinfraktion (Quelle: [Wanka u. a., 2016a, S. 28]
veränderte und vereinfachte Darstellung)
Aufbereitung der Schwerfraktion (> 60 mm)
Der Massenanteil der Schwerfraktion beträgt bei durchschnittlichem Deponat bis
zu etwa 10 % (vgl. Abbildung 2.6). Als verwertbare Materialbestandteile finden
sich nach Untersuchungen von MAUL UND PRETZ in der Schwerfraktion beispiels-
weise:143
• ca. 10 % Hartkunststoffe
• ca. 20 % Holz
• ca. 10 % Metalle (FE und NE)
• ca. > 45 % Mineralik
Abgesehen von der Rückgewinnung der Metalle durch die FE und NE Abschei-
dung steht für eine weitergehende Aufbereitung der Schwerfraktion aus der ballis-
tischen Separation in der Regel keine standardisierte Aufbereitungstechnologie
zur Verfügung.144 Die Schwerfraktion ist aufgrund der Zusammensetzung nicht
für eine thermische Behandlung, beispielsweise in einer MVA, geeignet.
143vgl. [Maul und Pretz, 2016, S. 53]
144vgl. [Maul und Pretz, 2016, S. 53]
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Aufbereitung der Leichtfraktion (> 60 mm)
Nach derzeitigem Stand der Technik bestehen grundsätzlich zwei Verwertungs-
möglichkeiten für die Leichtfraktion. Diese sind:
• die energetische Verwertung und
• die Rückgewinnung von Kunststoffen zur stofflichen Verwertung.
Im Rahmen des Forschungsprojektes TönsLM wurden von ROTHEUT U. A.
die stofflichen Verwertungsmöglichkeiten von abgetrennten Kunststoffen aus
rückgebautem Deponat untersucht. Hierbei wurde festgestellt, dass die Reinheit
der erzeugten Kunststofffraktionen gering ist. Diese liegt zumeist unterhalb der
durch die Deutsche Gesellschaft für Kreislaufwirtschaft und Rohstoffe (DKR)
vorgegebenen Mindestqualitäten. Als Fazit der Forschungstätigkeit wurde festge-
stellt, dass ein stoffliches Recycling der im rückgebauten Deponat enthaltenen
Kunststoffe unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht sinnvoll ist.145 Der
Grund hierfür ist, dass die Kosten des erforderlichen aufwändigen Aufbereitungs-
prozesses nicht durch die geringen Erlöse kompensiert werden können. Die
Rückgewinnung von Kunststoffen zur stofflichen Verwertung aus rückgebautem
Deponat wird daher auch im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.
Bei der energetischen Verwertung kann die heizwertreiche Fraktion direkt ohne
weitere Aufbereitungsschritte in Müllverbrennungsanlagen mit Rostfeuerung
eingesetzt werden.146 Nach einer weiteren Aufbereitung ist auch der Einsatz
des Brennstoffes in Ersatzbrennstoffkraftwerken und als Sekundärbrennstoff in
Zement-, Kalk- oder Kohlekraftwerken möglich. In Bezug auf die erforderliche
Verfahrenstechnik ist davon auszugehen, dass die Produktion von Ersatz- (EBS)
bzw. Sekundärbrennstoffen (SBS) mit erheblichem Mehraufwand verbunden ist.
Als zusätzlicher Aufbereitungsschritt zur Produktion eines höherwertigen Brenn-
stoffes sollte, insbesondere aufgrund der erforderlichen chemischen Brennstoffei-
genschaften, eine Chlorentfrachtung mittels Nahinfrarotspektroskopie in den Auf-
bereitungsprozess integriert werden. Zudem ist eine weitere Metallentfrachtung,
insbesondere für die Produktion von SBS, erforderlich. Hinsichtlich der mecha-
nischen Brennstoffeigenschaften ist in vielen Fällen eine Nachzerkleinerung des
entfrachteten Leichtgutes erforderlich. Für Ersatzbrennstoffkraftwerke mit Wirbel-
schichtfeuerung ist in der Regel eine Zerkleinerung auf <150 mm erforderlich.147
Hingegen werden die Sekundärbrennstoffe in der Mitverbrennung mit wesentlich
145vgl. [Rotheut u. a., 2016, S. 65]
146vgl. [Rotheut u. a., 2016, S. 51]
147vgl. [Thiel, 2013, S. 845]
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Abbildung 2.8.: Technisches Verfahren zur Sekundär- und Ersatzbrennstoffpro-
duktion aus der vorkonditionierten Leichtfraktion (> 60 mm)
geringeren Korngrößen zwischen 10 und 30 mm eingesetzt.148 Bei den Vorüberle-
gungen ist zu beachten, dass die Anforderungen an die Heizwerte der Sekundär-
brennstoffe für die Mitverbrennung erheblich höher sind als bei heizwertreichen
Fraktionen für die Monoverbrennung in Ersatzbrennstoffkraftwerken.
2.3. Betriebswirtschaftliche Grundlagen
2.3.1. Begriffe des Rechnungswesens
Zunächst sollen in diesem Abschnitt die grundsätzlichen Begriffe der betriebswirt-
schaftlichen Kostenrechnung definiert und voneinander abgegrenzt werden. Zum
besseren Verständnis der betriebswirtschaftlichen Ausführungen in dieser Arbeit
sind hierzu insbesondere Kenntnisse über die verschiedenen rechnungstheore-
tischen Strom- und Bestandsgrößen relevant. Grundsätzlich unterscheidet man
im Rechnungswesen zwischen den wertmäßige Strom- und Bestandsgrößen.
Bestandsgrößen sind Vermögen, Schulden und Kapital; Stromgrößen sind
Auszahlungen und Einzahlungen, Ausgaben und Einnahmen, Aufwendungen
148vgl. [Flamme und Bender, 2010, S. 124]
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und Erträge sowie Kosten und Leistungen149.
2.3.1.1. Bestandsgrößen
In seiner weitesten Fassung ist mit dem Vermögen das Bilanzvermögen gemeint.
Das Vermögen stellt somit einen bilanzierungsfähigen aktiven Bestand an Wirt-
schaftsgütern dar. Während das bilanzierte Vermögen auf der Aktivseite der Bi-
lanz ausgewiesen ist, stehen Schulden und Kapital als dessen bilanzielles Äqui-
valent auf der Passivseite. In der Bilanz zeigt die Passivseite also, woher die
Mittel für das Vermögen auf der Aktivseite stammen. Anders ausgedrückt gibt die
Passivseite der Bilanz Auskunft über die Art der Finanzierung des Vermögens.150
2.3.1.2. Stromgrößen
Neben den vorausgehend beschriebenen Bestandsgrößen drücken die Strom-
größen entsprechende Wertbewegungen aus. Die jeweiligen Stromgrößen und
deren Verwendung in unterschiedlichen Unternehmensplänen entsprechen dem
Informationsbedarf des jeweiligen Adressaten. Die einzelnen Stromgrößen wer-
den nachfolgend beschrieben.151
Auszahlungen und Einzahlungen beschreiben jeweils den Ab- und Zufluss
liquider Mittel. Unter liquiden Mitteln versteht man Bargeld und Sichtguthaben.
Die Finanzplanung (auch: Kapitalflussrechnung oder Cash-Flow Rechnung) und
der überwiegende Teil der Kalküle zur Wirtschaftlichkeitsrechnung basieren auf
dieser Stromgröße.
Ausgaben und Einnahmen Durch Einnahmen wird das Geldvermögen erhöht,
durch Ausgaben verringert. Das Geldvermögen ist der Zahlungsmittelbestand zu-
züglich der Forderungen abzüglich der Verbindlichkeiten. Im Unterschied zu den
Auszahlungen und Einzahlungen setzen Ausgaben und Einnahmen somit keinen
äquivalenten Ab- oder Zufluss liquider Mittel voraus.
Aufwand und Ertrag sind die zentralen Stromgrößen zur Erfolgsermittlung in
der Gewinn- und Verlustrechnung. Der Aufwandsbegriff ist hierbei durch einen
Werteverzehr, also einen wirtschaftlichen Gebrauch oder Verbrauch von Gütern,
gekennzeichnet.152
149Auf die Beschreibung von Kosten und Leistungen wird hier nicht weiter eingegangen, da
diese Größen für die vorliegende Arbeit nicht wesentlich sind.
150vgl. [Schierenbeck, 2003, S. 515]
151vgl. [Wöhe, 2016, S. 634]
152vgl. [Schierenbeck, 2003, S. 516]
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2.3.2. Wirtschaftlichkeitsrechnung
2.3.2.1. Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung
Eine zentrale Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung ei-
nes integrierten Planungsmodells zum betriebswirtschaftlichen Vergleich
unterschiedlicher Handlungsalternativen zur weiteren Bewirtschaftung einer
Siedlungsabfalldeponie. In diesem integrierten Planungsmodell fließen alle für
die betriebswirtschaftliche Bewertung relevanten technischen, rechtlichen und
betriebswirtschaftlichen Informationen zusammen. Bei der Modellierung der
betriebswirtschaftlichen Komponente im integrierten Planungsmodell kommen
die Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung zur Anwendung.
Die Wirtschaftlichkeitsrechnung ist neben der Unternehmensbewertung Teil der
Investitionsrechnung. Bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung handelt es sich um
ermittelnde oder optimierende Rechenverfahren zur quantitativen Ermittlung der
wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit alternativer Investitionen oder Projekte. Hierbei
orientiert sich die Wirtschaftlichkeitsrechnung an Liquiditäts- oder Erfolgskri-
terien.153 Die Wirtschaftlichkeitsrechnung berücksichtigt somit alle diejenigen
Merkmale, welche sich monetär bewerten lassen, also voraussichtlich zu zukünf-
tigen Ein- und Auszahlungen führen.154
In der theoretischen Betriebswirtschaftslehre wurden zahlreiche Verfahren zur
Wirtschaftlichkeitsrechnung entwickelt. Nachfolgend werden die verschiedenen
Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung, die sogenannten Kalküle, vorgestellt.
Es handelt sich bei den Kalkülen um akademische Modelle, deren Ergebnisse
nicht vollständig realitäsgleich sind. Als Modelle sind die Kalküle ein Abbild der
Realität und stellen diese pragmatisch verkürzt dar (vgl. Abschnitt 4.1.1). Die
einzelnen Kalküle vereinfachen die komplexe Realität auf unterschiedliche Weise
und daher mit unterschiedlichen Konsequenzen auf das Kalkulationsergebnis.155
Um mit den Ergebnissen der Wirtschaftlichkeitsrechnung die Grundlage für eine
qualifizierte Entscheidungsfindung zu legen, ist es daher von hoher Bedeutung,
ein für die jeweilige Aufgabenstellung geeignetes Kalkül auszuwählen.
Die einzelnen Kalküle eindeutig zu kategorisieren und voneinander abzugrenzen,
gestaltet sich als nicht trivial, ist aber erforderlich, um das in Kapitel 4 entwickelte
”integrierte Planungsmodell” im Bezug auf die bereits existierenden Verfahren
153vgl. [Schierenbeck, 2003, S. 333]
154vgl. [Müller-Hedrich u. a., 2006, S. 79]
155vgl. [Poggensee, 2015, S. 1]
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?? Investitions-/
Finanzierungs-/
Produktionsmodelle
?? Vollst. Finanzplan (VoFi)
?? Planbilanzen
?? Integrierter Erfolgs-, Bilanz- 
und Finanzplan
Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung
Simultanansätze Sukzessivansätze
Partialmodelle
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Partialmodelle
Dynamische 
Partialmodelle
?? Kostenvergleichsrechnung
?? Gewinnvergleichsrechnung
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Klassische Ansätze
?? Kapitalwertmethode
?? Interne Zinsfußmethode
Moderne Ansätze
?? Vermögensendwertmethode
?? Sollzinssatzmethode
Abbildung 2.9.: Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung (Quelle: [Schierenbeck,
2003, S. 333] veränderte und ergänzte Darstellung)
einordnen zu können. SCHIERENBECK hat in seinem Standardwerk ”Betriebswirt-
schaftslehre” eine detaillierte Kategorisierung der unterschiedlichen Verfahren
vorgenommen, diese ist in leicht veränderter Form in Abbildung 2.9 dargestellt.
Anhand diese Kategorisierung wird im Folgenden auf die Besonderheiten der
einzelnen Kalkülkategorien eingegangen. Auf eine detaillierte Beschreibung
der anwendungsorientierten Funktionsweise der einzelnen Verfahren musste
hier aus Platzgründen verzichtet werden. Eine fundierte Grundlage wird im
Standardwerk ”Investitionsrechnung” von UWE GÖTZE gegeben.156
Simultan- vs. Sukzessivansätze
Bei den Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung wird grundsätzlich zwischen
Simultan- und Sukzessivansätzen unterschieden.
Das Alleinstellungsmerkmal von Simultanmodellen besteht insbesondere darin,
dass eine Optimierung der einzelnen Teilpläne simultan im Modell erfolgt. Hierzu
bilden Simultanmodelle neben den klassischen Größen der Investitionsplanung
auch weitere Teilpläne des Unternehmens ab (z. B. Finanzplan, Investitionsplan,
Produktionsplan und Absatzplan). Die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen
156vgl. [Götze, 2014]
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den Teilplänen werden im Modell durch mathematische Funktionen berücksich-
tigt. Darauffolgend wird insbesondere unter Einsatz der linearen Programmierung
ein Optimum im Rahmen des definierten Zielsystems ermittelt. Die Ermittlung
geschieht daher unter simultaner Berücksichtigung der entscheidungsrelevanten
Parameter in den unterschiedlichen Teilbereichen.157,158 Zur mathematischen
Lösungsfindung bei Verwendung der linearen Programmierung wird häufig der
Simplex-Algorithmus genutzt.
Simultane Modelle sind die anspruchsvollsten Verfahren zur Bewertung einer
Investition. Sie kommen insbesondere zur Optimierung einer Programmplanung
von voneinander abhängigen Projekten zum Einsatz. In diesen Fällen ist bei-
spielsweise die Finanz-, Produktions- und Absatzplanung eines Projektes von
der Realisation weiterer Projekte abhängig. Für die akkurate Wirtschaftlichkeits-
betrachtung von abhängigen Projekten sind die Interdependenzen zu weiteren
Projekten wesentlich und müssen daher im Modell abgebildet werden.159
Es lassen sich verschiedene Modellkategorien von Simultanansätzen unterschei-
den, welche separat oder gleichzeitig integriert werden können (vgl. Abbildung
2.9). Diese Modellkategorien sind die kapitaltheoretischen und die produktions-
theoretischen Simultanmodelle.160,161 Durch die simultane Optimierung wird
in produktionstheoretischen Modellen die Frage beantwortet, welche und wie
viele Projekte eine Unternehmung realisieren soll und welche und wie viele
Produkte sie mit ihren vorhandenen beziehungsweise noch zu beschaffenden
Kapazitäten produzieren kann. Darüber hinaus wählt die simultane Optimierung
in kapitaltheoretischen Modellen die in Anspruch zu nehmende Menge der
verfügbaren Finanzierungsmöglichkeiten eigenständig aus.162
Bei der ausschließlich simultanen Investitions- und Finanzplanung werden die
Produktionspläne vorab sukzessiv aufgestellt, bei der ausschließlich simultanen
Investitions- und Produktionsplanung wird der Finanzplan vorab sukzessive
aufgestellt.163 Genau genommen handelt es sich also nur bei vollständig si-
multaner Integration aller Planbereiche um reine Simultanmodelle (Investitions-,
Finanzierungs- und Produktionsplanung). Hingegen handelt es sich bei der zuvor
beschriebenen ”partiell simultanen Integration” von entweder der Finanz- oder
157vgl. [Bieg und Kussmaul, 2000, S. 60]
158vgl. [Benesch und Schuch, 2013, S. 134]
159vgl. [Kruschwitz, 2014, S. 215]
160vgl. [Bruns, 1990, S. 3]
161vgl. [Seelbach, 1967, S.1 ff.]
162vgl. [Kruschwitz, 2014, S. 259 f., 217]
163vgl. [Kruschwitz, 2014, S. 215, 2017]
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der Produktionsplanung um eine Mischform der Simultan- und Sukzessivplanung.
Im Unterschied zu den Simultanansätzen werden bei den Sukzessivansätzen
die unterschiedlichen Teilpläne nicht direkt durch das Modell optimiert. Während
Simultanmodelle die Teilpläne auf Basis der im Modell hinterlegten Zielpara-
meter und Abhängigkeiten automatisch optimieren, werden die Teilpläne bei
Sukzessivansätzen schrittweise manuell durch den Anwender abgestimmt.
Sukzessivansätze weisen daher gegenüber den Simultanmodellen hinsichtlich
ihrer Struktur einen wesentlich einfacheren Algorithmus auf.164
Beispielsweise hinterlegt der Anwender bei Sukzessivansätzen schrittweise ma-
nuell die Produktions- und Absatzpläne und die Art der Finanzierung. Daraufhin
erfolgt eine separate Modellberechnung für die einzelnen im Voraus festgelegten
Handlungsalternativen und Szenarien. Zur Ergebnisfindung werden die im Mo-
dell ermittelten Zielgrößen (z. B. die Kapital- oder Endwerte) der verschiedenen
Handlungsalternativen und Szenarien verglichen.
Neben den im Rahmen dieser Gegenüberstellung genannten Vorzügen der Si-
multanansätze dürfen jedoch auch deren Grundprobleme nicht übersehen wer-
den:165
1. Da simultane Kalküle bisher vorrangig mit den Methoden der linearen Pro-
grammierung gelöst wurden, existiert in den Modellen die Linearitätsbedin-
gung. Die realen Gegebenheiten, wie beispielsweise Produktionsfunktionen,
sind jedoch nicht immer linear.
2. Bei umfangreichen Investitionsprogrammen sind Modellkonstruktion sowie
Informationsgewinnung und -verarbeitung oft mit einem unvertretbaren oder
nicht realisierbaren Aufwand verbunden. Die praktische Anwendung von Si-
multanansätzen ist daher in vielen Fällen nicht möglich.
3. Die simultane Modellentwicklung und Modellanpassung mit den Methoden
der linearen Programmierung erfordert eine hohe mathematische Qualifika-
tion der in den Planungsprozess involvierten Mitarbeiter.
4. Aufgrund der verwendeten Methode der linearen Programmierung, ”spuckt”
der zugrunde liegende Algorithmus am Ende eine mathematische Lösung
aus, es kann jedoch kaum anschaulich nachvollzogen werden, wie diese zu
Stande kommt.
164vgl. [Schierenbeck, 2003, S. 336]
165vgl. [Müller-Hedrich u. a., 2006, S. 179]
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Die Simultanansätze haben derzeitig, aufgrund der genannten Einschränkungen,
vorwiegend akademische Bedeutung. In der Praxis dominieren die Sukzessivan-
sätze, diese lassen sich in Partial- und Totalmodelle unterteilen und sind Gegen-
stand des nächsten Unterabschnittes.
Partial- vs. Totalmodelle
Ein Totalmodell ist ein wirtschaftstheoretisches Modell, welches alle im jeweili-
gen Kontext als relevant angesehenen Dependenzen zwischen ökonomischen
Größen darstellt. Bleiben dagegen einige der als relevant betrachteten Zu-
sammenhänge aus der Modellformulierung ausgeklammert, so spricht man
von einem Partialmodell.166 Totalmodelle zur Wirtschaftlichkeitsrechnung mit
schrittweisem Planungsansatz finden sich beispielsweise in den Planbilanzen,
dem vollständigen Finanzplan (VoFi) und der integrierten Erfolgs-, Bilanz- und
Finanzplanung.
Die Partialmodelle werden in zwei weitere Modellgruppen untergliedert, die
statischen und die dynamischen Ansätze (vgl. Abbildung 2.9). Bei dem Vergleich
von Partial- mit Totalmodellen in diesem Abschnitt wird ausschließlich Bezug
auf die dynamischen Partialmodelle genommen. Der Vollständigkeit halber
werden die statischen Partialmodelle im nachfolgenden Abschnitt beschrieben,
aufgrund ihrer theoretischen Schwäche und der damit einhergehenden hohen
Ungenauigkeit verlieren die statischen Partialmodelle jedoch zunehmend ihre
theoretische und auch praktische Bedeutung.167
In der Praxis ist die Verwendung von dynamischen Partialmodellen aufgrund der
verhältnismäßig einfachen Anwendbarkeit und des hohen Bekanntheitsgrades
weit verbreitet. Im Gegensatz zu Totalmodellen kennzeichnen sich die dynami-
schen Partialmodelle jedoch dadurch aus, dass die Vorteilsbestimmung auf der
Grundlage von partiellen und somit unvollständigen Entscheidungskriterien statt-
findet. Den Partialmodellen liegt ein vereinfachender Algorithmus zu Grunde, der
die originären finanzwirtschaftlichen Gegebenheiten und Zielsetzungen nicht voll-
ständig abbildet.168 Bedingt durch den vereinfachenden Algorithmus arbeiten Par-
tialmodelle mit pauschalen Annahmen und Prämissen, welche die Realität in der
Regel nur eingeschränkt erfassen können.169
Klassische dynamische Partialmodelle gehen von einem vollkommenen Ka-
pitalmarkt aus. Das bedeutet, alle Finanzierungseffekte werden durch einen
166vgl. [n.n., 2016]
167vgl. [ter Horst, 2013, S. 168]
168vgl. [Albach, 1962, S. 50]
169vgl. [Schierenbeck, 2003, S. 337]
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einheitlichen Kalkulationszinssatz implizit berücksichtigt.170 In klassischen dyna-
mischen Partialmodellen werden Soll- und Habenzinssätze daher als identische
Größen angenommen. Zudem wird davon ausgegangen, dass keine Unsicher-
heit hinsichtlich der Entwicklung des Marktzinssatzes besteht, da dieser als
Konstante in das Modell eingeht.171 Darüber hinaus bürdet das Kalkül dem ein-
heitlichen Kalkulationszinssatz auf, die Mindestrenditevorstellung des Investors
und gegebenenfalls einen Aufschlag für besondere Risiken, die erwartete Inflati-
onsrate sowie die voraussichtliche Steuerbelastung abzubilden.172,173,174,175
In der Praxis zeigt sich, dass der vollkommene Kapitalmarkt eine unrealistische
Fiktion ist und die Grundvoraussetzung der Modellannahme der klassischen
dynamischen Partialmodelle stets verletzt wird. Es wird daher versucht, das Be-
dingungsgefüge des realen unvollkommenen Kapitalmarktes so gut wie möglich
über die Festlegung der Ausprägung des einheitlichen Kalkulationszinssatzes
zu reflektieren. Damit ist dieser Kalkulationszinssatz von seiner Funktion her
jedoch überfordert. In der Investitionstheorie konnte bislang kein gesicherter
Ansatz entwickelt werden, mit welchem die Höhe des anzuwendenden Kal-
kulationszinssatzes hinreichend präzise bestimmt werden kann. Aus diesem
Grunde liegt der Verdacht nahe, dass in der betrieblichen Praxis bei der Wahl
des Kalkulationszinssatzes sehr subjektiv entschieden wird.176
An den klassischen dynamischen Partialmodellen wird u. a. aus den zuvor
genannten Gründen Kritik geübt. Dies hat zur Entwicklung der modernen dyna-
mischen Partialmodelle geführt. Im Gegensatz zu den klassischen dynamischen
Partialmodellen handelt es sich hier um endwertorientierte Methoden. Die
moderneren Kalküle ermöglichen explizit und frei wählbare Annahmen über die
Wiederanlage von Investitionsrückflüssen. Die modernen dynamischen Partial-
modelle lassen somit eine getrennte Aufzinsung von Anschaffungsauszahlungen
(Soll-Zinssatz) und Einzahlungsüberschüssen (Haben-Zinssatz) zu.
Ebenso wie bei den klassischen Verfahren existieren bei den modernen Verfahren
zwei Grundausprägungen (vgl. Abbildung 2.10). Analog zur Kapitalwertmethode
wird bei der Vermögensendwertmethode eine zeitpunktorientierte, absolute
Entscheidungsgröße berechnet. Diesen Vermögensendwert erhält man durch
170vgl. [Grob, 1989, S. 2]
171vgl. [Schierenbeck, 2003, S. 337 f.]
172vgl. [Müller-Hedrich u. a., 2006, S. 130]
173vgl. [Franke und Laux, 1975, S. 155]
174vgl. [Adam, 1996, S. 95]
175Zur Ermittlung von Kapital- und Opportunitätskosten bei Unsicherheit siehe auch
[Nippel und Scheinert, 2000, S. 557 ff.]
176vgl. [Müller-Hedrich u. a., 2006, S.130 f.]
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klassische Modelle moderne Modelle
(kapitalwertorientiert) (endwertorientiert)
Kapitalwertmethode Vermögensendwertmethode
interne Zinsfußmethode Sollzinssatzmethode
dynamsiche Partialmodelle
Abbildung 2.10.: Gegenüberstellung der klassischen und modernen dynamischen
Partialmodelle
das Aufzinsen aller Aus- und Einzahlungen, mit den entsprechend hinterlegten
Soll- und Habenzinsen, auf das Ende der gewählten Planperiode.
Analog zum internen Zinsfuß wird mit der Sollzinssatzmethode ein zeitraumbe-
zogener, prozentualer Vorteilhaftigkeitsmaßstab gebildet. Im Unterschied zum
internen Zinsfuß, bei dessen Ermittlung der Kapitalwert gleich null gesetzt wird,
wird zur Ermittlung des Sollzinssatzes der Vermögensendwert gleich null gesetzt.
Der ermittelte Sollzinssatz entspricht somit der kritischen Finanzierungsverzin-
sung.177
Zwar ermöglicht die Verwendung der modernen dynamischen Partialmodelle
eine differenzierte Abbildung der Soll- und Habenverzinsung, aber dennoch
handelt es sich um ein Partialmodell, welches durch den vereinfachenden
Algorithmus und die zu Grunde liegenden Modellprämissen, die Realität nur
eingeschränkt erfasst. Kritisiert wird zum einen, dass keine periodenindividuellen
Überschüsse abgegrenzt werden können und zum anderen die systeminhärente
Wiederanlageprämisse der Vermögensendwertmethode.
Neben den direkt projektabhängigen Zahlungsreihen werden bei den End-
wertmethoden zusätzliche Zahlungsreihen aus Wiederanlagegeschäften in die
Wirtschaftlichkeitsrechnung einbezogen. Hierdurch wird nicht mehr nur das
zugrundeliegende Investitionsprojekt, sondern ein weit über die Investition hin-
ausgehendes Anlageportefeuille kalkuliert. Eine Bewertung der ausschließlich
durch die Investitionsentscheidung verursachten originären Zahlungen ist im
Endwertkonzept also praktisch nicht mehr möglich.178
Das Problem aller Partialmodelle besteht letztendlich darin, Finanzierungspro-
zesse ausreichend realitätsnah abzubilden und die verschiedenen partiellen
Entscheidungsfelder sinnvoll und konsistent zu koordinieren, so dass eine für
177vgl. [Rolfes, 2003, S. 16 f.,19]
178vgl. [Rolfes, 2003, S. 19, 97, 99 ff.]
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das Gesamtunternehmen vorteilhafte Entscheidung getroffen werden kann.179
Zum Beheben dieser Problemfelder wurden die Verfahren der sogenannten
”dynamischen Totalmodelle” entwickelt. Hierzu zählen beispielsweise der voll-
ständige Finanzplan, die Planbilanzen und die integrierte Erfolgs-, Bilanz- und
Finanzplanung (vgl. Abbildung 2.9).
Totalmodelle beziehen sich auf alle Funktionsbereiche eines Unternehmens
und bilden darüber hinaus wesentliche Dependenzen und Interdependenzen
zwischen den einzelnen Funktionsbereichen ab.180 Diese Vorgehensweise
führt zu einer hohen Transparenz der Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge von
Geschäftsentscheidungen.
Durch eine explizite und periodenindividuelle Modellierung der Finanzierung be-
steht der Vorteil von Totalmodellen darin, die versteckten (impliziten) Prämissen
der Partialmodelle sichtbar zu machen (zu explizieren). Es werden nicht nur die
aus der Entscheidung für eine Handlungsalternative resultierenden Zahlungs-
reihen (originäre Zahlungen), sondern auch die auf finanzielle Disposition zu-
rückzuführenden Zahlungen (derivative Zahlungen) ausgewiesen.181 Derivative
Zahlungen sind beispielsweise Sollzins-Auszahlungen für das Fremdkapital und
Habenzins-Einzahlungen für Finanzmittelanlagen. Die Prämissen der Finanzmit-
telaufnahme und -anlage sowie periodenindividuelle Ausschüttungen und Eigen-
kapitaleinzahlungen können im Modell vollständig abgebildet werden.182,183 Die
Verwendung der Totalmodelle zur Wirtschaftlichkeitsrechnung ermöglicht somit
eine Analyse unter der Prämisse des realen unvollkommenen Kapitalmarktes.
Statische- vs. Dynamische Ansätze
Während bei den Totalmodellen immer ein dynamischer Ansatz zur Anwendung
kommt, werden die Partialmodelle zur Wirtschaftlichkeitsrechnung in statische
und dynamische Ansätze untergliedert (vgl. Abbildung 2.9). Statischen Metho-
den gehen von einer einperiodigen Betrachtung (Durchschnittsperiode)184 aus,
hingegen arbeiten dynamische Ansätze in einem mehrperiodigen Betrachtungs-
zeitraum.185
179vgl. [Klein und Scholl, 2011, S. 39 f.]
180vgl. [Adam, 1996, S. 93 f.]
181vgl. [Schneider, 1992, S. 119 ff.]
182vgl. [Kruschwitz, 2014, S. 37 f.]
183vgl. [Götze, 1998, S. 19 ff.]
184vgl. [Götze, 2014, S. 56]
185vgl. [Grob, 2006, S. 13]
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Die Bezugnahme auf Ein- und Auszahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten
im mehrperiodigen Betrachtungszeitraum ist somit ein wesentliches Merkmal,
welches statische von dynamischen Modellen unterscheidet.186 Bei dynamischen
Ansätzen hängt der Wert einer Zahlung vom jeweiligem Zahlungszeitpunkt ab.187
Hierdurch findet die Zeitpräferenz, also der Zeitwert des Geldes, Berücksichti-
gung bei der Ergebnisfindung. Ein- und Auszahlungen werden in dynamischen
Modellen zur Berücksichtigung der Zeitpräferenz finanzmathematisch transfor-
miert. Die finanzmathematischen Transformationen sind im Wesentlichen Auf-
und Abzinsungen. Durch die Abzinsungen der prognostizierten Zielgrößen mit
einem einheitlichen Kalkulationszinssatz wird für die jeweiligen Handlungsalter-
nativen ein Kapitalwert zum Bewertungsstichtag ermittelt.188
Durch die fehlenden finanzmathematischen Transformationen zur Berücksichti-
gung der Zeitpräferenz bzw. dem Zeitwert des Geldes, erreichen die statischen
Ansätze i. d. R. nur wenig belastbare Ergebnisse. In der Praxis finden die stati-
schen Ansätze wegen ihrer Ungenauigkeit immer geringeren Einsatz.189,190
2.3.2.2. Berücksichtigung von Unsicherheit
Bei der Erstellung von Wirtschaftlichkeitsrechnungen besteht eine der wesent-
lichen Herausforderungen in der Datenbeschaffung. Wirtschaftlichkeitsrechnun-
gen sind im Regelfall zukunftsbezogen, somit müssen Daten über zukünftige
Ereignisse festgelegt werden. Diese Aufgabe ist mit den derzeitig verfügbaren
Prognosetechniken nur mit unvollständiger Realitätsnähe möglich. Da die
Zukunft nicht vorhersehbar ist, sind die für die Wirtschaftlichkeitsrechnung
erforderlichen Daten in den meisten Fällen nicht mit gänzlicher Sicherheit
prognostizierbar.191,192
Eine Vernachlässigung der Unsicherheit vereinfacht im Allgemeinen die Bearbei-
tung einer Aufgabenstellung, da nur ein einziger aller möglichen Umweltzustände
betrachtet wird. In der realen Welt hängt ein zukünftiges Ergebnis allerdings von
verschiedenen Umwelteinflüssen ab, welche in der Regel dynamisch sind und
sich im Zeitverlauf verändern. Als Unsicherheit gilt grundsätzlich die Möglichkeit,
dass die in der Realität eintretenden Umweltzustände, von den im Rahmen
der vorgelagerten Wirtschaftlichkeitsrechnung festgelegten Modellprämissen
186vgl. [Heinhold, 1998, S. 75]
187vgl. [Perridon und Steiner, 2012, S. 38]
188vgl. [Götze, 2014, S. 74 ff.]
189vgl. [ter Horst, 2013, S. 168]
190vgl. [Adam, 1996, S. 88]
191vgl. [Poggensee, 2015, S. 25]
192vgl. [Schneider, 1975, S. 76]
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abweichen.193
Die Bezeichnung der sogenannten ”Unsicherheit” wird in der vorliegenden Arbeit
analog zur Begriffsdefinition nach KNIGHT verwendet (vgl. Abbildung 2.11).
Hiernach existieren zwei Formen der Unsicherheit, Risiko und Ungewissheit.
KNIGHT definiert Risiko als messbare Unsicherheit in Abgrenzung zur Unge-
wissheit, die als ein nicht messbarer Zustand definiert wird.194 Die Messbarkeit
von Eintrittswahrscheinlichkeiten bezieht sich hierbei zum einen auf objektive
Wahrscheinlichkeiten, die mittels mathematisch-statistischer Verfahren aus
Vergangenheitsdaten abgeleitet werden können und zum anderen auf subjektive
Wahrscheinlichkeiten, die geschätzt werden und damit auf der Erfahrung des
Entscheiders basieren.195,196,197
??100 % Eintrittswahr- 
scheinlichkeit
??Deterministisches Modell
Zukunftszustand
Sicherheit Unsicherheit
Risiko Ungewissheit
??Eintrittswahrscheinlich-
keiten sind messbar/ 
quantifizierbar
??Keine messbaren/ quan-
tifizierbaren Eintrittswahr-
scheinlichkeiten
Stochastisches Modell
Abbildung 2.11.: Struktur sicherer und unsicherer Zukunftszustände nach KNIGHT
Somit zeichnet sich das Risiko dadurch aus, dass eine eindeutige Verteilung der
Eintrittswahrscheinlichkeit für die jeweils bekannten Zukunftszustände ermittelt
werden kann und vorliegt. Hingegen existiert die Kenntnis über die möglichen
Zukunftszustände im Fall von Ungewissheit zwar, jedoch ist es nicht möglich,
eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für den Eintritt dieser Zukunftszustände zu
ermitteln.198
Die Wirtschaftlichkeitsrechnung als ein Verfahren zur Ermittlung der wirtschaft-
lichen Vorteilhaftigkeit berücksichtigt Merkmale, welche sich monetär bewerten
193vgl. [Poggensee, 2015, S. 255]
194vgl. [Knight, 1921, S. 15]
195vgl. [Doege, 2013, S. 9]
196vgl. [Knight, 1921, S. 108 ff.]
197vgl. [Busse von Colbe u. a., 2015, S. 188]
198vgl. [Eisenführ und Weber, 1999, S. 20]
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und quantifizieren lassen. Im Rahmen der stochastischen Wirtschaftlichkeitsrech-
nung ist es daher möglich, Unsicherheit in Form von Risiko quantitativ abzubilden.
Ungewissheit besteht beispielsweise hinsichtlich exogener Schocks, wie Ge-
setzesänderungen oder makroökonomischer Einflüsse, die zu einem neuen
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht führen können. Diese exogenen Schocks
können Auswirkungen auf Rohstoffpreise, die Lohn- und Gehaltskosten oder
Steuern nehmen und damit die Vorteilhaftigkeit von Handlungsalternativen
beeinflussen. Da es sich bei exogenen Schocks in der Regel um einmalige
Ereignisse handelt, deren Eintrittszeitpunkte und Auswirkungen zum Zeitpunkt
der Wirtschaftlichkeitsrechnung noch nicht quantifiziert werden können, können
diese Ungewissheiten nicht explizit berücksichtigt werden.
Für Abfalldeponien als Teil einer öffentlichen Einrichtung gilt der Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit als eines der zentralen Prinzipien für staatliches Handeln. Die-
ser Grundsatz ist bei allen Maßnahmen zu beachten.199,200,201 Bei der Erstellung
von kommunalen Wirtschaftlichkeitsrechnungen wird daher eine sachgerechte
und möglichst quantitative Berücksichtigung von Risiken gefordert.202
Zur Berücksichtigung des Risikos im Rahmen der stochastischen Risikoanalyse
kann grundsätzlich das gesamte Instrumentarium der akademischen Entschei-
dungstheorie herangezogen werden.203 Zur Berücksichtigung von Unsicherhei-
ten wird im Rahmen dieser Arbeit die Methode der Sensitivitätsanalyse und der
Monte-Carlo-Simulation verwendet. Die Methoden werden in den nachfolgenden
Unterabschnitten beschrieben.
Monte-Carlo-Simulation
Für die strategische Entscheidungsfindung sind häufig Kenntnisse über den ag-
gregierten Gesamtrisikoumfang von Handlungsalternativen notwendig. Insbeson-
dere bei langfristigen Projekten mit hohen unternehmerischen Auswirkungen ist
eine Risikoanalyse unabdingbar. Zur Durchführung der Risikoanalyse im Rahmen
betriebswirtschaftlicher Untersuchungen kommt in vielen Fällen die Methode der
Monte-Carlo-Simulation zur Anwendung.204,205,206,207
199vgl. [RdSchr. des BMF vom 12. Januar, 2011, S. 22 ff.]
200vgl. [Mroß, 2015, S. 30 f.]
201vgl. [BHO, 2015, § 7 Bundeshaushaltsordnung]
202vgl. [MIK, 2012, S. 11]
203vgl. [Poggensee, 2015, S. 258]
204vgl. [Romeike und Hager, 2013, S. 339 ff.]
205vgl. [Wolf und Runzheimer, 2009, S. 137 ff.]
206vgl. [Gleißner, 2011, S. 164 ff.]
207vgl. [Henle, 2009, S. 182 ff.]
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Die Monte-Carlo-Simulation greift den Gedanken auf, dass jeder Umweltzu-
stand mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftritt. Somit steckt hinter jeder
Eingangsvariable eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilung für die zukünftig
eintretende Ausprägung. Die Wahrscheinlichkeitsverteilungen geben somit an,
welcher Wert für die jeweilige Eingangsvariable mit welcher Wahrscheinlichkeit
in der Zukunft eintreten wird.208
Da zur Ermittlung des Gesamtrisikoumfangs die definierten Einzelrisiken nicht
einfach addiert werden können, sind für die Risikoaggregation Simulations-
verfahren wie die hier beschriebene Monte-Carlo-Simulation erforderlich.209
Die Monte-Carlo-Simulation ist ein numerisches Lösungsverfahren aus der
Wahrscheinlichkeitstheorie, bei dem die häufige Durchführung von Zufallsex-
perimenten zur Ergebnisfindung führt. Durch die Durchführung zahlreicher
Zufallsexperimente erhält der Anwender Ausprägungen der Zielgrößen in glei-
cher Anzahl der durchgeführten Zufallsexperimente. Aus diesen Ausprägungen
werden ebenfalls Wahrscheinlichkeitsverteilungen für alle im Rahmen einer
sogenannten ”Zielhierarchie” definierten Zielgrößen abgeleitet.210,211,212,213,214
Als Ergebnis der Monte-Carlo-Simulation erhält man im vorliegenden Anwen-
dungsfall somit insbesondere Kapitalwerte für die einzelnen Handlungsalternati-
ven in Form von Wahrscheinlichkeitsverteilungen.
Sensitivitätsanalyse
Die Sensitivitätsanalyse analysiert, wie empfindlich die Zielgrößen der Wirtschaft-
lichkeitsrechnung auf Veränderungen der Eingangsvariablen reagieren.215,216
Sensitivitätsanalysen können entweder in Bezug auf eine oder auch simultan in
Bezug auf mehrere Eingangsvariablen durchgeführt werden.
Der Kapitalwert als primärer Zielwert und als Vergleichsbasis von Hand-
lungsalternativen im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsrechnung hängt von den
Ausprägungen mehrerer Modellprämissen ab. Die Modellprämissen sind die
gewählten Ausprägungen für die einzelnen Eingangsvariablen im integrierten
208vgl. [Baumüller u. a., 2015, S. 163 f.]
209vgl. [Gleißner, 2013, S. 215 ff.]
210vgl. [Götze und Bloech, 2002, S. 414 f.]
211vgl. [Vanini, 2012, S. 199]
212vgl. [Wolf und Runzheimer, 2009, S. 137 ff.]
213vgl. [Gleißner, 2011, S. 164 ff.]
214vgl. [Henle, 2009, S. 182 ff.]
215vgl. [Kruschwitz, 2014, S. 313]
216vgl. [Heinrich, 2007, S. 37]
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Planungsmodell. Die Modellprämissen hängen ihrerseits von weiteren Variablen
ab, die als vorgelagerte Eingangsvariablen bezeichnet werden können (System-
grenzen des Modells).217
Die Frage liegt nahe, wie empfindlich die Kapitalwerte auf Veränderungen der
verschiedenen Modellprämissen reagieren. Hierzu ist die Sensitivitätsanalyse ein
Verfahren, welches dazu dient, die Beziehungen zwischen den verschiedenen
exogenen Modellprämissen und den endogenen Zielwerten der Wirtschaftlich-
keitsrechnung zu untersuchen.218,219 Die Sensitivitätsanalyse zeigt, welche
Eingangsvariablen einen besonders bedeutsamen Einfluss auf die Zielgrößen
und damit auf die Wirtschaftlichkeit haben. Diese als besonders bedeutsam iden-
tifizierten Eingangsvariablen sollten im Rahmen der Projektplanung besonders
sorgfältig prognostiziert werden.220
Neben einer Analyse der Empfindlichkeit von Zielgrößen in Abhängigkeit der
Ausprägung einzelner Eingangsvariablen, wird die Sensitivitätsanalyse auch zur
Ermittlung von kritischen Werten genutzt (Break-Even-Analyse). Zur Berech-
nung der kritischen Werte wird jeweils nur eine Modellprämisse variiert (Ceteris-
Paribus-Annahme). Das Verfahren der kritischen Werte prüft, wie weit die Ausprä-
gungen einer unsicheren Eingangsvariable von ihrem Erwartungswert abweichen
kann, bis sich die auf einer erwarteten Vorteilhaftigkeit basierende Entscheidung
ändert (Break-Even-Point). Die kritischen Werte sind somit Grenzwerte unsiche-
rer Modellprämissen.221
2.3.3. Ermittlung von Rekultivierungsrückstellungen
Der vorliegende Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise zur Ermittlung von
Rekultivierungsrückstellungen für Abfalldeponien. Hierbei wird zwischen der
handelsrechtlichen- und der abgabenrechtlichen Rückstellungsermittlung diffe-
renziert.222 Diese Differenzierung ist zur betriebswirtschaftlichen Analyse und
zum Vergleich der Handlungsalternativen von besonderer Bedeutung, da die
handelsrechtliche Rückstellungsermittlung an eine vom Gesetzgeber festgelegte
Vorgehensweise gebunden ist und daher die individuellen finanzwirtschaftlichen
Verhältnisse eines zu untersuchenden Deponiestandortes nicht vollständig
abbildet.
217vgl. [Kruschwitz, 2014, S. 312 ff.]
218vgl. [Götze und Bloech, 2002, S. 401 f.]
219vgl. [Blohm und Lüder, 2012, S. 250 ff.]
220vgl. [Schierenbeck, 2003, S. 388]
221vgl. [Betge, 2000, S. 80]
222vgl. [Bender u. a., 2015, S. 13 ff.]
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Das Ziel dieses Abschnittes ist es, den Leser dahingehend zu sensibilisieren,
dass der in der handelsrechtlichen Bilanz passivierte Betrag der Rekultivie-
rungsrückstellung nicht mit dem Kapitalwert für die Handlungsalternative der
konventionellen Stilllegung und Nachsorge im Rahmen einer Wirtschaftlichkeits-
rechnung gleichgesetzt werden kann.
2.3.3.1. Grundlegende Unterschiede zwischen der handelsrechtlichen und
abgabenrechtlichen Ermittlung der Rekultivierungsrückstellung
In Abschnitt 2.1.1 wurden bereits die gesetzlichen Grundlagen zur Ermittlung von
handelsrechtlichen Rekultivierungsrückstellungen dargelegt. Mit Einführung des
BilMoG wurde der Paragraf 253 HGB neu gefasst. Der Gesetzgeber legt damit
fest, dass zukünftige Preissteigerungen zwingend in die Bewertung einzubezie-
hen sind. Dies bedeutet, dass die veranschlagten Ausgaben für die Umsetzung
der Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen zum aktuellen Preisstand mit den
voraussichtlichen Preissteigerungen bis zum Erfüllungszeitpunkt zu inflationieren
sind (Erfüllungsbetrag). In einem weiteren Schritt muss dieser Erfüllungsbetrag
mit einem der Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst (diskontiert)
werden. Dieser Marktzinssatz zur Abzinsung der Erfüllungsbeträge wird von der
Deutschen Bundesbank festgelegt. Die praktische Umsetzung der gesetzlichen
Vorgaben zur Ermittlung der handelsrechtlich zu passivierenden Rekultivierungs-
rückstellung wird im nachfolgenden Abschnitt 2.3.3.2 beschrieben.
Die Vorgehensweise zur Ermittlung der abgabenrechtlichen Rekultivierungs-
rückstellung ist bezüglich der methodischen Vorgehensweise identisch mit der
Ermittlung einer handelsrechtlichen Rekultivierungsrückstellung. Es existiert
jedoch ein entscheidender Unterschied hinsichtlich der zu verwendenden
Abzinsungszinssätze. Bei der Ermittlung einer abgabenrechtlichen Rekulti-
vierungsrückstellung wird die voraussichtliche, individuelle Kapitalrendite des
jeweiligen Deponiebetreibers als Abzinsungszinssatz verwendet. Die praktische
Vorgehensweise zur Ermittlung der abgabenrechtlichen Rekultivierungsrückstel-
lung wird in Abschnitt 2.3.3.3 skizziert.
Beide Vorgehensweisen berechnen somit einen Kapitalwert der Erfüllungsbeträ-
ge für die Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen zum jeweiligen Bilanzstichtag.
Der Unterschied besteht in der Verwendung von unterschiedlichen Abzinsungs-
zinssätzen.
Für die handelsrechtliche Rückstellungsermittlung sind die zu verwendenden
Abzinsungszinssätze gesetzlich vorgeschrieben und werden monatlich von der
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Deutschen Bundesbank veröffentlicht. Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht
monatlich eine einzelne Zinskurve, welche von allen nach dem Handelsrecht
bilanzierenden Unternehmen in gleicher Weise zur Ermittlung der Rückstellungs-
beträge zu verwenden ist. Praktisch bedeutet dies, dass sowohl ein DAX 30
Unternehmen als auch ein Eigenbetrieb oder eine Anstalt des öffentlichen Rechts
(AöR), welche nach dem HGB bilanziert, die identische Abzinsungszinskurve zur
Bemessung der zu passivierenden Rückstellungen anzuwenden hat. Die Kapi-
talrendite von Eigenbetrieben oder Anstalten des öffentlichen Rechts sind in der
Regel jedoch geringer als die Kapitalrenditen privatwirtschaftlicher Unternehmen.
Hingegen werden die Abzinsungszinssätze bei der abgabenrechtlichen Rückstel-
lungsermittlung nicht vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Bei der abgabenrechtli-
chen Rückstellungsermittlung werden die Abzinsungszinssätze in Abhängigkeit
von der voraussichtlichen individuellen Kapitalrendite des jeweiligen Deponiebe-
treibers gewählt und berücksichtigt.
Für eine detaillierte Beschreibung der handelsrechtlichen und abgabenrechtli-
chen Ermittlung von Rekultivierungsrückstellungen über die im Rahmen dieser
Arbeit dargelegten Ausführungen hinaus, wird an dieser Stelle auf den Artikel
von BENDER, FRICKE UND KRÜGER: ”Finanzierungsplanung von Stilllegungs-
und Nachsorgemaßnahmen auf Deponien unter Berücksichtigung abgaben-
rechtlicher Grundsätze”, erschienen in der Fachzeitschrift Müll und Abfall
verwiesen.223 Insbesondere beschreibt und diskutiert der genannte Fachartikel
die Rückstellungsbildung im Zeitverlauf vor dem Hintergrund der notwendigen
Finanzierung von Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen in Einklang mit dem
abgabenrechtlichen Äquivalenzprinzip.
Im Folgenden wird die Vorgehensweise zur Ermittlung von handelsrechtlichen
und abgabenrechtlichen Rückstellungen im Rahmen eines Minimalbeispiels vor-
gestellt. Hierbei werden die Auswirkungen aufgrund der unterschiedlichen Abzin-
sungszinssätze verdeutlicht.
223vgl. [Bender u. a., 2015, S. 13 ff.]
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2.3.3.2. Handelsrechtliche Ermittlung
In der nachfolgenden Abbildung 2.12 ist die Vorgehensweise zur Ermittlung der
handelsrechtlichen Rückstellung schematisch dargestellt. Für eine Maßnahme
zum Erfüllungszeitpunkt (t = T ) wird zum Preisstand des Bilanzstichtages (t = 0)
eine Ausgabe in Höhe von 1.000 e (At=0) veranschlagt. Dies bedeutet, dass für
eine Maßnahme in der Zukunft zum Zeitpunkt (t = T ) der Preis zum derzeitigen
Zeitpunkt (t = 0) 1.000 e beträgt.
Ablagerungsphase
Ende der 
Ablagerung Nachsorgephase
t = 0 t = S t = T
(At=0) = 1.000 € 
A
t=
T
R
t=
0
At=T  =  At=0 * (1+iPreissteigerung)
(T-0)
Rt=0 = At=T  / (1+i§253 HGB [T-0])
(T-0)
Einnahmen (Annahmeentgelte) Ausgaben (Stilllegungs- Nachsorgemaßnahmen)
a.)  Ausgabe (Preisstand t=0) b.)   inflationieren
c.)   abzinsen 
1.000 € 
Abbildung 2.12.: Schematische Darstellung zur Verdeutlichung der Vorgehenswei-
se bei der handelsrechtlichen Rückstellungsermittlung (Quelle:
[Bender u. a., 2015, S. 15])
Im ersten Schritt werden die veranschlagten Planausgaben zum derzeitigen
Preisstand mit der prognostizierten Preissteigerung bis zum Erfüllungszeitpunkt
inflationiert. Die voraussichtlichen Ausgaben zum Erfüllungszeitpunkt sind die so-
genannten Erfüllungsbeträge (At=T ). Als durchschnittliche Preissteigerungsrate
wurden hier 2 % je Planjahr gewählt.
Nach den gesetzlichen Vorgaben wird der Erfüllungsbetrag in einem zweiten
Schritt mit dem von der Deutschen Bundesbank festgelegten Marktzinssatz ab-
gezinst. Der nach diesem Verfahren ermittelte ”Barwert der Erfüllungsbeträge” ist
der Betrag (Rt=0), welcher zum jeweiligen Bilanzierungsstichtag handelsrechtlich
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als Rekultivierungsrückstellung zu passivieren ist.224
2.3.3.3. Abgabenrechtliche Ermittlung
Das nachfolgend weiter ausgeführte Minimalbeispiel veranschaulicht das Prinzip
der Ermittlung von abgabenrechtlichen Rekultivierungsrückstellungen anhand
einer Betrachtung im Zeitverlauf über mehrere Perioden. In Tabelle 2.2 sind
die grundlegenden Annahmen zur Berechnung des nachfolgenden Beispiels
zusammengefasst.
Bezeichnung Zeitpunkt Betrag
Ausgabe Preisstand (t = 0) 1.000 e
Preissteigerung für alle t 2,00 %
Abzinsungszinssätze (§ 253 HGB) für alle t Zinskurve µ : 4,5 %
Kapitalrendite für alle t 2,50 %
Tabelle 2.2.: Annahmen für die Entwicklung des Minimalbeispiels
Als Abzinsungszinssätze für die handelsrechtliche Rückstellung wurden die von
der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Zinssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB
verwendet.225 Diese Abzinsungszinssätze ermittelt die Bundesbank aus dem
arithmetischen Mittel226 einer um einen Aufschlag erhöhten Null-Coupon-Euro
Zinsswapkurve über 84 Monate.227
Als Abzinsungszinssatz zur Ermittlung der abgabenrechtlichen Rekultivierungs-
rückstellung wird die voraussichtliche, individuelle Kapitalrendite des jeweiligen
Deponiebetreibers verwendet. Hinsichtlich dieser Kapitalrenditen existieren
Unterschiede zwischen den jeweiligen Deponiebetreibern, die individuell zu
berücksichtigen sind. Hat der Deponiebetreiber beispielsweise die Beträge als
Geldanlage festverzinslich angelegt, sind die festgelegten Habenzinssätze als
Abzinsungszinssätze zu verwenden. In vielen Praxisfällen sind die Rückstellungs-
beträge im Anlagevermögen gebunden oder die überschüssige Liquidität wird
im Rahmen eines internen Cash-Poolings zur Substitution von Fremdkapital in
andere Unternehmensbereiche verliehen. In Abhängigkeit der Mittelverwendung
224Aus Gründen der Vereinfachung wird im Rahmen dieses Minimalbeispiels auf eine differen-
ziert Gewichtung mit dem Verfüllungsgrad verzichtet. Es unterliegt somit die Arbeitshypothese,
dass die Deponie zu 100 % verfüllt ist.
225vgl. [Bundesbank, 2014, Zeitreihe: BBK01.WX0052 Zinskurve vom 31.12.2013]
226vgl. [RückAbzinsV, 2014, § 6]
227vgl. [RückAbzinsV, 2014, § 1]
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sind die individuellen Renditen für die in der Rückstellung passivierten Beträge
zu ermitteln und bei der Ermittlung der abgabenrechtlichen Rekultivierungsrück-
stellung zu berücksichtigen. Für das hier beschriebene Minimalbeispiel wurde
eine durchschnittliche Kapitalrendite in Höhe von 2,5 % je Planjahr hinterlegt.
Die Ergebnisse des Minimalbeispiels sind in Abbildung 2.13 dargestellt. Die
Abbildung zeigt die Entwicklung des Erfüllungsbetrages, die Entwicklung der
handelsrechtlichen sowie der abgabenrechtlichen Rückstellung und die jeweilige
Kapitalentwicklung aufgrund von Zinseffekten im Zeitverlauf. Durch eine Inflatio-
nierung der veranschlagten Ausgaben mit der voraussichtlichen Preissteigerung
wird der Erfüllungsbetrag in t = T = 30 ermittelt; dieser beträgt im vorliegen-
den Beispiel 1.000 e*1,02030=1.811 e. Abgezinst mit den vorgeschriebenen
Zinssätzen nach § 253 HGB ergibt sich eine handelsrechtlich zu passivierende
Rückstellung i. H. v. 445 e zum Bilanzstichtag in t = 0.
0
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Abbildung 2.13.: Entwicklung des Erfüllungsbetrages, der handelsrechtlichen so-
wie abgabenrechtlichen Rückstellung und die Kapitalentwick-
lung im Minimalbeispiel
Ausgehend davon, dass die in t = 0 zu passivierende handelsrechtliche Rück-
stellung erwirtschaftet wird228 und als Einzahlung auf dem Geschäftskonto
228Die zu passivierende Rückstellung kann beispielsweise erwirtschaftet werden, indem sie als
Kostenbestandteil bei der Festlegung der Annahmepreise einer Deponie berücksichtigt wird.
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eingeht, steht dem Deponiebetreiber in t = 0 Kapital i. H. v. 445 e als liquider
Kassenbestand zur Verfügung. In diesem Musterbeispiel wurde angenommen,
dass der Deponiebetreiber eine durchschnittliche Kapitalrendite i. H. v. 2,50 %
erwirtschaftet (vgl. Tabelle 2.2). Die aus dieser Kapitalrendite resultierende
Kapitalentwicklung aufgrund von Zinserträgen ist in Abbildung 2.13 als gestri-
chelte schwarze Linie dargestellt. Es wird deutlich, dass im Zeitverlauf eine
zunehmende Differenz zwischen der handelsrechtlichen Rückstellung und der
Kapitalentwicklung durch den Zinseffekt entsteht.
Aus den in Abbildung 2.13 dargestellten Zeitreihen geht hervor, dass die
Kapitalrendite nicht ausreicht, um die handelsrechtlichen Zuführungen zur Rekul-
tivierungsrückstellung im Zeitverlauf zu erwirtschaften. Aus den vereinnahmten
445 e in t = 0 wird durch eine jährliche Verzinsung in t = 30 ein Endbetrag
von 934 e erwirtschaftet. Dementsprechend würden zum Erfüllungszeitpunkt
877 e fehlen, um die Ausgaben vollständig decken zu können, dieser Fehlbetrag
entspricht etwa 48 % des Erfüllungsbetrages. Mathematisch ist dieser Effekt
darin begründet, dass die vorgeschriebenen Abzinsungszinssätze der Deutschen
Bundesbank die in diesem Minimalbeispiel angenommene Kapitalrendite des
Deponiebetreibers überschreiten.
Neben der handelsrechtlichen Rückstellung ist auch die abgabenrechtliche
Rückstellung in Abbildung 2.13 dargestellt. Der gewählte Abzinsungszinssatz
entspricht hier exakt der voraussichtlichen Kapitalrendite. Wird der Erfüllungs-
betrag in t = 30 mit diesem kalkulatorischen Abzinsungszinssatz auf den
Bilanzstichtag in t = 0 abgezinst, erhält man einen abgabenrechtlichen Rückstel-
lungsbetrag i. H. v. 864 e. Die abgabenrechtlich erforderliche Rückstellung im
Musterbeispiel ist somit wesentlich höher als die handelsrechtliche Rückstellung.
Wird der abgabenrechtliche Rückstellungsbetrag während der Ablagerungspha-
se erwirtschaftet und erzielt der Deponiebetreiber darauffolgend die geplante
Kapitalrendite von 2,5 %, so verzinst sich das Kapital zum Erfüllungszeitpunkt
exakt auf die Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages. Die zukünftigen
Ausgaben können somit vollständig gedeckt werden und es entsteht keine
Finanzierungslücke.
Die Passivierung einer höheren, als nach dem in Abschnitt 2 beschriebenen
Verfahren ermittelten Rückstellung, ist im handelsrechtlichen Jahresabschluss
nicht zulässig. Der Anteil, um den die abgabenrechtliche die handelsrechtliche
Rückstellung übersteigt, wird zu einem handelsrechtlichen Gewinn. Dieser
Gewinn kann in einer zweckgebundenen Rücklage passiviert werden.
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Das Minimalbeispiel verdeutlicht, dass der in der Handelsbilanz passivierte Be-
trag für die Rekultivierungsrückstellung nicht mit dem Kapitalwert für die Hand-
lungsalternative der konventionellen Stilllegung und Nachsorge im Rahmen einer
Wirtschaftlichkeitsrechnung gleichgesetzt werden kann. Zur Ermittlung des Ka-
pitalwerts im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsrechnung müssen die voraussichtli-
chen Kapitalrenditen individuell für die jeweiligen Deponiebetreiber berücksichtigt
werden.
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3. Problemstellung und Ableitung
der Forschungsaufgabe
Im Rahmen der vorausgehenden Beschreibung der technischen Rahmenbe-
dingungen in Abschnitt 2.2 wurde ausgeführt, dass aus technischer Sicht
grundsätzlich zwei Handlungsalternativen existieren, um eine Abfalldeponie
in einen Zustand zu überführen, von dem dauerhaft keine Beeinträchtigung
mehr für das Wohl der Allgemeinheit ausgehen kann. Diese Handlungsalterna-
tiven sind die konventionelle Stilllegung und Nachsorge sowie der vollständige
Deponierückbau. Eine weitere Handlungsalternative in diesem Kontext ist der
Teilrückbau einer Deponie, welcher eine Kombination der zwei zuvor genannten
Handlungsalternativen darstellt. Beim Teilrückbau werden die Stilllegungs- und
Nachsorgemaßnahmen im Anschluss an die Nutzung des durch Rückbau
gewonnenen Deponievolumens durchgeführt (vgl. Abschnitt 2.2.2).
FRICKE U. A. 2012 wiesen bereits auf der 11. DepoTech-Konferenz in Leoben
darauf hin, dass zum derzeitigen Zeitpunkt noch kein ökonomisches Modell
zur ganzheitlichen betriebswirtschaftlichen Betrachtung der zuvor genannten
Handlungsalternativen existiert.
Zwar wurden in der Vergangenheit von unterschiedlichen Autoren verschiede-
ne Vergleichsrechnungen durchgeführt, welche im nächsten Abschnitt näher be-
schrieben werden, bislang fehlt jedoch ein vollständiges Modell zur integrierten
Wirtschaftlichkeitsrechnung unter simultaner Einbeziehung der Wechselwirkun-
gen aller relevanten Effekte.229,230 Das Modell soll neben den grundsätzlichen
ökonomischen Modellbestandteilen alle relevanten Zusammenhänge, insbeson-
dere hinsichtlich der verwendeten Verfahrenstechnik sowie des Stoffflusses, ab-
bilden. Mit Hilfe des Modells sollen individuelle Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
an Deponiestandorten durchgeführt werden, um abschließend aufzeigen zu kön-
nen, welche Handlungsalternative ökonomisch vorteilhaft ist.231
229vgl. [Krüger u. a., 2016, S. 15]
230vgl. [Fricke u. a., 2012b, S. 937]
231vgl. [Fricke u. a., 2012a, S. 582]
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3.1. Diskussion der bestehenden Modelle
In der Vergangenheit wurden bereits unterschiedliche Untersuchungen zur
Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Deponierückbauprojekten durchgeführt.
Insbesondere zu nennen sind hier die Vorarbeiten von RETTENBERGER in seinem
Fachbuch ”Rückbauen und Abgraben von Deponien und Altablagerungen” aus
dem Jahr 1998 und seinen darauffolgenden zahlreichen Fachveröffentlichungen
und Fachvorträgen zu diesem Themenfeld.
Im Jahr 2011 haben BÖLTE U. GEIPING ihre Untersuchungsergebnisse zu
einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hinsichtlich eines möglichen Rückbaues der
Deponie Coesfeld-Höven im Rahmen der 12. Münsteraner Abfallwirtschaftstage
vorgestellt und im zugehörigen Tagungsband veröffentlicht.232
NISPEL UND GÄTH veröffentlichten im Jahr 2012 jeweils angewandte Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtungen für die Deponien Reiskirchen und Hechingen im
Rahmen ihrer Abschlussberichte zur Betrachtung der Ressourcenpotenziale der
genannten Deponien.233,234
Parallel zur Entstehung dieser Arbeit wurde am Lehrstuhl für Produktion und Lo-
gistik der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät an der Technischen Universität zu Braun-
schweig ein weiteres ökonomisches Modell zur Bewertung von Deponierückbau-
projekten entwickelt. Aus den bisherigen Veröffentlichungen geht hervor, dass
hierbei insbesondere die Interdependenzen zwischen den ökonomischen und
den technischen Größen, welche in einem Stoffstrommodell abgebildet sind, be-
rücksichtigt werden.235,236,237,238
232vgl. [Bölte und Geiping, 2011, S. 165 ff.]
233vgl. [Gäth und Nispel, 2012b]
234vgl. [Gäth und Nispel, 2012a]
235vgl. [Breitenstein u. a., 2016b, S. 607 ff.]
236vgl. [Diener u. a., 2015, S. 4 ff.]
237vgl. [Breitenstein u. a., 2013, S. 362 ff.]
238vgl. [Breitenstein u. a., 2016a, S. 103 ff.]
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3.1.1. Modellierung der Verfahrenstechnik und der
Stoffströme im Massenmodell
Die Ermittlung des Ressourcenpotenzials wurde in den bestehenden Modellen
zur ökonomischen Bewertung von Deponierückbauprojekten unterschiedlich de-
tailliert durchgeführt. Das grundlegende Verfahren, welches von den Autoren zur
Abschätzung des theoretischen Ressourcenpotenzials angewendet wird, wurde
bereits in Abschnitt 2.2.2.1 beschrieben und wird in der nachfolgenden Abbildung
3.1 durch die grau hinterlegten Prozessschritte dargestellt.
Historisch eingelagerte Abfallmassen
(Abfallarten und deren historische Stoffzusammensetzung)
Theoretisches Ressourcenpotenzial
(derzeitig im Deponiekörper vorhandene Stoffzusammensetzung)
Organischer Abbau 
während der 
Ablagerungsphase
Verfahrenstechnisches Ressourcenpotenzial
(Anteil der wiedergewonnenen Ressourcen)
Auswahl der 
Aufbereitungstechnik
Abbildung 3.1.: Schematische Darstellung der Funktionsweise des Massenmo-
dells
In der vorliegenden Arbeit soll die Vorgehensweise zur theoretischen Bestands-
aufnahme um einen zusätzlichen Prozessschritt erweitert werden, welcher in
Abbildung 3.1 in roter Farbe hinterlegt ist. Dieser weitere Schritt ist die Ermittlung
eines ”verfahrenstechnischen Ressourcenpotenzials”. Hierdurch werden die
verfahrenstechnischen Anlagenkonzeptionen in die theoretische Bestandsauf-
nahme und das Massenmodell integriert.
Das theoretische Ressourcenpotenzial gibt Auskunft über die derzeitig im Depo-
niekörper vorhandene Stoffzusammensetzung. Diese Ressourcen können in der
Regel jedoch nicht vollständig, sondern nur anteilig zurückgewonnen werden (bei-
spielsweise FE- und NE-Metalle). Die Rückgewinnungsquote der jeweiligen Stoffe
hängt von der Auswahl und dem Wirkungsgrad der gewählten Aufbereitungstech-
nik ab. Das integrierte Planungsmodell muss daher unterschiedliche verfahrens-
technische Aufbereitungskonzeptionen und deren Dependenzen auf die jeweilig
verwertbaren Outputfraktionen abbilden können.
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3.1.2. Modellierung Wirtschaftlichkeitsrechnung
Zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit von Deponierückbauprojekten haben die
zuvor vorgestellten Autoren unterschiedliche Rechenverfahren (Kalküle) verwen-
det. Die nachfolgend dargestellte Tabelle 3.1 zeigt die verwendeten Kalküle und
deren Einordnung in die unterschiedlichen Verfahrenskategorien (vgl. Abschnitt
2.3.2.1).
Modell Jahr Verfahrenskategorie Kalkül
Rettenberger 1998 ff. stat. Partialmodell Gewinnvergleichsrechnung
Geiping u. Bölte 2011 stat. Partialmodell Gewinnvergleichsrechnung
Nispel u. Gäth 2012 stat. Partialmodell Gewinnvergleichsrechnung
Breitenstein 2016 dyn. Partialmodell Kapitalwertmethode
Bender 2016 dyn. Totalmodell Integrierter Erfolgs-, Bilanz-
und Finanzplan
Tabelle 3.1.: Verwendete Rechenverfahren zur Wirtschaftlichkeitsrechnung des
Deponierückbaues
Aus Tabelle 3.1 geht hervor, dass die früheren Wirtschaftlichkeitsrechnungen
unter Verwendung der statischen Partialmodelle durchgeführt wurden. So
verwenden RETTENBERGER, BÖLTE U. GEIPING sowie NISPEL UND GÄTH als
Kalkül zur Bestimmung der Vorteilhaftigkeit von Deponierückbauprojekten eine
Methode in Anlehnung an die statische Gewinnvergleichsrechnung.
In Abschnitt 2.3.2 wurde die Verfahrensklasse der statischen Partialmodelle
den anderen Verfahren zur Wirtschaftlichkeitsrechnung gegenübergestellt und
kritisch gewürdigt. Die Gewinnvergleichsrechnung ist neben der Kostenver-
gleichsrechnung und der Rentabilitätsvergleichsrechnung ein Kalkül dieser
Verfahrensklasse.
Bei der Gewinnvergleichsrechnung wird als Zielgröße der Gewinn einer durch-
schnittlichen Planperiode ermittelt. Die Zielgröße ”Gewinn” wird als das Ergebnis
einer Subtraktion der Kosten von den Erlösen in einer definierten Planperiode
bestimmt. Ergibt sich als Ergebnis ein negativer Projektgewinn, so handelt es
sich um einen entsprechenden Projektverlust. Für jede zu untersuchende Hand-
lungsalternative wird eine separate Gewinnvergleichsrechnung durchgeführt
und die Zielgröße ”Gewinn” ermittelt. Im Rahmen der Ergebnisauswertung ist
der ermittelte Gewinn die zentrale Entscheidungsgröße. Das Projekt mit dem
größten zu erwartenden Gewinn ist vorteilhaft.239
239vgl. [Götze, 2014, S. 65 f.]
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Die zuvor genannten Autoren verwenden im Rahmen ihrer Gewinnvergleichs-
rechnungen die Totalperiode als durchschnittliche Planperiode und ermitteln
somit als Ergebnis ihrer Wirtschaftlichkeitsrechnungen einen sogenannten
Totalgewinn bzw. Totalverlust.
Die in der Vergangenheit durchgeführten statischen Gewinnvergleichsrech-
nungen liefern eine übersichtliche Darstellung der Kosten und Erlöse für die
bewerteten Rückbauprojekte. Auf Basis der durchgeführten Wirtschaftlichkeits-
rechnungen konnten wesentliche Kostentreiber identifiziert werden und darüber
hinaus wurde bereits eine sehr gute Einschätzung über die Wirtschaftlichkeit von
Rückbauprojekten erarbeitet.
Wie bereits in Abschnitt 2.3.2.1 ausführlich dargelegt, weisen die statischen
Verfahren einige theoretische Modellschwächen auf. Das zentrale Defizit der
statischen Methoden ist die Vernachlässigung der Zeitpräferenz und somit eine
fehlende Berücksichtigung unterschiedlicher Ein- und Auszahlungszeitpunkte.240
Die Deponierückbauprojekte erstrecken sich über einen langfristigen Projekt-
zeitraum und die Zahlungsströme für die unterschiedlichen Prozessschritte
verlaufen ungleichmäßig im Zeitverlauf. Aufgrund der Vermengung aller Plangrö-
ßen in einer statischen Planperiode, welche den gesamten Projektzeitraum
umfasst, bleiben die zeitlichen Unterschiede im Anfall der Kosten und der
Erträge unberücksichtigt. Beispielsweise fallen die Erträge für die Vermarktung
des zurückgewonnenen Deponievolumens oder der zurückgewonnenen Depo-
niefläche zum Ende des Deponierückbauprojektes an. Diese Erträge werden
unmittelbar auch mit Kosten aus dem früheren Projektzeitraum verrechnet. Durch
diese Vorgehensweise bleiben beispielsweise die Inflations- und verschiedene
Kapitalbindungs- und Finanzierungseffekte unberücksichtigt.241
Aus den genannten Gründen ist es nicht möglich, eine hinreichend repräsentative
durchschnittliche Planperiode für ein Großprojekt wie den Deponierückbau ab-
zuleiten, um mit dieser eine sachgerechte statische Gewinnvergleichsrechnung
durchzuführen.
Um das Problem der Ergebnisverzerrung aufgrund der Vernachlässigung des
Zeitwert des Geldes zu beheben, werden dynamische Kalküle zur Wirtschaftlich-
keitsrechnung zum Einsatz gebracht. Durch die Verwendung der dynamischen
Rechenverfahren ist eine präzisere Abbildung der realen Gegebenheiten als mit
240vgl. [Götze, 2014, S. 56]
241vgl. [Götze, 2014, S. 63 f.]
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den statischen Partialmodellen möglich. Im Bereich der hier zur Anwendung
kommenden dynamischen Sukzessivansätze unterscheidet man in die Verfah-
rensklassen der dynamischen Partial- sowie Totalmodelle.
Die aktuellen Modelle zur betriebswirtschaftlichen Bewertung von Deponierück-
bauprojekten werden unter Verwendung der dynamischen Kalküle der Wirtschaft-
lichkeitsrechnung entwickelt. So wendet BREITENSTEIN die Kapitalwertmethode
an, ein Kalkül aus der Verfahrenskategorie der dynamischen Partialmodelle.242
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit erfolgt die Wirtschaftlichkeitsrechnung auf
Basis der integrierten Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung. Dieses Kalkül zählt
zur Verfahrenskategorie der dynamischen Totalmodelle.
In der Literatur findet man integrierte Bilanz-, Erfolgs- und Finanzrechnungs-
modelle243 als Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrumente der Unterneh-
mensführung. Die Methodik wird hierbei unter anderem dazu verwendet, die
zukünftigen Auswirkungen der Anwendung verschiedener rechnungspolitischer
Handlungsalternativen im Anwendungsfeld des externen Rechnungswesens
durch eine integrierte Vorausplanung zu optimieren.244,245
Die praktische Verwendung von Totalmodellen zur Wirtschaftlichkeitsanalyse ist
inzwischen im Bereich der Due Dilligance und Projektfinanzierung von Großpro-
jekten das gebrauchsübliche Berechnungsmodell. In den vergangenen Jahren
wurden die Vorteile der Totalmodelle vor allem durch namhafte Betriebswirte wie
ADAM, GROB und KRUSCHWITZ in den akademischen Fokus gerückt.246 Insbe-
sondere lag der Fokus der akademischen Diskussion auf dem Kalkül des ”voll-
ständigen Finanzplans”. Nachfolgend werden die zentralen Vorteile der dynami-
schen Totalmodelle und insbesondere der integrierten Erfolgs-, Bilanz- und Fi-
nanzplanung aufgezeigt.
1. Bekanntes System zur konsistenten Abbildung aller Bestands- und
Stromgrößen: Das Prinzip der Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung ist ein
bekanntes System aus dem Rechnungswesen, welches grundlegend auf
der kaufmännischen doppelten Buchführung basiert. Bezieht man, neben
242vgl. [Breitenstein u. a., 2016a, S. 109]
243vgl. [Baumüller u. a., 2015, S. 3]
244vgl. [Kelsch, 2014, S. 4]
245vgl. [Neubert, 1974, S. 20 - 23]
246vgl. [Müller-Hedrich u. a., 2006, S. 200 f.]
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der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die zahlungsstrombasier-
te Kapitalflussrechnung (Finanzplanung) als gleichberechtigtes drittes Re-
chenwerk in die Modellierung ein, so kann eine in sich konsistente algebrai-
sche Verknüfungsstruktur hergestellt werden. Durch die konsistente Abbil-
dung der Ursache- und Wirkungszusammenhänge wird ein hoher Grad an
Transparenz erreicht, wodurch mögliche Widersprüche im Planungsprozess
erkennbar werden. Die algebraisch hergestellte Verknüfungsstruktur der re-
levanten betriebswirtschaftlichen Bestands- und Stromgrößen wird somit zu
einem variablen Simulations-„Gehäuse“ und ermöglicht den Weg zu einer si-
mulativen Unternehmensführung als Hilfsmittel zur unternehmerischen Ent-
scheidungsfindung.247
2. Möglichst exakte und differenzierte Abbildung der realen Gegebenhei-
ten: Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen sowie alternative Rückbau-
konzepte sind risikobehaftete Großprojekte, die sich über einen sehr lang-
fristigen Zeitraum erstrecken. Die Entscheidung für eine der bestehenden
Handlungsalternativen ist für Deponiebetreiber von essentieller unterneh-
merischer Bedeutung, daher ist die Verwendung eines Kalküls erforderlich,
welches die realen Gegebenheiten möglichst exakt und differenziert darstel-
len kann.
3. Berücksichtigung der Abhängigkeiten zwischen Handlungsalternati-
ven: Die Wirtschaftlichkeitsrechnung des Deponierückbaues kann nicht
losgelöst von den konventionell geplanten Stilllegungs- und Nachsorge-
maßnahmen abgebildet werden. Es bestehen Interdependenzen zwischen
beiden Handlungsalternativen, die im Modell zu berücksichtigen sind.
Im Normalfall hat ein Deponiebetreiber in der Vergangenheit eine Rekul-
tivierungsrückstellung zur Umsetzung der voraussichtlichen Stilllegungs-
und Nachsorgemaßnahmen angesammelt (respektive Sicherheitsleistun-
gen nach § 18 Abs. 2 DepV). Diese Rekultivierungsrückstellungen können
zur Durchführung von Deponierückbauprojekten ganz oder teilweise ver-
braucht werden. Die Inanspruchnahme der Rekultivierungsrückstellung im
Zeitverlauf ist hierbei vom Rückbaufortschritt abhängig (vgl. Abschnitt 5.4.2).
Insbesondere für den Praxiseinsatz des integrierten Planungsmodells er-
geben sich u. a. durch die zuvor beschriebenen Abhängigkeiten finanzwirt-
schaftliche Implikationen, die im Modell präzise abzubilden sind. Zur akkura-
ten Abbildung der finanzwirtschaftlichen Effekte muss das Modell zwischen
den verschiedenen betriebswirtschaftlichen Bestands- und Stromgrößen dif-
ferenzieren können (vgl. Abschnitt 2.3.1). Diese Differenzierung wird durch
247vgl. [Dauner und Dauner-Lieb, 1996b, S. 1541]
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die Verwendung der integrierten Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung ermög-
licht.
4. Explizite und periodenindividuelle Abbildung der Finanzplanung
unter der Prämisse des realen unvollkommenen Kapitalmarktes: Zur
Umsetzung der Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen wurden in der
Vergangenheit Rekultivierungsrückstellungen gebildet (vgl. Abschnitt 2.3.3).
Wie zuvor erörtert, sind die Interdependenzen zwischen den in der Vergan-
genheit passivierten Rekultivierungsrückstellungen und einem möglichen
Deponierückbauprojekt im Modell zu berücksichtigen. Die passivierten
Rekultivierungsrückstellungen finden sich im Aktiva beispielsweise als
Kassenbestände wieder und erwirtschaften einen Habenzins; oder sind im
Anlagevermögen gebunden und substituieren hierdurch den Einsatz von
Eigen- oder Fremdkapital und sparen somit Kapitalkosten ein.
Bei den Rekultivierungsrückstellungen handelt es sich um hohe Beträge,
deren Finanzierungseffekte im Modell nicht vernachlässigt werden kön-
nen. Die Inanspruchnahme der Rekultivierungsrückstellung in den einzel-
nen Planperioden hängt vom Rückbaufortschritt ab. Zu unterschiedlichen
Planzeitpunkten sind somit unterschiedliche Beträge in der Rekultivierungs-
rückstellung passiviert. Hieraus resultieren in den jeweiligen Planperioden
unterschiedliche Finanzierungseffekte, die durch eine detaillierte, explizite
und periodenindividuelle Modellierung in einem dynamischen Totalmodell
realitätsnah abgebildet werden können. Um die Prämissen der Finanzmit-
telanlage und -aufnahme sachgerecht zu berücksichtigen, ist ein Rechen-
verfahren erforderlich, welches den realen unvollkommenen Kapitalmarkt
abbildet und daher zwischen den unterschiedlichen Zinseffekten differen-
zieren kann (vgl. Abschnitt 2.3.2.1).
5. Einbezug von Steuern: Zur Ermittlung der tatsächlichen Projektüberschüs-
se sind in Abhängigkeit von der Organisationsform einer Deponie unter-
schiedliche Steuereffekte zu berücksichtigen (vgl. Abschnitt 2.1.2.1). Bei der
Wirtschaftlichkeitsrechnung für gewerblich betriebene Deponien sind insbe-
sondere die gewinnabhängigen Steuern relevant, wie beispielsweise die
Körperschaft- und Gewerbeertragsteuer. Für die hinreichend genaue Ermitt-
lung dieser gewinnabhängigen Steuern ist eine explizite Modellierung der
Finanzierungseffekte sowie eine periodenindividuelle Ergebnisermittlung in
einem dynamischen Totalmodell erforderlich.248,249
248vgl. [Grob, 1989, S. 110 ff.]
249vgl. [Müller-Hedrich u. a., 2006, S. 217]
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6. Entwicklung von Finanzierungskonzepten: Über die akademische Fra-
gestellung nach der Vorteilhaftigkeit einer Handlungsalternative hinaus, soll
das Modell zukünftig auch dazu genutzt werden können, unterschiedliche
Finanzierungskonzepte zur Durchführung der gewählten Handlungsalterna-
tive abzubilden und zu analysieren. Hierzu ist die bereits genannte explizite
und periodenindividuelle Abbildung der Finanzplanung unter den Prämis-
sen des realen unvollständigen Kapitalmarkts obligatorisch. Zur Entwick-
lung zweckmäßiger Finanzierungskonzepte ist daher der Einsatz eines dy-
namischen Totalmodells wie der integrierten Erfolgs-, Bilanz- und Finanz-
planung erforderlich.
7. Einfache Anpassungs- und Erweiterungsmöglichkeiten: Aufgrund der
übersichtlich strukturierten und konsistenten Abbildung der Plangrößen in
einem aus dem Rechnungswesen bekannten modularen Buchführungs-
system, sind Modellanpassungen oder -erweiterungen mit vergleichbar
geringem Aufwand umsetzbar. Hierdurch wird es möglich, die individuellen
Gegebenheiten eines Deponiestandortes realitätsnah im integrierten
Planungsmodell abzubilden.
Ebenso wie das Rechnungswesen die resultierenden Strom- und Bestands-
größen aus Geschäftsprozessen der Vergangenheit abbildet, werden
die resultierenden Größen für geplante zukünftige Geschäftsprozesse
in gleicher Weise im Planungsmodell abgebildet. Hierzu steht mit der
integrierten Erfolgs-, Bilanz- und Finanzierungsplanung ein vollständiges
Rechensystem zur Verfügung.
Mit der integrierten Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung kann, wie auch mit
den Partialmodellen, eine Handlungsalternative für sich alleine und somit
losgelöst von bereits existierenden oder weiteren geplanten Projekten eines
Unternehmens analysiert werden. Darüber hinaus kann die zu analysieren-
de Handlungsalternative in die bestehende Unternehmensplanung vollstän-
dig integriert werden, wodurch auch die Verbundeffekte zu bestehenden
und geplanten Projekten berücksichtigt werden.250 Die Methode garantiert
in beiden Anwendungsfällen das finanzwirtschaftliche Gleichgewicht, insbe-
sondere unter Berücksichtigung der hinterlegten Restriktionen des realen,
unvollkommenen Kapitalmarktes.251 Steht eine ausreichend große Informa-
tionsbasis zur Verfügung, ist es auch möglich, das Totalmodell zu einem
simultanen Planungsmodell auszubauen (vgl. Abschnitt 2.3.2.1).
250vgl. [Müller-Hedrich u. a., 2006, S. 199]
251vgl. [Adam, 1994, S. 56]
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Die zuvor ausgeführten Vorteile durch die Verwendung eines dynamischen To-
talmodells, wie der integrierten Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung, gehen
teilweise über die Anforderungen zur Beantwortung der akademischen Frage-
stellung nach der betriebswirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit von konventionellen
Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen oder Deponierückbauprojekten hinaus.
Für den zukünftigen Praxiseinsatz des Planungsmodells ist es jedoch wichtig,
die individuellen Gegebenheiten eines Deponiestandortes akkurat im Planungs-
modell berücksichtigen zu können. Insbesondere eine zweckmäßige Finanzie-
rungsstrategie für die gewählte Handlungsalternative erfordert den Einsatz eines
dynamischen Totalmodells, mit welchem der reale, unvollkommene Kapitalmarkt
explizit und periodenindividuell abgebildet werden kann.
3.2. Anforderungen an das Planungsmodell
Nachdem im vorausgehenden Abschnitt bisherige Modellentwicklungen zur Ana-
lyse der Wirtschaftlichkeit von Deponierückbauprojekten diskutiert wurden und
die Vorteile der Verfahrensklasse der dynamischen Totalmodelle, insbesonde-
re der integrierten Erfolgs-, Bilanz und Finanzplanung herausgearbeitet wurden,
werden nachfolgend die konkreten Anforderungen an ein integriertes Planungs-
modell definiert. Das integrierte Planungsmodell muss auf die besonderen Anfor-
derungen zur Analyse von konventionellen Stilllegungs- und Nachsorgemaßnah-
men sowie Deponierückbauprojekten zugeschnitten werden. Insbesondere be-
steht die Herausforderung bei der Modellentwicklung darin, alle relevanten techni-
schen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und deren
Abhängigkeiten voneinander in einem einzigen Planungsmodell integriert abzubil-
den. Als Grundlage für die Modellentwicklung in Kapital 4 werden die nachfolgend
aufgelisteten Anforderungen definiert:
• Berücksichtigung von technischen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen
Rahmenbedingungen in einem integrierten Planungsmodell
• Integration eines Massenmodells
– theoretisches Verfahren zur Bestandsaufnahme der Stoffzusammen-
setzung einer Deponie
– Abschätzen des voraussichtlichen Deponievolumengewinns
– Eingabemöglichkeit für verschiedene verfahrenstechnische Anlagekon-
zeptionen
– Modellierung der Stoffströme im Zeitverlauf und vollständige Integrati-
on in die relevanten Module des integrierten Planungsmodell
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• Berechnung der Wirtschaftlichkeit mit einem dynamischen Totalmodell
– vollständige Modellierung der Rekultivierungsrückstellung
– vollständige, explizite und periodenindividuelle Modellierung der Finan-
zierung
– simultane Berechnung der Handlungsalternativen mit unterschiedli-
chen verfahrenstechnischen Anlagekonzeptionen
• Berücksichtigung von Unsicherheiten
– integrierte Monte-Carlo-Simulation
– integrierte Sensitivitätsanalyse
– integrierte Break-Even Analyse
• integrierte Finanzierungsplanung, Projektmonitoring und Projektcontrolling
3.2.1. Berücksichtigung von technischen, rechtlichen und
betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen in einem
integrierten Planungsmodell
Das primäre Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines integrier-
ten Planungsmodells, welches alle relevanten technischen, rechtlichen und
kaufmännischen Aspekte im Rahmen der ökonomischen Analyse ganzheitlich
berücksichtigt. Hierzu sind die unterschiedlichen Funktionsbereiche eines Unter-
nehmens durch entsprechende Teilpläne abzubilden. Darüber hinaus müssen die
wesentlichen Interdependenzen zwischen den Teilplänen sowie die rechtlichen
Vorgaben und Restriktionen im Planungsmodell integriert berücksichtigt werden.
Unter die technischen Rahmenbedingungen werden hier alle den Stoffstrom und
die Verfahrenstechnik betreffenden Inhalte und Zusammenhänge gefasst, diese
Aspekte werden in einem Massenmodell abgebildet.
Insbesondere ist im integrierten Planungsmodell ein theoretisches Verfahren zur
individuellen Abschätzung des Ressourcenpotenzials an einem Deponiestandort
zu implementieren. Des Weiteren sollen im Massenmodell unterschiedliche ver-
fahrenstechnische Anlagenkonzeptionen abgebildet werden können. Hierdurch
werden einerseits die unterschiedlichen Wirkungsgrade bei der Rückgewinnung
der im Deponiekörper enthaltenen Ressourcen berücksichtigt und andererseits
kann ein ökonomischer Vergleich zwischen verschiedenen technischen Anlagen-
konzeptionen im Modell simultan durchgeführt werden.
65
3 Problemstellung und Ableitung der Forschungsaufgabe
Hinsichtlich der rechtlichen Vorgaben sind die in Abschnitt 2.1 beschriebenen
zentralen handelsrechtlichen, abgabenrechtlichen sowie umweltrechtlichen Vor-
gaben bei der Modellentwicklung zu berücksichtigen. Hierunter fällt beispielswei-
se eine integrierte Modellierung der handelsrechtlichen und abgabenrechtlichen
Rekultivierungsrückstellung und damit die Berücksichtigung von erforderlichen
Zuführungen, Auflösungen oder Inanspruchnahmen der Rekultivierungsrückstel-
lung im Zeitverlauf.
Das Kernstück der kaufmännischen Betrachtung ist das Kalkül zur Wirtschaft-
lichkeitsrechnung, welches durch ein dynamisches Totalmodell abgebildet wird.
Hierzu soll ein individuelles, auf die konkrete Aufgabenstellung zugeschnittenes
Kalkül auf Grundlage der integrierten Bilanz-, Erfolgs- und Finanzplanung entwi-
ckelt werden.
3.2.2. Integration eines Massenmodells
Im integrierten Planungsmodell ist ein Massenmodell zu implementieren, wel-
ches ein theoretisches Verfahren zur Ermittlung des Ressourcenpotenzials sowie
eine Ermittlung des voraussichtlichen Deponievolumengewinns im Zeitverlauf
beinhaltet (vgl. Abschnitt 3.1.1).
Hierzu sollen verschiedene verfahrenstechnische Anlagenkonzeptionen im Pla-
nungsmodell hinterlegt und analysiert werden können. Die Stoffströme werden
durch das Planungsmodell in Abhängigkeit der gewählten verfahrenstechnischen
Anlagenkonzeptionen individuell im Zeitverlauf ermittelt.
Das primäre Ergebnisse des Massenmodells ist der Stoffstrom der jeweiligen
Handlungsalternative und verfahrenstechnischen Aufbereitungskonzeption. Die-
ser Stoffstrom sowie die weiteren Implikationen, welche sich durch die jeweils im
Massenmodell gewählte Verfahrenstechnik ergeben, sind in die entsprechenden
Nachfolgemodule des Planungsmodells vollständig zu integrieren:
• Individuelle Investitionsplanungen für die verschiedenen verfahrenstechni-
schen Anlagenkonzeptionen
• Individuelle Planung der Betriebskosten für die verschiedenen verfahrens-
technischen Anlagenkonzeptionen
• Ermittlung der Erträge für die Verwertung sowie der Aufwendungen für die
Beseitigung von zurückgewonnenen Ressourcen auf Basis der im Massen-
modell ermittelten Massen in den jeweiligen Planperioden
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• Berücksichtigung des Deponievolumengewinns im Zeitverlauf (Verfüllungs-
grad) zur Erstellung einer Vorschaurechnung über die Inanspruchnahmen,
Auflösungen oder Zuführungen zur Rekultivierungsrückstellung in den je-
weiligen Planperioden
3.2.3. Berechnung der Wirtschaftlichkeit mit einem
dynamischen Totalmodell
Zur ökonomischen Analyse ist ein dynamisches Totalmodell auf Basis der
integrierten Bilanz-, Erfolgs- und Finanzplanung zu entwickeln.
Das zu entwickelnde Rechenverfahren muss die Interdependenzen zwischen den
in der Vergangenheit angesammelten Rekultivierungsrückstellungen und dem zu
bewertenden Deponierückbauprojekt vollständig berücksichtigen. Die Rekultivie-
rungsrückstellungen können zur Durchführung eines Deponierückbauprojektes
in Abhängigkeit des Rückbaufortschrittes ganz oder teilweise verbraucht werden.
Daher steht die Inanspruchnahme der Rekultivierungsrückstellung in direkter
Abhängigkeit mit dem Rückbaufortschritt, welcher im Massenmodell für die
jeweilige verfahrenstechnische Anlagenkonzeption im Zeitverlauf abzubilden ist.
Kann Geld alternativ zu sehr unterschiedlichen Zinssätzen und Bedingungen
ausgeliehen oder angelegt werden (hohe Unvollkommenheit des Kapitalmark-
tes), so wird die Vorteilhaftigkeit einzelner Projekte in hohem Maße durch
die Finanzierungs- und Geldanlagemöglichkeiten beeinflusst.252 Das zu ent-
wickelnde Rechenverfahren muss die Prämissen der Finanzmittelanlage und
der Finanzmittelaufnahme vollständig simulieren. Diese vollständige Simulation
der Finanzierung zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass die Finan-
zierungskosten und -erträge explizit und periodenindividuell berücksichtigt
und ausgewiesen werden.253 Aufgrund der expliziten periodenindividuellen
Modellierung der Finanzierung im Rahmen der integrierten Bilanz-, Erfolgs- und
Finanzplanung, wird der reale, unvollständige Kapitalmarkt im Planungsmodell
abgebildet. Die als Modellparameter hinterlegten Soll- und Habenzinssätze
müssen somit nicht zwingend identisch sein und können sich im Zeitverlauf
ändern.254 Diese Vorgehensweise ermöglicht zudem die Modellierung von
Zinssätzen als stochastische Prozesse255,256,257, diese Prozesse können bei-
spielsweise durch das Vasicek Modell258 oder das dynamische Nelson Siegel
252vgl. [Müller-Hedrich u. a., 2006, S. 179]
253vgl. [Grob u. a., 1999, S. 468 ff.]
254vgl. [Grob, 2006, S. 82]
255vgl. [Franke u. a., 2004, S. 129 ff.]
256vgl. [Mills und Markellos, 2008, S. 130 ff.]
257vgl. [Hull, 2008, S. 683 ff.]
258vgl. [Vasicek, 1963, S. 185]
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Modell259 implementiert werden.
Eine vollständige Simulierung der Finanzmittelanlage und -aufnahme ist ins-
besondere erforderlich, da sich der Deponierückbau sowie die alternativen
Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen über einen langfristigen Zeitraum
erstrecken und mit hohen Kapitalbeständen (z. B. Rekultivierungsrückstellung)
einhergehen. Bei Deponierückbauprojekten ändern sich diese Kapitalbestände
beispielsweise im Zeitverlauf durch die Inanspruchnahme der Rekultivierungs-
rückstellung in Abhängigkeit des Rückbaufortschrittes. Eine differenzierte,
explizite und periodenindividuelle Abbildung der Soll- und Habenverzinsung ist
somit ergebnisrelevant.
Das integrierte Planungsmodell soll in der Lage sein, die zur Auswahl stehen-
den unterschiedlichen Handlungsalternativen in einem einzigen Modelldurchlauf
simultan auszuwerten. Darüber hinaus soll jede Handlungsalternative unter Ver-
wendung mehrerer unterschiedlicher verfahrenstechnischer Anlagenkonzeptio-
nen simultan ausgewertet werden können.
n (Variationen) = 1+[1+1]∗ x (3.1)
= 1 (Stilllegung & Nachsorge)
+ [1 (vollständiger Deponierückbau)
+1 (teilweiser Deponierückbau)]
∗ x (verfahrenstechnische Anlagenkonzeptionen)
(3.2)
Nach Formel 3.1 und 3.2 ergeben sich in Abhängigkeit der Anzahl von x im
Modell hinterlegten Anlagenkonzeptionen, n verschiedene Variationen, die
das Modell simultan auswerten soll. Hierbei wird die Handlungsalternative der
konventionellen Stilllegung und Nachsorge unter den Prämissen des aktuellen
technischen Maßnahmenkataloges bewertet. Die Handlungsalternativen des
vollständigen und teilweisen Deponierückbaues werden jeweils separat mit allen
im Massenmodell hinterlegten verfahrenstechnischen Anlagenkonzeptionen be-
wertet. Zur Umsetzung der simultanen Berechnung n verschiedener Variationen,
ist die vollständige Modellstruktur daher n mal im integrierten Planungsmodell
abzubilden.
259vgl. [Diebold und Canlin, 2006, S. 337 ff.]
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Die simultane Wirtschaftlichkeitsrechnung mehrerer (n) Variationen, als Kom-
binationen aus Handlungsalternativen und verfahrenstechnischen Anlagenkon-
zeptionen, in einem Modell, erleichtert die Ergebnisauswertung und reduziert
gleichzeitig die Fehleranfälligkeit bei der Anwendung des integrierten Planungs-
modells.
Im Rahmen der Modellerstellung sollen die Verfahren der Monte-Carlo-
Simulation, Sensitivitäts- und Break-Even Analyse als fester Bestandteil im
integrierten Planungsmodell implementiert werden. Die Implementierung der
Auswertungsroutinen wird dadurch ermöglicht, dass die Ergebnisdaten aller
Variationen zukünftig in einer Modelldatei vorliegen. Bei der Anwendung des
integrierten Planungsmodells wird somit der Ergebnisvergleich und die Visuali-
sierung der Ergebnisse ”ad hoc” ermöglicht.
Um die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsrechnung für die Variationen aus Hand-
lungsalternativen und verfahrenstechnischen Anlagenkonzeptionen ökonomisch
vergleichbar zu machen, muss jede Berechnung auf den gleichen Prämissen
basieren. Hierzu zählen beispielsweise: das theoretische Ressourcenpotenzial
einer Deponie, die Eröffnungsbilanz, die festgelegten Soll-und Habenzinssätze
oder die erwartete Inflation im Zeitverlauf. Durch die Abbildung und Auswertung
aller Variationen in einem Planungsmodell wird die Fehleranfälligkeit bei der Mo-
dellnutzung im Rahmen des Planungsprozesses reduziert, da sichergestellt ist,
dass die Berechnung aller Variationen auf der Grundlage gleicher Prämissen und
der identischen Datengrundlage durchgeführt wird.
3.2.4. Berücksichtigung von Unsicherheiten
Die Modellprämissen, auf deren Basis die Wirtschaftlichkeit ermittelt wird, sind
mit Unsicherheiten behaftet (vgl. Abschnitt 2.3.2.2).
Bei der Festlegung der Modellprämissen für den Deponierückbau bestehen
beispielsweise Unsicherheiten bei der Abschätzung des Ressourcenpotenzials
der abgelagerten Abfälle oder über die voraussichtliche Preisentwicklung für die
Verwertung- und Beseitigung der ausgebauten Materialien.
Für die konventionellen Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen bestehen
Unsicherheiten dahingehend, dass neben den bislang geplanten Ausgaben
weitere Ausgaben anfallen können, welche bisher noch nicht berücksichtigt
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wurden.260 Hierzu zählen beispielsweise Ausgaben für Sicherungs- und Sa-
nierungsmaßnahmen bei unvorhergesehenen Schadensfällen sowie Kosten für
unvorhergesehene Rechtsstreitigkeiten. Eine weitere Unsicherheit mit Auswirkun-
gen auf die Wirtschaftlichkeit besteht zudem bei der Prognose über die Dauer
der Nachsorgephase (vgl. Abschnitt 2.2.1.2).
Die unterschiedlichen Unsicherheiten sind im Modell zu berücksichtigen, hierzu
ist ein stochastisches integriertes Planungsmodell zu erstellen. Zur Untersuchung
der Unsicherheiten sowie zur Berücksichtigung dieser bei der Entscheidungsfin-
dung sollen umfangreiche Sensitivitätsanalysen sowie eine Monte-Carlo-Simula-
tion durchgeführt werden. Die Methoden der Sensitivitätsanalyse und der Monte-
Carlo-Simulation sind als feste Bestandteile im integrierten Planungsmodell zu
implementieren.
3.2.5. Integrierte Finanzierungsplanung, Projektmonitoring
und Projektcontrolling
Zusätzlich zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsrechnungen soll das integrier-
te Planungsmodell zu weiteren Einsatzzwecken genutzt werden können. Durch
die vollständige Modellierung der Finanzierung und den eindeutigen Perioden-
bezug der Finanzmittelanlage und -aufnahme und den hieraus resultierenden
Finanzierungskosten und Anlageerträgen soll das Modell zur Entwicklung
effizienter Finanzierungs- und Investitionsstrategien für die Umsetzung der
jeweilig ausgewählten Handlungsalternative eingesetzt werden können. Das
Planungsmodell soll zudem als Instrument zur Wirtschaftsplanung und zum
Projektcontrolling verwendet werden können.
Die Vorteilhaftigkeit im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsrechnung beruht, insbe-
sondere bei den Handlungsalternativen des Deponierückbaues, auf den zum
Planungszeitpunkt gewählten Prämissen. Beispielsweise sind hier Annahmen
über die Höhe der Verwertungs- und Beseitigungspreise, der Grundstücksprei-
se oder der Preise für eine alternative Bereitstellung von Deponievolumen zu
nennen. Die Rahmenbedingungen für die Durchführung einer Handlungsalterna-
tive unterliegen in der Realität einem ständigen Veränderungsprozess. Daraus
folgt, dass es notwendig ist, die primären Prämissen in geeigneten Zwischenräu-
men durch genaue Beobachtungen der tatsächlichen Rahmenbedingungen zu
prüfen und im integrierten Planungsmodell zu aktualisieren.261 Mit dem zu ent-
wickelnden integrierten Planungsmodell soll ein kontinuierliches Monitoring über
260vgl. [Dannwolf u. a., 2004, S. 430]
261vgl. [Schneider, 1975, S. 76 f.]
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die Wirtschaftlichkeit von Deponierückbauprojekten durchgeführt werden können.
Das Planungsmodell soll somit zukünftig als ein rollierendes Planungs-, Entschei-
dungs-, Monitoring- und Controllingsystem eingesetzt werden können.
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4. Entwicklung eines integrierten
Planungsmodells
4.1. Allgemeines
Nachdem im vorherigen Kapitel die Anforderungen festgelegt wurden, nach de-
nen das integrierte Planungsmodell entwickelt werden soll, wird hier vorab zu-
nächst auf die Grundsätze der Modellerstellung eingegangen. Darauffolgend wird
das entwickelte integrierte Planungsmodell anhand definierter Kriterien theore-
tisch eingeordnet.
4.1.1. Grundlagen der Modellierung
Allen Erkenntnisvorgängen liegt ein Abbildungsprozess zugrunde, ein originalsei-
tig vorgegebenes wird in einem Modell nachvollzogen. Charakteristisch für den
Abbildungsprozess in einem Modell ist immer die Abstraktion und die bewuss-
te Vernachlässigung bestimmter Merkmale.262,263 HERBERT STACHOWIAK hat im
Jahr 1973 eine in weiten Kreisen der Forschung etablierte allgemeine Modelltheo-
rie veröffentlicht. In seinem Werk ”Allgemeine Modelltheorie” definiert Stachowiak
einen disziplinübergreifenden allgemein anwendbaren Modellbegriff. Dieser Mo-
dellbegriff ist durch die folgenden Hauptmerkmale gekennzeichnet:264
1. Abbildung - Ein Modell ist immer ein Abbild von etwas, eine Repräsenta-
tion natürlicher oder künstlicher Originale, die selbst wieder Modelle sein
können.
2. Verkürzung - Ein Modell erfasst im allgemeinen nicht alle Attribute des
repräsentierten Originals, sondern nur diejenigen, die dem Modellersteller
bzw. Modellnutzer relevant erscheinen.
262vgl. [Stachowiak, 1980, S. 53]
263vgl. [Karer, 2007, S. 21]
264vgl. [Stachowiak, 1974, S. 131 ff.]
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3. Pragmatismus - Mit Pragmatismus kann in diesem Kontext die Orientie-
rung am Nützlichen hinsichtlich der Einsatzfunktion verstanden werden. Ein
Modell wird im Rahmen der Erstellung durch die Fragen: für Wen?, Warum?
und Wozu? und somit abhängig vom geplanten Einsatz relativiert.
4. Validität - Ist ein weiteres Merkmal, welches von Stachowiak nicht explizit
benannt wurde, jedoch unabdingbar ist. Ein nicht valides Modell liefert ggf.
ein falsches Abbild und führt zu Schlüssen, die dem pragmatischen Zweck
zuwider laufen.265
Mit dem im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelten Modell wird das Ziel
verfolgt, unterschiedliche Rückbauverfahren sowie die konventionelle Stilllegung-
und Nachsorge realitätsnah abzubilden. Hierbei sollen die technischen, rechtli-
chen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen integriert berücksichtigt
werden. Zur Erfüllung der in Abschnitt 3.2 definierten Anforderungen ist die
Entwicklung eines sehr komplexen Rechenmodells erforderlich. Bei der Auswahl
der grundlegenden Methoden, insbesondere für die Modellierung des Finanz-
systems, wurden moderne Verfahren gewählt, mit welchen eine besonders
realitätsnahe und akkurate Abbildung möglich ist. Nichtsdestotrotz wird selbst-
verständlich auch im vorliegenden Fall die originäre Realität durch die Abbildung
im Modell teilweise pragmatisch verkürzt.
In Abschnitt 3.1 wurden die bisherigen Modellansätze zur ökonomischen Bewer-
tung von Deponierückbauprojekten gegenübergestellt. Dieser Modellvergleich
zeigt, dass das vorliegende Modell aufgrund der gewählten Methodik, speziell
aufgrund der Auswahl der integrierten Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung als
Kalkül zur Wirtschaftlichkeitsrechnung, einen übergeordnet hohen Grad an Rea-
litätsnähe erreichen kann. Das Ziel des Planungsmodells ist es, ein zweckmäßig
valides Ergebnis zu erhalten, um auf einer theoretisch fundierten Modellbasis,
eine strategische Unternehmensentscheidung treffen zu können.
4.1.2. Theoretische Modelleinordnung
4.1.2.1. Definition des integrierten Planungsmodells
Grundsätzlich ist die Verwendung von integrierten Planungsmodellen überall
dort erforderlich, wo komplexe Zusammenhänge zur Entscheidungsfindung
konsistent in einem Modell abgebildet werden müssen.
265vgl. [Dörner, 1998, S. 3 ff.]
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Der Hauptzweck von mehrperiodigen integrierten Planungsmodellen liegt daher
in der konsistenten Abbildung von zukunftsorientierten Ursache-Wirkungs-
Zusammenhängen zwischen individuellen Teilplänen. Mehrperiodig bedeutet
in diesem Zusammenhang, dass eine Vielzahl von Teilplänen für aufeinan-
derfolgende (hier jährliche) Betrachtungsperioden erstellt werden. Betriebliche
Teilpläne sind beispielsweise: Absatzplan, Produktionsplan, Investitionsplan oder
der Finanzierungsplan.266 Bei der integrierten Planung sind daher nicht nur die
Interdependenzen zwischen den Teilplänen in einer Planperiode abzubilden, son-
dern auch die Interdependenzen im Zeitverlauf. Eine konsistente Modellierung
dieser Interdependenzen (Integration) ist erforderlich, da es irrational wäre, eine
Entscheidung auf Prämissen zu gründen, die sich gegenseitig widersprechen.267
Aufgrund der hohen Komplexität von Rückbauprojekten ist es für den Bearbeiter
der Wirtschaftlichkeitsanalyse nicht trivial, Widersprüche in den unterschied-
lichen Annahmen zu erkennen und zu korrigieren. Hierzu ist eine sorgfältige
Modellierung der Zusammenhänge in einem integrierten Planungsmodell erfor-
derlich, was zum Ziel hat, Widersprüche in den Modellannahmen aufzudecken
oder weitgehend systematisch auszuschließen.
Integrierte Planungsmodelle sind Instrumente zur Unterstützung des betrieb-
lichen Entscheidungsprozesses. In diesem Prozess werden die bestehenden
Handlungsalternativen sowie die gegebenen Umweltbedingungen systematisiert,
analysiert und in einen konsistenten Zusammenhang gebracht.268 Das Ziel
der angewandten Entscheidungstheorie mit integrierten Planungsmodellen
besteht somit in der Entwicklung normativer Entscheidungsmodelle, die, unter
Berücksichtigung der formulierten Zielbedingungen, rationale Problemlösungen
für praktische Entscheidungssituationen aufzeigen oder optimieren.269,270,271
Ein Planungsmodell besteht aus den Elementen: Zielsystem, Entscheidungsfeld,
Umweltzustände, Ergebnisse und Ergebnismatrix. Diese Elemente werden im
Verlauf dieses Kapitels für den vorliegenden Anwendungsfall entwickelt und
beschrieben.272,273,274
Das integrierte Planungsmodell wird in der vorliegenden Arbeit zur quantitativen
Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsrechnung für konventionelle Stilllegungs-
266vgl. [Baumüller u. a., 2015, S. 25]
267vgl. [Eisenführ und Weber, 1999, S. 6]
268vgl. [Wöhe, 2016, S. 90]
269vgl. [Ewert und Wagenhofer, 2014, S. 31]
270vgl. [Domschke und Scholl, 2008, S. 23]
271vgl. [Heinen, 1999, S. 429-444]
272vgl. [Ewert und Wagenhofer, 2014, S. 32 f.]
273vgl. [Domschke und Scholl, 2008, S. 48 f.]
274vgl. [Klein und Scholl, 2011, S. 41]
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und Nachsorgekonzepte sowie den Deponierückbau verwendet. Hierzu werden
neben den Hauptbestandteilen des Finanzsystems (Abschnitt 4.4.3) weitere tech-
nische Teilpläne (Abschnitt 4.4.2) sowie rechtliche Nebenbedingungen in das Pla-
nungsmodell integriert.
4.1.2.2. Einteilungskriterien
ADAM sowie KLEIN U. SCHOLL definieren Kriterien, nach denen betriebswirt-
schaftliche Modelle grundlegend untergliedert werden können.275,276 Anhand die-
ser Kriterien wird das hier entwickelte integrierte Planungsmodell im weiteren
Verlauf dieses Unterabschnittes eingeordnet, um eine akkurate Abgrenzung von
weiteren Modellentwicklungen vornehmen zu können.
Quantitatives Planungsmodell
Hinsichtlich der Art der verarbeiteten Information wird in quantitative und qualitati-
ve Modelle unterschieden. Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein quantita-
tives Modell auf Basis numerischer metrischer Daten. Diese Daten sind in Form
von Gleichungen und Ungleichungen miteinander verknüpft. Der Vorteil dieser
Modellklasse ist es, dass die Beziehungen zwischen den Variablen in einer ma-
thematisch auswertbaren Form vorliegen.
Mathematisches Planungsmodell
Es existieren unterschiedliche Arten von Systemen, die zur Abbildung der realen
Gegebenheiten in einem Planungsmodell genutzt werden können. Hierbei wird
zwischen mathematischen, grafischen und physikalischen Abbildungssystemen
unterschieden.
Im vorliegenden Fall kommt ein formales mathematisches System zur Abbildung
der Merkmale des realen Systems zur Anwendung. Bei dieser Art der Modellie-
rung werden mathematische Größen wie Variablen, Vektoren oder Funktionen
zur Abbildung der mathematischen Beziehungen im Planungsmodell genutzt.
275vgl. [Adam, 1996, S. 81 ff.]
276vgl. [Klein und Scholl, 2011, S. 32 ff.]
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Entscheidungsmodell
Modelle können einen erklärenden oder gestaltenden Zweck haben. Ob ein
Modell als Erklärungs- oder Entscheidungsmodell einzuordnen ist, ist vom
Einsatzzweck des Modells abhängig.277
Jedes Modell ist zunächst einmal ein Erklärungsmodell, da Zusammenhänge
zwischen verschiedenen Eingangsgrößen durch die Abbildung im Modell erklärt
werden. Die Möglichkeit, Modelle zur Erklärung zu nutzen, resultiert somit aus
der strukturerhaltenden Abbildung der realen Gegebenheiten im Modell. Ein
Erklärungsmodell kann als Entscheidungsmodell eingesetzt werden, wenn eine
Zielgröße existiert, von der eine Entscheidung abhängig gemacht werden kann.
Daher erfolgt die Eigenschaft eines Modells erklärend oder entscheidungsunter-
stützend zu sein nicht aus dem Modell selbst, sondern hängt alleinig vom Einsatz-
zweck ab. Im vorliegenden Fall wird das Modell als Entscheidungsmodell einge-
setzt, die primäre Zielgröße ist der Kapitalwert (vgl. Abschnitt 4.3).
Explizit erfasste Handlungsalternativen
Bei den quantitativen Modellen wird zwischen Modellen mit explizit erfassten
Handlungsalternativen und Modellen mit impliziten Handlungsalternativen unter-
schieden (vgl. Abschnitt 2.3.2.1 Simultan- vs. Sukzessivansätze).
Modelle, in denen die Handlungsalternativen implizit abgebildet werden, bilden
durch die Modellierung aller Interdependenzen und Restriktionen implizit das
gesamte Entscheidungsfeld ab. Daher können Modelle dieser Klasse die ma-
thematischen Optimallösungen bzw. die optimale Handlungsalternative durch
simultane Optimierung aller Teilpläne im Planungsmodell ermitteln. Zu den
Modellen mit implizit abgebildeten Handlungsalternativen zählen die in Abschnitt
2.3.2 beschriebenen Simultanansätze.
Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Planungsmodell zählt zu den Modellen
mit explizit erfassten Handlungsalternativen, den sogenannten Sukzessivansät-
zen. Bei dieser Verfahrensklasse werden die ökonomischen Konsequenzen für
alle im Modell formulierten Handlungsalternativen jeweils separat ermittelt. Die
geeignetste der betrachteten Handlungsalternativen wird durch einen Vergleich
der jeweiligen durch das Modell ermittelten Zielgrößen identifiziert, beispielswei-
se durch den Vergleich von Kapitalwerten.
277vgl. [Heinen, 1985, S. 157 ff.]
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Offene Modellstruktur
In einem geschlossenen Modell bestimmen sich die Zeitreihen der unter-
schiedlichen Modellparameter gegenseitig. Die Entwicklung der Zeitreihen oder
Zeitfunktionen vollzieht sich bei den geschlossenen Modellen alleinig auf Basis
des definierten Anfangszustands. Bei einer offenen Modellstruktur gehen die
Zeitreihen verschiedener Parameter hingegen als Planwerte in das Modell ein.
Modelle zur Wirtschaftlichkeitsrechnung sind in der Regel offene Modelle. Das
im Rahmen dieser Arbeit entwickelte integrierte Planungsmodell ist ein Hybrid
aus einer offenen und geschlossenen Modellstruktur.
Das Massenmodell basiert auf einer geschlossene Modellstruktur, da die Stoff-
ströme im Zeitverlauf von dem theoretischen Ressourcenpotenzial einer Deponie
und der gewählten technischen Anlagenkonzeption abhängen. Beide Einflussfak-
toren werden im Rahmen der Projektplanung im integrierten Planungsmodell fest
hinterlegt. Die Entwicklung der Stoffströme sowie der Grad der Deponieverfüllung
bestimmen sich im Zeitverlauf somit alleinig auf Basis des im Modell definierten
Anfangszustands.
Da die Interdependenzen zwischen dem Massenmodell und dem Modell des
Finanzsystems abgebildet werden, beinhaltet auch die integrierte Bilanz-,
Erfolgs- und Finanzrechnung teilweise geschlossene Modellstrukturen. Hierzu
zählen beispielsweise die Verwertungserlöse und die Beseitigungskosten, da die
Massen der jeweiligen Outputfraktionen im Zeitverlauf durch die geschlossenen
Modellstrukturen des Massenmodells bestimmt werden.
Des Weiteren wird die Entwicklung der Rekultivierungsrückstellung durch den
passivierten Anfangsbetrag sowie den Verfüllungsgrad der Deponie im Zeitver-
lauf bestimmt. Der Anfangsbetrag der Rekultivierungsrückstellung wird in der Er-
öffnungsbilanz fest im integrierten Planungsmodell hinterlegt, der Verfüllungsgrad
wird im Zeitverlauf durch die geschlossene Modellstruktur des Massenmodells be-
stimmt. Somit basieren die Auflösungen sowie der passivierte Rückstellungsbe-
trag während des Rückbauzeitraumes im Wesentlichen auf einer geschlossenen
Modellstruktur.
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Dynamisches Planungsmodell
Bei den betriebswirtschaftlichen Modellen zur Wirtschaftlichkeitsrechnung wird,
wie bereits in Abschnitt 2.3.2 beschrieben, grundsätzlich zwischen statischen
und dynamischen Modellen unterschieden. Die Zugehörigkeit zu einer der
genannten Verfahrensklassen ist davon abhängig, ob das Planungsmodell die
zeitliche Dimension der Modellgrößen abbilden kann.
Da alle realen Systeme im Zeitablauf existieren, ist eine Abbildung des Zeitab-
laufs in der Regel obligatorisch. Das hier entwickelte Modell zählt zur Verfah-
rensklasse der dynamischen Totalmodelle.
Totalmodell
Ein Totalmodell ist ein wirtschaftstheoretisches Modell, welches alle im jeweili-
gen Kontext als relevant angesehenen Dependenzen zwischen ökonomischen
Größen darstellt. Die Totalmodelle beziehen daher sämtliche für die jeweilige
Aufgabenstellung relevanten betrieblichen Funktionsbereiche eines Unterneh-
mens in die Modellierung ein (siehe Anschnitt 2.3.2.1 Partial- vs. Totalmodelle)
und verknüpfen diese miteinander. Betriebliche Funktionsbereiche sind bei-
spielsweise: Beschaffung, Produktion, Logistik, Absatz und Finanzierung.278 Im
Unterschied zu den Totalmodellen erfassen die Partialmodelle nur einen oder
einige ausgewählte Funktionsbereiche.
Im vorliegenden Fall wurde ein dynamisches Totalmodell entwickelt, welches alle
relevanten Funktionsbereiche über die gesamte Lebensdauer des Unternehmens
integriert (vgl. Abschnitt 4.2) und die zeitübergreifenden Beziehungen explizit be-
rücksichtigen kann.
278vgl. [Witte, 2007, S. 23]
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Stochastisches Planungsmodell
Grundsätzlich wird zwischen deterministischen und stochastischen Planungs-
modellen unterschieden. Sind alle dem jeweiligen Modell zu Grunde liegenden
Eingangsparameter sicher, so können deterministische Planungsmodelle zum
Einsatz kommen.
Im Allgemeinen und auch im vorliegenden Anwendungsfall sind die zukunftsori-
entierten Eingangsparameter überwiegend mit Unsicherheiten behaftet. Daher
wird im Rahmen der vorliegenden Modellentwicklung ein stochastisches Modell
erstellt. Das bedeutet, dass im Rahmen der Ergebnisfindung die Unsicherheit bei
der Festlegung von verschiedenen dem Modell zu Grunde liegenden zukunftsori-
entierten Eingangsparametern berücksichtigt wird (vgl. Abschnitt 2.3.2.2).
4.2. Planungszeitraum
Dynamische Modelle zur Wirtschaftlichkeitsrechnung berücksichtigen zur Ab-
bildung der zeitlichen Dimension ein in mehrere Planperioden unterteilten
Gesamtplanungszeitraum. Jede dieser Planperioden entspricht einem festgeleg-
ten Zeitintervall zwischen zwei benachbarten Planzeitpunkten. Die Länge der
Zeiträume wird a priori festgelegt und kann beispielsweise ein Jahr, ein Quartal
oder einen Monat betragen. Die den einzelnen Planperioden bzw. Planzeitpunk-
ten zugeordneten Modellvariablen werden jeweils durch einen entsprechenden
Zeitindex im integrierten Planungsmodell berücksichtigt.279
Als theoretischer Idealfall ist ein Planungszeitraum anzusehen, der sich über
die Totalperiode des Unternehmens erstreckt. Die Abbildung der Totalperiode
führt zur vollständigen Berücksichtigung aller zeitlich vertikalen Interdependen-
zen im Rahmen des Entscheidungsprozesses.280,281 Im Allgemeinen ist die
Formulierung des in zeitlicher Hinsicht vollständigen Entscheidungsfeldes und
somit die Abbildung der Totalperiode beim Praxiseinsatz von Planungsmodellen
nicht möglich. Eine Ausnahme liegt beispielsweise dann vor, wenn das Ende
der Totalperiode eines Unternehmens absehbar ist, in diesen Spezialfällen sind
Totalperiode und Planungszeitraum identisch.282
279vgl. [Bruns, 1990, S. 5 f.]
280vgl. [Adam, 1968, S. 391 ff.]
281vgl. [Schierenbeck, 2003, S. 360 f.]
282vgl. [Schneider, 1992, S. 27 f.]
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Der vorliegende Fall entspricht dem zuvor beschriebenen Idealfall hinsichtlich des
im Modell hinterlegten Planungszeitraums. Somit ermöglichen die Rahmenbe-
dingungen die Modellierung eines Planungszeitraumes, der mit der Totalperiode
des Unternehmens identisch ist. Zur weiteren Erklärung werden nachfolgend
die Lebenszyklen deponiebetreibender Einrichtungen für die verschiedenen
Handlungsalternativen skizziert.
Bei der konventionellen Stilllegung und Nachsorge werden nach der vollständigen
Verfüllung der Abfalldeponie die Stilllegungs- und darauffolgend die Nachsorge-
maßnahmen durchgeführt (Abschnitt 2.2.1.1). Wenn keine Beeinträchtigungen
für das Wohl der Allgemeinheit zu erwarten sind, kann eine Deponie aus der
Nachsorge entlassen werden. Zu diesem Zeitpunkt endet in der Regel auch die
Totalperiode der deponiebetreibenden Einrichtung.
Darüber hinaus wäre aus rechtlicher Sichtweise grundsätzlich eine Nachnutzung
des aus der Nachsorge entlassenen Deponiestandortes zulässig, wenn der
Planfeststellungsbeschluss keine diesbezüglichen Restriktionen enthält und die
Nachnutzung die Funktionsfähigkeit der für die ordnungsgemäße Stilllegung und
Nachsorge erforderlichen Vorkehrungen und Anlagen nicht beeinträchtigt.283 Als
Konzepte für die Nachnutzung sind eine Vielzahl an individuellen Nutzungsmög-
lichkeiten denkbar, die jeweils den standortspezifischen Rahmenbedingungen
entsprechen müssen. Beispiele sind die Nutzung des Deponiestandortes zur
Gewinnung regenerativer Energien oder eine landwirtschaftliche Nutzung
zur Produktion von Energiepflanzen. Die Wirtschaftlichkeit der regenerativen
Energiegewinnung ist hierbei in hohem Grad von den standortspezifischen
Gegebenheiten und den vorherrschenden Subventionsbedingungen des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) abhängig. Der Anbau von Energiepflan-
zen auf Deponiestandorten ist grundsätzlich praktikabel, ein gewinnbringender
Anbau konnte unter den heutigen Bedingungen jedoch nicht nachgewiesen
werden.284
Viele ehemalige Deponiestandorte werden daher als Sukzessionsfläche sich
selbst und damit der Pflanzen- und Tierwelt überlassen. Als Arbeitshypothese
wird hier angenommen, dass nach dem Abschluss der Nachsorgephase keine
weiteren Zahlungsströme zu berücksichtigen sind. Zu diesem Zeitpunkt endet
die Totalperiode des Unternehmens und auch die Planperiode im integrierten
Planungsmodell.
283vgl. [Willand, 2008, S. 7]
284vgl. [Fricke u. a., 2006, S. 11, 33 ff.]
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Auch beim Deponie Teilrückbau enden Totalperiode des Unternehmens und der
modellierte Planungszeitraum zum selben Zeitpunkt. Dieser ist ebenso wie bei
der konventionellen Stilllegung und Nachsorge die Entlassung der Abfalldeponie
aus der Nachsorge durch die zuständige Behörde. Beim Teilrückbau werden
verwertbare Ressourcen aus dem Deponiekörper entnommen, hierdurch wird
Deponievolumen wiedergewonnen und damit erneut nutzbar gemacht. Nach
Wiederverfüllung dieses gewonnenen Deponievolumens werden wie beim
”konventionellen Vorgehen” die Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen durch-
geführt, hierbei gilt gleichermaßen die zuvor beschriebene Arbeitshypothese
(siehe auch Abschnitt 2.2.2).
Bei der Handlungsvariante des vollständigen Deponierückbaues endet die
Totalperiode des Unternehmens sowie die Planperiode im integrierten Planungs-
modell mit dem Abschluss der Rückbaumaßnahmen und dem darauffolgenden
Verkauf der wiedergewonnenen Deponiefläche.
Für alle im Rahmen der vorliegenden Arbeit analysierten Handlungsalternativen
entspricht der im Modell hinterlegte Planungszeitraum somit der Totalperiode des
betrachteten Unternehmens bzw. der deponiebetreibenden Einrichtung.
4.3. Zielgrößen
Ohne eine eindeutige Zielsetzung ist eine rationale Planung und somit auch die
Auswahl einer vorteilhaften Handlungsalternative nicht möglich. Das Auswahlpro-
blem bei der Wahl einer Handlungsalternative ist folglich nur lösbar, wenn diese
in den Dimensionen festgelegter Zielsetzungen bewertet und darauffolgend
miteinander verglichen werden. Die Bezeichnung der optimalen Handlungsal-
ternative ist folglich auch solange inhaltsleer, bis festgelegt wird, in Bezug auf
welche Zielsetzung eine bestimmte Problemstellung gelöst werden soll.285
Diese Zielsetzung wird im vorliegenden Modell durch einen quantitativen
Indikator repräsentiert, welcher nachfolgend auch als primäre Zielgröße be-
zeichnet wird.286 Diese primäre Zielgröße ist der Kapitalwert der jeweiligen
Handlungsalternative. Der Kapitalwert wird im Ertragswertverfahren nach der
Nettomethode ermittelt.287 Hierzu werden die zur Ausschüttung verbleibenden
Residualzahlungen der einzelnen Planperioden mit einem Opportunitätszinssatz
diskontiert. Der Opportunitätszinssatz ist der Zins eines strukturkongruenten
285vgl. [Adam, 1996, S. 99 ff.]
286vgl. [Schneider, 1992, S. 23]
287vgl. [Schünemann und Norbert, 2002, S. 179]
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Alternativgeschäfts, er entspricht daher einer Rendite, die bei einer alternativen
Kapitalanlage erzielt werden könnte.288,289 Die zur Ausschüttung verbleibenden
Residualzahlungen sind die Free-Cash-Flows der jeweiligen Handlungsalterna-
tive in den einzelnen Planperioden. Es werden somit die dem Unternehmen
entziehbaren Überschüsse berücksichtigt, die für den Empfänger konsumtiv
verwendbar sind290, sowie erforderliche Einzahlungen der Eigenkapitalgeber bei
negativen Free-Cash-Flows.
Bei der Bewertung von Handlungsalternativen des Deponierückbaues ergibt
sich hierbei die Besonderheit, dass die voraussichtlichen Free-Cash-Flows
vorwiegend negativ sind. Das ist darauf zurückzuführen, dass mit dem derzei-
tigen Stand der Rückbau- und Aufbereitungstechnik sowie bei der aktuellen
Marktsituation für Sekundärrohstoffe und Brennstoffe in der Regel keine positive
Projektrendite erzielt werden kann. Die negativen Free-Cash-Flows sind als ein
erforderlicher externer Finanzmittelbedarf in den jeweiligen Planperioden zu
interpretieren.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass unternehmerisches Handeln maß-
geblich durch das Streben nach Gewinn beeinflusst wird.291 Im vorliegenden Fall
wird das Streben nach der betriebswirtschaftlich effizientesten Bewirtschaftungs-
alternative eines Deponiestandortes unterstellt, was in Einklang mit der Maxime
der Gewinnmaximierung steht. Die geforderte Kosteneffizienz wird beispielswei-
se bei Deponiestandorten in öffentlicher Trägerschaft indirekt an die Benutzer
(Bürger) weitergegeben und führt somit unter der Voraussetzung der Berücksich-
tigung aller relevanten Dimensionen zur Nutzenmaximierung für die Gesellschaft.
Über die im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsrechnung zu Grunde liegenden quan-
titativ monetären Zielsetzungen hinaus, ist die Berücksichtigung zusätzlicher Er-
gebniselemente im Sinne sekundärer Zielgrößen nicht ausgeschlossen.292 In der
theoretischen Betrachtung finden vermehrt ökologische Zielsetzungen Berück-
sichtigung.293,294 Diese zählen zu den schwer quantifizierbaren Entscheidungs-
faktoren und können zusammen mit den in dieser Arbeit ermittelten quantitativen
Ergebnissen der Wirtschaftlichkeitsrechnung im Rahmen einer abschließenden
Gesamtbewertung in die Entscheidungsfindung einfließen.
288vgl. [Ballwieser, 1993, S. 168]
289vgl. [Mühlenkamp, 2011, S. 32 f.]
290vgl. [Drukarczyk und Schüler, 2009, S. 16; S. 91 f.]
291vgl. [Hax, 1967, S. 749 ff.]
292vgl. [Bruns, 1990, S. 34]
293vgl. [Macharzina und Wolf, 2015, S. 782 ff.]
294vgl. [Kelsch, 2014, S. 25 f.]
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4.4. Aufbau und Struktur
4.4.1. Hauptbestandteile
Investitions-
planung
AfA u. 
Buchwert 
Vorschau
Cash-Flow
Vorschau
GuV
Vorschau
Bilanz
Vorschau
Finanzmittel-
bedarf für 
Investitionen
Vorschau 
Rekultivier.-
rückstellung
Invest
AfA
Massen-
Modell
Entwicklung der Kassenbestände und des Fremdkapitals
Auflösung/ Zuführung,
Inanspruchnahme
Modell des Finanzsystems
Abbildung 4.1.: Hauptbestandteile und deren wesentliche Beziehungen im inte-
grierten Planungsmodell
Für die Untersuchung der unterschiedlichen Handlungsalternativen wurde ein
auf die konkreten Bedürfnisse der Aufgabenstellung zugeschnittenes Planungs-
modell entwickelt (Abbildung 4.1). Das integrierte Planungsmodell wurde mit
dem Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel erstellt.
Die Basis des integrierten Planungsmodells ist das ”Modell des Finanzsystems”,
welches mit dem Verfahren der integrierten Bilanz-, Erfolgs- und Finanzrechnung
abgebildet wird.
Durch den gewählten Aufbau des integrierten Planungsmodells werden die in Ab-
schnitt 3.2 definierten Anforderungen erfüllt. Die integrierte Bilanz-, Erfolgs- und
Finanzrechnung, welche zur Abbildung des Finanzsystems gewählt wurde, zählt
zu den dynamischen Totalmodellen. Insbesondere wird hierdurch ermöglicht, ei-
ne vollständige, explizite und periodenindividuelle Modellierung der Finanzierung
unter der Prämisse des realen unvollkommenen Kapitalmarktes durchzuführen,
sowie die Interdependenzen zu den Rekultivierungsrückstellungen für alle
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Handlungsalternativen vollständig abzubilden (vgl. Nr. 3 u. 4 in Abschnitt 3.1.2).
Das Modell des Finanzsystems wurde insbesondere um die verfahrenstechni-
schen Teilpläne und eine hiervon abhängige Stoffstrommodellierung erweitert,
welche zusammengefasst im ”Massenmodell” abgebildet wird. Die entscheiden-
den Dependenzen und Interdependenzen dieser technischen Teilpläne sowie
die hiermit verbundenen rechtlichen Vorgaben mit dem betriebswirtschaftlichen
Finanzsystem werden im integrierten Planungsmodell vollständig berücksichtigt.
Das gewählte Verfahren zur Abbildung des Finanzsystems hat einen weiteren
Vorteil. Aufgrund des vollständigen, strukturierten Aufbaues ist die integrierte
Bilanz-, Erfolgs- und Finanzrechnung gut modifizierbar und kann bei einem
zukünftigen Praxiseinsatz an die individuellen Gegebenheiten eines Deponie-
standortes angepasst werden (vgl. Nr. 2 u. 7 in Abschnitt 3.1.2).295
4.4.2. Integriertes Massenmodell
4.4.2.1. Allgemeine Vorgehensweise
Zur Ermittlung des Ressourcenpotenzials wurde ein theoretisches Verfahren
entwickelt und im integrierten Planungsmodell implementiert. Das Verfahren
basiert grundlegend auf der in Abschnitt 2.2.2.1 beschriebenen, aus der Literatur
bekannten Verfahrensweise. Dieses Vorgehen wurde um die Ermittlung des ver-
fahrenstechnischen Ressourcenpotenzials erweitert. Des Weiteren werden die
Unsicherheiten bei der Abschätzung der historischen Stoffzusammensetzungen
im Planungsmodell berücksichtigt (vgl. Abschnitt 4.5.1).
Die entwickelte Verfahrensweise soll eine relativ einfache und kosteneffizien-
te Einschätzung des Ressourcenpotenzials ermöglichen. Ausgehend von den
bekannten eingelagerten Abfallarten und deren historischer Stoffzusammenset-
zung wird, unter Berücksichtigung des organischen Abbaues während der Abla-
gerungsphase, auf ein derzeitig verfügbares theoretisches Ressourcenpotenzial
geschlossen. Der Rückgewinnungsgrad der theoretisch verfügbaren Ressourcen
hängt darauffolgend vom technischen Aufbereitungsverfahren und dessen Wir-
kungsgrad ab, hieraus ergibt sich das verfahrenstechnische Ressourcenpotenzi-
al. Die genaue Vorgehensweise wird in den folgenden zwei Abschnitten näher
beschrieben.
295vgl. [Grob, 1989, S. 64]
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Historisch eingelagerte Abfallmassen
(Abfallarten und deren historische Stoffzusammensetzung)
Theoretisches Ressourcenpotenzial
(derzeitig im Deponiekörper vorhandene Stoffzusammensetzung)
Organischer Abbau 
während der 
Ablagerungsphase
Verfahrenstechnisches Ressourcenpotenzial
(Anteil der wiedergewonnenen Ressourcen)
Auswahl der 
Aufbereitungstechnik
Abbildung 4.2.: Schematische Darstellung der Funktionsweise des Massenmo-
dells
4.4.2.2. Eingelagerte Abfallmassen und theoretisches
Ressourcenpotenzial
Die Ermittlung der historisch eingelagerten Abfallmassen sowie des theoreti-
schen Ressourcenpotenzials wird im integrierten Planungsmodell analog zur in
Abschnitt 2.2.2.1 beschriebenen Vorgehensweise durchgeführt.
Auf Basis der historisch eingelagerten Abfallarten wird die historische Stoffzu-
sammensetzung ermittelt (vgl. Anlage A.1). Darauffolgend werden die Abbau-
und Umbauprozesse der Stoffgruppen während der Ablagerungsphase simuliert.
Durch die Berücksichtigung des organischen Abbaues wird das theoretische Res-
sourcenpotenzial ermittelt (vgl. Abbildung 4.2; Anlage A.2).
4.4.2.3. Verfahrenstechnisches Ressourcenpotenzial
Im vorausgehenden Abschnitt wurde gezeigt, wie das Ressourcenpotenzial für
einen Deponiestandort im integrierten Planungsmodell theoretisch ermittelt wird.
Das theoretische Ressourcenpotenzial zeigt die derzeitig im Deponiekörper vor-
handene Stoffzusammensetzung (vgl. Abbildung 4.2). Dieses Ressourcenpoten-
zial kann im Rahmen des Deponierückbaues in der Regel jedoch nicht vollstän-
dig, sondern nur anteilig zurückgewonnen und verwertet werden. Die Rückgewin-
nungsquote der Stoffe aus der derzeitig im Deponiekörper vorhandenen Stoff-
zusammensetzung hängt von der Auswahl und dem Wirkungsgrad der gewähl-
ten Aufbereitungstechnik ab.296 Dieser Zusammenhang wird im Massenmodell
296vgl. [Pretz und Garth, 2012, S. 945 ff.]
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durch die Ermittlung des verfahrenstechnischen Ressourcenpotenzials abgebil-
det. Hierzu können unterschiedliche technische Anlagenkonzeptionen und deren
individuelle Stoffflüsse im integrierten Planungsmodell hinterlegt werden (vgl. An-
lage A.3).
4.4.2.4. Abschätzen des Deponievolumengewinns
Die Volumengewinnung beim Deponieteilrückbau ist auf zwei wesentliche Effekte
zurückzuführen. Zum einen werden Sekundärrohstoffe sowie Brennstoffe aus
dem Deponiekörper entnommen und einer Verwertung zugeführt; zum anderen
wird die Feinfraktion mit einer höheren Dichte als die ursprüngliche Ablagerungs-
dichte wieder in den Deponiekörper eingebaut.297,298
Die höhere Einbaudichte beim Wiedereinbau ist auf den Unterschied des
Wirkungsgrades zwischen früheren und den heutigen Einbauverfahren sowie
auf unterschiedliche Materialeigenschaften zurückzuführen. Darüber hinaus hat
während der Ablagerungsphase eine Massenreduktion durch den biochemischen
Abbau der eingelagerten organischen Substanzen stattgefunden. Hierdurch be-
dingt ist die Dichte des abzubauenden Deponats geringer als die ursprüngliche
Einlagerungsdichte. Der Grund hierfür ist, dass die durch den organischen Abbau
entstehenden Hohlräume im Deponat nicht vollständig durch entsprechende
Setzungen im Deponiekörper geschlossen werden. Beim Deponierückbau wer-
den die bestehenden Strukturen und damit das tragende Korngerüst, welches
bislang weitere Setzungen im Deponiekörper unterbunden hat, aufgebrochen299.
Hierdurch werden die bislang im Deponiekörper existierenden Hohlräume für
eine erneute Verfüllung nutzbar gemacht.
Die Methodik zur Abschätzung des Deponievolumengewinns beim Deponie-
teilrückbau wurde vollständig im integrierten Planungsmodell implementiert
(vgl. Anlage A.5). Die Methodik berücksichtigt neben den Angaben zu den
Ablagerungs- bzw. Wiedereinlagerungsdichten insbesondere auch das jewei-
lige theoretische Ressourcenpotenzial einer Deponie in Kombination mit der
ausgewählten technischen Anlagenkonzeption zur Aufbereitung des Deponats
(Abschnitt 4.4.2.3). Diese differenzierte Vorgehensweise ist erforderlich, da
unterschiedliche Stoffzusammensetzungen und damit Wertstoffpotenziale an
einem Deponiestandort sowie unterschiedliche Aufbereitungsverfahren und
damit einhergehende unterschiedliche Rückgewinnungsquoten von Wertstoffen
zu entsprechend unterschiedlichen Massenanteilen führen, die wieder in den
297vgl. [Münnich u. a., 2015, S. 449 ff.]
298vgl. [Münnich und Fricke, 2016, S. 41 f.]
299vgl. [Brammer u. a., 1997, S. 46 ff.]
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Deponiekörper einzubauen sind. Anders ausgedrückt, wenn der Anteil der
Outputfraktionen die einer Verwertung zugeführt werden können hoch ist, sinkt
entsprechend der Anteil der Restfraktion die wieder in eine Deponie eingebaut
werden muss und der resultierende Deponievolumengewinn steigt entsprechend
an. Die folgende Tabelle 4.1 zeigt exemplarisch das Vorgehen zur rechnerischen
Abschätzung des Rückgewinns von Deponievolumen bei einem Deponieteilrück-
bau nach MÜNNICH.300
Bezeichnung Anteil Feuchte Dichte FS Dichte TS Masse Volumen
[-] [M-%] [%] [Mg/m³] [Mg/m³] [Mio. Mg] [Mio. m³]
Eingelagert (vor Rückbau) 100,00    30,00      1,10        0,77        2,98        2,71        
Hochverdichteter
Wiedereinbau
65,39     30,00      1,75        1,23        1,95        1,11        
Volumengewinn 1,60       
Tabelle 4.1.: Beispielhafte Ermittlung des voraussichtlichen Volumengewinns (Teil-
rückbau HA III; Anlagenkonzeption AK III)
Im Beispiel wird ein Massenanteil von gerundet 35 M-% aus dem Deponat
separiert und einer Verwertung zugeführt (vgl. Anlage A.3.3), der Anteil zur Wie-
dereinlagerung beträgt daher etwa 65 M-%. Dieser wieder einzulagernde Anteil
besteht in der Regel hauptsächlich aus Feinkorn (< 10 mm) für das derzeit keine
Verwertungsmöglichkeit besteht (vgl. Abschnitt 2.2.2.2).301 Für die weitere Ab-
schätzung wird angenommen, dass der mittlere Wassergehalt des rückgebauten
Deponats und der wieder eingelagerten Massen gleichermaßen 30 % 302 beträgt.
Der voraussichtliche Deponievolumengewinn ergibt sich als Differenz des Depo-
nievolumens vor dem Deponierückbau und dem Deponievolumen nach hochver-
dichtetem Wiedereinbau der Restfraktion (vgl. Anlage A.5).
Volumen [Mio. m3] = Masse [Mio. Mg] / Dichte FS [Mg/m3] (4.1)
2,98 [Mio. Mg] / 1,1 [Mg/m3] = 2,71 [Mio. m3]
1,95 [Mio. Mg] / 1,75 [Mg/m3] = 1,11 [Mio. m3]
2,71 [Mio. m3] − 1,11 [Mio. m3] = 1,60 [Mio. m3]
(4.2)
300vgl. [Münnich u. a., 2016, S. 29 ff.]
301Für das Verfahren der nassmechanischen Aufbereitung wird von WANKA U. A. die Verarbei-
tung einer Inputfraktion mit der Korngröße von 10 mm bis 60 mm empfohlen.
302vgl. [Wiemer u. a., 2009, S. 687]
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4.4.3. Integrierte Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung
4.4.3.1. Allgemeine Vorgehensweise
Die integrierte Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung (Modell des Finanzsystems)
ist das Herzstück des integrierten Planungsmodells und zeigt die betriebswirt-
schaftlichen Zusammenhänge. Die Bestandteile sind die aus dem externen
Rechnungswesen bekannte Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), Bilanz und
Cash-Flow Rechnung (Kapitalflussrechnung).
Im Gegensatz zum Jahresabschluss des externen Rechnungswesens, welcher
vergangenheitsorientierte Größen zeigt, bildet das integrierte Planungsmodell
zukunftsorientierte Plangrößen ab. Das Modell des Finanzsystems besteht daher
aus Bilanzvorschau, Gewinn- und Verlustrechnungsvorschau sowie Cash-Flow
Vorschau.303,304 Die Ausgangsbasis des Finanzsystems ist eine im Modell zu
hinterlegende Eröffnungsbilanz (vgl. Anlage B.4). Hierbei handelt es sich in der
Regel um die Bilanz des zuletzt veröffentlichten Jahresabschlusses, diese wird
vom Planer als Eröffnungsbilanz in das integrierte Planungsmodell übernommen.
GuV Rechnung
 Erlöse und sonst. betr. Erträge
 Aufwand
 Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge
 Steuern
 Ergebnis
Cash-Flow Rechnung (indirekt)
 Periodenergebnis
+- Abschr. / Zuschr. AV
+- Zunahme/ Abnahme Rückst.
- Ausz. Sachanlageverm.
+- Kredit Aufnahme/ Tilgung
Bilanz
 Anl.-Vermögen  Eigenkapital 
 Uml.-Vermögen  Rückstellungen
 Fremdkapital
 Aktiva  Passiva
Cash Flow
Finanzlage
Zahlungskonten
Vermögenslage
Bestandskonten
Ertragslage
Erfolgskonten
Abbildung 4.3.: Elementare Dependenzen der integrierten Erfolgs-, Bilanz und Fi-
nanzplanung (Quelle: [Busse von Colbe, 1993, S. 37] veränderte
und vereinfachte Darstellung)
Die integrierte Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung zählt zu den dynamischen To-
talmodellen der Wirtschaftlichkeitsrechnung, die betriebswirtschaftlichen Strom-
und Bestandsgrößen werden explizit, durchgehend und periodenindividuell ab-
gebildet (vgl. Abschnitt 2.3.2).305 Im Modell des Finanzsystems erfolgt somit die
periodenindividuelle art- und mengenmäßige Abbildung von Unternehmensakti-
vitäten in Form betriebswirtschaftlicher Strom- und Bestandsgrößen. Durch die
303vgl. [Wöhe, 2016, S. 197 ff.]
304vgl. [Ewert und Wagenhofer, 2011, S. 206]
305vgl. [Bruns, 1990, S. 1]
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Integration weiterer Teilpläne wie dem Massenmodell werden die Interdependen-
zen zwischen dem Finanzsystem und relevanten Unternehmenssubsystemen
sowie der Umwelt berücksichtigt (vgl. Abbildung 4.1).306
Zur effizienten Auswahl unternehmerischer Handlungsalternativen stellt das
betriebliche Rechnungswesen ein Instrumentarium zur Verfügung, mit dem ent-
scheidungsrelevante Informationen strukturiert erstellt und ausgewertet werden
können.307 Die Bilanzrechnung als stichtagsbezogene Bestandsrechnung sowie
die Erfolgs- und Finanzrechnung als zeitraumbezogene Stromgrößenrechnungen
bilden über die doppelte Buchungstechnik ein in sich integriertes System, bei
dem die Größen der drei Rechnungen über einen sachlogischen Zusammen-
hang miteinander verknüpft sind.308 In Abhängigkeit von unterschiedlichen
unternehmerischen Entscheidungsmöglichkeiten kann die voraussichtliche
Unternehmensentwicklung durch die Darstellung der Auswirkungen auf Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung und Cash-Flow dargestellt werden.
Die Planrechnung mit der integrierten Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung
eröffnet durch die zukunftsbezogene Abbildung des Rechnungswesens eine
simulative Unternehmensführung im Planungsmodell.309 Im Planungs- und
Entscheidungsprozess können hierdurch Rentabilitäts- und Finanzentwicklungen
für zukünftige Perioden in einem geschlossenen System bilanzwahr dargestellt
werden.310
Entscheidend für die Unternehmensführung ist, dass die integrierte Bilanz-,
Erfolgs- und Finanzrechnung durch die Abbildung der Interdependenzen
zwischen den verschiedenen betriebswirtschaftlichen Bestandsgrößen und
Stromgrößen die wesentlichen Formalziele: Periodenerfolg, Liquidität, Vermögen
und Kapital beinhaltet311 und somit die zukunftsbezogene simulative Steuerung
und Koordination des Gesamtunternehmens ermöglicht.312 Der besondere
Vorteil liegt hierbei in der zukunftsbezogenen, wertmäßigen Verdichtung von
Strom- und Bestandsgrößen in den Rechenwerken der integrierten Bilanz-,
Erfolgs- und Finanzplanung.313 Somit stellt das aus dem externen Rechnungs-
wesen bekannte Rechnungssystem, als abbildendes Bindeglied zwischen den
306vgl. [Rosenberg, 1975, S. 53]
307vgl. [Freidank und Velte, 2013, S. 13]
308vgl. [Dauner und Dauner-Lieb, 1996a, S. 235]
309vgl. [Dauner und Dauner-Lieb, 1996b, S. 1541]
310vgl. [Dauner und Dauner-Lieb, 1996a, S. 235]
311vgl. [Busse von Colbe, 1993, S. 37]
312vgl. [Buchmann und Chmielewicz, 1990, S. 39 f.]
313vgl. [Kelsch, 2014, S. 66]
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unternehmerischen Zielgrößen und den mit den bestehenden Handlungsalterna-
tiven einhergehenden Unternehmensaktivitäten und deren Auswirkungen, eine
vorteilhafte Stellung für die Unternehmensführung dar.
Die Verwendung dieses integrierten, zukunftsorientierten Rechnungssystems
dient den Entscheidungsträgern als objektiviertes Messverfahren für die be-
triebswirtschaftlichen Prozesse auf quantitativer Basis, hierdurch wird eine
Entscheidungsfindung auf rationaler bzw. rechenbarer Basis ermöglicht.314,315
Die simulative Unternehmensführung unter Verwendung eines integrierten
Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanes hat in der Praxis eine Vielzahl von Anwen-
dungsmöglichkeiten, neben der Verwendung für Wirtschaftlichkeitsanalysen
kommt die Methode zur Projektfinanzierung (Due-Dilligence), Simulation von
strategischen Handlungsvarianten, Planung von Einzel- und Konzernabschlüs-
sen, der Budgetierung bzw. Unternehmenszielplanung und zur Abbildung von
Restrukturierungsmaßnahmen zur Anwendung.316,317
Im Folgenden werden die Bestandteile des Finanzsystems und deren wesentli-
chen Zusammenhänge untereinander sowie zu den verfahrenstechnischen Teil-
plänen (Massenmodell) beschrieben.
4.4.3.2. Plan Erfolgsrechnung (GuV)
In der Rechnungslegung dient sowohl national als auch international der
Periodenerfolg als zentraler Maßstab der erbrachten Leistung eines Unterneh-
mens.318 Will man im Rahmen des Planungsprozesses feststellen, ob sich die
betriebliche Tätigkeit in einer zukünftigen Planperiode lohnen wird, muss man
folglich die Höhe des voraussichtlichen Betriebsergebnisses vorausberechnen.
Hierzu gibt die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung Auskunft über den voraussicht-
lichen Periodenerfolg eines definierten Zeitraums, sie ist daher eine sogenannte
Zeitraumrechnung.319 Der Periodenerfolg ist die Differenz zwischen Ertrag und
Aufwand. Übersteigt der Ertrag den Aufwand ergibt sich ein Periodengewinn;
andernfalls ist der Periodengewinn negativ und ein Periodenverlust entsteht.320
314vgl. [Kosiol, 1976, S. 52 f.]
315vgl. [Kelsch, 2014, S. 62]
316vgl. [Dauner und Dauner-Lieb, 1996c, S. 1578]
317vgl. [Richter, 2012, S. 5]
318vgl. [Coenenberg u. a., 2014, S. 507 ff.]
319vgl. [Baumüller u. a., 2015, S. 36]
320vgl. [Wöhe, 2016, S. 640, 652, 731 ff.]
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Die GuV kann in den formalen Strukturen der Konten- oder Staffelform erstellt
werden. Im vorliegenden Modell wurde die GuV in Staffelform als Gesamtkosten-
verfahren implementiert. Die Staffelform ermöglicht eine besonders anschauliche
Erfolgsspaltung und verbessert die Aussagekraft der Ergebnisrechnung im
Vergleich zur GuV in Kontenform erheblich.321 Aufgrund des höheren Informati-
onsgehaltes ist die GuV in Staffelform für Kapitalgesellschaften vorgeschrieben
(vgl. § 275 HGB). Die wesentlichen Dependenzen der unterschiedlichen Teilpläne
im integrierten Planungsmodell mit der GuV sind in Abbildung 4.4 dargestellt und
werden im Folgenden näher beschrieben (vgl. Anlage B.6).
GuV Vorschau
   Erlöse u. sonst. betr. Erträge
   Aufwand (Mat., Pers., AfA)
  Sonst. Zinsen u. ähnl. Ertr.
  Zinsen und ähnl. Aufw.
 Ergebnis
 Steuern
Vorschau
Rekultivier.-
rückstellung
Massen-
Modell
AfA u. 
Buchwert
Vorschau
Investitions-
planung
Bilanz
Vorschau
Abbildung 4.4.: Wesentliche Dependenzen der Teilpläne mit der GuV Vorschau-
rechnung
Erlöse und sonstige betriebliche Erträge
Die Erlöse sowie die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich aus den
Modulen ”Massenmodell” und ”Vorschaurechnung Rekultivierungsrückstellung”.
Im Massenmodell wird, unter Berücksichtigung der eingesetzten Verfahrenstech-
nik, das verfahrenstechnische Ressourcenpotenzial periodenindividuell ermittelt
(vgl. Abschnitt 4.4.2.1). Das verfahrenstechnische Ressourcenpotenzial zeigt
den Anteil der im Deponat enthaltenen Ressourcen, welche zurückgewonnen
und verwertet werden können. Das Massenmodell gibt somit Auskunft über die
321vgl. [Coenenberg u. a., 2014, S. 520 ff.]
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jeweilige Masse der unterschiedlichen zurückgewonnenen Ressourcen in den
einzelnen Planperioden.
Die so ermittelten Massen der zurückgewonnenen Ressourcen werden mit den
im Modell hinterlegten Preisen für die einzelnen Verwertungsfraktionen multipli-
ziert, durch diese Vorgehensweise werden die Verwertungserlöse der jeweiligen
Planperioden bestimmt. Ressourcen, für die derzeitig Verwertungserlöse erzielt
werden, sind beispielsweise die FE- und NE-Metalle sowie Sekundärbrennstoffe
zur Mitverbrennung in beispielsweise Kalk- und Zementwerken.
Bei der Handlungsalternative des teilweisen Deponieteilrückbaues wird der
voraussichtliche Deponievolumengewinn im Massenmodell abgeschätzt (vgl.
Abschnitt 4.4.2.4). Das wiedergewonnene Deponievolumen wird im integrier-
ten Planungsmodell wertmäßig durch eine Ertragsposition berücksichtigt. Um
den Wert des Deponievolumens zu ermitteln, wird das wiedergewonnene
Deponievolumen mit einem im Modell zu hinterlegenden Preis (e/m3) für das
zurückgewonnene Deponievolumen multipliziert. Diese kalkulatorische Vorge-
hensweise kann als Opportunitätsannahme derart interpretiert werden, dass der
für das wiedergewonnene Deponievolumen berücksichtigte kalkulatorische Er-
trag dem Preis einer alternativen Bereitstellung von Deponievolumen entspricht.
Das Modul ”Vorschaurechnung Rekultivierungsrückstellung” zeigt die Entwick-
lung des Rückstellungsbetrages sowie der Zuführungen, Auflösungen und
Inanspruchnahmen für die einzelnen Planperioden im Zeitverlauf (vgl. Abschnitt
2.3.3).
Für die Rekultivierungsrückstellung gilt, dass diese in der jeweiligen Höhe
dotiert werden muss, um eine Rekultivierung des ausgebeuteten Teiles des
Deponiegeländes durchführen zu können.322 Die Ansammlung einer Rekultivie-
rungsrückstellung erfolgt daher regelmäßig während der Ablagerungsphase nach
dem Grad der Verfüllung.323 Bei den Handlungsalternativen des Deponierück-
baues wird die Rekultivierungsrückstellung in gleicher Weise entsprechend des
Rückbaufortschrittes aufgelöst.
Die Auflösung der Rekultivierungsrückstellung wird als sonstiger betrieblicher
Ertrag in der Gewinn- und Verlustrechnung gebucht.324
322vgl. [Adrian u. a., 2014, RN 100 – Abschnitt: Rekultivierung]
323vgl. [Petersen u. a., 2013, 1631 K]
324vgl. [Döring und Buchholz, 2011, S. 153 f.]
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Aufwand
Aufwendungen entstehen beispielsweise durch den Einsatz von Material und Per-
sonal, den Absetzungen für Abnutzungen (AfA) von Vermögensgegenständen
oder aufgrund von Zuführungen zu Rückstellungen wie der Rekultivierungs-
rückstellung, welche als sonstige betriebliche Aufwendungen gebucht werden.
Für einige der zurückgewonnenen Outputfraktionen entstehen Aufwendungen
für die Verwertung und Beseitigung. Diese Aufwendungen sind in der GuV zu
berücksichtigen.
Die geplanten Aufwendungen in Abhängigkeit der jeweiligen Handlungsalterna-
tiven in den einzelnen Planperioden ergeben sich im vorliegenden integrierten
Planungsmodell aus den Modulen: ”Massenmodell”, ”AfA und Buchwert Vor-
schau” und ”Vorschaurechnung Rekultivierungsrückstellung”.
Analog zur Ermittlung der Verwertungserlöse werden im Massenmodell auch
die Beseitigungs- und Verwertungsaufwendungen ermittelt. Hierzu werden die
in der jeweiligen Planperiode zurückgewonnenen Fraktionen mit den im Modell
hinterlegten Verwertungs- oder Beseitigungspreisen multipliziert. Ein Beispiel für
zurückgewonnene Fraktionen, welche Beseitigungs- oder Verwertungsaufwen-
dungen verursachen, sind Brennstoffe zur Beseitigung oder Verwertung in einer
Müllverbrennungsanlage sowie der Anteil der Feinfraktion zur Deponierung auf
einer externen Deponie im Rahmen des Deponieteilrückbaues.
Des Weiteren ergeben sich Aufwendungen für die operative Umsetzung der
jeweiligen Handlungsalternative. Die Planausgaben für die Umsetzung der
Handlungsalternative der konventionellen Stilllegung und Nachsorge werden
in regelmäßigen Abständen von fachkundigen Ingenieuren bestimmt und in
einem technischen Gutachten dokumentiert. Diese Art von Gutachten liegt
dem Deponiebetreiber somit vor und kann in der jeweils aktuellen Fassung im
Planungsmodell hinterlegt werden. Durch die in Abschnitt 2.3.3 beschriebene
Vorgehensweise zur Ermittlung des erforderlichen Rückstellungsbetrags zu
den jeweiligen Bilanzstichtagen ergeben sich regelmäßig Zuführungen zur
Rekultivierungsrückstellung, diese sind als Aufwandspositionen in der GuV zu
berücksichtigen.
Für die Handlungsalternativen des Deponierückbaues werden die Planaufwen-
dungen in Abhängigkeit von der im Massenmodell gewählten Verfahrenstechnik
bestimmt. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für den Einsatz von Per-
sonal, Material und Fremdleistungen für die Prozessschritte: Aushub, Transport,
Aufbereitung sowie Arbeits- und Nachbarschaftsschutz (vgl. Anlage B.2).
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Für die Durchführung der zuvor genannten Prozessschritte sind diverse Sa-
chinvestitionen erforderlich. Beispielsweise werden verschiedene Bagger und
Muldenkipper für den Aushub und den Transport benötigt. Für die Aufbereitung
des Deponats müssen Aggregate und gegebenenfalls bauliche Anlagen, wie
Aufbereitungs- und Lagerhallen inklusive der entsprechenden Infrastruktur,
errichtet werden. Diese Investitionen werden im Modul ”Investitionsplanung”
hinterlegt. Die Investitionsplanung wird in Abhängigkeit der im Massenmodell
gewählten Verfahrenstechnik zur Umsetzung der Rückbauarbeiten durchgeführt.
Das integrierte Planungsmodell ermittelt auf Grundlage der hinterlegten Investi-
tionshöhe und der Nutzungsdauer für die einzelnen Vermögensgegenstände im
Modul ”AfA und Buchwert Vorschau”eine entsprechende Vorschaurechnung für
die Abschreibungen und den Buchwert. Die ermittelten Abschreibungen gehen
in den jeweiligen Planperioden als Aufwand in die GuV Vorschau ein (vgl. Anlage
B.1).
Zinsen
Die einzelnen Zinseffekte werden vollständig, explizit und periodenindividuell in
der integrierten Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung abgebildet (vgl. Abschnitt
3.2). Die Höhe der voraussichtlichen Soll- und Habenzinsen in den einzelnen
Planperioden wird aus den entsprechenden Bestandsgrößen der Planbilanzen
abgeleitet.
Zur Ermittlung der Höhe der Haben-Zinsen wird der durchschnittliche Kassenbe-
stand der jeweiligen Planperioden ermittelt und mit dem im Modell für die entspre-
chende Planperiode hinterlegten Haben-Zinssatz multipliziert.
Die Höhe der Soll-Zinsen ergibt sich in gleicher Verfahrensweise aus dem durch-
schnittlichen Fremdkapital und den im Modell hinterlegten Kreditzinsen für die
jeweilige Planperiode.
4.4.3.3. Plan-Kapitalflussrechnung
Ein Unternehmen ist erfolgreich, wenn die Erträge den Aufwand übersteigen
und es ist zahlungsfähig, wenn die Einzahlungen größer sind als die Auszah-
lungen. Die Kapitalflussrechnung (auch: Cash-Flow Rechnung) ist wie die zuvor
beschriebene Gewinn- und Verlustrechnung eine zeitraumbezogene Strom-
größenrechnung. Im Gegensatz zur GuV zeigt die Kapitalflussrechnung nicht
die erfolgswirksamen Aufwendungen und Erträge, sondern die Finanzmittelbe-
wegungen, sie ist daher eine liquiditätsorientierte Stromgrößenrechnung (vgl.
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Abschnitt 2.3.1).325,326
In der Plan-Kapitalflussrechnung wird der Zahlungsstrom einer Planperiode
abgebildet.327,328 Als Ergebnis zeigt die Kapitalflussrechnung die Veränderung
der liquiden Mittel in einer Planperiode.329 Ein positiver Cash-Flow ist gleich-
bedeutend mit einem Einzahlungsüberschuss; ein negativer Cash-Flow mit
einem Auszahlungsüberschuss. Durch ein positives Gesamtergebnis in der
GuV erhöht sich das Reinvermögen und durch einen positiven Cash-Flow der
Zahlungsmittelbestand.
Die Kapitalflussrechnung kann auf direktem oder indirektem Weg bestimmt
werden. Im integrierten Planungsmodell wurde eine indirekte Kapitalflussrech-
nung nach dem sogenannten ”Deutschen Rechnungslegungsstandard” (DRS 2)
verwendet.
Bei der indirekten Methode werden mit Hilfe einer Überleitungsrechnung die-
jenigen Aufwands- und Ertragspositionen aus dem Jahresergebnis der GuV
herausgerechnet, die nicht zahlungswirksam sind (z. B. Abschreibungen oder
die Bildung von Rückstellungen).330 Die wesentlichen Dependenzen der un-
terschiedlichen Teilpläne mit der Plan-Kapitalflussrechnung im integrierten
Planungsmodell, sind in Abbildung 4.5 dargestellt und werden im Folgenden
näher beschrieben.
Abschreibungen und Zuschreibungen auf das Anlagevermögen
Der Erwerb von Vermögensgegenständen geht in der Regel mit einer dem
jeweiligen Kaufpreis entsprechenden Auszahlung einher. Diese Auszahlungen
für den Erwerb von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen werden im
Modul ”Investitionsplanung” festgelegt. Die erworbenen Vermögensgegenstände
werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben, hieraus ergeben sich
die Aufwendungen für Absetzungen für Abnutzung (AfA), die in der Gewinn- und
Verlustrechnung berücksichtigt werden. Da es sich bei den Aufwendungen für die
AfA um kalkulatorische und damit um nicht zahlungswirksame Aufwendungen
handelt, muss diese Aufwandsposition in der indirekten Cash-Flow Rechnung
325vgl. [Schierenbeck, 2003, S. 619]
326vgl. [Nippel, 1998, S. 52 ff.]
327vgl. [Wöhe, 2016, S. 641, 654]
328vgl. [Coenenberg u. a., 2014, S. 781 ff.]
329vgl. [Baumüller u. a., 2015, S. 48]
330vgl. [Coenenberg u. a., 2014, S. 799, 801]
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Cash-Flow Vorschau 
   Periodenergebnis
   +- Abschr. / Zuschr. AV
   +- Zun./ Abn. Rückst.
   - Invest. Sachanlageverm.
   +- Kredit Aufnahme/ Tilgung
   Cash Flow
GuV
Vorschau
Massen-
Modell
Investitions-
planung
Abbildung 4.5.: Wesentliche Dependenzen der Teilpläne mit der Cash Flow Vor-
schaurechnung
abgesetzt werden.
Im Gegensatz dazu wird bei einer Zuschreibung auf das Anlagevermögen eine Er-
höhung des Buchwertes eines Vermögensgegenstandes beispielsweise aufgrund
einer realen Werterhöhung vorgenommen. Dieser Fall wird für die vorliegende
Analyse aus Vereinfachungsgründen nicht weiter betrachtet.
Zunahme und Abnahme der Rückstellung
Ebenso wie bei den zuvor beschriebenen Abschreibungen auf das Anlagever-
mögen sind auch die Zuführungen und Auflösungen der Rekultivierungsrückstel-
lungen nicht zahlungswirksam und müssen in der jeweiligen Periode bereinigt
werden.
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Investitionen in das Sachanlagevermögen
Im Periodenergebnis der GuV, welches als Berechnungsbasis der indirekten
Cash-Flow Rechnung nach DRS 2 dient, werden hinsichtlich der Kapitalkosten
die Aufwendungen für die Abschreibungen sowie ggf. die Zinsaufwendungen für
Fremdkapital berücksichtigt.
Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen werden als in-
vestiver Cash-Flow im Rahmen der indirekten Ermittlungsmethode abgesetzt (vgl.
Abbildung 4.5). Die Höhe der Auszahlungen für den Erwerb von aktivierungsfä-
higen Vermögensgegenständen werden wie bereits erwähnt im Modul ”Investiti-
onsplanung” festgelegt (vgl. Anlage B.1). Die Investitionsplanung basiert auf den
im Massenmodell festgelegten verfahrenstechnischen Anlagenkonzeptionen. Ein-
zahlungen aufgrund eines Verkaufs von Vermögensgegenständen werden als in-
vestiver Cash-Flow bei der indirekten Ermittlung des Cash-Flows hinzugerechnet.
4.4.3.4. Plan Bilanz
Die Bilanz ist eine zeitpunktbezogene Gegenüberstellung von Vermögens- und
Schuldbestandsgrößen zu einem bestimmten Stichtag.331 Das Vermögen ist
nach Liquidierbarkeit gestaffelt auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen und die
Finanzierung des Vermögens nach Fristigkeit gestaffelt auf der Passivseite der
Bilanz. Der Ausweis findet im integrierten Planungsmodell jeweils zum Zeitpunkt
eines Bilanzstichtags am Ende einer Planperiode statt.332 Allgemein kann gesagt
werden, dass die Aktivseite der Bilanz die sogenannte ”Mittelverwendung” und
die Passivseite die sogenannte ”Mittelherkunft” zeigt.333 Die wesentlichen Depen-
denzen der unterschiedlichen Teilpläne mit der Bilanz-Vorschau im integrierten
Planungsmodell sind in Abbildung 4.6 dargestellt und werden im Folgenden
näher beschrieben (vgl. Anlage B.6).
331vgl. [Coenenberg u. a., 2014, S. 3]
332vgl. [Baumüller u. a., 2015, S. 57]
333vgl. [Döring und Buchholz, 2011, S. 11]
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Bilanz-Vorschau
  Anl.-Vermögen  Eigenkapital 
  Uml.-Vermögen  Rückstellungen
 Fremdkapital
 Aktiva  Passiva
GuV
Vorschau
Massen-
Modell
Investitions-
planung
AfA u. 
Buchwert
Vorschau
Cash-Flow
Vorschau
Vorschau
Rekultivier.-
rückstellung
Abbildung 4.6.: Wesentliche Interdependenzen der Bilanz-Vorschau
Aktiva
Die Buchwerte des Anlagevermögens werden zum jeweiligen Bilanzstichtag aus
dem Modul ”AfA und Buchwert Vorschau” entnommen. Die ermittelten Buchwerte
hängen von den geplanten Investitionen im Modul ”Investitionsplanung” ab. Die
Investitionsplanung wird in Abhängigkeit von der im Modul ”Massenmodell”
gewählten verfahrenstechnischen Anlagenkonzeption erstellt.
Die Kassenbestände als Bestandteil des Umlaufvermögens werden mit dem Er-
gebnis der Kapitalflussrechnung, dem Cash Flow der jeweiligen Planperiode, fort-
geschrieben.
Passiva
Die GuV ist eine die Bilanz ergänzende Detailrechnung und ermittelt den
Periodengewinn bzw. Periodenverlust. Diese führen in der Plan-Bilanz zu einer
entsprechenden Eigenkapitalmehrung bzw. Eigenkapitalminderung (vgl. Abbil-
dung 4.3)334
Die Höhe der passivierten Rekultivierungsrückstellung zu den Bilanzstichtagen
der jeweiligen Planperioden wird im Modul ”Vorschaurechnung Rekultivie-
rungsrückstellung” ermittelt (vgl. Anlage B.5.4). Das Modul ”Vorschaurechnung
334vgl. [Coenenberg u. a., 2014, S. 3]
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Rekultivierungsrückstellung” zeigt die Entwicklung des Rückstellungsbetrages
sowie der Zuführungen, Auflösungen und Inanspruchnahmen für die einzelnen
Planperioden im Zeitverlauf (vgl. Abschnitt 2.3.3).
Das Fremdkapital zum jeweiligen Bilanzstichtag ergibt sich aus dem Zins- und
Tilgungsplan für bereits bestehende Kredite sowie aus ggf. erforderlichen Kredit-
aufnahmen in der jeweiligen Planperiode.
4.5. Berücksichtigung von Unsicherheiten
Bei der Beschreibung des Stand des Wissens in Kapitel 2 wurden bereits die
Grundlagen zur Berücksichtigung von Unsicherheiten in Wirtschaftlichkeitsrech-
nungen dargelegt, darauffolgend wurden in Abschnitt 3.2.4 die Anforderungen
an das integrierte Planungsmodell hinsichtlich der Berücksichtigung von Un-
sicherheiten definiert. An dieser Stelle soll auf die konkrete Umsetzung der
Implementierung von Unsicherheiten in das integrierte Planungsmodell einge-
gangen werden.
Zur Berücksichtigung des Risikos bei der Entscheidungsfindung wird im Rahmen
der Risikobetrachtung im vorliegenden stochastischen integrierten Planungsmo-
dell das sogenannte ”µ −σ Prinzip” verwendet.335,336 Bei Eingabe der jeweiligen
Ausprägungen der Eingangsvariablen wird zur Bewertung von Unsicherheiten
durch den Projektplaner, zusätzlich zum Erwartungswert der Ausprägung einer
Eingangsvariable (µ), auch die voraussichtliche Standardabweichung (σ ) zu der
erwarteten Ausprägung hinterlegt.
Grundsätzlich können im integrierten Planungsmodell sämtliche Wahrschein-
lichkeitsverteilungen mit den entsprechend zur Modellierung erforderlichen
Parameter wie beispielsweise Erwartungswerte, Streuung und Schiefe individuell
für jeden einzelnen Planwert implementiert werden. Die derzeit im Modell
hinterlegten Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind die Normalverteilung und die
Log-Normalverteilung.
Bei der Risikoanalyse im stochastischen integrierten Planungsmodell wurden
die vorläufig als wesentlich eingestuften unsicheren Tatbestände berücksichtigt.
Ein unsicherer Tatbestand ist die Menge von möglichen Ausprägungen einer
mit Unsicherheit behafteten Eingangsgröße, von denen genau eine Ausprägung
335vgl. [Adam, 1996, S. 250]
336vgl. [Klein und Scholl, 2011, S. 41]
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in Zukunft eintreten wird.337 In den nachfolgenden Abschnitten werden die Ein-
gangsparameter des integrierten Planungsmodells beschrieben, bei denen von
einer wesentlichen Einflussnahme auf das Berechnungsergebnis ausgegangen
werden kann. Eine Beurteilung über die Sensitivität der jeweiligen Eingangspara-
meter wird im Rahmen des Anwendungsbeispiels in Kapitel 5 dargelegt.
4.5.1. Integriertes Massenmodell
Die theoretische Herleitung des Ressourcenpotenzials ist mit Unsicherheiten
behaftet. Im integrierten Planungsmodell werden diese Unsicherheiten hinter-
legt und berücksichtigt. Hierzu werden für die Massenanteile der relevanten
Stoffgruppen je Abfallart Wahrscheinlichkeitsverteilungen gewählt und deren
Verteilungsparameter bestimmt (vgl. Anlage A.9).
Als wesentlich ergebnisrelevant wird die Festlegung der Massenanteile von FE-
und NE- Metallen sowie der Kunststoffe eingestuft. Die FE- und NE- Metalle
sind die Stofffraktion mit dem höchsten Wertstoffpotenzial. Der Massenanteil der
Kunststoffe beeinflusst die Menge der Outputfraktionen zur energetischen Ver-
wertung wie beispielsweise Ersatz- und Sekundärbrennstoffe. Zudem beeinflusst
der Kunststoffanteil den Heizwert und damit die Qualität der Brennstoffe.
Es sind daher insbesondere die Unsicherheiten bei der Festlegung von Massen-
anteilen der genannten Stoffgruppen adäquat abzuschätzen, damit diese bei der
Analyse im stochastischen integrierten Planungsmodell sachgerecht berücksich-
tigt werden können.
4.5.2. Integrierte Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung
4.5.2.1. Allgemeine Parameter
Bei den allgemeinen Parametern handelt es sich um Modellprämissen, die zur
Analyse aller Handlungsalternativen und Anlagekonzeptionen im integrierten
Planungsmodell gleichermaßen verwendet werden. Hierzu zählen die Annahmen
über die Höhe der voraussichtlichen allgemeinen Preissteigerung, der Soll- und
Habenzinsen sowie des Opportunitätskostensatzes in den jeweiligen Planperi-
oden.
Im vorliegenden Anwendungsfall ist eine Prognose der voraussichtlichen Preiss-
teigerungen und der unterschiedlichen Zinssätze für einen langfristigen Zeitraum
337vgl. [Eisenführ und Weber, 1999, S. 20]
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erforderlich, dieser Anforderung gerecht zu werden ist nicht trivial. Zur Berück-
sichtigung von Unsicherheiten bei der erforderlichen langfristigen Prognose, wird
das ”µ −σ Prinzip” verwendet.
In einem ersten Schritt wird eine Standardabweichung für die jeweiligen Para-
meter festgelegt und im Modell hinterlegt (vgl. Abschnitt 5.4.1.2, Anlage B.3). Im
zweiten Schritt wird die erwartete Korrelation der unterschiedlichen Zinssätze
mit der allgemeinen Preissteigerung festgelegt.338,339 Dies wurde durch die
Bestimmung von Korrelationskoeffizienten umgesetzt (vgl. Anlage B.31).
Die Berücksichtigung der Korrelation340 zwischen den unterschiedlichen Zinssät-
zen und der Preissteigerung erfolgt aufgrund den nachfolgend skizzierten Grün-
den. Es existiert ein Zusammenhang zwischen der allgemeinen Preissteigerung
und der Höhe der nominalen Zinssätze.341,342 Dieser Zusammenhang ist in der
Fachliteratur nach dem gleichnamigen Ökonom als Fisher-Effekt bekannt.343 In
der sogenannten Fisher-Gleichung wird eine Relation abgebildet, die den nomi-
nalen Zinssatz (i) als Summe von realem Zinssatz (r) und der allgemeinen Preis-
steigerung (Π) darstellt (vgl. Gleichung 4.3).
i = r+Π (4.3)
Im Rahmen der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsrechnung im integrierten Pla-
nungsmodell wird aus den genannten Gründen davon ausgegangen, dass zukünf-
tige Soll- und Habenzinsen sowie Opportunitätskostensätze mit der zukünftigen
Entwicklung der allgemeinen Preissteigerung korrelieren.
338vgl. [Vanini, 2012, S. 198]
339vgl. [Wolke, 2016, S. 60]
340vgl. [Romeike und Hager, 2013, S. 344]
341vgl. [Mankiw, 2007, S. 371]
342vgl. [Fisher, 1930, S. 430 f.]
343vgl. [Issing, 2011, S. 116 f.]
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4.5.2.2. Konventionelle Stilllegung- und Nachsorge
Für die Analyse der konventionellen Stilllegung und Nachsorge im stochas-
tischen integrierten Planungsmodell wurden zwei unsichere Tatbestände als
wesentlich identifiziert. Diese sind: der Zeitpunkt der Entlassung einer Deponie
aus der Nachsorgephase und damit die Dauer der Nachsorgephase sowie der
Zeitpunkt des Baubeginns mit der Oberflächenabdichtung, da sich dieser durch
beispielsweise Setzungsaktivitäten im Zeitverlauf verschieben kann.
Für die beschriebenen Parameter können im Planungsmodell individuelle Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen und Verteilungsparameter geschätzt und hinterlegt
werden (vgl. Anlage B.32).
4.5.2.3. Deponierückbau
Für die Analyse des Deponierückbaues im stochastischen integrierten Pla-
nungsmodell wurde des Weiteren die reale Entwicklung der unterschiedlichen
Verwertungs- und Beseitigungspreise als unsicher Tatbestand eingestuft. In
der Volkswirtschaftslehre bezeichnet man eine ”reale Größe” als eine um die
allgemeine Preissteigerung (Inflation) bereinigte Variable. Die reale Preisent-
wicklung ist im vorliegenden Anwendungsfall somit die von der allgemeinen
Preissteigerung unabhängige Entwicklung der jeweiligen Verwertungs- und
Beseitigungspreise.
Die reale Entwicklung von Verwertungs- und Beseitigungspreisen findet indi-
viduell im Zeitverlauf und in Abhängigkeit von unterschiedlichen Ereignissen
und Ursachen statt. Die Preisbildung in der Abfallwirtschaft vollzieht sich u.
a. grundsätzlich in starker Wechselwirkung mit den durch die Gesetzgebung
festgelegten Regulierungen. Hierzu sind neben der Festlegung unterschiedlicher
Umweltstandards insbesondere die Grundsätze der Abfallbewirtschaftung im
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu nennen.
Hinsichtlich der Einflussnahme durch staatliche Regulierung hängt die Entwick-
lung der Behandlungskosten von den zukünftig definierten Umweltstandards
durch den Gesetzgeber ab. Die Umsetzung zusätzlicher Umweltstandards ist in
vielen Fällen mit zusätzlichen Kosten für die Anlagenbetreiber verbunden und
wirkt sich daher direkt auf die Behandlungskosten aus.
Des Weiteren beeinflussen die vom Gesetzgeber festgelegten Grundsätze
der Abfallbewirtschaftung die Behandlungskosten von Abfällen. So führen
gesetzliche Forderungen einer obligatorisch höherwertigen Abfallverwertung
in der Regel zu höheren Behandlungskosten. Während der Übergangsphase
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hin zu einem neuen Rechtsrahmen sind zudem die verfügbaren Verwertungs-
und Beseitigungskapazitäten von Bedeutung, welche erforderlich sind, um
eine Abfallbehandlung im neu gegebenen Rechtsrahmen zu gewährleisten.
Insbesondere während dieser Übergangsphasen erfolgt die Preisbildung für die
Abfallbehandlung in Wechselwirkung mit den am Markt existierenden Über- oder
Unterkapazitäten. (Beispiel: MVA Preise nach Einführung und Umsetzung der
TA-Siedlungsabfall).
Bei den Sekundärrohstoffen zur Verwertung hängt die Preisentwicklung ins-
besondere vom aktuellen Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage ab.
Nachfrageveränderungen können hierbei das Resultat von rohstoffspezifischen
Trends sein oder sind beispielsweise auf ein allgemeines Wirtschaftswachs-
tum zurückzuführen. Für die Preisreaktion ist es dann entscheidend, mit
welcher Geschwindigkeit das Angebot auf die veränderte Nachfragesituation
reagieren kann.344,345 Hierbei stellt die Abfallwirtschaft mit der Produktion von
Sekundärrohstoffen einen Teil des Gesamtmarktes neben dem Angebot der
Primärrohstoffe dar.
Die reale Preissteigerung ist im stochastischen integrierten Planungsmodell als
Prozess im Zeitverlauf abgebildet. Unter Verwendung eines Preissteigerungsfak-
tors wird die reale Preisentwicklung für die jeweiligen Planperioden ermittelt. Zur
Ermittlung der realen Verwertungs- und Beseitigungspreise einer Planperiode
werden die jeweiligen realen Preise der vorausgehenden Planperiode mit dem
Preissteigerungsfaktor multipliziert (vgl. Formel 4.4).
realer Preist = realer Preist−1 ∗Preissteigerungs f aktor (4.4)
Als Arbeitshypothese wird hier davon ausgegangen, dass die Preisbildung am
Markt im Sinne der Markteffizienzhypothese von EUGENE FAMA effizient ist und
somit grundsätzlich keine reale Preisveränderung zu erwarten ist. Die Preisbil-
dung am Markt ist effizient, sofern der aktuelle Preis bereits alle vorhandenen
Informationen über derzeitige und zukünftige Ereignisse widerspiegelt. In diesem
Fall sind die vorhandenen Informationen bereits vollständig im aktuellen Preis
eingepreist.346 Der im Planungsmodell standardmäßig gewählte Preissteige-
rungsfaktor beträgt daher 1,0. Dieser Annahme unterliegt die Arbeitshypothese,
dass im Planungszeitraum keine signifikanten Gesetzesänderungen umgesetzt
werden, welche zu einem grundlegend neuen Preisgefüge im Bereich der
344vgl. [Glöser-Chahoud u. a., 2017b, S. 279 ff.]
345vgl. [Bräuninger und Rossen, 2013, S. 11]
346vgl. [Fama, 1965, S. 34 ff.]
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erforderlichen Verwertungs- und Beseitigungskapazitäten führen.
Da gemäß der definierten Arbeitshypothese davon ausgegangen wird, dass die
Preisbildung am Markt zu jedem Zeitpunkt effizient ist, folgt, dass die zukünftige
reale Preisentwicklung ausschließlich vom Zufall bestimmt wird. Die reale Preis-
entwicklung ist vom Auftreten neuer bewertungsrelevanter Tatsachen abhängig,
welche sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die reale Preisent-
wicklung nehmen können. Als Wahrscheinlichkeitsverteilung zur Modellierung
des Preissteigerungsfaktors wird daher die Normalverteilung gewählt.
Für die reale Preissteigerung der jeweiligen Verwertungs- und Beseitigungsprei-
se können im Planungsmodell individuelle Wahrscheinlichkeitsverteilungen und
Verteilungsparameter geschätzt und hinterlegt werden (vgl. Anlage B.33).
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einer Musterdeponie
In den vorausgegangenen Kapiteln wurden, nach der Beschreibung des derzei-
tigen Stand des Wissens und einer Diskussion der bestehenden Modellansätze,
die Anforderungen an ein integriertes Planungsmodell zur Ermittlung der
Wirtschaftlichkeit von Deponierückbauprojekten erarbeitet (vgl. Kapitel 3). Dar-
auffolgend wurde ein integriertes Planungsmodell entsprechend der definierten
Anforderungen entwickelt und theoretisch beschrieben (vgl. Kapitel 4).
Das entwickelte integrierte Planungsmodell soll nun im Rahmen eines Anwen-
dungsbeispiels dazu genutzt werden, eine Musterdeponie zu analysieren. Hierzu
werden im vorliegenden Kapitel die Modellprämissen für eine durchschnittliche
deutsche Abfalldeponie als Eingangswerte für das integrierte Planungsmodell
verwendet. Die Ergebnisse der Analyse sollen insbesondere Erkenntnisse
darüber liefern, ob der Deponierückbau in Deutschland eine wirtschaftlich
vorteilhafte Handlungsalternative dargestellt und in welcher Rangfolge die
unterschiedlichen Handlungsalternativen grundsätzlich zueinander stehen. Die
Rangfolge wird mit dem Kriterium der in Abschnitt 4.3 definierten primären
Zielgröße erstellt, dem Kapitalwert.
Das integrierte Planungsmodell verfügt über eine Vielzahl von Eingabemöglich-
keiten für verschiedene Modellparameter, die individuell entsprechend den Rah-
menbedingungen des jeweilig zu untersuchenden Deponiestandortes angepasst
werden können. Im Rahmen des nachfolgenden Anwendungsbeispiels werden
die wichtigsten Einflussgrößen und Eingangdaten vorgestellt.
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5.1. Beschreibung der Musterdeponie
5.1.1. Allgemein
Gegenstand der Untersuchung ist eine Siedlungsabfalldeponie als Teil der
öffentlichen Einrichtung in kommunaler Trägerschaft.
Öffentliche Einrichtungen sind nach gängiger Definition Leistungsvorrichtungen,
die im öffentlichen Interesse unterhalten und durch einen Widmungsakt der
Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Der Zweck der Einrichtung umfasst
ihre Freigabe für eine öffentliche Nutzung unter der Verpflichtung zur Gleichbe-
handlung aller Nutzer.347
Die Deponie ist vollständig verfüllt, wurde bereits geschlossen und befindet
sich in der Stilllegungsphase unmittelbar vor der Umsetzung der Rekultivie-
rungsmaßnahmen (vgl. Abschnitt 2.1.3.1). Der Beginn für die Umsetzung der
Rekultivierungsmaßnahmen (Bau der Oberflächenabdichtung) ist ab Mitte
des Jahres 2017 geplant. Die geplanten Rekultivierungsmaßnahmen werden
voraussichtlich nach einem Zeitraum von drei Jahren zu Mitte des Jahres 2020
fertiggestellt sein, darauffolgend beginnt die Nachsorgephase.
Bezeichnung Einheit Wert
Ende der Ablagerungsphase [Jahr] 2015
Beginn der Rekultivierungsmaßnahmen [Jahr] 2017
Beginn der Nachsorge [Jahr] 2020
Entlassung aus der Nachsorge [Jahr] 2070
Deponiefläche [ha] 17
Eingelagerte Masse [Mio. Mg] 3,50
Abgabenrechtliche Rückstellung [Mio. €] 42,01
Tabelle 5.1.: Zusammenstellung der Grundlagendaten der Musterdeponie
Während der Ablagerungsphase wurde eine Gesamtabfallmasse von 3,5 Mio. Mg
in der Deponie eingelagert.
Die Größe des Deponiegeländes beträgt etwa 17 Hektar und die Deponie verfügt
über eine intakte Basisabdichtung nach geltender Vorschrift.
347vgl. [Hufen, 2006, § 10 RN 3]
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Der Deponiestandort befindet sich im Außenbereich mit einem ausreichenden
Abstand zu bewohntem Gebiet und guter Infrastrukturanbindung. Das Risiko auf-
tretender Geruchs-, Lärm- oder Verkehrsbelästigungen während eines möglichen
Deponierückbauprojektes wird somit als gering eingeschätzt.
5.1.2. Steuern
Zur Vereinfachung unterliegt das vorliegende Anwendungsbeispiel der Arbeits-
hypothese, dass in der Vergangenheit ausschließlich hoheitliche Abfallmassen
in die Deponie eingelagert wurden. Die Musterdeponie ist daher vollständig dem
hoheitlichen Bereich einer öffentlichen Einrichtung in kommunaler Trägerschaft
zuzuordnen.
Als Teil der öffentlichen Einrichtung zur Beseitigung von Abfällen ist die Mus-
terdeponie aufgrund der zuvor definierten Arbeitshypothese nicht steuerbar, da
keine nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeiten im Sinne des Körperschaftsteuer-
gesetzes348 ausgeübt werden (Betrieb gewerblicher Art).
Umsätze
nicht steuerbar steuerbar (§ 1 UStG)
steuerfrei (§§ 4, 5 UStG) steuerpflichtig
Bemessungsgrundlage x Steuersatz 
=Umsatzsteuerschuld
- abziehbare Vorsteuer
=verbleibende Ust-Zahllast
Abbildung 5.1.: Einteilung von steuerbaren und nicht steuerbaren sowie steuer-
freien und steuerpflichtigen Umsätzen
Hinsichtlich der im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsrechnung zu berücksichtigen-
den Steuereffekte bedeutet dies, dass keine Ertragsteuern (Körperschaftsteuer,
Gewerbesteuer) zu zahlen sind und die Einrichtung von der Umsatzsteuer befreit
ist (vgl. Abschnitt 2.1.2.1).349
348[KStG, 2015, § 4 Abs. 1 S. 1; § 4 Abs. 5]
349[UStG, 2015, § 2 Abs. 1 S. 1; § 2 Abs. 3 S. 1]
107
5 Anwendungsbeispiel: Analyse einer Musterdeponie
Exkurs zur Umsatzsteuerbefreiung
Die hoheitliche Tätigkeit hat zur Folge, dass bei der Rechnungsstellung keine
Umsatzsteuern zu berücksichtigen sind. Allerdings besteht auch nicht die
Möglichkeit des Vorsteuerabzugs.
Das bedeutet, dass die Ausgaben für Leistungen von Vor- und Nachunterneh-
mern als Bruttobeträge zu berücksichtigen sind. Hierzu zählen beispielsweise
Investitionen, Fremdleistungen sowie die Verwertungs- und Beseitigungskos-
ten.
5.1.3. Angesammelte Rekultivierungsrückstellung
Zur Deckung der für die Durchführung der Stilllegungs- und Nachsorgemaßnah-
men voraussichtlich anfallenden Ausgaben, hat der Deponiebetreiber während
der Ablagerungsphase eine Rückstellung gebildet. Der Rückstellungsbetrag
wurde wie in Abschnitt 2.3.3.3 beschrieben, nach der abgabenrechtlichen
Vorgehensweise ermittelt und beträgt zum Bilanzstichtag (31.12.2013) gerundet
42,01 Mio. e (vgl. Anlage B.5.4.1). Die Ermittlung der Rückstellung erfolgte auf
Basis eines technischen Gutachtens (vgl. Anhang B.5.1.1).350
Der Rückstellungsbetrag wurde während der Ablagerungsphase vollständig
durch Einnahmen für die Annahme von Abfällen auf der Deponie erwirtschaftet.
Als Arbeitshypothese wird im Rahmen dieses Anwendungsbeispiels davon
ausgegangen, dass der Rückstellungsbetrag als Kassenbestand in Form von
Bankguthaben und Geldanlagen vorliegt.
5.2. Definition der Handlungsalternativen
Die unterschiedlichen Handlungsalternativen zur weiteren Nutzung und der dar-
auffolgenden Überführung der Abfalldeponie in einen Zustand, von dem dauer-
haft keine Beeinträchtigung für das Wohl der Allgemeinheit ausgehen kann, wur-
de in Abschnitt 2.2 umfänglich erörtert. Im weiteren Verlauf dieses Abschnittes
werden die wesentlichen Rahmenbedingungen der drei zentralen Handlungsalter-
nativen zusammenfassend dargelegt. Die drei nachfolgend beschriebenen Hand-
lungsalternativen werden im weiteren Verlauf dieses Kapitels hinsichtlich ihrer
350[DAS-IB, 2014, Abgestimmte Datengrundlage mit Herrn Dipl.-Ing. Wolfgang H. Stachowitz
(GF), (http://www.das-ib.de/)]
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wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit unter Anwendung des integrierten Planungsmo-
dells untersucht.
5.2.1. Konventionelle Stilllegung und Nachsorge (HA I)
Die Stilllegung und Nachsorge, wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, ist eine Hand-
lungsalternative, welche in der Praxis bislang überwiegend durchgeführt wurde.
Zu einem Zeitpunkt, ab dem keine Beeinträchtigungen für das Wohl der Allge-
meinheit zu erwarten sind, wird die Deponie aus der Nachsorge entlassen.
5.2.2. Vollständiger Deponierückbau (HA II)
Der vollständige Deponierückbau ist eine Alternative zur konventionellen Stillle-
gung und Nachsorge. Die eingelagerten Abfälle werden vollständig aus dem De-
poniekörper entnommen und einer Aufbereitung zugeführt. Hierbei werden Se-
kundärrohstoffe zur stofflichen oder energetischen Verwertung aus den eingela-
gerten Abfällen extrahiert sowie die Deponiefläche zurückgewonnen. Deponat,
für das keine Verwertungsmöglichkeit zur Verfügung steht, wird auf einer exter-
nen Deponie abgelagert. Nach vollständigem Deponierückbau wie auch nach Ab-
schluss der konventionellen Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen, sind keine
Beeinträchtigungen für das Wohl der Allgemeinheit zu erwarten (vgl. Abschnitt
2.2.2).
5.2.3. Teilrückbau der Deponie (HA III)
Im Unterschied zum vollständigen Deponierückbau werden beim Teilrückbau
die eingelagerten Abfälle nicht vollständig aus der Deponie entnommen. Rest-
stoffe, für die keine Verwertungsmöglichkeit bestehen, werden im Rahmen des
Teilrückbaues wieder hochverdichtet in den Deponiekörper eingebaut. Durch die
Entnahme verwertbarer Sekundärrohstoffe zur stofflichen oder energetischen
Verwertung, sowie einem hochverdichteten Wiedereinbau der Reststoffe, wird
bei dieser Handlungsalternative ein Teil des Deponievolumens zurückgewonnen.
Nach dem Teilrückbau und der anschließenden Nutzung des zurückgewonnenen
Deponievolumens, durch eine erneute Ablagerung von Abfällen, sind weiterhin
Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen erforderlich (vgl. Abschnitt 2.2.2).
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5.3. Integriertes Massenmodell
Das integrierte Planungsmodell verfügt über eine Vielzahl von Eingabemöglich-
keiten für verschiedene Modellparameter, die standortspezifisch angepasst wer-
den können. Nachfolgend wird die Arbeitsweise des integrierten Massenmodells
mit den wesentlichen Parametern und Einflussgrößen vorgestellt.
5.3.1. Ermittlung des Ressourcenpotenzials
Im integrierten Planungsmodell wurde ein Verfahren zur theoretischen Abschät-
zung des Ressourcenpotenzials einer Deponie implementiert. Die allgemeine
Vorgehensweise dieser theoretischen Ermittlung wurde in Abschnitt 4.4.2.1
detailliert beschrieben und ist in der nachfolgenden Abbildung 5.2 noch einmal
schematisch dargestellt.
Historisch eingelagerte Abfallmassen
(Abfallarten und deren historische Stoffzusammensetzung)
Theoretisches Ressourcenpotenzial
(derzeitig im Deponiekörper vorhandene Stoffzusammensetzung)
Organischer Abbau 
während der 
Ablagerungsphase
Verfahrenstechnisches Ressourcenpotenzial
(Anteil der wiedergewonnenen Ressourcen)
Auswahl der 
Aufbereitungstechnik
Abbildung 5.2.: Schematische Darstellung der Funktionsweise des Massenmo-
dells
Ausgehend von den bekannten historisch eingelagerten Abfallmassen wird unter
Berücksichtigung des organischen Abbaues während der Ablagerungsphase auf
ein derzeitig verfügbares theoretisches Ressourcenpotenzial geschlossen.
Der Rückgewinnungsgrad der theoretisch verfügbaren Ressourcen hängt
darauffolgend vom technischen Aufbereitungsverfahren und dessen Wirkungs-
grad ab. Unter Einbezug von verfahrenstechnischen Wirkungsgraden für die
Rückgewinnung der unterschiedlichen Wertstofffraktionen enthält man das
verfahrenstechnische Ressourcenpotenzial.
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In den nachfolgenden Unterabschnitten wird die praktische Ermittlung des ver-
fahrenstechnischen Ressourcenpotenzials für die Musterdeponie dieses Anwen-
dungsbeispiels exemplarisch vorgeführt.
5.3.1.1. Historisch eingelagerte Abfallmassen
Die Zusammensetzung der historisch eingelagerten Abfallarten für die betrachte-
te Musterdeponie ist in Tabelle 5.2 dargestellt.
Eingelagerte Abfallarten [Mg] [M-%]
Hausmüll 1.400.000                40,00%
Gewerbeabfall 1.400.000                40,00%
Bauschutt, Schlämme, Boden 700.000                   20,00%
Summe 3.500.000                100,00%
Tabelle 5.2.: Eingabe der historisch eingelagerten Abfallarten
Auf Basis der eingelagerten Abfallarten wird unter Berücksichtigung der histori-
schen Zusammensetzung die historisch eingelagerte Stoffzusammensetzung er-
mittelt (vgl. Anlage A.1). Eine detaillierte Datengrundlage zur stofflichen Zusam-
mensetzung der unterschiedlichen Abfallarten im Zeitverlauf kann hierzu den Ar-
beiten von GÄTH UND NISPEL entnommen werden.351
5.3.1.2. Theoretisches Ressourcenpotenzial
Während der Ablagerungszeit findet ein Abbauprozess der organischen Substan-
zen im Deponiekörper statt, hierdurch verändert sich die relative Stoffzusam-
mensetzung (vgl. Abschnitt 4.4.2.2). Die organischen Abbauprozesse während
der Ablagerungsphase werden im Massenmodell für die jeweiligen Stoffgruppen
durch Korrekturfaktoren berücksichtigt.
Die Gesamtmasse der abgebauten organischen Substanz beträgt gerundet 14,8
M-% und wurde im Wesentlichen bei den Stofffraktionen Organik sowie Papier
und Pappe in Ansatz gebracht.352
In der Literatur existieren keine konkreten Zahlen zu Abbauraten während
der Ablagerungsphase für die einzelnen Stoffgruppen. Die festgelegten Mo-
dellannahmen müssen daher individuell verifiziert werden. Eine Verifizierung
der angenommenen Abbauraten kann beispielsweise unter Anwendung des
Deponiegasprognosemodells nach RETTENBERGER353 oder mittels numerischer
351vgl. [Gäth und Nispel, 2012a]
352vgl. [Wiemer u. a., 2009, S. 693]
353vgl. [Rettenberger, 1995]
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Stoffgruppe
Historisch
eingelagerte
Abfallmassen
Korrekturfaktor
(1 - Abbaurate)
Theoretisches
Ressourcenpotenzial
[-] [Mg] [-] [Mg]
Papier, Pappe 525.000,00              0,75                         393.750,00              
Glas 140.000,00              1,00                         140.000,00              
Organik 630.000,00              0,50                         315.000,00              
Kunststoffe 280.000,00              0,95                         266.000,00              
Fe-Metalle 98.000,00                0,95                         93.100,00                
NE-Metalle 28.000,00                1,00                         28.000,00                
Verbundstoffe 126.000,00              0,95                         119.700,00              
Boden & Mineralien 707.000,00              1,00                         707.000,00              
Textilien 70.000,00                0,95                         66.500,00                
Schadstoffe 21.000,00                1,00                         21.000,00                
Sonstiges 875.000,00              0,95                         831.250,00              
Summe 3.500.000,00           2.981.300,00           
Tabelle 5.3.: Eingabe von Korrekturfaktoren zur Abschätzung des theoretischen
Ressourcenpotenzials
Simulationsverfahren354 durchgeführt werden.355
Die Zusammensetzung des theoretisch derzeitig im Deponiekörper vorhandenen
Ressourcenpotenzials ist in Abbildung 5.3 in Form eines Kuchendiagramms dar-
gestellt.
Papier, Pappe; 13%
Glas; 5%
Organik; 11%
Kunststoffe; 9%
Fe-Metalle; 3%
NE-Metalle; 1%
Verbundstoffe; 4%Boden & Mineralien; 
24%
Textilien; 2%
Schadstoffe; 1%
Sonstiges; 28%
Abbildung 5.3.: Abschätzung des theoretischen Ressourcenpotenzials (nach or-
ganischem Abbau)
354vgl. depSIM [Schmuck u. a., 2012, S. 463 ff.]
355vgl. [Gäth und Nispel, 2012a, S. 116]
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5.3.1.3. Verfahrenstechnisches Ressourcenpotenzial
Im vorausgehenden Abschnitt wurde das theoretische Ressourcenpotenzial
ermittelt. Die Rückgewinnungsquote der jeweiligen Stoffgruppen dieses Res-
sourcenpotenzials hängt von der Auswahl und dem Wirkungsgrad der gewählten
Aufbereitungstechnik ab.356 Unter Berücksichtigung der jeweiligen technischen
Anlagenkonzeption (AK) ergibt sich das verfahrenstechnische Stoffpotenzial (vgl.
Abbildung 5.2).
Der Deponierückbau wurde unter folgenden Rahmenbedingungen geplant: Der
Rückbauzeitraum beträgt 8 Jahre. Die jährliche Rückbaumasse beträgt somit
gerundet 370.000 Mg Deponat. Bei angenommenen 300 Arbeitstagen je Jahr
ergibt sich eine Rückbaumasse von gerundet 1.250 Mg pro Tag. Im Zweischicht-
betrieb bei 16 Arbeitsstunden pro Tag werden stündlich gerundet 80 Mg Deponat
rückgebaut (vgl. Tabelle 5.4).
Dauer des Deponierückbaus [a] 8,0                      
Arbeitstage pro Jahr [d/a] 300,0                  
Stunden pro Tag [h/d] 16,0                    
Rückbaumasse pro Jahr [Mg/a] 372.662,5           
Rückbaumasse pro Tag [Mg/d] 1.242,2               
Rückbaumasse pro Stunde [Mg/h] 77,6                    
Beginn der Rückbauarbeiten [07.yyyy] 2017
Ende der Rückbauarbeiten [07.yyyy] 2025
Tabelle 5.4.: Festlegen des Rückbauzeitraums und der Rückbaumassen
Hinsichtlich der verfahrenstechnischen Umsetzung des Deponierückbaues
wurden im Rahmen der bereits durchgeführten Rückbauprojekte und Modellver-
suche unterschiedliche technische Verfahren angewendet und untersucht (vgl.
Abschnitt 2.2.2.3). Im Rahmen des vorliegenden Anwendungsbeispiels werden
drei Anlagenkonzeptionen betrachtet.
Die drei ausgewählten Anlagenkonzeptionen unterscheiden sich hinsichtlich
der Aufbereitungstiefe und somit hinsichtlich der Rückgewinnungsquoten in den
jeweiligen Stoffgruppen. Bei der Modellierung der technischen Anlagenkonzeptio-
nen wurden die Wirkungsgrade der verschiedenen Anlagenkomponenten anhand
von Literaturwerten sowie durch qualitative Schätzungen festgelegt.357,358,359
356Zur Sortierung von abgelagerten Abfällen vgl. [Pretz und Garth, 2012, S. 945 ff.]
357vgl. [Fricke u. a., 1999, S. 4-44]
358vgl. [Wiemer u. a., 2009, S. 693]
359vgl. [Ehrig u. a., 1998, S. 29]
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In den nachfolgenden Unterabschnitten werden die für die weitere Analyse
ausgewählten Anlagenkonzeptionen skizziert.
Hohe Aufbereitungstiefe (AK I)
Die in Abbildung 5.4 dargestellte Anlagenkonzeption (AK I) weist die höchste
Aufbereitungstiefe der drei betrachteten technischen Anlagenkonzeptionen auf
(vgl. Anlage A.3.1).
Anlagenkonzeption I – Hohe Aufbereitungstiefe
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Abbildung 5.4.: Konzeption I - Schematische Darstellung der Aufbereitungskon-
zeption und der Massenströme
Nach der vorgelagerten Vorzerkleinerung wird das Deponat durch Siebung in
drei Kornfraktionen separiert (< 10 mm, 10 bis 60 mm, > 60 mm).
Die Feinfraktion (< 10 mm) enthält nur einen minimalen Wertstoffanteil und
wird daher wieder auf einer Abfalldeponie abgelagert. Beim vollständigen Depo-
nierückbau wird die Feinfraktion auf einer externen Deponie beseitigt, bei der
Handlungsalternative des Deponieteilrückbaues wird die Feinfraktion vor Ort
wieder eingebaut.
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Aus der Mittelfraktion (10 bis 60 mm) werden zunächst die Metalle und darauf-
folgend verwertbare Baustoffe durch eine nassmechanische Aufbereitungsstufe
zurückgewonnen.360
Aus der Grobfraktion (> 60 mm) werden ebenfalls zunächst die FE- und NE-
Metalle aussortiert. Darauffolgend werden leichte und flächige Bestandteile
durch Windsichtung abgetrennt, durch dieses Stromklassierungsverfahren wird
eine heizwertreiche Fraktion (HWRF) gewonnen. Aus der HWRF werden durch
Nahinfrarotspektroskopie (NIR) unerwünschte Bestandteile wie beispielsweise
Chlor entfrachtet. Abschließend wird die HWR Fraktion nachzerkleinert und kann
z. B. als Sekundärbrennstoff energetisch verwertet werden.
ROTHEUT UND QUICKER [2015] weisen in einem großtechnischen Verbren-
nungsversuch in der MVA Hannover die grundsätzlich technische Machbarkeit
nach, vorbehandelte Rückbaumaterialien aus Abfalldeponien energetisch zu
verwerten.361
Für Sekundärbrennstoffe (SBS) zur energetischen Verwertung in beispielswei-
se Zement- oder Kalkwerten (Mitverbrennung) existieren jedoch höhere Quali-
tätsanforderungen als für den Einsatz von HWRF in Müllverbrennungsanlagen
(MVA).362,363 Für die weitere betriebswirtschaftliche Analyse wird im Rahmen
dieser Untersuchung die Arbeitshypothese aufgestellt, dass die Qualitätsanfor-
derungen an den aus Deponat produzierten Sekundärbrennstoff für den Einsatz
in der Mitverbrennung erfüllt werden können.
360vgl. [Wanka, 2015]
361vgl. [Rotheut und Quicker, 2015, S. 584, 577]
362vgl. [BGS e.V., 2008]
363vgl. [BGS e.V., 2007]
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Mittlere Aufbereitungstiefe (AK II)
Die in Abbildung 5.5 dargestellte Anlagenkonzeption (AK II) ist der vorausgehend
beschriebenen Anlagenkonzeption I sehr ähnlich. Als einziger Unterschied
entfällt in Anlagenkonzeption II die Produktion von Sekundärbrennstoffen für die
Mitverbrennung. Die Verfahrensschritte Windsichtung, Nahinfrarotspektroskopie
und Nachzerkleinerung sind daher nicht erforderlich und entfallen. Die Grobfrak-
tion (> 60 mm) wird nach Wiedergewinnung der FE- und NE-Metalle vollständig
in der Müllverbrennungsanlage einer energetischen Verwertung zugeführt (vgl.
Anlage A.3.2).
Anlagenkonzeption II – Mittlere Aufbereitungstiefe
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Abbildung 5.5.: Konzeption II - Schematische Darstellung der Aufbereitungskon-
zeption und der Massenströme
Geringe Aufbereitungstiefe (AK III)
Die in Abbildung 5.6 dargestellte dritte Anlagenkonzeption (AK III) weist die
geringste Aufbereitungstiefe auf (vgl. Anlage A.3.2).
Nach der Vorzerkleinerung wird das Deponat durch Siebung in zwei Kornfrak-
tionen separiert. Die Fraktion (< 60 mm), welche etwa 65 M-% ausmacht, wird
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Anlagenkonzeption III – Geringe Aufbereitungstiefe
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Abbildung 5.6.: Konzeption III - Schematische Darstellung der Aufbereitungskon-
zeption und der Massenströme
wieder auf einer Abfalldeponie abgelagert. Die Grobfraktion (> 60 mm) wird in
der Müllverbrennungsanlage einer energetischen Verwertung zugeführt. Hierbei
können die in den Brennstoffen enthaltenen Metalle im Rahmen einer nachgela-
gerten Schlackeaufbereitung zurückgewonnen werden.
5.3.2. Abschätzen des Deponievolumengewinns
Die Volumengewinnung beim Deponieteilrückbau ist auf zwei wesentliche Effekte
zurückzuführen. Zum einen werden Sekundärrohstoffe sowie Brennstoffe aus
dem Deponiekörper entnommen und einer Verwertung zugeführt; zum anderen
wird die Feinfraktion mit einer höheren Dichte als die ursprüngliche Ablagerungs-
dichte wieder eingebaut (vgl. Abschnitt 4.4.2.4).364
Tabelle 5.5 zeigt eine Abschätzung des voraussichtlichen Deponievolumenge-
winns für den Teilrückbau der Musterdeponie. Hierbei wird deutlich, dass sich der
Deponievolumengewinn in Abhängigkeit von der jeweiligen technischen Anlagen-
konzeption unterscheidet. So fällt der voraussichtliche Deponievolumengewinn
bei Anlagenkonzeption III geringer als bei den Anlagenkonzeptionen I und II aus.
Der höhere Deponievolumengewinn bei den Anlagenkonzeptionen I und II ist auf
die höhere Ressourcenrückgewinnung bei Verwendung dieser Anlagenkonzepti-
on zurückzuführen. Durch die höhere Ressourcenrückgewinnung entsteht eine
geringere Reststoffmasse, welche wieder im Deponiekörper abgelagert werden
muss (vgl. Anlage A.3).
364vgl. [Münnich u. a., 2015]
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Anlagenkonzeption I - Hohe Aufbereitungstiefe
Bezeichnung Anteil Feuchte Dichte FS Dichte TS Masse Volumen
[-] [M-%] [%] [Mg/m³] [Mg/m³] [Mio. Mg] [Mio. m³]
Eingelagert (vor Rückbau) 100,00    30,00      1,10        0,77        2,98        2,71        
Hochverdichteter
Wiedereinbau
47,94     30,00      1,75        1,23        1,43        0,82        
Volumengewinn 1,89       
Ein Volumengewinn von 1,89 Mio. m³ entspricht einer Wiedergewinnungsqote von 69,87 %
Anlagenkonzeption II - Mittlere Aufbereitungstiefe
Bezeichnung Anteil Feuchte Dichte FS Dichte TS Masse Volumen
[-] [M-%] [%] [Mg/m³] [Mg/m³] [Mio. Mg] [Mio. m³]
Eingelagert (vor Rückbau) 100,00    30,00      1,10        0,77        2,98        2,71        
Hochverdichteter
Wiedereinbau
47,94     30,00      1,75        1,23        1,43        0,82        
Volumengewinn 1,89       
Ein Volumengewinn von 1,89 Mio. m³ entspricht einer Wiedergewinnungsqote von 69,87 %
Anlagenkonzeption III - Geringe Aufbereitungstiefe
Bezeichnung Anteil Feuchte Dichte FS Dichte TS Masse Volumen
[-] [M-%] [%] [Mg/m³] [Mg/m³] [Mio. Mg] [Mio. m³]
Eingelagert (vor Rückbau) 100,00    30,00      1,10        0,77        2,98        2,71        
Hochverdichteter
Wiedereinbau
65,39     30,00      1,75        1,23        1,95        1,11        
Volumengewinn 1,60       
Ein Volumengewinn von 1,60 Mio. m³ entspricht einer Wiedergewinnungsqote von 58,90 %
Tabelle 5.5.: Abschätzen des Deponievolumengewinns beim Deponieteilrückbau
für die jeweiligen Anlagenkonzeptionen (AK I - III)
Für die Abschätzung des Deponievolumengewinns müssen Wassergehalte und
Abfalldichten als Eingangsgrößen im integrierten Planungsmodell festgelegt
werden.
Bei der vorliegenden Abschätzung wird angenommen, dass der mittlere Was-
sergehalt des rückgebauten Deponats und der wieder eingelagerten Massen
gleichermaßen 30 % beträgt.365
Die Dichte des im Deponiekörper eingelagerten Abfalls ist von verschiedenen
Faktoren abhängig. Neben der angewandten Einbautechnik, den eingelagerten
Abfallarten und deren organischen Abbauraten, ist auch die jeweilige Einbau-
höhe von Bedeutung.366,367 Für die Abschätzung des Deponievolumengewinns
wurde eine durchschnittliche Lagerungsdichte von 1,1 Mg/m3 FS (vor Rückbau)
365vgl. [Wiemer u. a., 2009, S. 687]
366vgl. [Ziehmann u. a., 2003, S. 343]
367vgl. [Gertloff, 1996, S. 178 ff.]
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angenommen.368
Zur Festlegung einer Annahme über die voraussichtliche Wiedereinbaudichte
der Feinfraktion wurden die Erkenntnisse aus vergangenen Rückbauprojekten
und ähnlichen Untersuchungen herangezogen.
So gehen BÖLTE UND GEIPING bei der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung eines
möglichen Deponierückbaues der Deponie Coesfeld-Höven von einer Wieder-
einbaudichte i. H. v. 1,7 Mg/m3 FS aus.369 Auf der Deponie Burghof wurde im
Rahmen eines Demonstrationsprojektes eine mittlere Wiedereinbaudichte der
Feinfraktion von 1,87 Mg/m3 FS (1,45 Mg/m3 TS) erzielt.370
Als durchschnittliche Dichte für den Wiedereinbau der Feinfraktion wurde im Rah-
men der vorliegenden Planung ein Wert von 1,75 Mg/m3 FS angenommen.371
Abhängig von der gewählten technischen Anlagenkonzeption ergeben sich bei
einem Deponieteilrückbau voraussichtliche Rückgewinnungsquoten in einer Grö-
ßenordnung zwischen gerundet 60 % bis 70 % des Ausgangsvolumens (vgl. Ta-
belle 5.5).
5.3.3. Berücksichtigung von Unsicherheiten
Die theoretische Herleitung des Ressourcenpotenzials ist mit Unsicherheiten
behaftet (vgl. Abschnitt 4.5.1). Für die Analyse bei Unsicherheit (Monte-
Carlo-Simulation) wurden Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die relevanten
Stofffraktionen je Abfallart festgelegt (Abbildung 5.7).
Zur Festlegung der Verteilungen wurde das sogenannte ”µ −σ Prinzip” verwen-
det.372,373 Bei der Eingabe der jeweiligen Ausprägungen der Eingangsvariablen
wird hierbei zusätzlich zum Erwartungswert der Ausprägung einer Eingangsvaria-
ble (µ) auch die voraussichtliche Standardabweichung (σ ) hinterlegt (vgl. Anlage
A.6).
Bei der Schätzung von Unsicherheiten hinsichtlich der im Modell hinterlegten
historisch eingelagerten Abfallmassen wurden insbesondere die Anteile an
FE- und NE- Metallen in den jeweiligen Abfallarten berücksichtigt, da diese
368vgl. [Münnich und Fricke, 2016, S. 41, 42]
369vgl. [Bölte und Geiping, 2011, S. 167]
370vgl. [Rettenberger, 2009, S. 7]
371vgl. [Münnich u. a., 2016, S. 30 ff.]
372vgl. [Adam, 1996, S. 250]
373vgl. [Klein und Scholl, 2011, S. 41]
119
5 Anwendungsbeispiel: Analyse einer Musterdeponie
0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%
0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%
0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0%
F
E
-M
e
ta
ll
e
N
E
-M
e
ta
ll
e
K
u
n
s
ts
to
ff
e
Hausmüll Gewerbeabfall
Bauschutt, Schlämme,
Sonstiges
Abbildung 5.7.: Schätzung von Unsicherheiten relevanter Stofffraktionen der je-
weiligen eingelagerten Abfallarten
Stofffraktion ein hohes Wertstoffpotenzial darstellt. Zusätzlich wurden Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen für die Stofffraktion der Kunststoffe geschätzt, da
der Anteil an Kunststoffen Auswirkung auf die Menge der Outputfraktionen zur
energetischen Verwertung sowie deren Heizwert hat. Zur Quantifizierung der
Unsicherheiten wurde ein einheitlicher Variationskoeffizient in Höhe von 20 %
des jeweilig erwarteten Stoffanteils gewählt.
5.4. Integrierte Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung
5.4.1. Festlegen der Rahmenbedingungen
Das integrierte Planungsmodell verfügt über eine Vielzahl von Eingabemöglich-
keiten für verschiedene Modellparameter, die standortspezifisch angepasst wer-
den können. Nachfolgend wird die Arbeitsweise der integrierten Erfolgs-, Bilanz-
und Finanzplanung mit den wesentlichen Eingabe- und Einflussgrößen im Rah-
men des vorliegenden Anwendungsbeispiels vorgestellt.374
374vgl. [DWA, 2012, S. 52 f.]
120
5 Anwendungsbeispiel: Analyse einer Musterdeponie
5.4.1.1. Eröffnungsbilanz
Startpunkt der integrierte Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung ist eine Eröffnungs-
bilanz in der das Vermögen und die Schulden zu Beginn des Planungszeitraums
gegenübergestellt werden. Die Eröffnungsbilanz für das vorliegende Anwen-
dungsbeispiel ist in Abbildung 5.8 dargestellt.
 AKTIVA 01.01.2014  PASSIVA 01.01.2014
 [-] [€]  [-] [€]
A. Anlagevermögen: A. Eigenkapital:
I. Immaterielle Vermögensgegenstände -                     I. Gezeichnetes Kapital - 
II. Sachanlagen -                     II. Kapitalrücklage - 
III. Finanzanlagen -                     III. Gewinnrücklage - 
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag - 
B. Umlaufvermögen: -                    V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag - 
I. Vorräte - 
II. Forderungen - B. Rückstellungen: 42.007.690
III. Wertpapiere - 
IV. Kassenbestand 42.007.690 C. Verbindlichkeiten: -
C. Rechnungsabgrenzungsposten: - D. Rechnungsabgrenzungsposten: -
D. Aktive latente Steuern: - E. Passive latente Steuern: -
SUMME 42.007.690     SUMME 42.007.690 
Abbildung 5.8.: Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014
Die Eröffnungsbilanz für die Wirtschaftlichkeitsrechnung enthält auf der Pas-
sivseite die angesammelte abgabenrechtliche Rekultivierungsrückstellung (vgl.
Abschnitt 5.1.3) Der Rückstellungsbetrag wurde während der Ablagerungsphase
vollständig durch Einnahmen für die Annahme von Abfällen auf der Deponie
erwirtschaftet und liegt auf der Aktivseite der Bilanz als Kassenbestand in Form
von Bankguthaben und Geldanlagen vor.
5.4.1.2. Preissteigerungs-, Zins- und Opportunitätskostensätze
Aufgrund der expliziten Modellierung der Finanzierung besteht im integrierten
Planungsmodell die Möglichkeit, unterschiedliche Preissteigerungs-, Zins- und
Opportunitätskostensätze abzubilden und hierzu unterschiedliche Modellein-
gangsgrößen zu hinterlegen. Die Zins- und Opportunitätskostensätze sind
hierbei individuell für den jeweiligen Deponiebetreiber zu erheben bzw. abzu-
schätzen.
In Tabelle 5.6 werden die Preissteigerungs-, Zins- und Opportunitätskostensätze
für das vorliegende Anwendungsbeispiel festgelegt. Bei den für das vorliegende
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Bezeichnung ø Ansatz
[-] [%]
Allgemeine Preissteigerung 2,000
Haben-Zinssatz 2,500
Soll-Zinssatz 3,000
Opporunitätskostensatz 4,000
Tabelle 5.6.: Festlegen durchschnittlicher Zins- und Kostensätze
Anwendungsbeispiel festgelegten Größen handelt es sich um angenommene
Durchschnittssätze für den Planungszeitraum. Die dargestellten Größen sind
daher qualitativ festgelegte langfristige Erwartungswerte. Die vollständige Mo-
dellierung der Finanzierung im integrierten Planungsmodell ermöglicht über die
Verwendung von Durchschnittszinssätzen für den gesamten Planungszeitraum
hinaus auch eine Eingabe der Preissteigerungs-, Zins- und Opportunitätskosten-
sätze als stochastische Prozesse und somit eine Eingabe von sich im Zeitverlauf
ändernden Größen (vgl. Anlage B.3).
Für die voraussichtliche allgemeine Preissteigerung im Planungszeitraum wurde
für alle zum derzeitigen Preisstand geplanten zukünftigen Einnahmen und
Ausgaben eine einheitliche, jährliche Preissteigerung in Höhe von 2,00 %
angenommen. Diese Zukunftsannahme wurde in Anlehnung an die langfristigen
Inflationsziele der Europäischen Zentralbank (EZB) getroffen.
Der durchschnittliche Haben-Zinssatz im Planungszeitraum für kurz- bis mittel-
fristige Geldanlagen wurde in Höhe von 2,50 % festgelegt. Hierbei wird von einer
durchschnittlichen Realverzinsung der Geldanlagen i. H. v. 0,50 % ausgegangen,
nach der Fisher-Gleichung ergibt sich aus dieser Arbeitshypothese ein Haben-
Zinssatz von 0,50 % + 2,00 % = 2,50 %.
Zur Bestimmung des Soll-Zinssatzes für kurz- bis mittelfristige Kredite wurde ein
zusätzliche Prämie für einen möglichen Ausfall und das Risiko375 in Höhe von
0,50 % berücksichtigt, hieraus ergibt sich ein Soll-Zinssatz für Finanzmittelauf-
nahmen von 3,00 %.
Zur Ermittlung der Kapitalwerte für die jeweiligen Handlungsalternativen wird
ein Opportunitätskostensatz von 4,00 % angenommen. Dieser Opportunitäts-
kostensatz entspricht der Eigenkapitalrendite eines potenziellen Investors;
beispielsweise eines Deponiebetreibers, einer Stadt oder eines öffentlichen
375vgl. [Nippel, 2003, S. 209 ff.]
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Unternehmens.
Grundsätzlich ist es schwierig, die Eigenkapitalrendite von öffentlichen Unterneh-
men zu ermitteln.376,377 Im vorliegenden Anwendungsbeispiel ist die betrachtete
Deponie eine gebührenrechnende öffentliche Einrichtung. Als Indikator für den
Opportunitätskostensatz wird daher die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung
aus dem Gebührenrecht (KAG) herangezogen. Die abgabenrechtliche Eigen-
kapitalverzinsung ist für jeden Deponiestandort individuell zu bemessen, da
in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Vorgaben zur Ermittlung der
zulässigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung existieren.378,379
5.4.1.3. Investitionsplanung
Im Rahmen der Investitionskostenschätzung werden die geplanten Investitio-
nen für die jeweiligen Anlagenkonzeptionen sowie die damit einhergehenden
Auszahlungen abgebildet. Idealerweise stützt sich die Investitionsplanung auf
die Entwurfs- oder Finalfassung vorliegender Angebote zur Beschaffung der
einzelnen Vermögensgegenstände.380
Die erforderlichen Investitionen wurden bei der Schätzung in Einzelpositionen
für die unterschiedlichen Vermögensgegenstände aufgeteilt, um die unterschied-
lichen Nutzungsdauern der jeweiligen Vermögensgegenstände sachgerecht zu
berücksichtigen. Die vollständigen Investitionskostenschätzungen für die ver-
fahrenstechnischen Anlagenkonzeptionen der jeweiligen Handlungsalternativen
sind in Anlage B.1 abgebildet.
Die Investitionskostenschätzung wird im integrierten Planungsmodell periodenin-
dividuell durchgeführt. Das bedeutet, die einzelnen Investitionen werden jeweils
in den Planperioden hinterlegt, in denen sie voraussichtlich erforderlich werden.
Hierbei wird von einer Aktivierung der Vermögensgegenstände zu Mitte des
jeweiligen Jahres ausgegangen. Die Abschreibungsmethode ist linear. Nachfol-
gend wird in Tabelle 5.7 eine Übersicht über die kumulierten Investitionskosten
für die unterschiedlichen Handlungsalternativen in Kombination mit den jeweili-
gen verfahrenstechnischen Anlagenkonzeptionen dargestellt.
376vgl. [Dietrich, 2012, S. 178 ff., 217 ff.]
377vgl. [Magin, 2011, S. 110 f.]
378vgl. [n.n., 2011, Urteil VG FF Az. 5 K 596 / 08 Nr. 54 ff.]
379vgl. [n.n., 2006, Urteil VG DD Az. 5 K 1944/12 Nr. 92 ff.]
380vgl. [Decker, 2008, S. 81]
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Verfahrenstechnik Aufbereitungstiefe
vollständiger
Deponierückbau
teilweiser
Deponierückbau
[-] [-] [Mio. €] [Mio. €]
Anlagenkonzeption I hoch 10,056                  10,472                  
Anlagenkonzeption II mittel 9,520                    9,937                    
Anlagenkonzeption III gering 3,154                    3,570                    
Tabelle 5.7.: Investitionskostenplanung für den vollständigen und den teilweisen
Deponierückbau in Kombination mit den jeweiligen verfahrenstechni-
schen Anlagenkonzeptionen I - III
Die dargestellten kumulierten Investitionskostenschätzungen verdeutlichen,
dass die Höhe der erforderlichen Investitionskosten wie erwartet von der je-
weiligen Tiefe der verfahrenstechnischen Aufbereitung abhängig ist. Um eine
hohe Aufbereitungstiefe zu erreichen, sind eine Vielzahl unterschiedlicher
Aufbereitungsaggregate erforderlich sowie die hierzu benötigte Infrastruktur
aufzubauen und einzurichten. Hingegen sind für eine geringe Aufbereitungstiefe,
welche mit der Anlagenkonzeption III erzielt wird, ausschließlich wenige mobile
Aufbereitungsaggregate erforderlich. Für die geringe Aufbereitungstiefe der
Anlagenkonzeption III sind zudem keine größeren baulichen Einrichtungen,
wie beispielsweise eine Aufbereitungshalle, erforderlich. Hierdurch fallen die
erforderlichen Investitionskosten im Vergleich zur Anlagenkonzeption I und II
deutlich geringer aus (vgl. Anlage A.3).
Die voraussichtlichen Investitionskosten für den Deponieteilrückbau sind in allen
Anlagenkonzeptionen leicht geringer als die des vollständigen Deponierückbaues.
Dieser Effekt ist dadurch begründet, dass für die Handlungsalternative des De-
ponieteilrückbaues in allen Anlagenkonzeptionen ein Vierdichtungsaggregat zum
hochverdichteten Einbau der Reststoffe in den Deponiekörper eingeplant wurde.
Dieses Vierdichtungsaggregat ist bei einem vollständigen Deponierückbau nicht
erforderlich, da bei dieser Handlungsalternative die Reststoffe auf einer externen
Deponie beseitigt werden (vgl. Abschnitt 5.2).
5.4.1.4. Planung der Betriebskosten und der Erlöse
Dieser Abschritt beschreibt die Vorgehensweisen zur Planung der laufenden
ausgabegleichen Betriebskosten für das vorliegende Anwendungsbeispiel. Hier-
unter fallen die im integrierten Planungsmodell zu planenden originären Kosten,
wie beispielsweise die Personalkosten, Materialkosten oder Fremdleistungen
(exogene Modellvariablen).
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Neben den originär zu planenden Kosten werden weitere derivative Kosten
und Erlöse berücksichtigt. Diese Größen werden im integrierten Planungs-
modell auf Basis der getroffenen Prämissen und durch die Modellierung der
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge eigenständig berechnet (endogene Modell-
variablen).
Zu den derivativen Kosten im Sinne der vorausgehenden Definition zählen
insbesondere die preis- und stoffstromabhängigen Ausgaben und Einnahmen
für Beseitigung und Verwertung von Sekundärrohstoffen und Brennstoffen. Des
Weiteren zählt zu den derivativen Erlösen die voraussichtlichen Einnahmen aus
der Deponieflächen- und der Deponievolumenverwertung.
Die stoffstromabhängigen Kosten und Erlöse werden im integrierten Planungs-
modell als mathematisches Produkt aus Preis und Menge ermittelt. Die Preise
gehen als exogene Modellparameter in das integrierte Planungsmodell ein
und werden in Abschnitt 5.4.1.5 festgelegt. Die Mengen ergeben sich aus den
bereits festgelegten Prämissen des integrierten Massenmodells. Hierzu zählen
insbesondere die historisch eingelagerten Abfallmassen (vgl. Abschnitt 5.3.1.1)
sowie die gewählten technischen Anlagenkonzeptionen und deren jeweilige
Aufbereitungstiefe, woraus die Rückgewinnungsquote der Stoffgruppen in den
jeweiligen Outputfraktionen abgeleitet wird (vgl. Abschnitt 5.3.1.3).
Gleichermaßen ergeben sich die Erlöse für die Deponieflächen- und der Deponie-
volumenverwertung aus den in Abschnitt 5.4.1.5 festgelegten Preisen und dem
jeweiligen Flächen- bzw. Deponievolumengewinn. Der Deponievolumengewinn
wird hierzu individuell für jede der gewählten technischen Anlagenkonzeptionen
im integrierten Massenmodell ermittelt (vgl. Abschnitt 5.3.2).
Stilllegung und Nachsorge
Für die Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen sind zur Analyse der in
Abschnitt 5.2 gewählten Handlungsalternativen zwei unterschiedliche Ausga-
benschätzungen vorzunehmen. Im integrierten Planungsmodell ist zum einen
eine Ausgabenplanung für die konventionelle Stilllegung und Nachsorge (HA I)
und zum anderen eine Ausgabenplanung für die Stilllegungs- und Nachsorge-
maßnahmen nach vorausgehendem Deponieteilrückbau (HA III) zu hinterlegen.
Diese Unterscheidung ist erforderlich, da die voraussichtlichen Ausgaben für
die Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen nach vorausgehendem Depo-
nieteilrückbau geringer ausfallen als bei der konventionellen Stilllegung und
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Nachsorge ohne einen vorausgehenden Deponieteilrückbau.381 Die relevanten
Einflussfaktoren werden zum Ende dieses Abschnittes weiter ausgeführt.
Die Ausgabenschätzung für die konventionelle Stilllegung und Nachsorge kann
in der Praxis auf Grundlage eines technischen Gutachtens erfolgen. Deponiebe-
treibern liegt diese Datengrundlage i. d. R. vor, da das technische Gutachten als
Grundlage für die jährlich erforderliche Rückstellungsermittlung im Rahmen der
Erstellung des Jahresabschlusses erforderlich ist. Die technischen Gutachten
werden regelmäßig aktualisiert und individuell für jeden Deponiestandort von
fachkundigen Ingenieuren erstellt.
Steht ein solches technisches Gutachten nicht zur Verfügung, kann für die
Wirtschaftlichkeitsrechnung eine Abschätzung der Ausgaben für die Stilllegungs-
und Nachsorgemaßnahmen nach STEGMANN erfolgen.382
Hinsichtlich der Höhe der voraussichtlichen Ausgaben für die Durchführung der
Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen sind in der einschlägigen Fachliteratur
unterschiedliche Schätzungen veröffentlicht worden. Diese weichen teilweise
stark voneinander ab. Die Ausgabenschätzungen reichen von etwa 10 bis 30 e
je Mg eingelagerten Deponats. Die spezifische Ausgabenschätzung ist von
zahlreichen Faktoren abhängig, hierzu zählt beispielsweise die Schütthöhe,
woraus sich das Verhältnis der Deponiefläche zum eingelagerten Volumen (bzw.
zur eingelagerten Masse) ergibt. Die unterschiedlichen Ausgabenschätzungen
aus der einschlägigen Fachliteratur sind in der nachfolgenden Tabelle 5.8
gegenübergestellt.383,384,385
Autor Jahr Einheit MIN MAX
Burkhardt und Egloffstein 2005 €/m³ 10,5 23
Bölte und Geiping 2011 €/Mg 23 30
Eitner 2010 €/m³ 8,9 11,6
Tabelle 5.8.: Spezifische Ausgabenschätzung für die Durchführung der
Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen
Die der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsrechnung zugrunde liegende Ausga-
benschätzung für die Durchführung der konventionellen Stilllegungs- und
381vgl. [Bölte und Geiping, 2011, S. 172]
382vgl. [Stegmann u. a., 2006a, S. 30]
383vgl. [Burkhardt und Egloffstein, 2005]
384vgl. [Bölte und Geiping, 2011]
385vgl. [Eitner, 2010]
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Nachsorgemaßnahmen ist in Anlage B.5.1.1 dargestellt. Dieser Ausgabenschät-
zung unterliegen die nachfolgend beschriebenen Prämissen.
Der Bau der Oberflächenabdichtung ist mit einer Gesamtdauer von drei Jahren,
beginnend im Jahr 2017 bis zur Mitte des Jahres 2020, geplant. Darauffolgend
beginnt die Nachsorgephase mit einer angenommenen Dauer von 50 Jahren.
Im Anschluss an die geplanten Maßnahmen wird die Siedlungsabfalldeponie
aus der Nachsorge entlassen, nach diesem Zeitpunkt sollen keine weiteren
Ausgaben für den Deponiebetreiber anfallen.
Die im Rahmen dieser Arbeit dargestellte Musterdeponie verfügt über keine
eigene Sickerwasserbehandlung, stattdessen wird das Sickerwasser zu einer
externen Kläranlage transportiert und dort gereinigt. Auf der Deponieoberfläche
wurde bereits eine temporäre Abdichtung hergestellt. Die Behebung von kleinen
Schäden an der Oberflächenabdichtung sowie der Rückbau von technischen
Anlagen ist bei der Ausgabenschätzung für die Stilllegungs- und Nachsorgemaß-
nahmen berücksichtigt worden. Insgesamt betragen die geplanten Ausgaben für
die Stilllegung und Nachsorge gerundet 45,5 Mio. e (brutto). Die spezifischen
Ausgaben je Mg historisch eingelagertem Abfall betragen somit etwa 13 e.
Im Bezug auf die in Tabelle 5.8 dargestellten Ausgabenschätzungen aus der
einschlägigen Fachliteratur ist die vorliegende Ausgabenschätzung der Höhe
nach im unteren Bereich der dargestellten Beträge einzuordnen.
Die zugrunde liegende Ausgabenschätzung für die Durchführung der Stilllegungs-
und Nachsorgemaßnahmen nach vorausgehendem Deponieteilrückbau ist in An-
lage B.5.1.2 dargestellt. Dieser Ausgabenschätzung unterliegen die nachfolgend
beschriebenen Prämissen.
Da die nach einem vorausgehenden Deponieteilrückbau wieder einzulagernde
Restfraktion gut verdichtbar und somit geringfügig wasserdurchlässig ist, redu-
ziert sich das zu behandelnde Sickerwasser, hierdurch fallen geringere Kosten
zur Sickerwasserbehandlung an. Zudem reduziert sich das Gasbildungspotenzial
sowie die Belastung des Deponiegases.386
Es ist daher davon auszugehen, dass sich einerseits die Dauer der Nach-
sorgephase durch einen Deponieteilrückbau verkürzt387 und andererseits
geringere Ausgaben für die Stilllegungs- und Nachsorgephase hinsichtlich Ober-
flächenabdichtung, Sickerwasserbehandlung und Deponieentgasung anfallen.388
386vgl. [Rettenberger, 2009, S. 7]
387vgl. [Bölte und Geiping, 2011, S. 172]
388vgl. [Eitner, 2010, S. 7]
127
5 Anwendungsbeispiel: Analyse einer Musterdeponie
Insgesamt betragen die geplanten Ausgaben für die Stilllegung und Nachsorge
nach vorausgehendem Teilrückbau der Abfalldeponie gerundet 30,0 Mio. e (brut-
to).
Vollständiger und teilweiser Deponierückbau
Der vollständige und teilweise Deponierückbau wurde unter den in Abschnitt
5.3.1.3 definierten Rahmenbedingungen geplant. Für die drei technischen
Anlagenkonzeptionen wurde jeweils für die Handlungsalternativen des teilweisen
und vollständigen Deponierückbaues eine individuelle Planung für die laufenden
Einnahmen und Ausgaben erstellt (vgl. Anlage B.2).
Zum Zweck einer übersichtlichen und strukturierten Planung der laufenden
Einnahmen und Ausgaben im integrierten Planungsmodell erfolgt die Planung
unterteilt nach den einzelnen Verfahrensschritten: Aushub, deponieinterner
Transport, Aufbereitung. Die Schätzung der laufenden Einnahmen und Ausga-
ben ist des Weiteren in den einzelnen Verfahrensschritten in die Bestandteile
Personalkosten, Materialkosten, Fremdleistungen und Sonstiges unterteilt.
Im Rahmen der Personalkostenplanung wurden zunächst die erforderlichen Ar-
beitskräfte für die Durchführung der einzelnen Verfahrensschritte im Rahmen der
jeweiligen technischen Anlagenkonzeption bestimmt. Die periodenindividuellen
Personalausgaben errechnen sich darauffolgend als Produkt der erforderlichen
Vollzeitstellen und dem jeweiligen Arbeitgeberbruttolohn.
Die Materialkosten enthalten insbesondere die voraussichtlichen Ausgaben für
Energie, wie Diesel zum Betrieb der Fahrzeuge und Strom zum Betrieb der
Aufbereitungsanlage. Die Materialkosten ergeben sich aus den jeweilig gewähl-
ten technischen Anlagenkonzeptionen und den entsprechend erforderlichen
Fahrzeugen und Aufbereitungsaggregaten.
Die Fremdleistungen enthalten Ausgaben für Reparatur-, Wartungs- und Instand-
haltungsmaßnahmen der jeweiligen Fahrzeuge und Aufbereitungsaggregate.
Die Position ”Sonstiges” umfasst Ausgaben für die erforderlichen Versicherungen,
die Ausgaben zur Probennahme und Analyse von Abfallstoffen im Rahmen des
Deponierückbaues und weitere Bestandteile die nicht den Personal-, Material-
und Fremdleistungen zuzuordnen sind.
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5.4.1.5. Preise für die Outputfraktionen
Der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurden exemplarisch die in
Tabelle 5.9 dargestellten Preise für die Verwertung und Beseitigung der zurück-
gewonnenen Sekundärrohstoffe und Brennstoffe zu Grunde gelegt.
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass insbesondere hinsichtlich der
Preise für die energetische Verwertung der Brennstoffe sowie der Deponierung
von Reststoffen große regionale Unterschiede bestehen, die bei der Planung kon-
kreter Praxisprojekte individuell zu berücksichtigen sind. Auch Synergieeffekte,
welche ggf. zu geringeren Preisen führen, wie beispielsweise freie Behandlungs-
kapazitäten in bestehenden Anlagen etc., sind bei der Projektplanung individuell
zu analysieren und in die Wirtschaftlichkeitsrechnung einzubeziehen.
Bezeichnung Einheit Preis (€ netto) Preis (€ brutto)
Transport €/Mg 7,00 8,33
Verwertungs- Beseitigungskosten
MVA - Heizwertreiche Fraktion (HWRF) €/Mg 50,00 59,50
Deponie €/Mg 40,00 47,60
Verwertungserlöse
FE-Metalle €/Mg
NE-Metalle €/Mg
Sekundärbrennstoff (SBS) €/Mg
Baustoff €/Mg
Deponiefläche €/m²
Deponievolumen €/m³ 15,00
120,00
350,00
0,00
0,00
1,00
Tabelle 5.9.: Preise der Outputfraktionen
Aufgrund der in Abschnitt 5.1.2 beschriebenen steuerrechtlichen Rahmenbedin-
gungen, müssen die Kosten für die Verwertung und Beseitigung inklusive der
gesetzlichen Umsatzsteuer im Modell berücksichtigt werden. Da die Deponie als
Teil der öffentlichen Einrichtung in kommunaler Trägerschaft bei Rechnungsstel-
lung keine gesetzliche Umsatzsteuer ausweist, kann diese Differenzierung bei
Festlegung der Verwertungserlöse entfallen.
Die Preise für den Transport der jeweiligen Fraktionen sind von der Entfernung
des Deponiestandortes von den jeweiligen Verwertungs- und Beseitigungs-
anlagen abhängig. Für das Anwendungsbeispiel wurde ein durchschnittlicher
Transportkostensatz von 8,33 e brutto je Mg festgelegt.
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Der Preis für die Verwertung der heizwertreichen Fraktion in einer Müllverbren-
nungsanlage wurde in Anlehnung an die Veröffentlichungen der prognos AG auf
59,50 e brutto je Mg festgelegt.389,390 Die durchschnittlichen Beseitigungskosten
für die Restfraktionen auf einer externen Deponie beim Deponieteilrückbau
betragen im Beispiel durchschnittlich 47,60 e brutto je Mg.
Die Annahmen über die voraussichtlichen Verwertungserlöse für die FE- und NE-
Metalle orientieren sich an den vom BDSV veröffentlichten Lagerverkaufspreisen
in Deutschland und wurden auf durchschnittlich 120 e/MG für die FE-Metalle
sowie 350 e/MG für die NE-Metalle geschätzt.391
Da davon auszugehen ist, dass aus Deponat produzierte Sekundärbrennstoffe
und Baustoffe eine vergleichsweise geringe Qualität aufweisen, wurden für diese
Output-Fraktionen keine Verwertungserlöse berücksichtigt.
Der Standort der Musterdeponie befindet sich im Außenbereich mit einem aus-
reichenden Abstand zu bewohntem Gebiet. Der Preis für die zurückgewonnene
Deponiefläche bei vollständigem Deponierückbau wurde daher mit 1 e je m2
berücksichtigt.
Für das wiedergewonnene Deponievolumen beim Deponieteilrückbau wurde im
Rahmen der vorliegenden Untersuchung angenommen, dass dieses zum Ab-
schluss des Rückbauprojektes einem Wert in Höhe von 15 e/m3 entspricht.392
Diese Opportunitätsannahme kann derart interpretiert werden, dass eine alterna-
tive Bereitstellung von Deponievolumen 15 e/m3 kosten würde.
389vgl. [Alwast, 2015, S. 16 ff.]
390vgl. [Alwast, 2013, S. 17]
391vgl. [BDSV, 2017]
392vgl. [Diener u. a., 2015, S. 10]
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5.4.1.6. Berücksichtigung von Unsicherheiten
Die integrierte Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung ist zukunftsbezogen, somit
müssen Annahmen zur zukünftigen Entwicklung der Modellparameter getroffen
werden (vgl. Abschnitt 2.3.2.2). Insbesondere die Annahmen über die zukünftige
Entwicklung der Preissteigerung sowie der Soll- und Habenzinsen sind mit
Unsicherheit behaftet (vgl. Abschnitt 4.5.2). Eine weitere Unsicherheitsquelle, die
im integrierten Planungsmodell zu berücksichtigen ist, ist die Dauer der Nachsor-
gephase (vgl. Abschnitt 2.2.1.2). Für die Berücksichtigung dieser Unsicherheit im
Rahmen der Monte-Carlo-Simulation, wurden Wahrscheinlichkeitsverteilungen
für die relevanten Parameter festgelegt.
Die im integrierten Planungsmodell hinterlegten Parameter zur Berücksichtigung
der Unsicherheiten im Bezug auf die zukünftig zu erwartenden Entwicklungen
der allgemeinen Preissteigerung sowie der Soll- und Habenzinsen sind in Anlage
B.7.1 dargestellt. Die Parameter zur Berücksichtigung der Unsicherheit hinsicht-
lich der Entwicklung von realen Preissteigerungen als Prozesse im Zeitverlauf
sind in Anlage B.7.3 dargestellt. Die Bestimmung der Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung für den voraussichtlichen Zeitpunkt, zu dem die Deponie aus der Nachsorge
entlassen wird, ist in Anlage B.7.2 abgebildet.
5.4.2. Vorschau der Rekultivierungsrückstellung
Unabhängig von einem zukünftig möglichen Deponierückbau hat ein Deponiebe-
treiber in der Vergangenheit üblicherweise eine Rekultivierungsrückstellung, zur
Umsetzung der Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen angesammelt (vgl. Ab-
schnitt 2.3.3). Diese Rekultivierungsrückstellungen können zur Durchführung der
konventionellen Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen oder zur Durchführung
von Deponierückbauprojekten ganz oder teilweise aufgelöst bzw. verbraucht
werden.
Die Verwendungsmöglichkeit der passivierten Rekultivierungsrückstellung nimmt
somit einen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Handlungsalternati-
ven. Im vorliegenden Abschnitt wird die Verwendung der Rekultivierungsrückstel-
lung im integrierten Planungsmodell in Abhängigkeit von den unterschiedlichen
Handlungsalternativen vorgestellt.
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5.4.2.1. Konventionelle Stilllegung und Nachsorge (HA I)
Während der Ablagerungsphase wurde eine abgabenrechtliche Rekultivie-
rungsrückstellung393 erwirtschaftet und passiviert.394 Es ist vorgesehen, diese
Rekultivierungsrückstellung für die Umsetzung der Stilllegungs- und Nachsorge-
maßnahmen (HA I) in Anspruch zu nehmen.
Abbildung 5.9 zeigt die erwarteten Erfüllungsbeträge und den erforderlichen
kalkulatorischen Rückstellungsbetrag im Zeitverlauf. Um die geplanten Nachsor-
gemaßnahmen zu finanzieren, wird die Rückstellung im Zeitverlauf vollständig
verbraucht (vgl. Anlagen B.5.3.1; B.5.4.1).
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Abbildung 5.9.: Rekultivierungsrückstellung im Zeitverlauf - konventionelle Stillle-
gung und Nachsorge (HA I)
5.4.2.2. Vollständiger Deponierückbau (HA II)
Der vollständige Deponierückbau ist eine vollkommene Alternative zu den kon-
ventionellen Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen. Nach einem vollständigen
Deponierückbau ist keine Beeinträchtigung für das Wohl der Allgemeinheit zu
erwarten. Daher fallen nach einem vollständigen Deponierückbau auch keine
Ausgaben für Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen an. Der Grund für die
Passivierung einer Rekultivierungsrückstellung entfällt somit bei der Handlungs-
alternative des vollständigen Deponierückbaues.
Für Rekultivierungsrückstellungen gilt, dass diese in der jeweiligen Höhe do-
tiert werden müssen, um eine Rekultivierung des ausgebeuteten Teiles des
393vgl. [Bender u. a., 2015, S. 15 ff.]
394vgl. [Richtlinie 1999-31-EG, 1999, Nr. 28; Nr. 29; Art. 10]
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Deponiegeländes durchführen zu können.395 Die Ansammlung einer Rekulti-
vierungsrückstellung erfolgt daher regelmäßig während der Ablagerungsphase
nach dem Grad der Verfüllung.396
Für die Bewertung der Handlungsalternative des vollständigen Deponierück-
baues wurde im Rahmen der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung da-
von ausgegangen, dass der passivierte Rückstellungsbetrag anteilig nach Rück-
baufortschritt aufgelöst werden kann (Abbildung 5.10). Zum Ende des Rück-
bauprojekts beträgt der ausgebeutete Teil des Deponiegeländes 0,00 %. Somit
ist die gesamte Rekultivierungsrückstellung beim vollständigen Deponierückbau
zum Abschlusszeitpunkt des Rückbauprojektes vollständig aufgelöst (vgl. Anlage
B.5.4.2).
0
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50
60
70
2
0
1
4
2
0
1
6
2
0
1
8
2
0
2
0
2
0
2
2
2
0
2
4
2
0
2
6
2
0
2
8
2
0
3
0
2
0
3
2
2
0
3
4
2
0
3
6
2
0
3
8
2
0
4
0
2
0
4
2
2
0
4
4
2
0
4
6
2
0
4
8
2
0
5
0
2
0
5
2
2
0
5
4
2
0
5
6
2
0
5
8
2
0
6
0
2
0
6
2
2
0
6
4
2
0
6
6
2
0
6
8
2
0
7
0
2
0
7
2
2
0
7
4
E
rf
ü
llu
n
g
sb
e
tr
a
g
 [
in
 M
io
. 
€
]
R
ü
ck
st
e
llu
n
g
sb
e
tr
a
g
 [
in
 M
io
. 
€
]
Erfüllungbetrag (Sek. Achse) Rückstellungsbetrag nach Verfüllungsgrad
Rückbauzeitraum
Abbildung 5.10.: Rückstellungen im Zeitverlauf - vollständiger Deponierückbau
(HA II)
5.4.2.3. Teilrückbau der Deponie (HA III)
Nach dem Teilrückbau einer Abfalldeponie und der anschließenden Nutzung
des wiedergewonnen Deponievolumens ist weiterhin eine Umsetzung der
Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen erforderlich (vgl. Abschnitt 5.2).
Wie in Abschnitt 5.4.1.4 dargelegt, fallen die voraussichtlichen Ausgaben für die
Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen nach einem vorausgehenden Deponie-
teilrückbau im Vergleich zu den Ausgaben für die konventionellen Stilllegungs-
und Nachsorgemaßnahmen geringer aus (vgl. Anlage B.5.1.2). Aufgrund der
Durchführung der Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen nach einem vor-
ausgehenden Deponieteilrückbau zu einem späteren Zeitpunkt, wird die im
integrierten Planungsmodell festgelegte Realverzinsung über einen längeren
395vgl. [Adrian u. a., 2014, RN 100 – Abschnitt: Rekultivierung]
396vgl. [Petersen u. a., 2013, 1631 K]
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Zeitraum erwirtschaftet (vgl. Abschnitt 5.4.1.2 und 2.3.3.3). Die genannten Effek-
te führen dazu, dass die Rekultivierungsrückstellung in den ersten Planperioden
anteilig aufgelöst werden kann (vgl. Abbildung 5.11).
Bei Teilrückbau einer Abfalldeponie wird das eingelagerte Deponat nicht
vollständig aus dem Deponiekörper entnommen. Deponat, für das keine Verwer-
tungsmöglichkeiten besteht, wird im Rahmen des Teilrückbaues hochverdichtet
in den Deponiekörper wieder eingebaut. Für die anteiligen Erfüllungsbeträge der
Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen für den wieder eingebauten Abfallanteil,
kann die Rekultivierungsrückstellung im integrierten Planungsmodell daher nicht
aufgelöst werden. Die Auflösung der Rekultivierungsrückstellung während des
Rückbauzeitraumes wird in Abbildung 5.11 anhand der gestrichelten Linie im
Zeitverlauf dargestellt (Rückstellungsbetrag nach Verfüllungsgrad).
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Abbildung 5.11.: Rückstellungen im Zeitverlauf - Deponie-Teilrückbau (HA III)
Gemäß der vorausgehend beschriebenen Vorgehensweise kann sicherge-
stellt werden, dass nach Abschluss des Deponieteilrückbaues weiterhin ein
sachgerechter Rekultivierungsrückstellungsbetrag vorhanden ist. Dieser Rück-
stellungsbetrag entspricht dem Barwert der erforderlichen Ausgaben für die
Durchführung der anteiligen Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen für die
im Rahmen des Teilrückbaues wieder in den Deponiekörper eingebaute Rest-
fraktion. Der anteilige Rückstellungsbetrag für die wieder in den Deponiekörper
eingebaute Restfraktion ist in Abbildung 5.11 anhand der Strichpunktlinie darge-
stellt (Rückstellungsbetrag partieller Effekt Teilrückbau) (vgl. Anlage B.5.4.3).
Nach dem Deponieteilrückbau erfolgt die Wiederverfüllung des zurückge-
wonnenen Deponievolumens. Während dieser Ablagerungsphase wird die
Rekultivierungsrückstellung entsprechend der Wiederverfüllung erwirtschaftet
und passiviert. Hierzu werden die erforderlichen Zuführungsbeträge bei der
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Kalkulation zukünftiger Annahmeentgelte für die Anlieferung von Abfällen am
Deponiestandort berücksichtigt. Zum Ende der Wiederverfüllung steht somit eine
abgabenrechtliche Rekultivierungsrückstellung für die vollständige Finanzierung
der Ausgaben für die Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen zur Verfügung.
Die beschriebene Vorgehensweise führt somit zu einer betriebswirtschaftlich
sachgerechten Verwendung der Rekultivierungsrückstellung für den Deponieteil-
rückbau.
5.4.3. Zusammenstellen der Aufwendungen und Erträge
Der Übersichtlichkeit halber wird den Modellergebnissen des integrierten
Planungsmodells, welche im nachfolgenden Abschnitt 5.5 vorgestellt werden,
eine Zusammenstellung aller Aufwendungen und Erträge für die jeweiligen
Handlungsalternativen und technischen Anlagenkonzeptionen vorangestellt.
Die Zusammenstellung wird in Anlehnung an die Methodik der statischen
Gewinnvergleichsrechnung erstellt. Die Methodik ist unter anderem dadurch ge-
kennzeichnet, dass keine finanzmathematischen Transformationen wie Auf- und
Abzinsungen durchgeführt werden. Der Zeitwert des Geldes bleibt im Rahmen
der nachfolgenden statischen Betrachtung daher vorerst unberücksichtigt.
Die statische Gewinnvergleichsrechnung liefert ein approximatives Ergebnis über
die Wirtschaftlichkeit.397 Aufgrund ihrer Einfachheit und Übersichtlichkeit kann
die Methode für eine grobe Vorabschätzung über die Wirtschaftlichkeit der Hand-
lungsalternativen herangezogen werden. Die Schwachstellen der statischen
Gewinnvergleichsrechnung werden im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsrechnung
im integrierten Planungsmodell berücksichtigt und aufgehoben.
Exkurs statische Kalküle
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht wird die Gewinnvergleichsrechnung durch
eine fehlende Berücksichtigung des ”Zeitwert des Geldes” verzerrt. Da mit
durchschnittlichen Kosten und Erlösen ohne finanzmathematische Transfor-
mationen gerechnet wird, bleibt der Zeitpunkt von Ein- und Auszahlungen
unberücksichtigt.a Beispielsweise gehen die voraussichtlichen Erlöse für die
Nutzung des Deponievolumens am Ende des Rückbauprojektes mit der glei-
chen Gewichtung in die Betrachtung ein wie die Planungskosten am Anfang
des Rückbauprojektes. Für eine detaillierte Diskussion der statischen und dy-
397vgl. [Grob, 2006, S. 132]
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namischen Kalküle siehe Abschnitt 2.3.2.1 der vorliegenden Arbeit.
avgl. [Becker, 2013, S. 53]
Die dargestellten Aufwendungen und Erträge basieren auf den zuvor getroffenen
Modellprämissen, insbesondere der Investitionsplanung und der Planung der
ausgaben- und aufwandsgleichen laufenden Betriebskosten und Erlöse für
die jeweiligen Handlungsalternativen und technischen Anlagenkonzeptionen.
Neben den originär geplanten Beträgen werden die derivativen Aufwendungen
und Erträge im integrierten Planungsmodell auf Basis der zuvor getroffenen
Prämissen eigenständig ermittelt. Beispielsweise ergeben sich die Erträge für
das wiedergewonnene Deponievolumen oder die Verwertungserlöse aus den
Stoffströmen des Massenmodells sowie den in Abschnitt 5.4.1.5 gewählten
Preisen.
Anlagenkonzeption AK I AK II AKIII
[€/Mg] [€/Mg] [€/Mg]
Verwertungserlöse 5,28 5,28 -
Flächenrecycling 0,06 0,06 0,06
Deponievolumenrecycling - - -
Auflösung der Rückstellung 14,09 14,09 14,09
Summe Erträge 19,42 19,42 14,15
Aushub 4,43 4,43 4,43
Deponieinterner Transport 3,89 3,89 3,11
Wiedereinbau und Verdichten der Feinfraktion - - -
Aufbereitungsanlage 22,78 19,92 3,72
Transport zu den Verwertung-/ Beseitigungsanlagen 8,33 8,33 8,33
Verwertungs-/ Beseitigungskosten 36,82 42,81 51,72
Overheadkosten 1,01 1,01 0,60
lfd. Deponiebetrieb 0,54 0,54 0,54
Rückbau von Deponieeinrichtungen 0,84 0,84 0,84
Summe Aufwendungen 78,63 81,76 73,29
Ergebnis -59,21 -62,33 -59,14
HA II - Vollständiger Deponierückbau [€ je rückgebauter Mg Deponat]
Tabelle 5.10.: Aufwendungen und Erträge des vollständigen Deponierückbaues je
Mg rückgebautem Deponat
Tabelle 5.10 zeigt die Aufwendungen und Erträge für den vollständigen Depo-
nierückbau je Mg ausgebautes Deponat. Die Aufwendungen und Erträge sind
hierbei jeweils für die in Abschnitt 5.3.1.3 beschriebenen drei unterschiedlichen
technischen Anlagenkonzeptionen aufgelistet.
Es wird deutlich, dass die Aufbereitungs- und Verwertungs- bzw. Beseitigungs-
kosten mit zusammen etwa 55 bis 65 e je Mg Aushub die größten Kostentreiber
des vollständigen Deponierückbaues sind. Wie zu erwarten war, besteht ein
negativer Zusammenhang zwischen den Aufwendungen für die Aufbereitung des
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Deponats und der Verwertung bzw. Beseitigung der zurückgewonnenen Output-
fraktionen. Dieser Effekt ist dadurch zu begründen, dass durch die Durchführung
einer umfangreichen und daher kostenintensiven Aufbereitung höherwertige Out-
putfraktionen zurückgewonnen werden können, was zu geringeren Verwertungs-
bzw. Beseitigungskosten führt.
Im Rahmen der Handlungsalternative des vollständigen Deponierückbaues
werden die höchsten Erträge durch die Auflösung der Rekultivierungsrück-
stellung erzielt, diese betragen gerundet 14 e je Mg rückgebautem Deponat.
Die technischen Anlagenkonzeptionen I und II umfassen die Rückgewinnung
der FE- und NE-Metalle, für diese Wertstofffraktionen werden Erträge von
etwa 5 e je Mg Aushub erwartet. Die erwarteten spezifischen Erträge für
die Verwertung der zurückgewonnenen Deponiefläche sind aufgrund der ge-
ringen Grundstückspreise im Außenbereich mit 0,06 e je Mg Aushub sehr gering.
Unter den gewählten Rahmenbedingungen ist die Wirtschaftlichkeit für die Hand-
lungsalternative des vollständigen Deponierückbaues approximativ gegeben,
wenn die Gesamtkosten weniger als gerundet 14 e je Mg Aushub ohne Metall-
rückgewinnung, bzw. 19 e je Mg Aushub mit Metallrückgewinnung betragen (vgl.
Zeile ”Summe der Erträge” in Tabelle 5.10). Unter dieser Voraussetzung sind die
Gesamtaufwendungen geringer als die Summe der jeweiligen Erträge und das
Ergebnis als Differenz aus den jeweiligen Erträgen und Aufwendungen ist positiv.
Tabelle 5.11 zeigt die Aufwendungen und Erträge für den Deponieteilrückbau je
Mg ausgebautem Deponat. Die Aufwendungen und Erträge sind hierbei jeweils
für die in Abschnitt 5.3.1.3 beschriebenen drei unterschiedlichen technischen
Anlagenkonzeptionen aufgelistet.
Wie auch beim vollständigen Deponierückbau sind die Aufbereitungs- und
Verwertungs-/ Beseitigungskosten (zusammen etwa 25 bis 40 e je Mg Aushub)
die größten Kostentreiber des Deponieteilrückbaues. Auffällig sind die wesentlich
geringeren Verwertungs- und Beseitigungskosten im Vergleich zum vollständigen
Deponierückbau. Die Ursache hierfür ist die Restfraktion zur Deponierung, diese
beträgt je nach technischer Anlagenkonzeption etwa 50 bis 65 % des rückgebau-
ten Deponats. Da die Restfraktion beim Teilrückbau direkt am Deponiestandort
wieder eingebaut wird, werden die Beseitigungskosten für eine Ablagerung auf
einer externen Deponie eingespart. Zudem werden die Kosten für den Transport
der Restfraktion zu einer externen Deponie eingespart.
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Anlagenkonzeption AK I AK II AKIII
[€/Mg] [€/Mg] [€/Mg]
Verwertungserlöse 5,28 5,28 -
Flächenrecycling - - -
Deponievolumenrecycling 9,55 9,55 8,05
Auflösung der Rückstellung 11,47 11,47 10,52
Summe Erträge 26,30 26,30 18,56
Aushub 4,43 4,43 4,43
Deponieinterner Transport 3,89 3,89 3,11
Wiedereinbau und Verdichten der Feinfraktion 0,92 0,92 0,92
Aufbereitungsanlage 22,78 19,92 3,72
Transport zu den Verwertungsanlagen 4,34 4,34 2,88
Verwertungskosten 14,00 19,99 20,59
Overheadkosten 1,01 1,01 0,60
lfd. Deponiebetrieb 1,51 1,51 1,51
Rückbau von Deponieeinrichtungen - - -
Summe Aufwendungen 52,88 56,00 37,77
Ergebnis -26,58 -29,70 -19,21
HA III -Teilweiser Deponierückbau [€ je rückgebauter Mg Deponat]
Tabelle 5.11.: Aufwendungen und Erträge des teilweisen Deponierückbaues je Mg
rückgebauten Deponat
Bei der Handlungsalternative des teilweisen Deponierückbaues werden ebenso
wie beim vollständigen Deponierückbau die höchsten Erträge durch die Auflö-
sung der Rekultivierungsrückstellung erzielt. Die spezifischen Auflösungserträge
betragen je nach Aufbereitungskonzeption gerundet zwischen 10,5 und 11,5 e
je Mg rückgebautem Deponat. Die Erträge für die Auflösung der Rekultivierungs-
rückstellungen fallen im Vergleich zum vollständigen Deponierückbau geringer
aus. Dies resultiert aus der in Abschnitt 5.4.2.3 beschriebenen Vorgehensweise
für die Auflösung der Rekultivierungsrückstellung im Zeitverlauf entsprechend der
anteiligen Verfüllung. Beim Deponieteilrückbau besteht die Besonderheit, dass
die Restfraktion wieder in den Deponiekörper eingebaut wird. Zur Finanzierung
der Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen für diese Restfraktion bleibt daher
ein entsprechender Anteil in der Rekultivierungsrückstellung passiviert und kann
daher nicht aufgelöst werden.
Die technischen Anlagenkonzeptionen I und II umfassen die Rückgewinnung der
FE- und NE-Metalle, für diese Wertstofffraktionen werden in gleicher Weise wie
bei der Handlungsalternative des vollständigen Deponierückbaues Erträge von
etwa 5 e je Mg Aushub erwartet.
Die erwarteten spezifischen Erträge für die Verwertung des zurückgewonnenen
Deponievolumens betragen je nach technischer Anlagenkonzeption zwischen
etwa 8 und 10 e je Mg Aushub. Die Erträge für das Deponievolumenrecycling
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übersteigen im vorliegenden Beispiel eindeutig die Erträge für das Flächenrecy-
cling. Wie vorausgehend bereits angemerkt, ist dies auf den geringen Marktwert
der Flächen am betrachteten Deponiestandort zurückzuführen (vgl. Abschnitt
5.4.1.5).
Unter den gewählten Rahmenbedingungen ist die Wirtschaftlichkeit für die Hand-
lungsalternative des teilweisen Deponierückbaues approximativ gegeben, wenn
die Gesamtkosten weniger als gerundet 19 e je Mg Aushub ohne Metallrückge-
winnung, bzw. 26 e je Mg Aushub mit Metallrückgewinnung betragen (vgl. Zei-
le ”Summe der Erträge” in Tabelle 5.11). Unter dieser Voraussetzung sind die
Gesamtaufwendungen geringer als die Summe der jeweiligen Erträge und das
Ergebnis als Differenz aus den jeweiligen Erträgen und Aufwendungen ist positiv.
5.5. Darstellung der Modellergebnisse
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsrechnung mit dem im
Rahmen dieser Arbeit entwickelten stochastischen integrierten Planungsmodell
vorgestellt.
Abschnitt 5.5.1 zeigt die Erwartungswerte der Kapitalwerte für die jeweiligen
Handlungsalternativen sowie die Ergebnisse der Risikoanalyse mittels Monte-
Carlo-Simulation.
Darauffolgend wird in Abschnitt 5.5.2 unter Verwendung der Sensitivitätsanalyse
gezeigt, wie empfindlich der Kapitalwert auf die Veränderungen einzelner Ein-
gangsparameter reagiert. Hierdurch werden diejenigen Eingangsparameter iden-
tifiziert, die besonders bedeutsam für die Wirtschaftlichkeit von Deponierückbau-
projekten sind. Abschließend zeigt die Break-Even-Analyse, welche Ausprägung
die als besonders bedeutsam identifizierten Eingangsgrößen annehmen müssen,
um die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit der jeweiligen Handlungsalternative zu er-
reichen.
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5.5.1. Monte-Carlo-Simulation
Die Ergebnisse des integrierten Planungsmodells sind in Abbildung 5.12 für
die drei untersuchten Handlungsalternativen (vgl. Abschnitt 5.2) in Kombination
mit den verschiedenen Anlagenkonzeptionen (vgl. Abschnitt 5.3.1.3) dargestellt.
Der Erwartungswert für den Kapitalwert ist jeweils durch eine senkrechte Linie
dargestellt und entspricht dem Mittelwert der Wahrscheinlichkeitsverteilungen
der Ergebnisausprägungen für die jeweiligen Kombinationen aus Handlungsal-
ternative und technischer Anlagenkonzeption.
Kapitalwert [Mio. €] 
Anlagenkonzeption AK I Anlagenkonzeption AK II Anlagenkonzeption AK III
H-A III 
(Teilweiser Rückbau)
H-A II
(Vollständiger Rückbau)
H-A I
(Konv.)
Abbildung 5.12.: Erwartungswerte und Wahrscheinlichkeitsverteilung der Kapital-
werte für die Handlungsalternativen in Kombination mit den tech-
nischen Anlagenkonzeptionen (n = 500)
Der Kapitalwert ist die primäre Zielgröße der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und
wird im Ertragswertverfahren nach der Nettomethode ermittelt (vgl. Abschnitt
4.3). Unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Rahmenbedingungen
werden für die jeweiligen Handlungsalternativen in Kombination mit den verschie-
denen Anlagenkonzeptionen periodenindividuelle Free-Cash-Flows ermittelt
und mit dem festgelegten Opportunitätskostensatz auf einen gemeinsamen
Bezugszeitpunkt abgezinst. Positive Free-Cash-Flows sind dem Unternehmen
entziehbare Überschüsse und werden in den jeweiligen Cash-Flow Rechnungen
als ”Auszahlungen an Unternehmenseigner” berücksichtigt. Negative Free-Cash-
Flows stellen einen erforderlichen externen Finanzmittelbedarf in den jeweiligen
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Planperioden dar und werden in der Cash-Flow Rechnung als ”Einzahlungen
aus Eigenkapitalzuführungen” abgebildet.
Die ausführliche Kapitalwertermittlung im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsrech-
nung im integrierten Planungsmodell kann der Anlage B.6 entnommen werden.
Für jede Handlungsalternative in Kombination mit den drei ausgewählten
Anlagenkonzeptionen beinhaltet die Anlage jeweils die Erfolgs-, Bilanz- und
Finanzvorschau aus dem integrierten Planungsmodell. Die Kapitalwertermittlung
wird jeweils in den Übersichten zur Finanzrechnung (Cash-Flow Berechnung)
gezeigt.
Erwartungswert (µ)
Standardabweichung (?)
5 % Perzentil (P5)
95 % Perzentil (P95)
AK I AK II AK III
[Mio. €] [Mio. €] [Mio. €]
Erwartungswert (µ) -150 -159 -151 
Standardabweichung (?) 7 7 6
5 % Perzentil (P5) -161 -170 -162 
95 % Perzentil (P95) -140 -147 -141 
HA III - Teilweiser Deponierückbau
AK I AK II AK III
[Mio. €] [Mio. €] [Mio. €]
Erwartungswert (µ) -66 -74 -48 
Standardabweichung (?) 4 5 4
5 % Perzentil (P5) -73 -82 -54 
95 % Perzentil (P95) -59 -67 -42 
Anlagenkonzeptionen
[Mio €]
Anlagenkonzeptionen
HA II - Vollständiger Deponierückbau
HA I - Konventionelle Stilllegung und Nachsorge
0
3
-4
4
Tabelle 5.12.: Erwartungswerte, Standardabweichung und 95% bzw. 5% Perzen-
tile der Kapitalwerte für die Handlungsalternativen in Kombination
mit den technischen Anlagenkonzeptionen (n = 500)
Der Erwartungswert für den Kapitalwert der konventionellen Stilllegung und Nach-
sorge (HA I) beträgt 0 e. Treten alle Ereignisse und Zustände erwartungsgemäß
in der Form ein, wie sie im Rahmen der abgabenrechtlichen Ermittlung der
Rekultivierungsrückstellung geplant wurden, können folglich alle erforderlichen
Ausgaben durch die Inanspruchnahme der Rekultivierungsrückstellung gedeckt
werden (vgl. Abschnitt 2.3.3.3).
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Die Standardabweichungen der Kapitalwerte wurden im Rahmen der Monte-
Carlo-Simulation auf Basis der in den Abschnitten 5.3.3 und 5.4.1.6 festgelegten
Unsicherheiten ermittelt. Beispielsweise besteht bei der Handlungsalternative
der konventionellen Stilllegung und Nachsorge Unsicherheit hinsichtlich einer
längeren oder kürzeren Nachsorgedauer oder der zukünftigen Entwicklung der
allgemeinen Preissteigerung sowie der Entwicklung von Soll- und Habenzinsen.
Die Handlungsalternative der Stilllegung und Nachsorge weist mit gerundet
3 Mio. e die geringste Standardabweichung auf (vgl. Tabelle 5.12).
Die Erwartungswerte der Kapitalwerte für die untersuchten technischen Anla-
genkonzeptionen der Handlungsalternative des vollständigen Deponierückbaues
(HA II) betragen gerundet -150 Mio. e bis -159 Mio. e. Bei der Handlungs-
alternative des vollständigen Deponierückbaues bestehen die wesentlichen
Unsicherheiten bei den getroffenen Annahmen zur theoretischen Ermittlung des
Ressourcenpotenzials im integrierten Massenmodell, der realen Preisentwick-
lung für die Verwertung und Beseitigung der zurückgewonnenen Stofffraktionen
sowie den allgemeinen Modellparametern wie der zukünftigen Entwicklung der
allgemeinen Preissteigerung und der Entwicklung der Soll- und Habenzinsen.
Die Ergebnisausprägungen des vollständigen Deponierückbaues weisen im
Vergleich zu allen anderen Handlungsalternativen die höchste Streuung auf. Die
Standardabweichungen betragen ca. 6 bis 7 Mio. e (vgl. Tabelle 5.12).
Die Erwartungswerte der Kapitalwerte für die untersuchten technischen Anlagen-
konzeptionen der Handlungsalternative des teilweisen Deponierückbaues (HA III)
betragen gerundet -48 Mio. e bis -74 Mio. e. Wie auch beim vollständigen Depo-
nierückbau bestehen bei teilweisem Deponierückbau Unsicherheiten hinsichtlich
der getroffenen Annahmen zur theoretischen Ermittlung des Ressourcenpotenzi-
als im integrierten Massenmodell, der realen Preisentwicklung für die Verwertung
und Beseitigung der zurückgewonnenen Stofffraktionen und den allgemeinen
Modellparametern wie der zukünftigen Entwicklung der allgemeinen Preissteige-
rung und der Zinsen. Die Streuung der Ergebnisausprägungen des teilweisen
Deponierückbaues ist geringer als die Streuung der Ergebnisausprägungen für
die Handlungsalternative des vollständigen Deponierückbaues und höher als
die Streuung der Ergebnisausprägungen der konventionellen Stilllegung und
Nachsorge. Die Standardabweichungen betragen gerundet 4 bis 5 Mio. e (vgl.
Tabelle 5.12).
Im Hinblick auf die Bestimmung der betriebswirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit wei-
sen die Modellergebnisse des vorliegenden Anwendungsbeispiels stochastische
Dominanz erster Ordnung auf und sind somit eindeutig. Unter Berücksichtigung
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der geschätzten Modellprämissen und deren Unsicherheiten ist der Kapitalwert
des teilweisen Deponierückbaues immer größer als der Kapitalwert des vollstän-
digen Deponierückbaues. Der Kapitalwert der konventionellen Stilllegung und
Nachsorge ist immer größer als der Kapitalwert für den vollständigen oder den
Teilrückbau der Siedlungsabfalldeponie.
konventionelle Stilllegung und Nachsorge > Deponieteilrückbau (5.1)
Deponieteilrückbau > vollständiger Deponierückbau (5.2)
Als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsrechnung kann festgehalten werden, dass un-
ter den gewählten Rahmenbedingungen für alle untersuchten Handlungsalterna-
tiven des Deponierückbaues in Kombination mit den gewählten Anlagenkonzep-
tionen von einem negativen Kapitalwert auszugehen ist. Unter den derzeitig exis-
tierenden Rahmenbedingungen ist die Handlungsalternative der konventionellen
Stilllegung und Nachsorge aus betriebswirtschaftlicher Sicht als vorteilhaft ge-
genüber dem vollständigen oder teilweisen Deponierückbau zu bewerten. Der
Deponieteilrückbau ist unter den gewählten Prämissen aus betriebswirtschaftli-
cher Sicht vorteilhaft gegenüber einem vollständigen Deponierückbau.
5.5.2. Sensitivitätsanalyse und Break-Even Betrachtung
Im Rahmen der Sensitivitätsanalyse wurden die relevanten Inputgrößen zu-
nächst isoliert voneinander analysiert (Ceteris Paribus Annahme). Betrachtet
wird daher die Auswirkung auf den Kapitalwert bei der Variation von jeweils
einem Parameter.
Mit der Break-Even-Analyse soll darauffolgend die Frage beantwortet werden,
welche Ausprägungen die zentralen unsicheren Inputgrößen annehmen müssen,
um eine wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit der Handlungsalternativen des vollständi-
gen und teilweisen Deponierückbaues gegenüber der konventionellen Stilllegung
und Nachsorge zu erreichen.
Die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse und der Break-Even Betrachtung sind
nachfolgend in Abschnitt 5.5.2.1 für den vollständigen Deponierückbau und in Ab-
schnitt 5.5.2.2 für den teilweisen Deponierückbau dargestellt.
Zu beachten ist, dass es sich bei den Variationen der Preise jeweils um reale
Preisänderungen handelt. Reale Preisänderungen sind von den Preisänderungs-
effekten durch die allgemeine Preissteigerung (Inflationseffekte) unabhängig.
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5.5.2.1. Vollständiger Deponierückbau HA II
Sensitivitätsanalyse
Abbildung 5.13 zeigt die Sensitivitätsanalyse für den vollständigen Deponierück-
bau. Für die relevanten Inputgrößen wurde eine relative Abweichung vom
Erwartungswert der Inputgröße im Bereich von +/- 25 % untersucht.
Die Steigung der dargestellten Sensitivitätsgeraden zeigt die Sensitivität der
jeweiligen Inputgröße. Eine hohe Steigung der Sensitivitätsgerade bedeutet
somit eine hohe Auswirkung auf den Kapitalwert bei Veränderungen der entspre-
chenden Inputgröße.
Vollständiger Rückbau Anlagenkonzeption I Vollständiger Rückbau Anlagenkonzeption II
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Abbildung 5.13.: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für den vollständigen Depo-
nierückbau
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Als Ergebnis der Sensitivitätsanalyse für den vollständigen Deponierückbau kann
festgehalten werden, dass die ermittelten Sensitivitäten für die betrachteten In-
putgrößen bei allen drei Anlagenkonzeptionen zu ähnlichen Schlussfolgerungen
führen (vgl. Anlage B.8.2.1). Es wurden drei primäre Einflussgrößen auf die
Wirtschaftlichkeit der Handlungsalternative des vollständigen Deponierückbaues
identifiziert. Diese primären Einflussgrößen sind:
• Deponierungspreise [e/Mg]
• MVA Verbrennungspreise [e/Mg]
• Transportkosten [e/Mg]
Die höchste Ergebnissensitivität weisen die Preise für die Deponierung der
Restfraktion auf einer externen Deponie auf. Abhängig von der gewählten
technischen Anlagenkonzeption werden etwa 45 - 65 % des zurückgebauten
Deponats als Restfraktion auf einer externen Deponie abgelagert (vgl. Abschnitt
5.3.1.3, Anlage A.3). Aufgrund des hohen Massenanteils der Outputfraktion zur
Beseitigung auf einer externen Deponie beim vollständigen Deponierückbau,
bestimmen die Preise für die Deponierung maßgeblich die Wirtschaftlichkeit von
vollständigen Rückbauprojekten.
Die Preise für die energetische Verwertung der Outputfraktion in Müllverbren-
nungsanlagen weisen nach den Preisen für die Deponierung der Restfraktion
die zweithöchste Ergebnissensitivität auf. Abhängig von der technischen An-
lagenkonzeption werden etwa 25 - 35 % des zurückgebauten Deponats in
Müllverbrennungsanlagen verwertet(vgl. Abschnitt 5.3.1.3, Anlage A.3). Auf-
grund des hohen Massenanteils zur energetischen Verwertung sind die MVA
Preise in hohem Grad maßgeblich für die Wirtschaftlichkeit von vollständigen
Rückbauprojekten.
Als weiterer maßgeblicher Einflussfaktor wurden die Transportkosten identi-
fiziert. Beim vollständigen Deponierückbau wird das gesamte Deponat einer
Abfalldeponie oder einer externen Verwertungs- bzw. Beseitigungsanlagen
zugeführt. Aufgrund der großen Abfallmassen, die im Rahmen des vollständigen
Rückbaues zu transportieren sind, weisen die Transportkosten eine besonders
hohe Ergebnissensitivität auf.
Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass die Unsicherheiten im Rahmen der Ab-
schätzung des Ressourcenpotenzials nur ein geringes Risiko aufweisen. Bei
der einem Rückbauprojekt vorausgehenden Abschätzung der historisch in
den Deponiekörper eingelagerten FE- und NE-Massenanteile, haben selbst
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Fehleinschätzungen in Höhe von über 25 % nur geringe Auswirkungen auf das
absolute Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsrechnung.
Neben den relativen Abweichungen hinsichtlich der angenommenen Mas-
senanteile ist auch die derzeitige Höhe und die zukünftige Entwicklung der
Verwertungserlöse für die FE- und NE-Metalle nur geringfügig ergebnisrelevant.
Die Ursache für die beschriebenen Effekte ist durch den generell geringen
Massenanteil an FE- und NE- Metallen im Deponat begründet. Dieser geringe
absolute Massenanteil an FE- und NE-Metallen führt dazu, dass selbst große
Abweichungen von den im Rahmen der Projektplanung getroffenen Annahmen
hinsichtlich der Massenanteile und Preise von FE- und NE-Metallen einen
untergeordneten Einfluss auf das absolute Ergebnis der Wirtschaftlichkeit eines
Rückbauprojektes haben.
Die Dauer der Nachsorge bei Durchführung der konventionellen Stilllegungs- und
Nachsorgemaßnahmen weist ebenso nur eine geringe Ergebnissensitivität auf.
Die höchsten Ausgaben fallen für die Errichtung der Oberflächenabdichtung im
Rahmen der Stilllegung an und sind somit unabhängig von der Gesamtdauer der
Nachsorge. Die darauffolgend erforderlichen jährlichen Ausgaben für insbeson-
dere die Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen während der Nachsorgephase
fallen der Höhe nach vergleichbar gering aus (vgl. Anlage B.5.3).
Break-Even Betrachtung
Abbildung 5.14 zeigt die Break-Even Betrachtung für den vollständigen De-
ponierückbau. Für die drei ausgewählten technischen Anlagenkonzeptionen
wurden jeweils Break-Even Beträge für die Preise der energetischen Verwertung
in der MVA, der zurückgewonnenen Deponiefläche, der FE- und NE-Metalle
und der Deponierung der Restfraktion auf einer externen Deponie ermittelt (vgl.
Anlage B.8.3.1).
Unter der Prämisse, dass der erforderliche abgabenrechtlich ermittelte Rück-
stellungsbetrag erwirtschaftet wurde, beträgt der Erwartungswert für die
Handlungsalternative der konventionellen Stilllegung und Nachsorge 0 e (vgl.
Abschnitt 5.5). Da bei der gewählten Darstellung die Abszisse die Ordinatenach-
se im Nullpunkt (y=0) schneidet, ist der jeweilige Break-Even-Point somit erreicht,
wenn die Sensitivitätsgeraden die Abszisse schneiden.
Die Break-Even Betrachtung zeigt, dass der Break-Even-Point der Preise für die
Beseitigung der Restfraktion auf einer externen Abfalldeponie, in Abhängigkeit
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Abbildung 5.14.: Ermittlung der kritischen Werte (Break-Even-Analyse) für die
Handlungsalternative des vollständigen Deponierückbaues
der gewählten technischen Anlagenkonzeption ca. -40 bis -80 e/Mg beträgt.
Der negative Preis bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Erlöse durch die
Anlieferung von Abfällen zur Beseitigung auf einer externen Abfalldeponie erzielt
werden müssen, um den Break-Even-Point zu erreichen.
Der Break-Even-Point der Preise für die energetische Verwertung von heizwer-
treichen Fraktionen in einer Müllverbrennungsanlage beträgt in Abhängigkeit
der technischen Anlagenkonzeptionen etwa -100 bis -200 e/Mg. Der negative
Verbrennungspreis bedeutet, dass Erlöse durch die Anlieferung von Abfällen
zur Verwertung in Müllverbrennungsanlagen erzielt werden müssen, um den
Break-Even-Point zu erreichen.
Wie vorausgehend im Rahmen der Sensitivitätsanalyse ausgeführt, nehmen
die Preise der FE- und NE- Metalle nur einen geringen Einfluss auf die Wirt-
schaftlichkeit von Deponierückbauprojekten. Der Break-Even-Point für die
Verwertungspreise der NE-Metalle wird bei etwa 9.000 e/Mg sowie für die
FE-Metalle bei etwa 2.700 e/Mg erreicht.
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Im Bezug auf die zurückgewonnene Deponiefläche wird der Break-Even-Point
beim vollständigen Deponierückbau bei einem Quadratmeterpreis in Höhe von
etwa 1.200 e erreicht.
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Abbildung 5.15.: Kombinierte Break-Even-Betrachtung für den vollständigen De-
ponierückbau (Best-Case Szenario)
Abbildung 5.15 zeigt die Ergebnisse einer kombinierten Break-Even-Betrachtung
für den vollständigen Deponierückbau. Im Unterschied zu den vorherigen
Break-Even-Betrachtungen, in denen die Inputgrößen isoliert voneinander
untersucht wurden, werden hierbei die Ausprägungen mehrerer Inputgrößen
gleichzeitig verändert. Im Rahmen der kombinierten Break-Even-Betrachtung
wurden die folgenden Inputgrößen berücksichtigt: Verbrennungspreise (MVA),
Deponierungspreise, FE-, NE-Preise, Preis je Quadratmeter zurückgewonnene
Deponiefläche.
Die dargestellten Ergebnisse basieren auf einem konstruierten ”Best-Case”
Szenario. Dementsprechend entwickeln sich im Rahmen des Szenarios die
Verwertungskosten und Verwertungserlöse jeweils zum Vorteil der Wirtschaft-
lichkeit des vollständigen Deponierückbauprojektes. Konkret bedeutet dies, die
Verwertungs- und Beseitigungskosten sinken um den dargestellten relativen
Prozentsatz; und die Verwertungserlöse steigen um den dargestellten relativen
Prozentsatz im Bezug zum jeweilig erwarteten Preisniveau.
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Als Ergebnis der kombinierten Break-Even-Betrachtung kann festgehalten wer-
den, dass der Break-Even-Point erreicht wird, wenn sich alle in die Analyse ein-
bezogenen Verwertungs- und Beseitigungskosten sowie die Verwertungserlöse,
in Abhängigkeit der gewählten technischen Anlagenkonzeption, um etwa 110 %
bis 140 % zum jeweiligen Vorteil für die Wirtschaftlichkeit des Rückbauprojektes
entwickeln.
5.5.2.2. Teilweiser Deponierückbau HA III
Sensitivitätsanalyse
Abbildung 5.16 zeigt die Sensitivitätsanalyse für den teilweisen Deponierückbau.
Für die relevanten Inputgrößen wurde wie zuvor eine relative Abweichung vom
Erwartungswert der Inputgrößen im Bereich von +/- 25 % untersucht.
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Abbildung 5.16.: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für den Deponieteilrückbau
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Als Ergebnis der Sensitivitätsanalyse für den Deponieteilrückbau kann ebenso
wie zuvor für den vollständigen Deponierückbau festgehalten werden, dass die
ermittelten Sensitivitäten für die betrachteten Inputgrößen bei allen drei Anlagen-
konzeptionen zu ähnlichen Schlussfolgerungen führen (vgl. Anlage B.8.2.2). Es
wurden zwei primäre Einflussgrößen auf die Wirtschaftlichkeit der Handlungsal-
ternative des Deponieteilrückbaues identifiziert. Diese primären Einflussgrößen
sind:
• MVA Verbrennungspreise [e/Mg]
• Preis für das zurückgewonnene Deponievolumen [e/m3]
Die höchste Ergebnissensitivität beim Deponieteilrückbau besteht hinsichtlich
der Preise für die energetische Verwertung der heizwertreichen Fraktion in Müll-
verbrennungsanlagen. Ebenso wie beim vollständigen Deponierückbau werden
beim Deponieteilrückbau in Abhängigkeit der technischen Anlagenkonzeption
etwa 25 - 35 % des zurückgebauten Deponats in Müllverbrennungsanlagen
verwertet. Aufgrund des hohen Massenanteils zur energetischen Verwertung
sind die MVA Preise in hohem Grad maßgeblich für die Wirtschaftlichkeit von
Teilrückbauprojekten.
Die Preise für das zurückgewonnene Deponievolumen weisen nach den Ver-
brennungspreisen die zweithöchste Ergebnissensitivität auf. Abhängig von der
technischen Anlagenkonzeption werden etwa 60 - 70 % des Deponievolumens
durch den Deponieteilrückbau zurückgewonnen. Insbesondere aufgrund dieses
hohen Volumenanteils sind die Preise für das zurückgewonnene Deponievolu-
men maßgeblich für die Wirtschaftlichkeit des Deponieteilrückbaues.
Die Transportkosten sind bei der Handlungsalternative des Deponieteilrückbaues
von geringerer absoluter Bedeutung als beim vollständigen Deponierückbau.
Beim Deponieteilrückbau werden die Reststoffe, für die keine Verwertungsmög-
lichkeiten bestehen, direkt vor Ort hochverdichtet in den Deponiekörper wieder
eingebaut. Der Anteil dieser Restfraktion beträgt abhängig von der technischen
Anlagenkonzeption etwa 45 - 65 M-%. Im Vergleich zum vollständigen Depo-
nierückbau, im Zuge dessen dieser hohe Massenanteil zur Beseitigung zu einer
externen Deponie transportiert wird, fallen beim Deponieteilrückbau durch den
direkten Wiedereinbau vor Ort wesentlich geringere Transportkosten an.
Ebenso wie beim vollständigen Deponierückbau zeigt die Sensitivitätsanalyse für
den Deponieteilrückbau, dass die Unsicherheiten im Rahmen der Abschätzung
des Ressourcenpotenzials nur ein geringes Risiko aufweisen. Bei der einem
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Rückbauprojekt vorausgehenden Abschätzung der historisch in den Deponiekör-
per eingelagerten FE- und NE-Massenanteile, haben selbst Fehleinschätzungen
in Höhe von über 25 % nur geringe Auswirkungen auf das absolute Ergebnis der
Wirtschaftlichkeitsrechnung.
Neben den relativen Abweichungen hinsichtlich der angenommenen Mas-
senanteile ist auch die derzeitige Höhe und die zukünftige Entwicklung der
Verwertungserlöse für die FE- und NE-Metalle nur geringfügig ergebnisrelevant.
Die Ursache für die beschriebenen Effekte ist durch den generell geringen
Massenanteil an FE- und NE- Metallen im Deponat begründet. Dieser geringe
absolute Massenanteil an FE- und NE-Metallen führt ebenso wie beim zuvor
beschriebenen vollständigen Deponierückbau dazu, dass selbst große Abwei-
chungen von den im Rahmen der Projektplanung getroffenen Annahmen, einen
untergeordneten Einfluss auf das absolute Ergebnis der Wirtschaftlichkeit eines
Rückbauprojektes haben.
Die Dauer der Nachsorge bei Durchführung der konventionellen Stilllegungs-
und Nachsorgemaßnahmen weist ebenso wie bei der Handlungsalternative
des vollständigen Deponierückbaues nur eine geringe Ergebnissensitivität auf.
Die höchsten Ausgaben fallen für die Errichtung der Oberflächenabdichtung im
Rahmen der Stilllegung an und sind somit unabhängig von der Gesamtdauer der
Nachsorge. Die darauffolgend erforderlichen jährlichen Ausgaben für insbeson-
dere die Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen während der Nachsorgephase
fallen der Höhe nach vergleichbar gering aus (vgl. Anlage B.5.3).
Break-Even-Betrachtung
Abbildung 5.17 zeigt die Break-Even-Betrachtung für den Deponieteilrückbau.
Für die drei ausgewählten technischen Anlagenkonzeptionen wurden jeweils
Break-Even-Beträge für die Preise der energetischen Verwertung in der MVA,
des zurückgewonnenen Deponievolumens und der FE- und NE-Metalle ermittelt.
Die Break-Even-Betrachtung ermittelt einen Preis für die energetische Verwer-
tung von heizwertreichen Fraktionen in Müllverbrennungsanlagen, abhängig von
der technischen Anlagenkonzeption, in Höhe von etwa 10 bis -50 e/Mg. Mit der
technischen Anlagenkonzeption III wird eine Wirtschaftlichkeit des Deponieteil-
rückbaues ceteris paribus erreicht, wenn der Verbrennungspreis auf 10 e/Mg
fällt. Bei den technischen Anlagenkonzeptionen I und II wird der Break-Even-
Point bei einem negativen Verbrennungspreis erreicht. Dies bedeutet, dass die
Wirtschaftlichkeit des Deponieteilrückbaues den Anlagenkonzeptionen I und II
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Abbildung 5.17.: Ermittlung der kritischen Werte (Break-Even-Analyse) für die
Handlungsalternative des Deponieteilrückbaues
erreicht wird, wenn Erlöse durch die Anlieferung von Abfällen zur Verwertung in
Müllverbrennungsanlagen in Höhe von 30 bis 50 e/Mg am Markt erzielt werden.
Ab einem Wert des Deponievolumens i. H. v. etwa 55 e/m3 wird ceteris paribus
die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit des Deponieteilrückbaues gegenüber der
konventionellen Stilllegung und Nachsorge erreicht. Das bedeutet, ist eine alter-
native Bereitstellung von Deponievolumen teurer als dieser Break-Even Betrag,
ist der Deponieteilrückbau die wirtschaftlich vorteilhafte Handlungsalternative zur
Bereitstellung von Deponievolumen für die Abfallwirtschaft.
Wie vorausgehend im Rahmen der Sensitivitätsanalyse ausgeführt, nehmen
die Preise der FE- und NE-Metalle nur einen geringen Einfluss auf die Wirt-
schaftlichkeit von Deponieteilrückbauprojekten. Der Break-Even-Point für die
Verwertungspreise der NE-Metalle wird c. p. bei etwa 4.000 e/Mg sowie für die
FE-Metalle bei c. p. etwa 1.250 e/Mg erreicht.
Abbildung 5.18 zeigt die Ergebnisse einer kombinierten Break-Even-Betrachtung
für den Deponieteilrückbau. Im Rahmen der kombinierten Break-Even-
Betrachtung wurden die folgenden Inputgrößen berücksichtigt: Verbren-
nungspreise (MVA), FE- NE-Preise, Preis je Kubikmeter zurückgewonnenes
Deponievolumen. Die dargestellten Ergebnisse basieren auf einem konstruierten
”Best-Case” Szenario.
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Abbildung 5.18.: Kombinierte Break-Even-Betrachtung für den Deponieteilrück-
bau (Best-Case Szenario)
Als Ergebnis der kombinierten Break-Even-Betrachtung kann festgehalten wer-
den, dass der Break-Even-Point erreicht wird, wenn sich alle in die Analyse ein-
bezogenen Verwertungs- und Beseitigungskosten sowie die Verwertungserlöse,
in Abhängigkeit der gewählten technischen Anlagenkonzeption, um etwa 60 %
bis 90 % zum jeweiligen Vorteil für die Wirtschaftlichkeit des Rückbauprojektes
entwickeln.
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6.1. Entwicklung des integrierten Planungsmodells
Zur betriebswirtschaftlichen Analyse von Deponierückbauprojekten fehlte bislang
ein ganzheitliches Bewertungsmodell, in dem alle relevanten Effekte abgebildet
werden und mit dessen Hilfe ein betriebswirtschaftlicher Vergleich zwischen un-
terschiedlichen Deponierückbauprojekten und den konventionellen Stilllegungs-
und Nachsorgemaßnahmen durchgeführt werden kann.398 Aus diesem Grund
wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein integriertes Planungsmodell
entwickelt, welches die relevanten technischen, kaufmännischen und rechtlichen
Einflussgrößen ganzheitlich berücksichtigt. Das integrierte Planungsmodell ermit-
telt für jede Handlungsalternative in Kombination mit den gewählten technischen
Anlagenkonzeptionen die voraussichtliche periodenbezogene Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage über den gesamten Projektzeitraum. Hierbei können si-
multan mehrere Handlungsalternativen und Anlagenkonzeptionen abgebildet und
analysiert werden. Das integrierte Planungsmodell verfügt über umfangreiche
Eingabemöglichkeiten für die einzelnen Modellprämissen, wodurch das Modell
im Praxiseinsatz individuell auf den jeweilig zu betrachtenden Deponiestandort
angepasst werden kann.
Das integrierte Planungsmodell musste den besonderen Anforderungen für
die praktische Anwendung zur Analyse von konventionellen Stilllegungs- und
Nachsorgemaßnahmen sowie den unterschiedlichen Deponierückbauprojekten
gerecht werden. Insbesondere zählen hierzu alle relevanten technischen, recht-
lichen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, deren wechselseitige
Abhängigkeiten in einem einzigen Planungsmodell integriert abzubilden waren.
398vgl. [Fricke u. a., 2012a, S. 582]
154
6 Kritische Würdigung der Ergebnisse
Eine wesentliche Aufgabe im Rahmen des Planungsprozesses von Deponierück-
bauprojekten ist die Ermittlung des Ressourcenpotenzials für den jeweiligen
Deponiestandort. Hierzu wurde ein Massenmodell als Modul im integrierten
Planungsmodell integriert. Dieses Massenmodell beinhaltet ein theoretisches
Verfahren für eine differenzierte Ermittlung der historisch eingelagerten Ab-
fallmassen, der derzeitig im Deponiekörper vorhandenen Abfallmassen nach
organischem Abbau während der Ablagerungsphase sowie des verfahrenstechni-
schen Ressourcenpotenzials unter Berücksichtigung der jeweiligen technischen
Anlagenkonzeptionen.
Die Wirtschaftlichkeitsrechnung wurde mit einem dynamischen Totalmodell
durchgeführt. Die hierzu entwickelte integrierte Erfolgs-, Bilanz- und Finanzpla-
nung ist aus modelltheoretischer Sichtweise für die bearbeitete Aufgabenstellung,
aufgrund der integrierten und periodenindividuellen Berücksichtigung aller rele-
vanten Strom- und Bestandsgrößen, ein vorteilhaftes Kalkül.
Die Modellprämissen, auf deren Basis die Wirtschaftlichkeit ermittelt wird, sind
mit Unsicherheiten behaftet. Die unterschiedlichen Unsicherheiten wurden im
Modell berücksichtigt, hierzu ist ein stochastisches integriertes Planungsmodell
erstellt worden. Zur Untersuchung und Quantifizierung der Unsicherheiten
wurden eine Monte-Carlo-Simulation sowie umfangreiche Sensitivitätsanalysen
als fester Bestandteil im integrierten Planungsmodell implementiert.
Durch die vollständige Modellierung der Finanzierung und den eindeutigen
Periodenbezug der Finanzmittelanlage und -aufnahme und den hieraus resultie-
renden Finanzierungskosten und Anlageerträgen, kann das Modell in der Praxis
zur Entwicklung individueller Finanzierungs- und Investitionsstrategien eingesetzt
werden. Das Planungsmodell kann aufgrund der genannten Modelleigenschaf-
ten zudem als Instrument zur Wirtschaftsplanung und zum Projektcontrolling
verwendet werden.
Das integrierte Planungsmodell erfüllt somit die in Abschnitt 3.2 definierten
Anforderungen.
Zur Erfüllung der definierten Modellanforderungen war die Entwicklung eines sehr
komplexen Rechenmodells erforderlich. Bei der Auswahl der zugrundeliegenden
Methoden, insbesondere für die Modellierung des Finanzsystems, wurden
moderne Verfahren gewählt, mit welchen eine besonders akkurate Abbildung der
realen Gegebenheiten möglich ist. Nichtsdestotrotz ist jedes Modell stets eine ab-
strahierende Abbildung der Realität. Auch im vorliegenden Fall wird die originäre
Realität durch die Abbildung im Modell teilweise pragmatisch verkürzt. Das Ziel
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des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten integrierten Planungsmodells ist es,
ein zweckmäßig valides Ergebnis zu erhalten, um auf einer theoretisch fundier-
ten Modellbasis eine strategische Unternehmensentscheidung treffen zu können.
Bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung handelt es sich um ermittelnde oder
optimierende Rechenverfahren zur quantitativen Ermittlung der wirtschaftli-
chen Vorteilhaftigkeit alternativer Investitions- oder Projektalternativen. Hierbei
orientiert sich die Wirtschaftlichkeitsrechnung an Liquiditäts- oder Erfolgskri-
terien.399 Die Wirtschaftlichkeitsrechnung berücksichtigt somit alle diejenigen
Merkmale, welche sich quantitativ bewerten lassen.400 Hierdurch wird durch
die Wirtschaftlichkeitsrechnung die wesentliche Grundlage für eine effiziente
Entscheidungsfindung geschaffen.
Aufgrund ihrer quantitativen Ausrichtung bleiben nicht quantifizierbare Entschei-
dungsfaktoren im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsrechnung unberücksichtigt. Hier-
zu zählen beispielsweise soziale oder ökologische Implikationen der jeweiligen
Handlungsalternativen, welche nicht unmittelbar zu monetären Auswirkungen füh-
ren. Im Rahmen einer abschließenden Gesamtbewertung können zusätzlich zu
den quantitativ monetären Ergebnissen, welche Bestandteil der vorliegenden
Arbeit und des integrierten Planungsmodells sind, weitere qualitative Entschei-
dungsfaktoren berücksichtigt werden. Zur praktischen Umsetzung kann hierzu
die Methode der Nutzwertanalyse verwendet werden. Das integrierte Planungs-
modell kann mit geringem Aufwand um ein Modul zur Durchführung von Nutz-
wertanalysen erweitert werden.
399vgl. [Schierenbeck, 2003, S. 333]
400vgl. [Müller-Hedrich u. a., 2006, S. 79]
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6.2. Ergebnisse des Anwendungsbeispiels
Das in Kapitel 5 dargestellte Anwendungsbeispiel führt unter den definierten
Modellprämissen zu dem Ergebnis, dass die Handlungsalternative der kon-
ventionellen Stilllegung und Nachsorge aus betriebswirtschaftlicher Sichtweise
gegenüber dem Deponierückbau vorteilhaft ist.
Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen kann der vollständige und teilwei-
se Deponierückbau i. d. R. nicht alleinig durch die mit dem Deponierückbau
verbundenen Erlöse finanziert werden. Die Ursache hierfür besteht darin, dass
Outputfraktionen für die Verwertungserlöse erzielt werden können, wie FE-
und NE- Metalle, nur einen sehr geringen Massenanteil darstellen. Auch die
zu erwartenden Erlöse durch das wiedergewonnene Deponievolumen, die
wiedergewonnene Deponiefläche und das anteilige Auflösen der Rekultivie-
rungsrückstellungen reichen nicht aus, um die Rückbaukosten vollständig zu
kompensieren.
Die größte verfahrenstechnische Outputfraktion im Rahmen eines Deponierück-
bauprojektes ist in der Regel ein Brennstoff zur energetischen Verwertung in
einer Müllverbrennungsanlage. Dieser Brennstoff erzielt jedoch keine Erlöse,
sondern ist mit Verwertungskosten verbunden. Die Ergebnisse der Monte-
Carlo-Simulation und der Sensitivitätsanalyse zeigen, dass für die dargestellte
durchschnittliche Musterdeponie mittelfristig nicht mit einem Marktumfeld zu
rechnen ist, in dem die Durchführung eines Deponierückbaues unter den übli-
chen Rahmenbedingungen einen betriebswirtschaftlichen Vorteil gegenüber der
konventionellen Stilllegung und Nachsorge erzielen kann.
Es ist aber auf Basis der Erkenntnisse der vorausgehenden Untersuchung
auch nicht vollständig auszuschließen, dass einzelne Deponiestandorte in
Deutschland existieren, bei denen aufgrund verschiedener besonderer Rah-
menbedingungen bereits heute ein wirtschaftlicher Deponierückbau realisiert
werden kann. Diese besonderen Rahmenbedingungen wären beispielsweise
eine gute Infrastrukturanbindung zu nahegelegenen Verwertungsanlagen, um
die Transportkosten zu minimieren; Synergiepotenzial aufgrund z. B. freier
Aufbereitungs- und thermischer Verwertungskapazitäten, was zur Reduzierung
der Aufbereitungs- und Verwertungskosten führen kann oder Schäden, die zu
hohen oder dauerhaften Instandhaltungskosten führen.
Unabhängig von der allgemeinen betriebswirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit kön-
nen Deponierückbauprojekte realisiert werden, wenn aufgrund eines hohen
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Deponievolumenbedarfs eine durch Sachzwang bedingte Projektrealisierung er-
forderlich wird. Dies wäre der Fall, wenn zur Bereitstellung von Deponievolumen
keine Alternative zum Deponierückbau besteht.
Die Erträge durch die anteilige Auflösung der Rekultivierungsrückstellung
nehmen signifikanten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von Deponierückbaupro-
jekten. Diese Erlösquelle steht jedoch nur zeitlich begrenzt zur Verfügung. Zum
Zeitpunkt, zu dem eine endgültige Oberflächenabdichtung auf einer Deponie
erstellt worden ist, ist hierzu die Inanspruchnahme eines Großteils der Rekul-
tivierungsrückstellung erforderlich. Dieser Anteil steht somit nicht mehr für die
Handlungsalternative des Deponieteilrückbaues zur Verfügung. Vielmehr steigen
durch die Aufbringung einer endgültigen Oberflächenabdichtung die Kosten
eines zukünftigen Deponierückbaues, da auch die Oberflächenabdichtung rück-
zubauen und zu entsorgen ist. Auch bei ”Deponie auf Deponie” Projekten wird
eine endgültige Oberflächenabdichtung aufgebracht, was mit einer Inanspruch-
nahme der Rekultivierungsrückstellung einhergeht. Ein möglicher zukünftiger
Deponierückbau wird daher durch ein vorausgehendes ”Deponie auf Deponie”
Konzept erschwert.
Unabhängig von den betriebswirtschaftlichen Ergebnissen der vorliegenden
Untersuchung, hat die nachhaltige Nutzung von bestehenden Deponiestand-
orten durch Deponierückbau grundsätzlich ein hohes Potenzial, insbesondere
bei zukünftigen Planfeststellungsverfahren, als eine Alternative zum Neubau
von Deponiestandorten einbezogen zu werden. Die Handlungsalternativen des
Deponierückbaues können im Rahmen der zukünftigen abfallwirtschaftlichen
Gesetzgebung Gegenstand der öffentlichen Diskussion und politischen Wil-
lensbildung, insbesondere aufgrund ökologischer Beweggründe, werden. Im
Rahmen dieses Prozesses sind die Kosten des Deponierückbaues den ökologi-
schen Vorteilen sowie dem gesellschaftlichen Willen zu nachhaltigem Handeln
gegenüberzustellen. Mit dem vorgestellten Modell kann ein wichtiger Beitrag
zur Bewertung der betriebswirtschaftlichen Auswirkungen von Deponierückbau-
projekten und der Erstellung geeigneter Finanzierungskonzepte geleistet werden.
Des Weiteren soll an dieser Stelle noch einmal angemerkt werden, dass sich die
gewählten Modellprämissen im Rahmen des vorliegenden Anwendungsbeispiels
in Kapitel 5 auf die derzeit in Deutschland vorzufindenden Rahmenbedingungen
beziehen. Insbesondere für Deponiestandorte in den Ballungsgebieten der inter-
nationalen Megacitys sind grundsätzlich unterschiedliche Rahmenbedingungen
für Deponierückbauprojekte zu erwarten. An diesen Standorten sind in vielen
Fällen signifikant höhere Grundstückspreise erzielbar und es besteht ein hoher
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Bedarf an Deponievolumen mit gleichzeitig geringer Flächenverfügbarkeit für
den Neubau von Deponiestandorten.
Das integrierte Planungsmodell verfügt über eine Vielzahl von Eingabemöglich-
keiten für verschiedene Modellparameter, die individuell entsprechend den Rah-
menbedingungen des jeweilig zu untersuchenden internationalen Deponiestand-
ortes eingegeben werden können. Darüber hinaus besitzt das integrierte Pla-
nungsmodell aufgrund der gewählten Modellstruktur die Flexibilität, jeweils auf
den individuellen landesspezifischen Rechtsrahmen angepasst zu werden. Ins-
besondere ist hier die jeweilige Rechnungslegung zu nennen sowie landesspezi-
fische Vorgehensweisen für die Bildung von Rekultivierungsrückstellungen und
den entsprechenden Vorschriften für deren Inanspruchnahme oder Auflösung.
Das entwickelte integrierte Planungsmodell kann somit auch einen wichtigen Bei-
trag zur Analyse der Wirtschaftlichkeit von internationalen Rückbauprojekten leis-
ten.
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Eingelagerte Abfallarten [Mg] [M-%]
Hausmüll 1.400.000                40,00%
Gewerbeabfall 1.400.000                40,00%
Bauschutt, Schlämme, Boden 700.000                   20,00%
Summe 3.500.000                100,00%
Stoffgruppe
Abschätzen der ø 
Zusammenset-
zung Hausmüll
Massenaufteilung des 
Hausmülls nach 
Stoffgruppen
Abschätzen der ø 
Zusammenset-
zung Gewerbeabfall
Massenaufteilung des 
Gewerbeabfalls nach 
Stoffgruppen
Abschätzen der ø 
Zusammenset-
zung Bauschutt, 
Schlämme, Boden
Massenaufteilung
Bauschutt,
Schlämme, Boden 
nach Stoffgruppen
SUMME
Prozentualer
Massenanteil an 
der Gesamtmasse
[-] [M-%] [Mg] [M-%] [Mg] [M-%] [Mg] [Mg] [M-%]
Papier, Pappe 14,00% 196.000                   23,00% 322.000                   1,00% 7.000                       525.000 15,00%
Glas 6,00% 84.000                     4,00% 56.000                     0,00% -                              140.000 4,00%
Organik 25,00% 350.000                   20,00% 280.000                   0,00% -                              630.000 18,00%
Kunststoffe 10,00% 140.000                   10,00% 140.000                   0,00% -                              280.000 8,00%
Fe-Metalle 3,00% 42.000                     3,00% 42.000                     2,00% 14.000                     98.000 2,80%
NE-Metalle 1,00% 14.000                     1,00% 14.000                     0,00% -                              28.000 0,80%
Verbundstoffe 4,00% 56.000                     5,00% 70.000                     0,00% -                              126.000 3,60%
Boden & Mineralien 3,00% 42.000                     10,00% 140.000                   75,00% 525.000                   707.000 20,20%
Textilien 3,00% 42.000                     2,00% 28.000                     0,00% -                              70.000 2,00%
Schadstoffe 0,50% 7.000                       1,00% 14.000                     0,00% -                              21.000 0,60%
Sonstiges 30,50% 427.000                   21,00% 294.000                   22,00% 154.000                   875.000 25,00%
Summe 100,00% 1.400.000                100,00% 1.400.000                100,00% 700.000                   3.500.000 100,00%
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Stoffgruppe
Historisch
eingelagerte
Abfallmassen
Korrekturfaktor
(1 - Abbaurate)
Theoretisches
Ressourcenpotenzial
[-] [Mg] [-] [Mg]
Papier, Pappe 525.000,00              0,75                         393.750,00              
Glas 140.000,00              1,00                         140.000,00              
Organik 630.000,00              0,50                         315.000,00              
Kunststoffe 280.000,00              0,95                         266.000,00              
Fe-Metalle 98.000,00                0,95                         93.100,00                
NE-Metalle 28.000,00                1,00                         28.000,00                
Verbundstoffe 126.000,00              0,95                         119.700,00              
Boden & Mineralien 707.000,00              1,00                         707.000,00              
Textilien 70.000,00                0,95                         66.500,00                
Schadstoffe 21.000,00                1,00                         21.000,00                
Sonstiges 875.000,00              0,95                         831.250,00              
Summe 3.500.000,00           2.981.300,00           
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Stoffgruppe
Theoretisches
Ressourcenpotenzial
Summe
[-] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%]
Papier, Pappe 393.750,00                  35,00    137.812,50     35,00    137.812,50     -        -                   30,00    118.125,00         -        -                   -        -                   -        -                   100      
Glas 140.000,00                  5,00     7.000,00         -        -                   -        -                   95,00    133.000,00         -        -                   -        -                   -        -                   100      
Organik 315.000,00                  10,00    31.500,00       -        -                   -        -                   90,00    283.500,00         -        -                   -        -                   -        -                   100      
Kunststoffe 266.000,00                  23,00    61.180,00       47,00    125.020,00     -        -                   30,00    79.800,00           -        -                   -        -                   -        -                   100      
Fe-Metalle 93.100,00                    20,00    18.620,00       -        -                   -        -                   5,00     4.655,00             -        -                   -        -                   75,00    69.825,00       100      
NE-Metalle 28.000,00                    20,00    5.600,00         -        -                   -        -                   5,00     1.400,00             -        -                   75,00    21.000,00       -        -                   100      
Verbundstoffe 119.700,00                  50,00    59.850,00       20,00    23.940,00       -        -                   30,00    35.910,00           -        -                   -        -                   -        -                   100      
Boden & Mineralien 707.000,00                  5,00     35.350,00       -        -                   -        -                   30,00    212.100,00         65,00    459.550,00     -        -                   -        -                   100      
Textilien 66.500,00                    65,00    43.225,00       20,00    13.300,00       -        -                   15,00    9.975,00             -        -                   -        -                   -        -                   100      
Schadstoffe 21.000,00                    50,00    10.500,00       -        -                   -        -                   50,00    10.500,00           -        -                   -        -                   -        -                   100      
Sonstiges 831.250,00                  35,00    290.937,50     -        -                   -        -                   65,00    540.312,50         -        -                   -        -                   -        -                   100      
Summe 2.981.300,00              701.575,00     300.072,50     -                   1.429.277,50      459.550,00     21.000,00       69.825,00       
Massenanteile 23,53   10,07    -        47,94    15,41    0,70     2,34     
MVA SBS EBS Deponie Baustoff NE Metall FE-Metalle
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Summe
[-] [Mg] [-] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%]
Papier, Pappe 393.750,00                   70,00    275.625,00     -        -                   -        -                   30,00    118.125,00          -        -                   -        -                   -        -                   100       
Glas 140.000,00                   5,00      7.000,00         -        -                   -        -                   95,00    133.000,00          -        -                   -        -                   -        -                   100       
Organik 315.000,00                   10,00    31.500,00       -        -                   -        -                   90,00    283.500,00          -        -                   -        -                   -        -                   100       
Kunststoffe 266.000,00                   70,00    186.200,00     -        -                   -        -                   30,00    79.800,00            -        -                   -        -                   -        -                   100       
Fe-Metalle 93.100,00                     20,00    18.620,00       -        -                   -        -                   5,00      4.655,00              -        -                   -        -                   75,00    69.825,00       100       
NE-Metalle 28.000,00                     20,00    5.600,00         -        -                   -        -                   5,00      1.400,00              -        -                   75,00    21.000,00       -        -                   100       
Verbundstoffe 119.700,00                   70,00    83.790,00       -        -                   -        -                   30,00    35.910,00            -        -                   -        -                   -        -                   100       
Boden & Mineralien 707.000,00                   5,00      35.350,00       -        -                   -        -                   30,00    212.100,00          65,00    459.550,00     -        -                   -        -                   100       
Textilien 66.500,00                     85,00    56.525,00       -        -                   -        -                   15,00    9.975,00              -        -                   -        -                   -        -                   100       
Schadstoffe 21.000,00                     50,00    10.500,00       -        -                   -        -                   50,00    10.500,00            -        -                   -        -                   -        -                   100       
Sonstiges 831.250,00                   35,00    290.937,50     -        -                   -        -                   65,00    540.312,50          -        -                   -        -                   -        -                   100       
Summe 2.981.300,00               1.001.647,50  -                   -                   1.429.277,50       459.550,00     21.000,00       69.825,00       
Massenanteile 33,60   -        -        47,94    15,41    0,70      2,34      
MVA SBS EBS Deponie Baustoff NE Metall FE-Metalle
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Stoffgruppe
Theoretisches
Ressourcenpotenzial
Summe
[-] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%]
Papier, Pappe 393.750,00                  70,00    275.625,00     -    -               -    -               30,00  118.125,00         -    -               -    -               -      -                   100      
Glas 140.000,00                  5,00     7.000,00         -    -               -    -               95,00  133.000,00         -    -               -    -               -      -                   100      
Organik 315.000,00                  10,00    31.500,00       -    -               -    -               90,00  283.500,00         -    -               -    -               -      -                   100      
Kunststoffe 266.000,00                  70,00    186.200,00     -    -               -    -               30,00  79.800,00          -    -               -    -               -      -                   100      
Fe-Metalle 93.100,00                    45,00    41.895,00       -    -               -    -               55,00  51.205,00          -    -               -    -               -      -                   100      
NE-Metalle 28.000,00                    45,00    12.600,00       -    -               -    -               55,00  15.400,00          -    -               -    -               -      -                   100      
Verbundstoffe 119.700,00                  70,00    83.790,00       -    -               -    -               30,00  35.910,00          -    -               -    -               -      -                   100      
Boden & Mineralien 707.000,00                  5,00     35.350,00       -    -               -    -               95,00  671.650,00         -    -               -    -               -      -                   100      
Textilien 66.500,00                    85,00    56.525,00       -    -               -    -               15,00  9.975,00            -    -               -    -               -      -                   100      
Schadstoffe 21.000,00                    50,00    10.500,00       -    -               -    -               50,00  10.500,00          -    -               -    -               -      -                   100      
Sonstiges 831.250,00                  35,00    290.937,50     -    -               -    -               65,00  540.312,50         -    -               -    -               -      -                   100      
Summe 2.981.300,00              1.031.922,50  -               -               1.949.377,50      -               -               -                   
Massenanteile 34,61   -    -    65,39  -    -    -  
MVA SBS EBS Deponie Baustoff FE-MetalleNE Metall
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Dauer des Deponierückbaus [a] 8,0                      
Arbeitstage pro Jahr [d/a] 300,0                  
Stunden pro Tag [h/d] 16,0                    
Rückbaumasse pro Jahr [Mg/a] 372.662,5           
Rückbaumasse pro Tag [Mg/d] 1.242,2               
Rückbaumasse pro Stunde [Mg/h] 77,6                    
Beginn der Rückbauarbeiten [07.yyyy] 2017
Ende der Rückbauarbeiten [07.yyyy] 2025
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A Module des integrierten Massenmodells
A.5. Abschätzen des Deponievolumengewinns
A.5.1. Deponieverfüllung im Zeitverlauf bei vollständigem
Deponierückbau
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Abbildung A.7.: Entwicklung der Deponieverfüllung im Zeitverlauf für die Hand-
lungsalternative des vollständigen Deponierückbaues (AK I - III)
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Anlagenkonzeption I - Hohe Aufbereitungstiefe
Bezeichnung Anteil Feuchte Dichte FS Dichte TS Masse Volumen
[-] [M-%] [%] [Mg/m³] [Mg/m³] [Mio. Mg] [Mio. m³]
Eingelagert (vor Rückbau) 100,00    30,00      1,10        0,77        2,98        2,71        
Hochverdichteter
Wiedereinbau
47,94     30,00      1,75        1,23        1,43        0,82        
Volumengewinn 1,89       
Ein Volumengewinn von 1,89 Mio. m³ entspricht einer Wiedergewinnungsqote von 69,87 %
Anlagenkonzeption II - Mittlere Aufbereitungstiefe
Bezeichnung Anteil Feuchte Dichte FS Dichte TS Masse Volumen
[-] [M-%] [%] [Mg/m³] [Mg/m³] [Mio. Mg] [Mio. m³]
Eingelagert (vor Rückbau) 100,00    30,00      1,10        0,77        2,98        2,71        
Hochverdichteter
Wiedereinbau
47,94     30,00      1,75        1,23        1,43        0,82        
Volumengewinn 1,89       
Ein Volumengewinn von 1,89 Mio. m³ entspricht einer Wiedergewinnungsqote von 69,87 %
Anlagenkonzeption III - Geringe Aufbereitungstiefe
Bezeichnung Anteil Feuchte Dichte FS Dichte TS Masse Volumen
[-] [M-%] [%] [Mg/m³] [Mg/m³] [Mio. Mg] [Mio. m³]
Eingelagert (vor Rückbau) 100,00    30,00      1,10        0,77        2,98        2,71        
Hochverdichteter
Wiedereinbau
65,39     30,00      1,75        1,23        1,95        1,11        
Volumengewinn 1,60       
Ein Volumengewinn von 1,60 Mio. m³ entspricht einer Wiedergewinnungsqote von 58,90 %
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A Module des integrierten Massenmodells
A.5.3. Deponieverfüllung im Zeitverlauf beim
Deponieteilrückbau
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Abbildung A.8.: Entwicklung der Deponieverfüllung im Zeitverlauf für die Hand-
lungsalternative des vollständigen Deponierückbaues (AK I - III)
Hinweis zur Abbildung A.8
Aufgrund der gewählten Anlagenkonzeptionen ist die Deponieverfüllung im
Zeitverlauf bei AK I und AK II identisch.
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 Stoffgruppe/ Abfallart
Erwargungswert µ
Anteil der Stoffgruppe 
je Abfallart
Gewählte
Wahrscheinlich-
keitsverteilung
Gewählte
Standardabweichung ?
[-] ø [M-%] [-] [M-%]
Fe-Metalle
     Hausmüll 3,0 Normalverteilung 0,6
     Gewerbeabfall 3,0 Normalverteilung 0,6
     Bauschutt, Schlämme, Sonstiges 2,0 Normalverteilung 0,4
NE-Metalle
     Hausmüll 1,0 Normalverteilung 0,2
     Gewerbeabfall 1,0 Normalverteilung 0,2
     Bauschutt, Schlämme, Sonstiges 0,0 Normalverteilung 0,0
Kunststoffe
     Hausmüll 10,0 Normalverteilung 2,0
     Gewerbeabfall 10,0 Normalverteilung 2,0
     Bauschutt, Schlämme, Sonstiges 0,0 Normalverteilung 0,0
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B. Module der integrierten Erfolgs-,
Bilanz- und Finanzplanung
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B Module der integrierten Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung
B.1. Investitionsplanung
B.1.1. Übersicht
Verfahrenstechnik Aufbereitungstiefe
vollständiger
Deponierückbau
teilweiser
Deponierückbau
[-] [-] [Mio. €] [Mio. €]
Anlagenkonzeption I hoch 10,056                  10,472                  
Anlagenkonzeption II mittel 9,520                    9,937                    
Anlagenkonzeption III gering 3,154                    3,570                    
Tabelle B.1.: Investitionskostenplanung für den vollständigen und den teilweisen
Deponierückbau für die unterschiedlichen verfahrenstechnischen An-
lagenkonzeptionen I - III
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Bezeichnung
(Anzahl)
Verfahren
Aktivierungs-
monat
ND
handelsrechtlich
ND
kalkulatorisch
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
[-] [-] [-] [-] [-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Trommelsieb (1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        357.000             -                        -                        -                        -                        
Schaufelbagger (3) linear 7 8 8 -                        -                        -                        1.071.000          -                        -                        -                        -                        
Muldenkipper (5) linear 7 8 8 -                        -                        -                        1.190.000          -                        -                        -                        -                        
Radlader (3) linear 7 8 8 -                        -                        -                        714.000             -                        -                        -                        -                        
Halle inkl. Infrastruktur(1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        3.570.000          -                        -                        -                        -                        
Förderbänder linear 7 8 8 -                        -                        -                        238.000             -                        -                        -                        -                        
Sonstiges linear 7 8 8 -                        -                        -                        297.500             -                        -                        -                        -                        
Vorzerkleinerung linear 7 8 8 -                        -                        -                        476.000             -                        -                        -                        -                        
Magnet [FE] (2) linear 7 8 8 -                        -                        -                        119.000             -                        -                        -                        -                        
Wirbelstromabscheider [NE] (2) linear 7 8 8 -                        -                        -                        119.000             -                        -                        -                        -                        
Windsichtung (1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        297.500             -                        -                        -                        -                        
NIR (1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        357.000             -                        -                        -                        -                        
Nachzerkleinerung (1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        178.500             -                        -                        -                        -                        
Feinkorn Aufbereitung linear 7 8 8 -                        -                        -                        1.071.000          -                        -                        -                        -                        
Summe Investitionen -                       -                        -                        10.055.500        -                        -                        -                        -                        
Bezeichnung
(Anzahl)
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
[-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Trommelsieb (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Schaufelbagger (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Muldenkipper (5) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Radlader (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Halle inkl. Infrastruktur(1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Förderbänder -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Sonstiges -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Vorzerkleinerung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Magnet [FE] (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Wirbelstromabscheider [NE] (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Windsichtung (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
NIR (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Nachzerkleinerung (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Feinkorn Aufbereitung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Summe Investitionen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Bezeichnung
(Anzahl)
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 SUMME
[-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Trommelsieb (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        357.000            
Schaufelbagger (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        1.071.000         
Muldenkipper (5) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        1.190.000         
Radlader (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        714.000            
Halle inkl. Infrastruktur(1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        3.570.000         
Förderbänder -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        238.000            
Sonstiges -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        297.500            
Vorzerkleinerung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        476.000            
Magnet [FE] (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        119.000            
Wirbelstromabscheider [NE] (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        119.000            
Windsichtung (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        297.500            
NIR (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        357.000            
Nachzerkleinerung (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        178.500            
Feinkorn Aufbereitung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        1.071.000         
Summe Investitionen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        10.055.500        
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Bezeichnung
(Anzahl)
Verfahren
Aktivierungs-
monat
ND
handelsrechtlich
ND
kalkulatorisch
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
[-] [-] [-] [-] [-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Trommelsieb (1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        357.000             -                        -                        -                        -                        
Schaufelbagger (3) linear 7 8 8 -                        -                        -                        1.071.000          -                        -                        -                        -                        
Muldenkipper (5) linear 7 8 8 -                        -                        -                        1.190.000          -                        -                        -                        -                        
Radlader (3) linear 7 8 8 -                        -                        -                        714.000             -                        -                        -                        -                        
Halle inkl. Infrastruktur(1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        3.570.000          -                        -                        -                        -                        
Förderbänder linear 7 8 8 -                        -                        -                        238.000             -                        -                        -                        -                        
Sonstiges linear 7 8 8 -                        -                        -                        297.500             -                        -                        -                        -                        
Vorzerkleinerung linear 7 8 8 -                        -                        -                        476.000             -                        -                        -                        -                        
Magnet [FE] (2) linear 7 8 8 -                        -                        -                        119.000             -                        -                        -                        -                        
Wirbelstromabscheider [NE] (2) linear 7 8 8 -                        -                        -                        119.000             -                        -                        -                        -                        
Feinkorn Aufbereitung linear 7 8 8 -                        -                        -                        1.071.000          -                        -                        -                        -                        
(Nach) Siebung linear 7 8 8 -                        -                        -                        297.500             -                        -                        -                        -                        
Summe Investitionen -                       -                        -                        9.520.000          -                        -                        -                        -                        
Bezeichnung
(Anzahl)
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
[-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Trommelsieb (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Schaufelbagger (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Muldenkipper (5) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Radlader (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Halle inkl. Infrastruktur(1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Förderbänder -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Sonstiges -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Vorzerkleinerung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Magnet [FE] (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Wirbelstromabscheider [NE] (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Feinkorn Aufbereitung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
(Nach) Siebung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Summe Investitionen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Bezeichnung
(Anzahl)
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 SUMME
[-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Trommelsieb (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        357.000            
Schaufelbagger (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        1.071.000         
Muldenkipper (5) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        1.190.000         
Radlader (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        714.000            
Halle inkl. Infrastruktur(1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        3.570.000         
Förderbänder -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        238.000            
Sonstiges -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        297.500            
Vorzerkleinerung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        476.000            
Magnet [FE] (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        119.000            
Wirbelstromabscheider [NE] (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        119.000            
Feinkorn Aufbereitung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        1.071.000         
(Nach) Siebung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        297.500            
Summe Investitionen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        9.520.000          
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Bezeichnung
(Anzahl)
Verfahren
Aktivierungs-
monat
ND
handelsrechtlich
ND
kalkulatorisch
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
[-] [-] [-] [-] [-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Trommelsieb (1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        357.000             -                        -                        -                        -                        
Schaufelbagger (3) linear 7 8 8 -                        -                        -                        1.071.000          -                        -                        -                        -                        
Muldenkipper (4) linear 7 8 8 -                        -                        -                        952.000             -                        -                        -                        -                        
Radlader (2) linear 7 8 8 -                        -                        -                        476.000             -                        -                        -                        -                        
Sonstiges linear 7 8 8 -                        -                        -                        297.500             -                        -                        -                        -                        
Summe Investitionen -                       -                        -                        3.153.500          -                        -                        -                        -                        
Bezeichnung
(Anzahl)
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
[-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Trommelsieb (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Schaufelbagger (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Muldenkipper (4) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Radlader (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Sonstiges -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Summe Investitionen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Bezeichnung
(Anzahl)
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 SUMME
[-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Trommelsieb (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        357.000            
Schaufelbagger (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        1.071.000         
Muldenkipper (4) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        952.000            
Radlader (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        476.000            
Sonstiges -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        297.500            
Summe Investitionen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        3.153.500          
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Bezeichnung
(Anzahl)
Verfahren
Aktivierungs-
monat
ND
handelsrechtlich
ND
kalkulatorisch
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
[-] [-] [-] [-] [-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Trommelsieb (1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        357.000             -                        -                        -                        -                        
Schaufelbagger (3) linear 7 8 8 -                        -                        -                        1.071.000          -                        -                        -                        -                        
Muldenkipper (5) linear 7 8 8 -                        -                        -                        1.190.000          -                        -                        -                        -                        
Radlader (3) linear 7 8 8 -                        -                        -                        714.000             -                        -                        -                        -                        
Verdichter [TRB] (1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        416.500             -                        -                        -                        -                        
Halle inkl. Infrastruktur(1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        3.570.000          -                        -                        -                        -                        
Förderbänder linear 7 8 8 -                        -                        -                        238.000             -                        -                        -                        -                        
Sonstiges linear 7 8 8 -                        -                        -                        297.500             -                        -                        -                        -                        
Vorzerkleinerung linear 7 8 8 -                        -                        -                        476.000             -                        -                        -                        -                        
Magnet [FE] (2) linear 7 8 8 -                        -                        -                        119.000             -                        -                        -                        -                        
Wirbelstromabscheider [NE] (2) linear 7 8 8 -                        -                        -                        119.000             -                        -                        -                        -                        
Windsichtung (1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        297.500             -                        -                        -                        -                        
NIR (1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        357.000             -                        -                        -                        -                        
Nachzerkleinerung (1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        178.500             -                        -                        -                        -                        
Feinkorn Aufbereitung linear 7 8 8 -                        -                        -                        1.071.000          -                        -                        -                        -                        
Summe Investitionen -                       -                        -                        10.472.000        -                        -                        -                        -                        
Bezeichnung
(Anzahl)
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
[-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Trommelsieb (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Schaufelbagger (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Muldenkipper (5) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Radlader (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Verdichter [TRB] (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Halle inkl. Infrastruktur(1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Förderbänder -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Sonstiges -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Vorzerkleinerung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Magnet [FE] (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Wirbelstromabscheider [NE] (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Windsichtung (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
NIR (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Nachzerkleinerung (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Feinkorn Aufbereitung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Summe Investitionen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Bezeichnung
(Anzahl)
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 SUMME
[-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Trommelsieb (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        357.000            
Schaufelbagger (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        1.071.000         
Muldenkipper (5) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        1.190.000         
Radlader (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        714.000            
Verdichter [TRB] (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        416.500            
Halle inkl. Infrastruktur(1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        3.570.000         
Förderbänder -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        238.000            
Sonstiges -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        297.500            
Vorzerkleinerung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        476.000            
Magnet [FE] (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        119.000            
Wirbelstromabscheider [NE] (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        119.000            
Windsichtung (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        297.500            
NIR (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        357.000            
Nachzerkleinerung (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        178.500            
Feinkorn Aufbereitung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        1.071.000         
Summe Investitionen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        10.472.000        
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Bezeichnung
(Anzahl)
Verfahren
Aktivierungs-
monat
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handelsrechtlich
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
[-] [-] [-] [-] [-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Trommelsieb (1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        357.000             -                        -                        -                        -                        
Schaufelbagger (3) linear 7 8 8 -                        -                        -                        1.071.000          -                        -                        -                        -                        
Muldenkipper (5) linear 7 8 8 -                        -                        -                        1.190.000          -                        -                        -                        -                        
Radlader (3) linear 7 8 8 -                        -                        -                        714.000             -                        -                        -                        -                        
Verdichter [TRB] (1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        416.500             -                        -                        -                        -                        
Halle inkl. Infrastruktur(1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        3.570.000          -                        -                        -                        -                        
Förderbänder linear 7 8 8 -                        -                        -                        238.000             -                        -                        -                        -                        
Sonstiges linear 7 8 8 -                        -                        -                        297.500             -                        -                        -                        -                        
Vorzerkleinerung linear 7 8 8 -                        -                        -                        476.000             -                        -                        -                        -                        
Magnet [FE] (2) linear 7 8 8 -                        -                        -                        119.000             -                        -                        -                        -                        
Wirbelstromabscheider [NE] (2) linear 7 8 8 -                        -                        -                        119.000             -                        -                        -                        -                        
Feinkorn Aufbereitung linear 7 8 8 -                        -                        -                        1.071.000          -                        -                        -                        -                        
(Nach) Siebung linear 7 8 8 -                        -                        -                        297.500             -                        -                        -                        -                        
Summe Investitionen -                       -                        -                        9.936.500          -                        -                        -                        -                        
Bezeichnung
(Anzahl)
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
[-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Trommelsieb (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Schaufelbagger (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Muldenkipper (5) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Radlader (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Verdichter [TRB] (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Halle inkl. Infrastruktur(1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Förderbänder -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Sonstiges -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Vorzerkleinerung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Magnet [FE] (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Wirbelstromabscheider [NE] (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Feinkorn Aufbereitung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
(Nach) Siebung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Summe Investitionen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Bezeichnung
(Anzahl)
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 SUMME
[-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Trommelsieb (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        357.000            
Schaufelbagger (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        1.071.000         
Muldenkipper (5) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        1.190.000         
Radlader (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        714.000            
Verdichter [TRB] (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        416.500            
Halle inkl. Infrastruktur(1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        3.570.000         
Förderbänder -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        238.000            
Sonstiges -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        297.500            
Vorzerkleinerung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        476.000            
Magnet [FE] (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        119.000            
Wirbelstromabscheider [NE] (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        119.000            
Feinkorn Aufbereitung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        1.071.000         
(Nach) Siebung -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        297.500            
Summe Investitionen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        9.936.500          
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Bezeichnung
(Anzahl)
Verfahren
Aktivierungs-
monat
ND
handelsrechtlich
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
[-] [-] [-] [-] [-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Trommelsieb (1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        357.000             -                        -                        -                        -                        
Schaufelbagger (3) linear 7 8 8 -                        -                        -                        1.071.000          -                        -                        -                        -                        
Muldenkipper (4) linear 7 8 8 -                        -                        -                        952.000             -                        -                        -                        -                        
Radlader (2) linear 7 8 8 -                        -                        -                        476.000             -                        -                        -                        -                        
Verdichter [TRB] (1) linear 7 8 8 -                        -                        -                        416.500             -                        -                        -                        -                        
Sonstiges linear 7 8 8 -                        -                        -                        297.500             -                        -                        -                        -                        
Summe Investitionen -                       -                        -                        3.570.000          -                        -                        -                        -                        
Bezeichnung
(Anzahl)
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
[-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Trommelsieb (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Schaufelbagger (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Muldenkipper (4) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Radlader (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Verdichter [TRB] (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Sonstiges -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Summe Investitionen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Bezeichnung
(Anzahl)
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 SUMME
[-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Trommelsieb (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        357.000            
Schaufelbagger (3) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        1.071.000         
Muldenkipper (4) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        952.000            
Radlader (2) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        476.000            
Verdichter [TRB] (1) -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        416.500            
Sonstiges -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        297.500            
Summe Investitionen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        3.570.000          
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B Module der integrierten Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung
B.2. Planung der Ausgaben und Einnahmen
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Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Ausgabenplanung 1.000.000      -                      14.153.198    27.657.700    27.552.700    27.479.200    27.427.750    27.391.735    27.366.524    27.348.877    15.382.022    -                      
Aushub -                     -                      747.530          1.495.060       1.495.060       1.495.060       1.495.060       1.495.060       1.495.060       1.495.060       747.530          -                      
     Personalkosten -                     -                      168.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          168.000          -                      
          6 Baggerfahrer (2 Schichtbetrieb) 126.000         252.000          252.000          252.000          252.000          252.000          252.000          252.000          126.000          -                      
         2 Radladerfahrer (2 Schichtbetrieb) 42.000           84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            42.000            -                      
     Materialkosten -                     -                      522.410          1.044.820       1.044.820       1.044.820       1.044.820       1.044.820       1.044.820       1.044.820       522.410          -                      
          3 Schaufelbagger Energie (30 €/h) 257.040         514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          257.040          -                      
          Sonstiges 59.500           119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          59.500            -                      
          1 Radlader (20 €/h) 57.120           114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          57.120            -                      
          Sonstiges 148.750         297.500          297.500          297.500          297.500          297.500          297.500          297.500          148.750          -                      
     Fremdleistung -                     -                      57.120            114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          57.120            -                      
          3 Schaufelbagger RWI (5 €/h) 42.840           85.680            85.680            85.680            85.680            85.680            85.680            85.680            42.840            -                      
          1 Radlader RWI (5 €/h) 14.280           28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            14.280            -                      
Deponieinterner Transport zum Wiedereinbau/ und zu den Verwertungsanlagen -                      -                      638.400          1.276.800       1.276.800       1.276.800       1.276.800       1.276.800       1.276.800       1.276.800       638.400          -                      
     Personalkosten -                     -                      210.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          210.000          -                      
          10 Muldenkipperfahrer (2 Schichtbetrieb) 210.000         420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          210.000          -                      
     Materialkosten -                     -                      357.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          357.000          -                      
          5 Muldenkipper Energie (25 €/h) 357.000         714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          357.000          -                      
     Fremdleistung -                     -                      71.400            142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          71.400            -                      
          5 Muldenkipper RWI (5 €/h) 71.400           142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          71.400            -                      
Aufbereitung -                     -                      3.679.046       7.359.396       7.359.396       7.359.396       7.359.396       7.359.396       7.359.396       7.359.396       3.679.046       -                      
     Personalkosten -                     -                      303.000          606.000          606.000          606.000          606.000          606.000          606.000          606.000          303.000          -                      
          4 Radladerfahrer (2 Schichtbetrieb) 84.000           168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          84.000            -                      
          4 Maschinenführer (2 Schichtbetrieb) 84.000           168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          84.000            -                      
          4 Hilfspersonal (2 Schichtbetrieb) 60.000           120.000          120.000          120.000          120.000          120.000          120.000          120.000          60.000            -                      
          1  Ing. Betriebsführer 33.000           66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            33.000            -                      
          2 Anlagenschlosser (2 Schichtbetrieb) 42.000           84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            42.000            -                      
     Materialkosten -                     -                      1.129.153       2.259.610       2.259.610       2.259.610       2.259.610       2.259.610       2.259.610       2.259.610       1.129.153       -                      
          Diesel Radlader (2)  (25 €/h) 142.800         285.600          285.600          285.600          285.600          285.600          285.600          285.600          142.800          -                      
          Energiekosten (Strom) -                      -                      391.353          784.010          784.010          784.010          784.010          784.010          784.010          784.010          391.353          -                      
              Trommelsieb (1) 10.282           20.563            20.563            20.563            20.563            20.563            20.563            20.563            10.282            -                      
              Förderbänder 5.141             10.282            10.282            10.282            10.282            10.282            10.282            10.282            5.141              -                      
              Vor u. Nachzerkleinerung 257.040         514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          257.040          -                      
              Magnet [FE] (2) 8.225             16.451            16.451            16.451            16.451            16.451            16.451            16.451            8.225              -                      
              Wirbelstromabscheider [NE] (2) 17.479           34.957            34.957            34.957            34.957            34.957            34.957            34.957            17.479            -                      
              Windsichtung (1) 51.408           102.816          102.816          102.816          102.816          102.816          102.816          102.816          51.408            -                      
              NIR (1) 5.141             10.282            10.282            10.282            10.282            10.282            10.282            10.282            5.141              -                      
              Feinkorn Aufbereitung (Energie + Wasser) 36.638           74.580            74.580            74.580            74.580            74.580            74.580            74.580            36.638            -                      
          Sonstiges 595.000         1.190.000       1.190.000       1.190.000       1.190.000       1.190.000       1.190.000       1.190.000       595.000          -                      
     Fremdleistung -                     -                      593.810          1.187.620       1.187.620       1.187.620       1.187.620       1.187.620       1.187.620       1.187.620       593.810          -                      
          Radlader (2) RWI (5€/h) 28.560           57.120            57.120            57.120            57.120            57.120            57.120            57.120            28.560            -                      
          Vor u. Nachzerkleinerung 89.250           178.500          178.500          178.500          178.500          178.500          178.500          178.500          89.250            -                      
         sonstige Aggregate + Feinkornaufb. 119.000         238.000          238.000          238.000          238.000          238.000          238.000          238.000          119.000          -                      
          Halle inkl. Infrastruktur + Sonstiges 357.000         714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          357.000          -                      
    Sonstiges -                     -                      1.653.083       3.306.166       3.306.166       3.306.166       3.306.166       3.306.166       3.306.166       3.306.166       1.653.083       -                      
          Versicherungen 119.000         238.000          238.000          238.000          238.000          238.000          238.000          238.000          119.000          -                      
          Sonstiges 1.487.500      2.975.000       2.975.000       2.975.000       2.975.000       2.975.000       2.975.000       2.975.000       1.487.500       -                      
          Probenahme Abfall (0,25 €/ Mg) -                      -                      46.583            93.166            93.166            93.166            93.166            93.166            93.166            93.166            46.583            -                      
Transport zu den Beseitigungs- u. Verwertungsanlagen -                      -                      1.552.139       3.104.279       3.104.279       3.104.279       3.104.279       3.104.279       3.104.279       3.104.279       1.552.139       -                      
Verwertungskosten -                     -                      6.861.083       13.722.165    13.722.165    13.722.165    13.722.165    13.722.165    13.722.165    13.722.165    6.861.083       -                      
     MVA (brutto) -                     -                      2.608.982       5.217.964       5.217.964       5.217.964       5.217.964       5.217.964       5.217.964       5.217.964       2.608.982       -                      
     Baustoffe (brutto) -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
     Deponierung (brutto) -                     -                      4.252.101       8.504.201       8.504.201       8.504.201       8.504.201       8.504.201       8.504.201       8.504.201       4.252.101       -                      
Overheadkosten 1.000.000      125.000          250.000          250.000          250.000          250.000          250.000          250.000          250.000          125.000          -                      
lfd. Deponiebetrieb (z. B.  Sickerwasserbehandlung) 500.000         350.000          245.000          171.500          120.050          84.035            58.825            41.177            28.824            -                      
Rückbau der Basisabdichtung & Dep.Einrichtugen -                      -                      50.000            100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          1.750.000       -                      
Einnahmenplanung -                     -                      983.063 -         1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.153.063 -      -                      
Verwertungserlöse -                     -                      983.063 -         1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      983.063 -         -                      
     FE-Metalle -                     -                      523.688 -         1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      523.688 -         -                      
     NE-Metalle -                     -                      459.375 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         459.375 -         -                      
     SBS-Verwertung -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
sonstige Erlöse -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      170.000 -         -                      
     Erlöse Flächenverwertung -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      170.000 -         -                      
     Erlöse Deponievolumenverwertung
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Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Ausgabenplanung 1.000.000      -                      14.774.135    28.899.575    28.794.575    28.721.075    28.669.625    28.633.610    28.608.400    28.590.752    16.002.959    -                      
Aushub -                     -                      747.530          1.495.060       1.495.060       1.495.060       1.495.060       1.495.060       1.495.060       1.495.060       747.530          -                      
     Personalkosten -                     -                      168.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          168.000          -                      
          6 Baggerfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      126.000          252.000          252.000          252.000          252.000          252.000          252.000          252.000          126.000          -                      
         2 Radladerfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      42.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            42.000            -                      
     Materialkosten -                     -                      522.410          1.044.820       1.044.820       1.044.820       1.044.820       1.044.820       1.044.820       1.044.820       522.410          -                      
          3 Schaufelbagger Energie (30 €/h) -                      -                      257.040          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          257.040          -                      
          Sonstiges -                     -                      59.500            119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          59.500            -                      
          1 Radlader (20 €/h) -                     -                      57.120            114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          57.120            -                      
          Sonstiges -                     -                      148.750          297.500          297.500          297.500          297.500          297.500          297.500          297.500          148.750          -                      
     Fremdleistung -                     -                      57.120            114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          57.120            -                      
          3 Schaufelbagger RWI (5 €/h) -                      -                      42.840            85.680            85.680            85.680            85.680            85.680            85.680            85.680            42.840            -                      
          1 Radlader RWI (5 €/h) -                      -                      14.280            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            14.280            -                      
Deponieinterner Transport zum Wiedereinbau/ und zu den Verwertungsanlagen -                      -                      638.400          1.276.800       1.276.800       1.276.800       1.276.800       1.276.800       1.276.800       1.276.800       638.400          -                      
     Personalkosten -                     -                      210.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          210.000          -                      
          10 Muldenkipperfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      210.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          210.000          -                      
     Materialkosten -                     -                      357.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          357.000          -                      
          5 Muldenkipper Energie (25 €/h) -                      -                      357.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          357.000          -                      
     Fremdleistung -                     -                      71.400            142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          71.400            -                      
          5 Muldenkipper RWI (5 €/h) -                      -                      71.400            142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          71.400            -                      
Aufbereitung -                     -                      3.184.089       6.369.482       6.369.482       6.369.482       6.369.482       6.369.482       6.369.482       6.369.482       3.184.089       -                      
     Personalkosten -                     -                      273.000          546.000          546.000          546.000          546.000          546.000          546.000          546.000          273.000          -                      
          4 Radladerfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      84.000            168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          84.000            -                      
          4 Maschinenführer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      84.000            168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          84.000            -                      
          2 Hilfspersonal (2 Schichtbetrieb) -                      -                      30.000            60.000            60.000            60.000            60.000            60.000            60.000            60.000            30.000            -                      
          1  Ing. Betriebsführer -                     -                      33.000            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            33.000            -                      
          2 Anlagenschlosser (2 Schichtbetrieb) -                      -                      42.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            42.000            -                      
     Materialkosten -                     -                      1.021.196       2.043.697       2.043.697       2.043.697       2.043.697       2.043.697       2.043.697       2.043.697       1.021.196       -                      
          Diesel Radlader (2)  (25 €/h) -                      -                      142.800          285.600          285.600          285.600          285.600          285.600          285.600          285.600          142.800          -                      
          Energiekosten (Strom) -                      -                      283.396          568.097          568.097          568.097          568.097          568.097          568.097          568.097          283.396          -                      
              Trommelsieb (1) -                     -                      10.282            20.563            20.563            20.563            20.563            20.563            20.563            20.563            10.282            -                      
              Förderbänder -                     -                      5.141              10.282            10.282            10.282            10.282            10.282            10.282            10.282            5.141              -                      
              Vor u. Nachzerkleinerung -                      -                      205.632          411.264          411.264          411.264          411.264          411.264          411.264          411.264          205.632          -                      
              Magnet [FE] (2) -                     -                      8.225              16.451            16.451            16.451            16.451            16.451            16.451            16.451            8.225              -                      
              Wirbelstromabscheider [NE] (2) -                      -                      17.479            34.957            34.957            34.957            34.957            34.957            34.957            34.957            17.479            -                      
              Feinkorn Aufbereitung (Energie + Wasser) -                      -                      36.638            74.580            74.580            74.580            74.580            74.580            74.580            74.580            36.638            -                      
          Sonstiges -                     -                      595.000          1.190.000       1.190.000       1.190.000       1.190.000       1.190.000       1.190.000       1.190.000       595.000          -                      
     Fremdleistung -                     -                      534.310          1.068.620       1.068.620       1.068.620       1.068.620       1.068.620       1.068.620       1.068.620       534.310          -                      
          Radlader (2) RWI (5€/h) -                      -                      28.560            57.120            57.120            57.120            57.120            57.120            57.120            57.120            28.560            -                      
          Vor u. Nachzerkleinerung -                      -                      59.500            119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          59.500            -                      
         sonstige Aggregate + Feinkornaufb. -                      -                      89.250            178.500          178.500          178.500          178.500          178.500          178.500          178.500          89.250            -                      
          Halle inkl. Infrastruktur + Sonstiges -                      -                      357.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          357.000          -                      
    Sonstiges -                     -                      1.355.583       2.711.166       2.711.166       2.711.166       2.711.166       2.711.166       2.711.166       2.711.166       1.355.583       -                      
          Versicherungen -                     -                      119.000          238.000          238.000          238.000          238.000          238.000          238.000          238.000          119.000          -                      
          Sonstiges -                     -                      1.190.000       2.380.000       2.380.000       2.380.000       2.380.000       2.380.000       2.380.000       2.380.000       1.190.000       -                      
          Probenahme Abfall (0,25 €/ Mg) -                      -                      46.583            93.166            93.166            93.166            93.166            93.166            93.166            93.166            46.583            -                      
Transport zu den Beseitigungs- u. Verwertungsanlagen -                      -                      1.552.139       3.104.279       3.104.279       3.104.279       3.104.279       3.104.279       3.104.279       3.104.279       1.552.139       -                      
Verwertungskosten -                     -                      7.976.977       15.953.954    15.953.954    15.953.954    15.953.954    15.953.954    15.953.954    15.953.954    7.976.977       -                      
     MVA (brutto) -                     -                      3.724.877       7.449.753       7.449.753       7.449.753       7.449.753       7.449.753       7.449.753       7.449.753       3.724.877       -                      
     Baustoffe (brutto) -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
     Deponierung (brutto) -                     -                      4.252.101       8.504.201       8.504.201       8.504.201       8.504.201       8.504.201       8.504.201       8.504.201       4.252.101       -                      
Overheadkosten 1.000.000      -                      125.000          250.000          250.000          250.000          250.000          250.000          250.000          250.000          125.000          -                      
lfd. Deponiebetrieb (z. B.  Sickerwasserbehandlung) -                      -                      500.000          350.000          245.000          171.500          120.050          84.035            58.825            41.177            28.824            -                      
Rückbau der Basisabdichtung & Dep.Einrichtugen -                      -                      50.000            100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          1.750.000       -                      
Einnahmenplanung -                     -                      983.063 -         1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.153.063 -      -                      
Verwertungserlöse -                     -                      983.063 -         1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      983.063 -         -                      
     FE-Metalle -                     -                      523.688 -         1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      523.688 -         -                      
     NE-Metalle -                     -                      459.375 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         459.375 -         -                      
     SBS-Verwertung -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
sonstige Erlöse -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      170.000 -         -                      
     Erlöse Flächenverwertung -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      170.000 -         -                      
     Erlöse Deponievolumenverwertung -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
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Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Ausgabenplanung 1.000.000      -                      13.658.176    26.666.351    26.561.351    26.487.851    26.436.401    26.400.386    26.375.176    26.357.528    14.887.000    -                      
Aushub -                     -                      747.530          1.495.060       1.495.060       1.495.060       1.495.060       1.495.060       1.495.060       1.495.060       747.530          -                      
     Personalkosten -                     -                      168.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          168.000          -                      
          6 Baggerfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      126.000          252.000          252.000          252.000          252.000          252.000          252.000          252.000          126.000          -                      
         2 Radladerfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      42.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            42.000            -                      
     Materialkosten -                     -                      522.410          1.044.820       1.044.820       1.044.820       1.044.820       1.044.820       1.044.820       1.044.820       522.410          -                      
          3 Schaufelbagger Energie (30 €/h) -                      -                      257.040          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          257.040          -                      
          Sonstiges -                     -                      59.500            119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          59.500            -                      
          1 Radlader (20 €/h) -                     -                      57.120            114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          57.120            -                      
          Sonstiges -                     -                      148.750          297.500          297.500          297.500          297.500          297.500          297.500          297.500          148.750          -                      
     Fremdleistung -                     -                      57.120            114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          57.120            -                      
          3 Schaufelbagger RWI (5 €/h) -                      -                      42.840            85.680            85.680            85.680            85.680            85.680            85.680            85.680            42.840            -                      
          1 Radlader RWI (5 €/h) -                      -                      14.280            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            14.280            -                      
Deponieinterner Transport zum Wiedereinbau/ und zu den Verwertungsanlagen -                      -                      510.720          1.021.440       1.021.440       1.021.440       1.021.440       1.021.440       1.021.440       1.021.440       510.720          -                      
     Personalkosten -                     -                      168.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          168.000          -                      
          8 Muldenkipperfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      168.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          168.000          -                      
     Materialkosten -                     -                      285.600          571.200          571.200          571.200          571.200          571.200          571.200          571.200          285.600          -                      
          4 Muldenkipper Energie (25 €/h) -                      -                      285.600          571.200          571.200          571.200          571.200          571.200          571.200          571.200          285.600          -                      
     Fremdleistung -                     -                      57.120            114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          57.120            -                      
          4 Muldenkipper RWI (5 €/h) -                      -                      57.120            114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          57.120            -                      
Aufbereitung -                     -                      610.926          1.221.853       1.221.853       1.221.853       1.221.853       1.221.853       1.221.853       1.221.853       610.926          -                      
     Personalkosten -                     -                      114.000          228.000          228.000          228.000          228.000          228.000          228.000          228.000          114.000          -                      
          2 Radladerfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      42.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            42.000            -                      
          2 Maschinenführer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      42.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            42.000            -                      
          2 Hilfspersonal (2 Schichtbetrieb) -                      -                      30.000            60.000            60.000            60.000            60.000            60.000            60.000            60.000            30.000            -                      
     Materialkosten -                     -                      317.064          634.127          634.127          634.127          634.127          634.127          634.127          634.127          317.064          -                      
          Diesel Radlader (1)  (25 €/h) -                      -                      71.400            142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          71.400            -                      
          Energiekosten (Strom) -                      -                      215.914          431.827          431.827          431.827          431.827          431.827          431.827          431.827          215.914          -                      
              Trommelsieb (1) -                     -                      10.282            20.563            20.563            20.563            20.563            20.563            20.563            20.563            10.282            -                      
              Vor u. Nachzerkleinerung -                      -                      205.632          411.264          411.264          411.264          411.264          411.264          411.264          411.264          205.632          -                      
          Sonstiges -                     -                      29.750            59.500            59.500            59.500            59.500            59.500            59.500            59.500            29.750            -                      
     Fremdleistung -                     -                      73.780            147.560          147.560          147.560          147.560          147.560          147.560          147.560          73.780            -                      
          Radlader (1) RWI (5€/h) -                      -                      14.280            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            14.280            -                      
          Vor u. Nachzerkleinerung -                      -                      59.500            119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          59.500            -                      
    Sonstiges -                     -                      106.083          212.166          212.166          212.166          212.166          212.166          212.166          212.166          106.083          -                      
          Versicherungen -                     -                      29.750            59.500            59.500            59.500            59.500            59.500            59.500            59.500            29.750            -                      
          Sonstiges -                     -                      29.750            59.500            59.500            59.500            59.500            59.500            59.500            59.500            29.750            -                      
          Probenahme Abfall (0,25 €/ Mg) -                      -                      46.583            93.166            93.166            93.166            93.166            93.166            93.166            93.166            46.583            -                      
Transport zu den Beseitigungs- u. Verwertungsanlagen -                      -                      1.552.139       3.104.279       3.104.279       3.104.279       3.104.279       3.104.279       3.104.279       3.104.279       1.552.139       -                      
Verwertungskosten -                     -                      9.636.860       19.273.720    19.273.720    19.273.720    19.273.720    19.273.720    19.273.720    19.273.720    9.636.860       -                      
     MVA (brutto) -                     -                      3.837.462       7.674.924       7.674.924       7.674.924       7.674.924       7.674.924       7.674.924       7.674.924       3.837.462       -                      
     Baustoffe (brutto) -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
     Deponierung (brutto) -                     -                      5.799.398       11.598.796    11.598.796    11.598.796    11.598.796    11.598.796    11.598.796    11.598.796    5.799.398       -                      
Overheadkosten 1.000.000      -                      50.000            100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          50.000            -                      
lfd. Deponiebetrieb (z. B.  Sickerwasserbehandlung) -                      -                      500.000          350.000          245.000          171.500          120.050          84.035            58.825            41.177            28.824            -                      
Rückbau der Basisabdichtung & Dep.Einrichtugen -                      -                      50.000            100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          1.750.000       -                      
Nebenerlöse (negativ eingeben) -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      170.000 -         -                      
Verwertungserlöse -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
     FE-Metalle -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
     NE-Metalle -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
     SBS-Verwertung -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
sonstige Erlöse -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      170.000 -         -                      
     Erlöse Flächenverwertung -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      170.000 -         -                      
     Erlöse Deponievolumenverwertung -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
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Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Ausgabenplanung 1.000.000      -                      9.248.940       17.999.183    17.999.183    17.999.183    17.999.183    17.999.183    17.999.183    17.999.183    9.248.940       -                      
Aushub -                     -                      889.490          1.778.980       1.778.980       1.778.980       1.778.980       1.778.980       1.778.980       1.778.980       889.490          -                      
     Personalkosten -                     -                      210.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          210.000          -                      
          6 Baggerfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      126.000          252.000          252.000          252.000          252.000          252.000          252.000          252.000          126.000          -                      
         2 Maschienenführer Verdichter (2 Schichtbetrieb) (TRB) -                      -                      42.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            42.000            -                      
         2 Radladerfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      42.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            42.000            -                      
     Materialkosten -                     -                      608.090          1.216.180       1.216.180       1.216.180       1.216.180       1.216.180       1.216.180       1.216.180       608.090          -                      
          3 Schaufelbagger Energie (30 €/h) -                      -                      257.040          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          257.040          -                      
          Sonstiges -                     -                      59.500            119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          59.500            -                      
          1 Verdichter  Energie (TRB) -                      -                      85.680            171.360          171.360          171.360          171.360          171.360          171.360          171.360          85.680            -                      
          1 Radlader (20 €/h) -                     -                      57.120            114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          57.120            -                      
          Sonstiges -                     -                      148.750          297.500          297.500          297.500          297.500          297.500          297.500          297.500          148.750          -                      
     Fremdleistung -                     -                      71.400            142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          71.400            -                      
          3 Schaufelbagger RWI (5 €/h) -                      -                      42.840            85.680            85.680            85.680            85.680            85.680            85.680            85.680            42.840            -                      
          1 Verdichter  Energie (RWI) -                      -                      14.280            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            14.280            -                      
          1 Radlader RWI (5 €/h) -                      -                      14.280            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            14.280            -                      
Deponieinterner Transport zum Wiedereinbau/ und zu den Verwertungsanlagen -                      -                      638.400          1.276.800       1.276.800       1.276.800       1.276.800       1.276.800       1.276.800       1.276.800       638.400          -                      
     Personalkosten -                     -                      210.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          210.000          -                      
          10 Muldenkipperfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      210.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          210.000          -                      
     Materialkosten -                     -                      357.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          357.000          -                      
          5 Muldenkipper -                     -                      357.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          357.000          -                      
     Fremdleistung -                     -                      71.400            142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          71.400            -                      
          5 Muldenkipper RWI (5 €/h) -                      -                      71.400            142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          71.400            -                      
Aufbereitung -                     -                      3.679.046       7.359.396       7.359.396       7.359.396       7.359.396       7.359.396       7.359.396       7.359.396       3.679.046       -                      
     Personalkosten -                     -                      303.000          606.000          606.000          606.000          606.000          606.000          606.000          606.000          303.000          -                      
          4 Radladerfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      84.000            168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          84.000            -                      
          4 Maschinenführer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      84.000            168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          84.000            -                      
          4 Hilfspersonal (2 Schichtbetrieb) -                      -                      60.000            120.000          120.000          120.000          120.000          120.000          120.000          120.000          60.000            -                      
          1  Ing. Betriebsführer -                     -                      33.000            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            33.000            -                      
          2 Anlagenschlosser (2 Schichtbetrieb) -                      -                      42.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            42.000            -                      
     Materialkosten -                     -                      1.129.153       2.259.610       2.259.610       2.259.610       2.259.610       2.259.610       2.259.610       2.259.610       1.129.153       -                      
          Diesel Radlader (2)  (25 €/h) -                      -                      142.800          285.600          285.600          285.600          285.600          285.600          285.600          285.600          142.800          -                      
          Energiekosten (Strom) -                      -                      391.353          784.010          784.010          784.010          784.010          784.010          784.010          784.010          391.353          -                      
              Trommelsieb (1) -                     -                      10.282            20.563            20.563            20.563            20.563            20.563            20.563            20.563            10.282            -                      
              Förderbänder -                     -                      5.141              10.282            10.282            10.282            10.282            10.282            10.282            10.282            5.141              -                      
              Vor u. Nachzerkleinerung -                      -                      257.040          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          257.040          -                      
              Magnet [FE] (2) -                     -                      8.225              16.451            16.451            16.451            16.451            16.451            16.451            16.451            8.225              -                      
              Wirbelstromabscheider [NE] (2) -                      -                      17.479            34.957            34.957            34.957            34.957            34.957            34.957            34.957            17.479            -                      
              Windsichtung (1) -                     -                      51.408            102.816          102.816          102.816          102.816          102.816          102.816          102.816          51.408            -                      
              NIR (1) -                     -                      5.141              10.282            10.282            10.282            10.282            10.282            10.282            10.282            5.141              -                      
              Feinkorn Aufbereitung (Energie + Wasser) -                      -                      36.638            74.580            74.580            74.580            74.580            74.580            74.580            74.580            36.638            -                      
          Sonstiges -                     -                      595.000          1.190.000       1.190.000       1.190.000       1.190.000       1.190.000       1.190.000       1.190.000       595.000          -                      
     Fremdleistung -                     -                      593.810          1.187.620       1.187.620       1.187.620       1.187.620       1.187.620       1.187.620       1.187.620       593.810          -                      
          Radlader (2) RWI (5€/h) -                      -                      28.560            57.120            57.120            57.120            57.120            57.120            57.120            57.120            28.560            -                      
          Vor u. Nachzerkleinerung -                      -                      89.250            178.500          178.500          178.500          178.500          178.500          178.500          178.500          89.250            -                      
         sonstige Aggregate + Feinkornaufb. -                      -                      119.000          238.000          238.000          238.000          238.000          238.000          238.000          238.000          119.000          -                      
          Halle inkl. Infrastruktur + Sonstiges -                      -                      357.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          357.000          -                      
    Sonstiges -                     -                      1.653.083       3.306.166       3.306.166       3.306.166       3.306.166       3.306.166       3.306.166       3.306.166       1.653.083       -                      
          Versicherungen -                     -                      119.000          238.000          238.000          238.000          238.000          238.000          238.000          238.000          119.000          -                      
          Sonstiges -                     -                      1.487.500       2.975.000       2.975.000       2.975.000       2.975.000       2.975.000       2.975.000       2.975.000       1.487.500       -                      
          Probenahme Abfall (0,25 €/ Mg) -                      -                      46.583            93.166            93.166            93.166            93.166            93.166            93.166            93.166            46.583            -                      
Transport zu den Beseitigungs- u. Verwertungsanlagen -                      -                      808.022          1.616.043       1.616.043       1.616.043       1.616.043       1.616.043       1.616.043       1.616.043       808.022          -                      
Verwertungskosten -                     -                      2.608.982       5.217.964       5.217.964       5.217.964       5.217.964       5.217.964       5.217.964       5.217.964       2.608.982       -                      
     MVA (brutto) -                     -                      2.608.982       5.217.964       5.217.964       5.217.964       5.217.964       5.217.964       5.217.964       5.217.964       2.608.982       -                      
     Baustoffe (brutto) -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
     Deponierung (brutto) -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
Overheadkosten 1.000.000      -                      125.000          250.000          250.000          250.000          250.000          250.000          250.000          250.000          125.000          -                      
lfd. Deponiebetrieb (z. B.  Sickerwasserbehandlung) -                      -                      500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          -                      
Einnahmenplanung -                     -                      983.063 -         1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      29.440.926 -   -                      
Verwertungserlöse -                     -                      983.063 -         1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      983.063 -         -                      
     FE-Metalle -                     -                      523.688 -         1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      523.688 -         -                      
     NE-Metalle -                     -                      459.375 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         459.375 -         -                      
     SBS-Verwertung -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
sonstige Erlöse -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      28.457.864 -   -                      
     Erlöse Flächenverwertung -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
     Erlöse Deponievolumenverwertung -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      28.457.864 -   -                      
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Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Ausgabenplanung 1.000.000      -                      9.869.877       19.241.059    19.241.059    19.241.059    19.241.059    19.241.059    19.241.059    19.241.059    9.869.877       -                      
Aushub -                     -                      889.490          1.778.980       1.778.980       1.778.980       1.778.980       1.778.980       1.778.980       1.778.980       889.490          -                      
     Personalkosten -                     -                      210.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          210.000          -                      
          6 Baggerfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      126.000          252.000          252.000          252.000          252.000          252.000          252.000          252.000          126.000          -                      
         2 Maschienenführer Verdichter (2 Schichtbetrieb) (TRB) -                      -                      42.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            42.000            -                      
         2 Radladerfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      42.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            42.000            -                      
     Materialkosten -                     -                      608.090          1.216.180       1.216.180       1.216.180       1.216.180       1.216.180       1.216.180       1.216.180       608.090          -                      
          3 Schaufelbagger Energie (30 €/h) -                      -                      257.040          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          257.040          -                      
          Sonstiges -                     -                      59.500            119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          59.500            -                      
          1 Verdichter  Energie (TRB) -                      -                      85.680            171.360          171.360          171.360          171.360          171.360          171.360          171.360          85.680            -                      
          1 Radlader (20 €/h) -                     -                      57.120            114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          57.120            -                      
          Sonstiges -                     -                      148.750          297.500          297.500          297.500          297.500          297.500          297.500          297.500          148.750          -                      
     Fremdleistung -                     -                      71.400            142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          71.400            -                      
          3 Schaufelbagger RWI (5 €/h) -                      -                      42.840            85.680            85.680            85.680            85.680            85.680            85.680            85.680            42.840            -                      
          1 Verdichter  Energie (RWI) -                      -                      14.280            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            14.280            -                      
          1 Radlader RWI (5 €/h) -                      -                      14.280            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            14.280            -                      
Deponieinterner Transport zum Wiedereinbau/ und zu den Verwertungsanlagen -                      -                      638.400          1.276.800       1.276.800       1.276.800       1.276.800       1.276.800       1.276.800       1.276.800       638.400          -                      
     Personalkosten -                     -                      210.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          210.000          -                      
          10 Muldenkipperfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      210.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          210.000          -                      
     Materialkosten -                     -                      357.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          357.000          -                      
          5 Muldenkipper Energie (25 €/h) -                      -                      357.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          357.000          -                      
     Fremdleistung -                     -                      71.400            142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          71.400            -                      
          5 Muldenkipper RWI (5 €/h) -                      -                      71.400            142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          71.400            -                      
Aufbereitung -                     -                      3.184.089       6.369.482       6.369.482       6.369.482       6.369.482       6.369.482       6.369.482       6.369.482       3.184.089       -                      
     Personalkosten -                     -                      273.000          546.000          546.000          546.000          546.000          546.000          546.000          546.000          273.000          -                      
          4 Radladerfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      84.000            168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          84.000            -                      
          4 Maschinenführer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      84.000            168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          168.000          84.000            -                      
          2 Hilfspersonal (2 Schichtbetrieb) -                      -                      30.000            60.000            60.000            60.000            60.000            60.000            60.000            60.000            30.000            -                      
          1  Ing. Betriebsführer -                     -                      33.000            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            33.000            -                      
          2 Anlagenschlosser (2 Schichtbetrieb) -                      -                      42.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            42.000            -                      
     Materialkosten -                     -                      1.021.196       2.043.697       2.043.697       2.043.697       2.043.697       2.043.697       2.043.697       2.043.697       1.021.196       -                      
          Diesel Radlader (2)  (25 €/h) -                      -                      142.800          285.600          285.600          285.600          285.600          285.600          285.600          285.600          142.800          -                      
          Energiekosten (Strom) -                      -                      283.396          568.097          568.097          568.097          568.097          568.097          568.097          568.097          283.396          -                      
              Trommelsieb (1) -                     -                      10.282            20.563            20.563            20.563            20.563            20.563            20.563            20.563            10.282            -                      
              Förderbänder -                     -                      5.141              10.282            10.282            10.282            10.282            10.282            10.282            10.282            5.141              -                      
              Vor u. Nachzerkleinerung -                      -                      205.632          411.264          411.264          411.264          411.264          411.264          411.264          411.264          205.632          -                      
              Magnet [FE] (2) -                     -                      8.225              16.451            16.451            16.451            16.451            16.451            16.451            16.451            8.225              -                      
              Wirbelstromabscheider [NE] (2) -                      -                      17.479            34.957            34.957            34.957            34.957            34.957            34.957            34.957            17.479            -                      
              Feinkorn Aufbereitung (Energie + Wasser) -                      -                      36.638            74.580            74.580            74.580            74.580            74.580            74.580            74.580            36.638            -                      
          Sonstiges -                     -                      595.000          1.190.000       1.190.000       1.190.000       1.190.000       1.190.000       1.190.000       1.190.000       595.000          -                      
     Fremdleistung -                     -                      534.310          1.068.620       1.068.620       1.068.620       1.068.620       1.068.620       1.068.620       1.068.620       534.310          -                      
          Radlader (2) RWI (5€/h) -                      -                      28.560            57.120            57.120            57.120            57.120            57.120            57.120            57.120            28.560            -                      
          Vor u. Nachzerkleinerung -                      -                      59.500            119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          59.500            -                      
         sonstige Aggregate + Feinkornaufb. -                      -                      89.250            178.500          178.500          178.500          178.500          178.500          178.500          178.500          89.250            -                      
          Halle inkl. Infrastruktur + Sonstiges -                      -                      357.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          714.000          357.000          -                      
    Sonstiges -                     -                      1.355.583       2.711.166       2.711.166       2.711.166       2.711.166       2.711.166       2.711.166       2.711.166       1.355.583       -                      
          Versicherungen -                     -                      119.000          238.000          238.000          238.000          238.000          238.000          238.000          238.000          119.000          -                      
          Sonstiges -                     -                      1.190.000       2.380.000       2.380.000       2.380.000       2.380.000       2.380.000       2.380.000       2.380.000       1.190.000       -                      
          Probenahme Abfall (0,25 €/ Mg) -                      -                      46.583            93.166            93.166            93.166            93.166            93.166            93.166            93.166            46.583            -                      
Transport zu den Beseitigungs- u. Verwertungsanlagen -                      -                      808.022          1.616.043       1.616.043       1.616.043       1.616.043       1.616.043       1.616.043       1.616.043       808.022          -                      
Verwertungskosten -                     -                      3.724.877       7.449.753       7.449.753       7.449.753       7.449.753       7.449.753       7.449.753       7.449.753       3.724.877       -                      
     MVA (brutto) -                     -                      3.724.877       7.449.753       7.449.753       7.449.753       7.449.753       7.449.753       7.449.753       7.449.753       3.724.877       -                      
     Baustoffe (brutto) -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
     Deponierung (brutto) -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
Overheadkosten 1.000.000      -                      125.000          250.000          250.000          250.000          250.000          250.000          250.000          250.000          125.000          -                      
lfd. Deponiebetrieb (z. B.  Sickerwasserbehandlung) -                      -                      500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          -                      
Einnahmenplanung -                     -                      983.063 -         1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      29.440.926 -   -                      
Verwertungserlöse -                     -                      983.063 -         1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      1.966.125 -      983.063 -         -                      
     FE-Metalle -                     -                      523.688 -         1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      1.047.375 -      523.688 -         -                      
     NE-Metalle -                     -                      459.375 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         918.750 -         459.375 -         -                      
     SBS-Verwertung -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
sonstige Erlöse -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      28.457.864 -   -                      
     Erlöse Flächenverwertung -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
     Erlöse Deponievolumenverwertung -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      28.457.864 -   -                      
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Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[-] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Ausgabenplanung 1.000.000      -                      6.935.843       13.371.686    13.371.686    13.371.686    13.371.686    13.371.686    13.371.686    13.371.686    6.935.843       -                      
Aushub -                     -                      889.490          1.778.980       1.778.980       1.778.980       1.778.980       1.778.980       1.778.980       1.778.980       889.490          -                      
     Personalkosten -                     -                      210.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          420.000          210.000          -                      
          6 Baggerfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      126.000          252.000          252.000          252.000          252.000          252.000          252.000          252.000          126.000          -                      
         2 Maschienenführer Verdichter (2 Schichtbetrieb) (TRB) -                      -                      42.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            42.000            -                      
         2 Radladerfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      42.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            42.000            -                      
     Materialkosten -                     -                      608.090          1.216.180       1.216.180       1.216.180       1.216.180       1.216.180       1.216.180       1.216.180       608.090          -                      
          3 Schaufelbagger Energie (30 €/h) -                      -                      257.040          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          514.080          257.040          -                      
          Sonstiges -                     -                      59.500            119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          59.500            -                      
          1 Verdichter  Energie (TRB) -                      -                      85.680            171.360          171.360          171.360          171.360          171.360          171.360          171.360          85.680            -                      
          1 Radlader (20 €/h) -                     -                      57.120            114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          57.120            -                      
          Sonstiges -                     -                      148.750          297.500          297.500          297.500          297.500          297.500          297.500          297.500          148.750          -                      
     Fremdleistung -                     -                      71.400            142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          71.400            -                      
          3 Schaufelbagger RWI (5 €/h) -                      -                      42.840            85.680            85.680            85.680            85.680            85.680            85.680            85.680            42.840            -                      
          1 Verdichter  Energie (RWI) -                      -                      14.280            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            14.280            -                      
          1 Radlader RWI (5 €/h) -                      -                      14.280            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            14.280            -                      
Deponieinterner Transport zum Wiedereinbau/ und zu den Verwertungsanlagen -                      -                      510.720          1.021.440       1.021.440       1.021.440       1.021.440       1.021.440       1.021.440       1.021.440       510.720          -                      
     Personalkosten -                     -                      168.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          168.000          -                      
          8 Muldenkipperfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      168.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          336.000          168.000          -                      
     Materialkosten -                     -                      285.600          571.200          571.200          571.200          571.200          571.200          571.200          571.200          285.600          -                      
          4 Muldenkipper Energie (25 €/h) -                      -                      285.600          571.200          571.200          571.200          571.200          571.200          571.200          571.200          285.600          -                      
     Fremdleistung -                     -                      57.120            114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          57.120            -                      
          4 Muldenkipper RWI (5 €/h) -                      -                      57.120            114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          114.240          57.120            -                      
Aufbereitung -                     -                      610.926          1.221.853       1.221.853       1.221.853       1.221.853       1.221.853       1.221.853       1.221.853       610.926          -                      
     Personalkosten -                     -                      114.000          228.000          228.000          228.000          228.000          228.000          228.000          228.000          114.000          -                      
          2 Radladerfahrer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      42.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            42.000            -                      
          2 Maschinenführer (2 Schichtbetrieb) -                      -                      42.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            84.000            42.000            -                      
          2 Hilfspersonal (2 Schichtbetrieb) -                      -                      30.000            60.000            60.000            60.000            60.000            60.000            60.000            60.000            30.000            -                      
     Materialkosten -                     -                      317.064          634.127          634.127          634.127          634.127          634.127          634.127          634.127          317.064          -                      
          Diesel Radlader (1)  (25 €/h) -                      -                      71.400            142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          142.800          71.400            -                      
          Energiekosten (Strom) -                      -                      215.914          431.827          431.827          431.827          431.827          431.827          431.827          431.827          215.914          -                      
              Trommelsieb (1) -                     -                      10.282            20.563            20.563            20.563            20.563            20.563            20.563            20.563            10.282            -                      
              Vor u. Nachzerkleinerung -                      -                      205.632          411.264          411.264          411.264          411.264          411.264          411.264          411.264          205.632          -                      
          Sonstiges -                     -                      29.750            59.500            59.500            59.500            59.500            59.500            59.500            59.500            29.750            -                      
     Fremdleistung -                     -                      73.780            147.560          147.560          147.560          147.560          147.560          147.560          147.560          73.780            -                      
          Radlader (1) RWI (5€/h) -                      -                      14.280            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            28.560            14.280            -                      
          Vor u. Nachzerkleinerung -                      -                      59.500            119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          119.000          59.500            -                      
    Sonstiges -                     -                      106.083          212.166          212.166          212.166          212.166          212.166          212.166          212.166          106.083          -                      
          Versicherungen -                     -                      29.750            59.500            59.500            59.500            59.500            59.500            59.500            59.500            29.750            -                      
          Sonstiges -                     -                      29.750            59.500            59.500            59.500            59.500            59.500            59.500            59.500            29.750            -                      
          Probenahme Abfall (0,25 €/ Mg) -                      -                      46.583            93.166            93.166            93.166            93.166            93.166            93.166            93.166            46.583            -                      
Transport zu den Beseitigungs- u. Verwertungsanlagen -                      -                      537.245          1.074.489       1.074.489       1.074.489       1.074.489       1.074.489       1.074.489       1.074.489       537.245          -                      
Verwertungskosten -                     -                      3.837.462       7.674.924       7.674.924       7.674.924       7.674.924       7.674.924       7.674.924       7.674.924       3.837.462       -                      
     MVA (brutto) -                     -                      3.837.462       7.674.924       7.674.924       7.674.924       7.674.924       7.674.924       7.674.924       7.674.924       3.837.462       -                      
     Baustoffe (brutto) -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
     Deponierung (brutto) -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
Overheadkosten 1.000.000      -                      50.000            100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          50.000            -                      
lfd. Deponiebetrieb (z. B.  Sickerwasserbehandlung) -                      -                      500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          -                      
Einnahmenplanung -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      23.985.914 -   -                      
Verwertungserlöse -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
     FE-Metalle -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
     NE-Metalle -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
     SBS-Verwertung -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
sonstige Erlöse -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      23.985.914 -   -                      
     Erlöse Flächenverwertung -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
     Erlöse Deponievolumenverwertung -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      23.985.914 -   -                      
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Bezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[-] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
Allgemeine Preissteigerung 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Haben-Zinssatz 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Soll-Zinssatz 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Opporunitätskostensatz 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Bezeichnung 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
[-] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
Allgemeine Preissteigerung 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Haben-Zinssatz 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Soll-Zinssatz 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Opporunitätskostensatz 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Bezeichnung 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052
[-] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
Allgemeine Preissteigerung 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Haben-Zinssatz 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Soll-Zinssatz 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Opporunitätskostensatz 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Bezeichnung 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065
[-] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
Allgemeine Preissteigerung 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Haben-Zinssatz 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Soll-Zinssatz 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Opporunitätskostensatz 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Bezeichnung 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078
[-] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
Allgemeine Preissteigerung 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Haben-Zinssatz 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Soll-Zinssatz 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Opporunitätskostensatz 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
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 AKTIVA 01.01.2014  PASSIVA 01.01.2014
 [-] [€]  [-] [€]
A. Anlagevermögen: A. Eigenkapital:
I. Immaterielle Vermögensgegenstände -                     I. Gezeichnetes Kapital - 
II. Sachanlagen -                     II. Kapitalrücklage - 
III. Finanzanlagen -                     III. Gewinnrücklage - 
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag - 
B. Umlaufvermögen: -                    V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag - 
I. Vorräte - 
II. Forderungen - B. Rückstellungen: 42.007.690
III. Wertpapiere - 
IV. Kassenbestand 42.007.690 C. Verbindlichkeiten: -
C. Rechnungsabgrenzungsposten: - D. Rechnungsabgrenzungsposten: -
D. Aktive latente Steuern: - E. Passive latente Steuern: -
SUMME 42.007.690     SUMME 42.007.690 
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Preisstand Leistungsbeschreibung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
dd.mm.yyyy - [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto]
Oberflächenabdichtung
01.07.2014 Endgültige Oberflächenabdichtung -     -       -       2.321  8.061  8.067  2.059  6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         
Sickerwassererfassung und Entsorgung
01.07.2014 Unterhaltung Teichanlagen, Becken, Analysen 476    476     476     476     625     434     434     434     446     379     379     379     391     379     379     379     391     379     332     332     
Gaserfassung und Entsorgung
01.07.2014 Überwachung und Berichtswesen dazu 36      36       37       36       36       40       39       39       40       39       39       40       39       39       40       39       39       40       99       39       
Nachsorge Wasser Boden Luft
01.07.2014 Bodenluftmessungen dazu und Berichtswesen 10      10       46       10       10       46       10       10       46       10       10       46       43       10       46       10       10       46       10       10       
Nachsorge und Monitoring
01.07.2014 Ausbessesserungen, Profilierungen, Gräben, Wegen -     -       -       -       -       12       12       12       469     12       12       14       12       12       14       12       12       26       647     12       
Gemeinkosten
01.07.2014 Personalkosten, Sachkosten der Verwaltung 70      70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       
SUMME 592    592     629     2.913  8.802  8.669  2.623  570     1.077  515     515     555     560     515     555     515     527     567     1.163  468     
Preisstand Leistungsbeschreibung 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053
dd.mm.yyyy - [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto]
Oberflächenabdichtung
01.07.2014 Endgültige Oberflächenabdichtung 6        6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         
Sickerwassererfassung und Entsorgung
01.07.2014 Unterhaltung Teichanlagen, Becken, Analysen 344    332     302     302     314     206     206     206     218     206     159     159     171     159     159     135     147     135     135     135     
Gaserfassung und Entsorgung
01.07.2014 Überwachung und Berichtswesen dazu 40      39       39       40       39       39       41       39       39       41       39       39       41       39       39       41       39       39       41       217     
Nachsorge Wasser Boden Luft
01.07.2014 Bodenluftmessungen dazu und Berichtswesen 46      10       10       46       10       10       46       10       10       46       10       10       46       10       10       46       10       46       46       10       
Nachsorge und Monitoring
01.07.2014 Ausbessesserungen, Profilierungen, Gräben, Wegen 14      24       12       14       12       24       14       12       467     26       12       12       26       12       12       26       12       12       481     12       
Gemeinkosten
01.07.2014 Personalkosten, Sachkosten der Verwaltung 70      70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       
SUMME 519    480     438     477     450     354     383     342     810     395     295     295     360     295     295     324     283     307     779     450     
Preisstand Leistungsbeschreibung 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070
dd.mm.yyyy - [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto]
Oberflächenabdichtung
01.07.2014 Endgültige Oberflächenabdichtung 6        6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         
Sickerwassererfassung und Entsorgung
01.07.2014 Unterhaltung Teichanlagen, Becken, Analysen 123    111     111     111     123     99       99       111     99       99       99       87       87       99       87       75       87       
Gaserfassung und Entsorgung
01.07.2014 Überwachung und Berichtswesen dazu 39      41       39       39       41       39       39       41       39       39       41       39       39       41       39       39       41       
Nachsorge Wasser Boden Luft
01.07.2014 Bodenluftmessungen dazu und Berichtswesen 10      46       10       10       46       10       10       46       10       10       46       10       10       46       10       10       10       
Nachsorge und Monitoring
01.07.2014 Ausbessesserungen, Profilierungen, Gräben, Wegen 12      26       12       12       26       12       12       20       12       12       20       12       12       20       12       12       14       
Gemeinkosten
01.07.2014 Personalkosten, Sachkosten der Verwaltung 70      70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       
SUMME 259    300     247     247     312     235     235     294     235     235     282     223     223     282     223     212     228     
SUMME
[T€ brutto]
20.808               
14.214               
2.457                 
1.293                 
2.767                 
3.990                 
45.529               
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Preisstand Leistungsbeschreibung 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055
dd.mm.yyyy - [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto]
Oberflächenabdichtung
01.07.2014 Endgültige Oberflächenabdichtung -     -       -       -       1.876  6.281  6.287  1.614  6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         
Sickerwassererfassung und Entsorgung
01.07.2014 Unterhaltung Teichanlagen, Becken, Analysen -     -       357     357     357     506     363     363     363     375     308     308     308     320     276     248     225     217     189     174     
Gaserfassung und Entsorgung
01.07.2014 Überwachung und Berichtswesen dazu -     -       36       37       36       36       40       39       39       40       39       39       40       39       39       40       39       39       40       99       
Nachsorge Wasser Boden Luft
01.07.2014 Bodenluftmessungen dazu und Berichtswesen -     -       10       46       10       10       46       10       10       46       10       10       46       43       10       46       10       10       46       10       
Nachsorge und Monitoring
01.07.2014 Ausbessesserungen, Profilierungen, Gräben, Wegen -     -       -       -       -       -       12       12       12       368     12       12       14       12       12       14       12       12       26       546     
Gemeinkosten
01.07.2014 Personalkosten, Sachkosten der Verwaltung -     -       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       
SUMME -     -       473     510     2.349  6.902  6.817  2.107  499     905     444     444     484     489     412     424     361     353     376     904     
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
Preisstand Leistungsbeschreibung 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075
dd.mm.yyyy - [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto]
Oberflächenabdichtung
01.07.2014 Endgültige Oberflächenabdichtung 6        6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         -       -       
Sickerwassererfassung und Entsorgung
01.07.2014 Unterhaltung Teichanlagen, Becken, Analysen 162    164     143     106     99       106     89       86       82       91       77       75       73       84       71       69       69       80       -       -       
Gaserfassung und Entsorgung
01.07.2014 Überwachung und Berichtswesen dazu 39      40       39       39       40       39       39       41       39       39       41       39       39       41       39       39       41       39       -       -       
Nachsorge Wasser Boden Luft
01.07.2014 Bodenluftmessungen dazu und Berichtswesen 10      46       10       10       46       10       10       46       10       10       46       10       10       46       10       10       46       10       -       -       
Nachsorge und Monitoring
01.07.2014 Ausbessesserungen, Profilierungen, Gräben, Wegen 12      14       24       12       14       12       24       14       12       366     26       12       12       26       12       12       26       12       -       -       
Gemeinkosten
01.07.2014 Personalkosten, Sachkosten der Verwaltung 70      70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       70       -       -       
SUMME 298    340     291     242     275     242     237     262     218     582     266     211     209     273     207     206     258     216     -       -       
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
Preisstand Leistungsbeschreibung 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092
dd.mm.yyyy - [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto] [T€ brutto]
Oberflächenabdichtung
01.07.2014 Endgültige Oberflächenabdichtung -     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Sickerwassererfassung und Entsorgung
01.07.2014 Unterhaltung Teichanlagen, Becken, Analysen -     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Gaserfassung und Entsorgung
01.07.2014 Überwachung und Berichtswesen dazu -     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Nachsorge Wasser Boden Luft
01.07.2014 Bodenluftmessungen dazu und Berichtswesen -     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Nachsorge und Monitoring
01.07.2014 Ausbessesserungen, Profilierungen, Gräben, Wegen -     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Gemeinkosten
01.07.2014 Personalkosten, Sachkosten der Verwaltung -     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
SUMME -     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
SUMME
[T€ brutto]
16.238               
7.337                 
1.707                 
2.520                 
30.087               
1.456                 
829                    
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Ausgabenschätzung Preisstand 01.07.2014 (Konventionelle Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen)
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Ausgabenschätzung Preisstand 01.07.2014 (Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen nach vorausgehendem Teilrückbau)
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B Module der integrierten Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung
B.5.2. Erfüllungsbeträge für die Stilllegung und Nachsorge
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Abbildung B.18.: Visuelle Darstellung der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge für
die Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen
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B Module der integrierten Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung
B.5.3. Gegenüberstellung der Ausgabenplanung mit den
Erfüllungsbeträgen
B.5.3.1. Konventionelle Stilllegung und Nachsorge
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Abbildung B.19.: Gegenüberstellung der der Ausgabenplanung mit den voraus-
sichtlichen Erfüllungsbeträgen für die konventionelle Stilllegung
und Nachsorge
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B Module der integrierten Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung
B.5.3.2. Stilllegung und Nachsorge nach vorausgehendem Teilrückbau
02468
1
0
1
2
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
2050
2052
2054
2056
2058
2060
2062
2064
2066
2068
2070
2072
2074
[Mio. €]
A
u
sg
a
b
e
n
sc
h
ä
tz
u
n
g
 P
re
is
st
a
n
d
 0
1
.0
7
.2
0
1
4
 (
S
til
lle
g
u
n
g
s-
 u
n
d
 N
a
ch
so
rg
e
m
a
ß
n
a
h
m
e
n
 n
a
ch
 v
o
ra
u
sg
e
h
e
n
d
e
m
 T
e
ilr
ü
ck
b
a
u
)
E
rf
ü
llu
n
g
sb
e
tr
ä
g
e
 (
S
til
lle
g
u
n
g
s-
 u
n
d
 N
a
ch
so
rg
e
m
a
ß
n
a
h
m
e
n
 n
a
ch
 v
o
ra
u
sg
e
h
e
n
d
e
m
 T
e
ilr
ü
ck
b
a
u
)
Abbildung B.20.: Gegenüberstellung der der Ausgabenplanung mit den voraus-
sichtlichen Erfüllungsbeträgen für die Stilllegung und Nachsorge
nach vorausgehendem Teilrückbau
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]
Rückstellungsstand zu 01. Januar 42.008 42.458  42.908  43.318  41.271  32.657  23.784  21.388  21.260  20.513  20.403  20.277  20.085  19.868  19.690  19.441  19.225 
   + Zuführung 1.043   1.054    1.065    1.045    913       698       558       527       516       505       502       498       493       488       483       477       472       
  -  Auflösung -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Verbrauch 592      604       655       3.092    9.527    9.571    2.954    655       1.262    616       628       690       710       666       732       693       724       
Rückstellungsstand zu 31. Dezember 42.458 42.908  43.318  41.271  32.657  23.784  21.388  21.260  20.513  20.403  20.277  20.085  19.868  19.690  19.441  19.225  18.973 
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]
Rückstellungsstand zu 01. Januar 18.973 18.643  17.428  17.174  16.822  16.507  16.234  15.878  15.543  15.343  15.077  14.862  13.807  13.441  13.237  13.016  12.655 
   + Zuführung 464      445       427       420       412       404       397       388       381       376       370       354       336       329       324       317       309       
  -  Auflösung -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Verbrauch 794      1.661    681       772       727       677       753       723       581       641       584       1.409    702       534       545       678       567       
Rückstellungsstand zu 31. Dezember 18.643 17.428  17.174  16.822  16.507  16.234  15.878  15.543  15.343  15.077  14.862  13.807  13.441  13.237  13.016  12.655  12.398 
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]
Rückstellungsstand zu 01. Januar 12.398 12.123  11.770  11.480  11.120  9.724    8.982    8.627    8.159    7.788    7.396    6.826    6.416    5.984    5.378    4.896    4.390    
   + Zuführung 303      295       287       279       257       231       217       207       197       188       176       164       153       140       127       115       100       
  -  Auflösung -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Verbrauch 578      648       577       639       1.653    973       572       676       568       579       746       574       585       746       609       621       760       
Rückstellungsstand zu 31. Dezember 12.123 11.770  11.480  11.120  9.724    8.982    8.627    8.159    7.788    7.396    6.826    6.416    5.984    5.378    4.896    4.390    3.730    
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]
Rückstellungsstand zu 01. Januar 3.730   3.203    2.649    1.899    1.288    684       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
   + Zuführung 86        72         56         39         24         8           -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Auflösung -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Verbrauch 613      626       806       651       629       692       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Rückstellungsstand zu 31. Dezember 3.203   2.649    1.899    1.288    684       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]
Rückstellungsstand zu 01. Januar 42.008 42.008  42.008  42.008  39.487  34.026  28.985  23.524  18.483  13.022  7.981    2.520    -         -         -         -         -         
   + Zuführung -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Auflösung -       -         -         2.520    5.461    5.041    5.461    5.041    5.461    5.041    5.461    2.520    -         -         -         -         -         
  -  Verbrauch -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Rückstellungsstand zu 31. Dezember 42.008 42.008  42.008  39.487  34.026  28.985  23.524  18.483  13.022  7.981    2.520    -         -         -         -         -         -         
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]
Rückstellungsstand zu 01. Januar -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
   + Zuführung -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Auflösung -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Verbrauch -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Rückstellungsstand zu 31. Dezember -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
Abbild
u
ng
B
.22
.:V
o
ra
u
sb
e
re
ch
n
u
ng
d
e
rR
ekultivie
ru
ng
srü
ckstellu
ng
fü
rd
e
n
vollstä
ndig
e
n
D
ep
o
nie
rü
ckb
a
u(AK
I
-III)
219
B
M
od
ule
d
e
rinteg
rie
rte
n
Erfolg
s
-
,Bila
n
z
-
u
nd
Fin
a
n
zpla
n
u
ng
B
.5
.4
.3
.
D
ep
o
nieteilrü
ckb
a
u(A
K
I)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]
Rückstellungsstand zu 01. Januar 42.008 25.994  26.644  27.310  26.873  24.962  22.939  20.800  18.848  16.469  13.959  11.646  10.232  10.488  10.750  11.019  11.294 
   + Zuführung -       650       666       -         -         -         -         -         -         -         -         -         256       262       269       275       282       
  -  Auflösung 16.014 -         -         437       1.910    2.023    2.140    1.952    2.379    2.510    2.313    1.414    -         -         -         -         -         
  -  Verbrauch -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Rückstellungsstand zu 31. Dezember 25.994 26.644  27.310  26.873  24.962  22.939  20.800  18.848  16.469  13.959  11.646  10.232  10.488  10.750  11.019  11.294  11.576 
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]
Rückstellungsstand zu 01. Januar 11.576 11.866  12.162  12.466  12.778  13.098  13.425  13.761  13.874  13.966  13.121  9.871    6.513    5.539    5.403    5.031    4.903    
   + Zuführung 289      297       304       312       319       327       336       341       344       335       284       203       149       135       129       123       119       
  -  Auflösung -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Verbrauch -       -         -         -         -         -         -         228       251       1.179    3.535    3.561    1.122    271       501       251       256       
Rückstellungsstand zu 31. Dezember 11.866 12.162  12.466  12.778  13.098  13.425  13.761  13.874  13.966  13.121  9.871    6.513    5.539    5.403    5.031    4.903    4.766    
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]
Rückstellungsstand zu 01. Januar 4.766   4.597    4.415    4.271    4.109    3.979    3.846    3.690    3.164    3.035    2.869    2.729    2.618    2.476    2.351    2.223    2.069    
   + Zuführung 116      111       107       103       100       97         93         85         77         73         69         66         63         60         56         53         50         
  -  Auflösung -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Verbrauch 284      293       252       265       230       230       249       611       206       239       209       177       205       184       184       208       176       
Rückstellungsstand zu 31. Dezember 4.597   4.415    4.271    4.109    3.979    3.846    3.690    3.164    3.035    2.869    2.729    2.618    2.476    2.351    2.223    2.069    1.942    
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]
Rückstellungsstand zu 01. Januar 1.942   1.505    1.317    1.167    1.011    790       619       442       206       -         -         -         -         -         -         -         -         
   + Zuführung 43        35         31         27         22         17         13         8           3           -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Auflösung -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Verbrauch 479      223       181       183       243       188       191       244       208       -         -         -         -         -         -         -         -         
Rückstellungsstand zu 31. Dezember 1.505   1.317    1.167    1.011    790       619       442       206       -         -         -         -         -         -         -         -         -         
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]
Rückstellungsstand zu 01. Januar 42.008 25.994  26.644  27.310  26.873  24.962  22.939  20.800  18.848  16.469  13.959  11.646  10.232  10.488  10.750  11.019  11.294 
   + Zuführung -       650       666       -         -         -         -         -         -         -         -         -         256       262       269       275       282       
  -  Auflösung 16.014 -         -         437       1.910    2.023    2.140    1.952    2.379    2.510    2.313    1.414    -         -         -         -         -         
  -  Verbrauch -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Rückstellungsstand zu 31. Dezember 25.994 26.644  27.310  26.873  24.962  22.939  20.800  18.848  16.469  13.959  11.646  10.232  10.488  10.750  11.019  11.294  11.576 
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]
Rückstellungsstand zu 01. Januar 11.576 11.866  12.162  12.466  12.778  13.098  13.425  13.761  13.874  13.966  13.121  9.871    6.513    5.539    5.403    5.031    4.903    
   + Zuführung 289      297       304       312       319       327       336       341       344       335       284       203       149       135       129       123       119       
  -  Auflösung -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Verbrauch -       -         -         -         -         -         -         228       251       1.179    3.535    3.561    1.122    271       501       251       256       
Rückstellungsstand zu 31. Dezember 11.866 12.162  12.466  12.778  13.098  13.425  13.761  13.874  13.966  13.121  9.871    6.513    5.539    5.403    5.031    4.903    4.766    
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]
Rückstellungsstand zu 01. Januar 4.766   4.597    4.415    4.271    4.109    3.979    3.846    3.690    3.164    3.035    2.869    2.729    2.618    2.476    2.351    2.223    2.069    
   + Zuführung 116      111       107       103       100       97         93         85         77         73         69         66         63         60         56         53         50         
  -  Auflösung -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Verbrauch 284      293       252       265       230       230       249       611       206       239       209       177       205       184       184       208       176       
Rückstellungsstand zu 31. Dezember 4.597   4.415    4.271    4.109    3.979    3.846    3.690    3.164    3.035    2.869    2.729    2.618    2.476    2.351    2.223    2.069    1.942    
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]
Rückstellungsstand zu 01. Januar 1.942   1.505    1.317    1.167    1.011    790       619       442       206       -         -         -         -         -         -         -         -         
   + Zuführung 43        35         31         27         22         17         13         8           3           -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Auflösung -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Verbrauch 479      223       181       183       243       188       191       244       208       -         -         -         -         -         -         -         -         
Rückstellungsstand zu 31. Dezember 1.505   1.317    1.167    1.011    790       619       442       206       -         -         -         -         -         -         -         -         -         
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]
Rückstellungsstand zu 01. Januar 42.008 25.994  26.644  27.310  26.873  25.536  24.116  22.307  20.702  19.003  16.881  14.973  13.983  14.333  14.691  15.059  15.435 
   + Zuführung -       650       666       -         -         -         -         -         -         -         -         -         350       358       367       376       386       
  -  Auflösung 16.014 -         -         437       1.337    1.420    1.809    1.605    1.699    2.122    1.907    990       -         -         -         -         -         
  -  Verbrauch -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Rückstellungsstand zu 31. Dezember 25.994 26.644  27.310  26.873  25.536  24.116  22.307  20.702  19.003  16.881  14.973  13.983  14.333  14.691  15.059  15.435  15.821 
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]
Rückstellungsstand zu 01. Januar 15.821 16.217  16.622  17.038  17.463  17.900  18.348  18.806  18.961  19.087  17.932  13.490  8.901    7.571    7.385    6.876    6.700    
   + Zuführung 396      405       416       426       437       448       459       466       470       457       388       277       203       185       176       168       163       
  -  Auflösung -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Verbrauch -       -         -         -         -         -         -         312       343       1.612    4.830    4.866    1.534    370       685       343       350       
Rückstellungsstand zu 31. Dezember 16.217 16.622  17.038  17.463  17.900  18.348  18.806  18.961  19.087  17.932  13.490  8.901    7.571    7.385    6.876    6.700    6.514    
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]
Rückstellungsstand zu 01. Januar 6.514   6.283    6.034    5.837    5.616    5.438    5.257    5.043    4.324    4.147    3.921    3.730    3.578    3.384    3.213    3.039    2.827    
   + Zuführung 158      152       147       141       137       132       127       116       105       100       94         90         86         81         77         72         68         
  -  Auflösung -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Verbrauch 389      401       344       362       314       314       341       835       281       326       285       242       281       252       252       284       241       
Rückstellungsstand zu 31. Dezember 6.283   6.034    5.837    5.616    5.438    5.257    5.043    4.324    4.147    3.921    3.730    3.578    3.384    3.213    3.039    2.827    2.654    
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]
Rückstellungsstand zu 01. Januar 2.654   2.057    1.800    1.594    1.381    1.079    846       603       281       -         -         -         -         -         -         -         -         
   + Zuführung 58        48         42         37         30         24         18         11         3           -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Auflösung -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
  -  Verbrauch 655      305       247       250       332       257       261       333       285       -         -         -         -         -         -         -         -         
Rückstellungsstand zu 31. Dezember 2.057   1.800    1.594    1.381    1.079    846       603       281       -         -         -         -         -         -         -         -         -         
* alle Werte sind auf T€ gerundet, hierdurch entstehen in der Darstellung ggf. Rundungsdifferenzen
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B.5.5. Darstellung der Rekultivierungsrückstellung im
Zeitverlauf
B.5.5.1. Konventionelle Stilllegung und Nachsorge
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Erfüllungbetrag (Sek. Achse) Rückstellungsbetrag bei 100% Verfüllung
Abbildung B.26.: Darstellung der Rekultivierungsrückstellung für die konventionel-
len Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen im Zeitverlauf
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B.5.5.2. Vollständiger Deponierückbau (AK I - III)
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Erfüllungbetrag (Sek. Achse) Rückstellungsbetrag nach Verfüllungsgrad
Abbildung B.27.: Darstellung der Rekultivierungsrückstellung für den vollständi-
gen Deponierückbau im Zeitverlauf (AK I - III)
B.5.5.3. Deponieteilrückbau (AK I)
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Erfüllungsbetrag (Sekundärachse) Rückstellungsbetrag nach Verfüllungsgrad
Rückstellungsbetrag bei 100% Verfüllung Rückstellungsbetrag partieller Effekt Teilrückbau
Abbildung B.28.: Darstellung der Rekultivierungsrückstellung für den Deponieteil-
rückbau im Zeitverlauf (AK I)
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B.5.5.4. Deponieteilrückbau (AK II)
0
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50
60
70
2
0
1
4
2
0
1
6
2
0
1
8
2
0
2
0
2
0
2
2
2
0
2
4
2
0
2
6
2
0
2
8
2
0
3
0
2
0
3
2
2
0
3
4
2
0
3
6
2
0
3
8
2
0
4
0
2
0
4
2
2
0
4
4
2
0
4
6
2
0
4
8
2
0
5
0
2
0
5
2
2
0
5
4
2
0
5
6
2
0
5
8
2
0
6
0
2
0
6
2
2
0
6
4
2
0
6
6
2
0
6
8
2
0
7
0
2
0
7
2
2
0
7
4
2
0
7
6
E
rf
ü
llu
n
g
s
b
e
tr
a
g
 [
in
 M
io
. 
€
]
R
ü
c
k
s
te
llu
n
g
s
b
e
tr
a
g
 [
in
 M
io
. 
€
]
Erfüllungsbetrag (Sekundärachse) Rückstellungsbetrag nach Verfüllungsgrad
Rückstellungsbetrag bei 100% Verfüllung Rückstellungsbetrag partieller Effekt Teilrückbau
Abbildung B.29.: Darstellung der Rekultivierungsrückstellung für den Deponieteil-
rückbau im Zeitverlauf (AK II)
B.5.5.5. Deponieteilrückbau (AK III)
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Erfüllungsbetrag (Sekundärachse) Rückstellungsbetrag nach Verfüllungsgrad
Rückstellungsbetrag bei 100% Verfüllung Rückstellungsbetrag partieller Effekt Teilrückbau
Abbildung B.30.: Darstellung der Rekultivierungsrückstellung für den Deponieteil-
rückbau im Zeitverlauf (AK III)
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AKTIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 42.007.690    42.458.427    42.908.443    43.318.182    41.271.091    32.657.291    23.784.004    21.388.018    21.259.601    20.513.320    20.402.792    20.277.034    20.085.304    19.868.141 
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 42.007.690    42.458.427    42.908.443    43.318.182    41.271.091    32.657.291    23.784.004    21.388.018    21.259.601    20.513.320    20.402.792    20.277.034    20.085.304    19.868.141 
PASSIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 42.007.690    42.458.427    42.908.443    43.318.182    41.271.091    32.657.291    23.784.004    21.388.018    21.259.601    20.513.320    20.402.792    20.277.034    20.085.304    19.868.141 
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 42.007.690    42.458.427    42.908.443    43.318.182    41.271.091    32.657.291    23.784.004    21.388.018    21.259.601    20.513.320    20.402.792    20.277.034    20.085.304    19.868.141 
AKTIVA 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 19.690.099    19.440.931    19.224.949    18.972.850    18.643.358    17.428.082    17.174.117    16.822.067    16.506.675    16.234.417    15.878.099    15.542.915    15.342.834    15.077.049 
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 19.690.099    19.440.931    19.224.949    18.972.850    18.643.358    17.428.082    17.174.117    16.822.067    16.506.675    16.234.417    15.878.099    15.542.915    15.342.834    15.077.049 
PASSIVA 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 19.690.099    19.440.931    19.224.949    18.972.850    18.643.358    17.428.082    17.174.117    16.822.067    16.506.675    16.234.417    15.878.099    15.542.915    15.342.834    15.077.049 
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 19.690.099    19.440.931    19.224.949    18.972.850    18.643.358    17.428.082    17.174.117    16.822.067    16.506.675    16.234.417    15.878.099    15.542.915    15.342.834    15.077.049 
AKTIVA 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 14.862.277    13.806.835    13.441.329    13.236.739    13.016.222    12.655.376    12.398.047    12.122.810    11.770.109    11.479.903    11.120.194    9.724.272      8.982.238      8.627.360 
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 14.862.277    13.806.835    13.441.329    13.236.739    13.016.222    12.655.376    12.398.047    12.122.810    11.770.109    11.479.903    11.120.194    9.724.272      8.982.238      8.627.360 
PASSIVA 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 14.862.277    13.806.835    13.441.329    13.236.739    13.016.222    12.655.376    12.398.047    12.122.810    11.770.109    11.479.903    11.120.194    9.724.272      8.982.238      8.627.360 
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 14.862.277    13.806.835    13.441.329    13.236.739    13.016.222    12.655.376    12.398.047    12.122.810    11.770.109    11.479.903    11.120.194    9.724.272      8.982.238      8.627.360 
AKTIVA 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 8.158.808      7.787.845      7.396.109      6.825.858      6.415.751      5.983.776      5.377.960      4.896.109      4.389.886      3.730.413      3.202.727      2.649.431      1.899.364      1.287.895 
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 8.158.808      7.787.845      7.396.109      6.825.858      6.415.751      5.983.776      5.377.960      4.896.109      4.389.886      3.730.413      3.202.727      2.649.431      1.899.364      1.287.895 
PASSIVA 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 8.158.808      7.787.845      7.396.109      6.825.858      6.415.751      5.983.776      5.377.960      4.896.109      4.389.886      3.730.413      3.202.727      2.649.431      1.899.364      1.287.895 
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 8.158.808      7.787.845      7.396.109      6.825.858      6.415.751      5.983.776      5.377.960      4.896.109      4.389.886      3.730.413      3.202.727      2.649.431      1.899.364      1.287.895 
AKTIVA 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 683.763         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 683.763         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
PASSIVA 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 683.763         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 683.763         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
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GuV - Gesamtkostenverfahren 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GESAMTLEISTUNG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Materialaufwand -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ROHERGEBNIS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Aufwendungen
     Zuführung zur Deponierückstellung 1.042.837     1.053.958     1.064.576     1.044.548     913.422        697.536        557.904        526.564        515.811        505.184        502.268        498.353        493.307        488.424        483.155 
BETRIEBSERGEBNIS 1.042.837 -    1.053.958 -    1.064.576 -    1.044.548 -    913.422 -       697.536 -       557.904 -       526.564 -       515.811 -       505.184 -       502.268 -       498.353 -       493.307 -       488.424 -       483.155 -
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.042.837     1.053.958     1.064.576     1.044.548     913.422        697.536        557.904        526.564        515.811        505.184        502.268        498.353        493.307        488.424        483.155 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Steuern -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GuV - Gesamtkostenverfahren 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GESAMTLEISTUNG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Materialaufwand -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ROHERGEBNIS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Aufwendungen
     Zuführung zur Deponierückstellung 477.409        471.633        464.458        445.453        427.240        419.765        411.521        404.263        396.508        387.969        381.350        375.603        369.666        354.047        336.451 
BETRIEBSERGEBNIS 477.409 -       471.633 -       464.458 -       445.453 -       427.240 -       419.765 -       411.521 -       404.263 -       396.508 -       387.969 -       381.350 -       375.603 -       369.666 -       354.047 -       336.451 -
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 477.409        471.633        464.458        445.453        427.240        419.765        411.521        404.263        396.508        387.969        381.350        375.603        369.666        354.047        336.451 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Steuern -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GuV - Gesamtkostenverfahren 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GESAMTLEISTUNG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Materialaufwand -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ROHERGEBNIS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Aufwendungen
     Zuführung zur Deponierückstellung 329.400        324.152        316.985        309.345        302.771        295.024        287.081        279.062        257.465        231.019        217.446        207.288        196.916        187.500        175.637 
BETRIEBSERGEBNIS 329.400 -       324.152 -       316.985 -       309.345 -       302.771 -       295.024 -       287.081 -       279.062 -       257.465 -       231.019 -       217.446 -       207.288 -       196.916 -       187.500 -       175.637 -
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 329.400        324.152        316.985        309.345        302.771        295.024        287.081        279.062        257.465        231.019        217.446        207.288        196.916        187.500        175.637 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Steuern -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GuV - Gesamtkostenverfahren 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GESAMTLEISTUNG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Materialaufwand -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ROHERGEBNIS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Aufwendungen
     Zuführung zur Deponierückstellung 163.520        153.125        140.325        126.887        114.689        100.309        85.641          72.297          56.219          39.398          24.389          8.494            -                    -                    -                    
BETRIEBSERGEBNIS 163.520 -       153.125 -       140.325 -       126.887 -       114.689 -       100.309 -       85.641 -         72.297 -         56.219 -         39.398 -         24.389 -         8.494 -           -                    -                    -                    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 163.520        153.125        140.325        126.887        114.689        100.309        85.641          72.297          56.219          39.398          24.389          8.494            -                    -                    -                    
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Steuern -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung 1.042.837     1.053.958     1.064.576     1.044.548     913.422        697.536        557.904        526.564        515.811        505.184        502.268        498.353        493.307        488.424        483.155        477.409 
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung 592.100        603.942        654.837        3.091.638     9.527.221     9.570.823     2.953.890     654.981        1.262.093     615.712        628.026        690.084        710.469        666.466        732.323        693.391 
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 450.737        450.016        409.739        2.047.091 -    8.613.799 -    8.873.287 -    2.395.986 -    128.417 -       746.281 -       110.528 -       125.758 -       191.731 -       217.163 -       178.042 -       249.168 -       215.982 -
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS 450.737        450.016        409.739        2.047.091 -    8.613.799 -    8.873.287 -    2.395.986 -    128.417 -       746.281 -       110.528 -       125.758 -       191.731 -       217.163 -       178.042 -       249.168 -       215.982 -
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 42.007.690   42.458.427   42.908.443   43.318.182   41.271.091   32.657.291   23.784.004   21.388.018   21.259.601   20.513.320   20.402.792   20.277.034   20.085.304   19.868.141   19.690.099   19.440.931 
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 42.458.427   42.908.443   43.318.182   41.271.091   32.657.291   23.784.004   21.388.018   21.259.601   20.513.320   20.402.792   20.277.034   20.085.304   19.868.141   19.690.099   19.440.931   19.224.949 
Abzinsungsfaktor 1,000            0,962            0,925            0,889            0,855            0,822            0,790            0,760            0,731            0,703            0,676            0,650            0,625            0,601            0,577            0,555            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung 471.633        464.458        445.453        427.240        419.765        411.521        404.263        396.508        387.969        381.350        375.603        369.666        354.047        336.451        329.400        324.152 
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung 723.733        793.949        1.660.729     681.205        771.814        726.914        676.521        752.826        723.153        581.431        641.388        584.438        1.409.490     701.956        533.989        544.669 
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 252.100 -       329.491 -       1.215.276 -    253.965 -       352.050 -       315.392 -       272.258 -       356.318 -       335.185 -       200.081 -       265.785 -       214.772 -       1.055.443 -    365.505 -       204.590 -       220.517 -
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS 252.100 -       329.491 -       1.215.276 -    253.965 -       352.050 -       315.392 -       272.258 -       356.318 -       335.185 -       200.081 -       265.785 -       214.772 -       1.055.443 -    365.505 -       204.590 -       220.517 -
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 19.224.949   18.972.850   18.643.358   17.428.082   17.174.117   16.822.067   16.506.675   16.234.417   15.878.099   15.542.915   15.342.834   15.077.049   14.862.277   13.806.835   13.441.329   13.236.739 
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 18.972.850   18.643.358   17.428.082   17.174.117   16.822.067   16.506.675   16.234.417   15.878.099   15.542.915   15.342.834   15.077.049   14.862.277   13.806.835   13.441.329   13.236.739   13.016.222 
Abzinsungsfaktor 0,534            0,513            0,494            0,475            0,456            0,439            0,422            0,406            0,390            0,375            0,361            0,347            0,333            0,321            0,308            0,296            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung 316.985        309.345        302.771        295.024        287.081        279.062        257.465        231.019        217.446        207.288        196.916        187.500        175.637        163.520        153.125        140.325 
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung 677.832        566.674        578.007        647.724        577.288        638.770        1.653.387     973.053        572.324        675.840        567.879        579.236        745.888        573.627        585.100        746.142 
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 360.847 -       257.329 -       275.237 -       352.701 -       290.207 -       359.708 -       1.395.922 -    742.034 -       354.878 -       468.552 -       370.963 -       391.736 -       570.251 -       410.107 -       431.974 -       605.816 -
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS 360.847 -       257.329 -       275.237 -       352.701 -       290.207 -       359.708 -       1.395.922 -    742.034 -       354.878 -       468.552 -       370.963 -       391.736 -       570.251 -       410.107 -       431.974 -       605.816 -
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 13.016.222   12.655.376   12.398.047   12.122.810   11.770.109   11.479.903   11.120.194   9.724.272     8.982.238     8.627.360     8.158.808     7.787.845     7.396.109     6.825.858     6.415.751     5.983.776 
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 12.655.376   12.398.047   12.122.810   11.770.109   11.479.903   11.120.194   9.724.272     8.982.238     8.627.360     8.158.808     7.787.845     7.396.109     6.825.858     6.415.751     5.983.776     5.377.960 
Abzinsungsfaktor 0,285            0,274            0,264            0,253            0,244            0,234            0,225            0,217            0,208            0,200            0,193            0,185            0,178            0,171            0,165            0,158            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung 126.887        114.689        100.309        85.641          72.297          56.219          39.398          24.389          8.494            -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung 608.738        620.912        759.781        613.327        625.593        806.286        650.867        628.521        692.258        -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 481.851 -       506.223 -       659.473 -       527.686 -       553.297 -       750.067 -       611.469 -       604.132 -       683.763 -       -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS 481.851 -       506.223 -       659.473 -       527.686 -       553.297 -       750.067 -       611.469 -       604.132 -       683.763 -       -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 5.377.960     4.896.109     4.389.886     3.730.413     3.202.727     2.649.431     1.899.364     1.287.895     683.763        -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 4.896.109     4.389.886     3.730.413     3.202.727     2.649.431     1.899.364     1.287.895     683.763        -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abzinsungsfaktor 0,152            0,146            0,141            0,135            0,130            0,125            0,120            0,116            0,111            0,107            0,103            0,099            0,095            0,091            0,088            0,085            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Kapitalwert (? Barwerte) -                                              
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AKTIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     9.427.031      8.170.094      6.913.156      5.656.219      4.399.281      3.142.344      1.885.406      628.469         -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 42.007.690    42.007.690    42.007.690    42.007.690    30.060.197    25.856.135    22.072.150    17.868.088    14.084.102    9.880.040      6.096.055      1.891.993      -                     -                     
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 42.007.690    42.007.690    42.007.690    42.007.690    39.487.228    34.026.229    28.985.306    23.524.306    18.483.384    13.022.384    7.981.461      2.520.461      -                     -                     
PASSIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 42.007.690    42.007.690    42.007.690    42.007.690    39.487.228    34.026.229    28.985.306    23.524.306    18.483.384    13.022.384    7.981.461      2.520.461      -                     -                     
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 42.007.690    42.007.690    42.007.690    42.007.690    39.487.228    34.026.229    28.985.306    23.524.306    18.483.384    13.022.384    7.981.461      2.520.461      -                     -                     
AKTIVA 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
PASSIVA 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
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[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
sonstige betriebliche Erträge
     Auflösung der Deponierückstellung -                   -                   -                   2.520.461     5.461.000     5.040.923     5.461.000     5.040.923     5.461.000     5.040.923     5.461.000     2.520.461     -                   
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sekundärrohstoffe) -                   -                   -                   1.043.234     2.128.197     2.170.761     2.214.176     2.258.460     2.303.629     2.349.701     2.396.695     1.222.315     -                   
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sonstiges/ Flächenrecycling) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   211.374        -                   
GESAMTLEISTUNG -                   -                   -                   3.563.695     7.589.197     7.211.684     7.675.176     7.299.382     7.764.628     7.390.624     7.857.695     3.954.150     -                   
Aufwand für den Deponierückbau -                   1.020.000     -                   15.019.487   29.937.584   30.420.407   30.946.042   31.505.863   32.093.783   32.705.530   33.338.128   19.125.611   -                   
ROHERGEBNIS -                   1.020.000 -    -                   11.455.791 -  22.348.387 -  23.208.723 -  23.270.866 -  24.206.481 -  24.329.154 -  25.314.906 -  25.480.433 -  15.171.461 -  -                   
Abschreibungen -                   -                   -                   628.469        1.256.938     1.256.938     1.256.938     1.256.938     1.256.938     1.256.938     1.256.938     628.469        -                   
sonstige betriebliche Aufwendungen -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
BETRIEBSERGEBNIS -                   1.020.000 -    -                   12.084.260 -  23.605.324 -  24.465.661 -  24.527.804 -  25.463.418 -  25.586.092 -  26.571.843 -  26.737.371 -  15.799.930 -  -                   
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.050.192     1.050.192     1.050.192     900.849        698.954        599.104        499.253        399.402        299.552        199.701        99.851          23.650          -                   
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 1.050.192     30.192          1.050.192     11.183.412 -  22.906.370 -  23.866.557 -  24.028.551 -  25.064.016 -  25.286.540 -  26.372.142 -  26.637.520 -  15.776.280 -  -                   
Steuern -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG 1.050.192     30.192          1.050.192     11.183.412 -  22.906.370 -  23.866.557 -  24.028.551 -  25.064.016 -  25.286.540 -  26.372.142 -  26.637.520 -  15.776.280 -  -                   
GuV - Gesamtkostenverfahren 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
sonstige betriebliche Erträge -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
     Auflösung der Deponierückstellung -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sekundärrohstoffe) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sonstiges/ Flächenrecycling) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
GESAMTLEISTUNG -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Aufwand für den Deponierückbau -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ROHERGEBNIS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Abschreibungen -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
sonstige betriebliche Aufwendungen -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
BETRIEBSERGEBNIS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Steuern -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Tab
elle
B
.6
.:Erfolg
svo
rsch
a
u
fü
rd
e
n
vollstä
ndig
e
n
D
ep
o
nie
rü
ckb
a
u(AK
I)
230
B
M
od
ule
d
e
rinteg
rie
rte
n
Erfolg
s
-
,Bila
n
z
-
u
nd
Fin
a
n
zpla
n
u
ng
B
.6
.2
.3
.
Fin
a
n
zpla
n
u
ng(C
ash
-Flo
w
V
o
rsch
a
u)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten 1.050.192     30.192          1.050.192     11.183.412 -  22.906.370 -  23.866.557 -  24.028.551 -  25.064.016 -  25.286.540 -  26.372.142 -  26.637.520 -  15.776.280 -  -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    628.469        1.256.938     1.256.938     1.256.938     1.256.938     1.256.938     1.256.938     1.256.938     628.469        -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    2.520.461     5.461.000     5.040.923     5.461.000     5.040.923     5.461.000     5.040.923     5.461.000     2.520.461     -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 1.050.192     30.192          1.050.192     13.075.404 -  27.110.433 -  27.650.542 -  28.232.613 -  28.848.001 -  29.490.602 -  30.156.127 -  30.841.582 -  17.668.272 -  -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    10.055.500   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    10.055.500 -  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    11.183.412   22.906.370   23.866.557   24.028.551   25.064.016   25.286.540   26.372.142   26.637.520   15.776.280   -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner 1.050.192     30.192          1.050.192     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW 1.050.192 -    30.192 -         1.050.192 -    11.183.412   22.906.370   23.866.557   24.028.551   25.064.016   25.286.540   26.372.142   26.637.520   15.776.280   -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS -                    -                    -                    11.947.493 -  4.204.062 -    3.783.985 -    4.204.062 -    3.783.985 -    4.204.062 -    3.783.985 -    4.204.062 -    1.891.993 -    -                    -                    -                    -                    
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 42.007.690   42.007.690   42.007.690   42.007.690   30.060.197   25.856.135   22.072.150   17.868.088   14.084.102   9.880.040     6.096.055     1.891.993     -                    -                    -                    -                    
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 42.007.690   42.007.690   42.007.690   30.060.197   25.856.135   22.072.150   17.868.088   14.084.102   9.880.040     6.096.055     1.891.993     -                    -                    -                    -                    -                    
Abzinsungsfaktor 1,000            0,962            0,925            0,889            0,855            0,822            0,790            0,760            0,731            0,703            0,676            0,650            0,625            0,601            0,577            0,555            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen 1.050.192     29.031          970.962        9.942.012 -    19.580.461 -  19.616.570 -  18.990.113 -  19.046.592 -  18.476.627 -  18.528.717 -  17.995.354 -  10.247.970 -  -                    -                    -                    -                    
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abzinsungsfaktor 0,534            0,513            0,494            0,475            0,456            0,439            0,422            0,406            0,390            0,375            0,361            0,347            0,333            0,321            0,308            0,296            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Kapitalwert (? Barwerte) 150.374.232-                          
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AKTIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     8.925.000      7.735.000      6.545.000      5.355.000      4.165.000      2.975.000      1.785.000      595.000         -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 42.007.690    42.007.690    42.007.690    42.007.690    30.562.228    26.291.229    22.440.306    18.169.306    14.318.384    10.047.384    6.196.461      1.925.461      -                     -                     
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 42.007.690    42.007.690    42.007.690    42.007.690    39.487.228    34.026.229    28.985.306    23.524.306    18.483.384    13.022.384    7.981.461      2.520.461      -                     -                     
PASSIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 42.007.690    42.007.690    42.007.690    42.007.690    39.487.228    34.026.229    28.985.306    23.524.306    18.483.384    13.022.384    7.981.461      2.520.461      -                     -                     
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 42.007.690    42.007.690    42.007.690    42.007.690    39.487.228    34.026.229    28.985.306    23.524.306    18.483.384    13.022.384    7.981.461      2.520.461      -                     -                     
AKTIVA 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
PASSIVA 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
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GuV - Gesamtkostenverfahren 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
sonstige betriebliche Erträge
     Auflösung der Deponierückstellung -                   -                   -                   2.520.461     5.461.000     5.040.923     5.461.000     5.040.923     5.461.000     5.040.923     5.461.000     2.520.461     -                   
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sekundärrohstoffe) -                   -                   -                   1.043.234     2.128.197     2.170.761     2.214.176     2.258.460     2.303.629     2.349.701     2.396.695     1.222.315     -                   
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sonstiges/ Flächenrecycling) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   211.374        -                   
GESAMTLEISTUNG -                   -                   -                   3.563.695     7.589.197     7.211.684     7.675.176     7.299.382     7.764.628     7.390.624     7.857.695     3.954.150     -                   
Aufwand für den Deponierückbau -                   1.020.000     -                   15.678.431   31.281.830   31.791.538   32.344.596   32.932.388   33.548.838   34.189.686   34.851.968   19.897.669   -                   
ROHERGEBNIS -                   1.020.000 -    -                   12.114.736 -  23.692.633 -  24.579.854 -  24.669.420 -  25.633.005 -  25.784.210 -  26.799.062 -  26.994.273 -  15.943.519 -  -                   
Abschreibungen -                   -                   -                   595.000        1.190.000     1.190.000     1.190.000     1.190.000     1.190.000     1.190.000     1.190.000     595.000        -                   
sonstige betriebliche Aufwendungen -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
BETRIEBSERGEBNIS -                   1.020.000 -    -                   12.709.736 -  24.882.633 -  25.769.854 -  25.859.420 -  26.823.005 -  26.974.210 -  27.989.062 -  28.184.273 -  16.538.519 -  -                   
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.050.192     1.050.192     1.050.192     907.124        710.668        609.144        507.620        406.096        304.572        203.048        101.524        24.068          -                   
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 1.050.192     30.192          1.050.192     11.802.612 -  24.171.965 -  25.160.710 -  25.351.800 -  26.416.909 -  26.669.638 -  27.786.014 -  28.082.749 -  16.514.451 -  -                   
Steuern -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG 1.050.192     30.192          1.050.192     11.802.612 -  24.171.965 -  25.160.710 -  25.351.800 -  26.416.909 -  26.669.638 -  27.786.014 -  28.082.749 -  16.514.451 -  -                   
GuV - Gesamtkostenverfahren 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
sonstige betriebliche Erträge -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
     Auflösung der Deponierückstellung -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sekundärrohstoffe) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sonstiges/ Flächenrecycling) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
GESAMTLEISTUNG -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Aufwand für den Deponierückbau -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ROHERGEBNIS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Abschreibungen -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
sonstige betriebliche Aufwendungen -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
BETRIEBSERGEBNIS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Steuern -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten 1.050.192     30.192          1.050.192     11.802.612 -  24.171.965 -  25.160.710 -  25.351.800 -  26.416.909 -  26.669.638 -  27.786.014 -  28.082.749 -  16.514.451 -  -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    595.000        1.190.000     1.190.000     1.190.000     1.190.000     1.190.000     1.190.000     1.190.000     595.000        -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    2.520.461     5.461.000     5.040.923     5.461.000     5.040.923     5.461.000     5.040.923     5.461.000     2.520.461     -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 1.050.192     30.192          1.050.192     13.728.073 -  28.442.965 -  29.011.633 -  29.622.799 -  30.267.832 -  30.940.637 -  31.636.937 -  32.353.748 -  18.439.912 -  -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    9.520.000     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    9.520.000 -    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    11.802.612   24.171.965   25.160.710   25.351.800   26.416.909   26.669.638   27.786.014   28.082.749   16.514.451   -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner 1.050.192     30.192          1.050.192     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW 1.050.192 -    30.192 -         1.050.192 -    11.802.612   24.171.965   25.160.710   25.351.800   26.416.909   26.669.638   27.786.014   28.082.749   16.514.451   -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS -                    -                    -                    11.445.461 -  4.271.000 -    3.850.923 -    4.271.000 -    3.850.923 -    4.271.000 -    3.850.923 -    4.271.000 -    1.925.461 -    -                    -                    -                    -                    
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 42.007.690   42.007.690   42.007.690   42.007.690   30.562.228   26.291.229   22.440.306   18.169.306   14.318.384   10.047.384   6.196.461     1.925.461     -                    -                    -                    -                    
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 42.007.690   42.007.690   42.007.690   30.562.228   26.291.229   22.440.306   18.169.306   14.318.384   10.047.384   6.196.461     1.925.461     -                    -                    -                    -                    -                    
Abzinsungsfaktor 1,000            0,962            0,925            0,889            0,855            0,822            0,790            0,760            0,731            0,703            0,676            0,650            0,625            0,601            0,577            0,555            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen 1.050.192     29.031          970.962        10.492.479 -  20.662.297 -  20.680.270 -  20.035.896 -  20.074.680 -  19.487.243 -  19.522.085 -  18.971.699 -  10.727.472 -  -                    -                    -                    -                    
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abzinsungsfaktor 0,534            0,513            0,494            0,475            0,456            0,439            0,422            0,406            0,390            0,375            0,361            0,347            0,333            0,321            0,308            0,296            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Kapitalwert (? Barwerte) 158.603.934-                          
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AKTIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     2.956.406      2.562.219      2.168.031      1.773.844      1.379.656      985.469         591.281         197.094         -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 42.007.690    42.007.690    42.007.690    42.007.690    36.530.822    31.464.010    26.817.275    21.750.463    17.103.727    12.036.915    7.390.180      2.323.368      -                     -                     
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 42.007.690    42.007.690    42.007.690    42.007.690    39.487.228    34.026.229    28.985.306    23.524.306    18.483.384    13.022.384    7.981.461      2.520.461      -                     -                     
PASSIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 42.007.690    42.007.690    42.007.690    42.007.690    39.487.228    34.026.229    28.985.306    23.524.306    18.483.384    13.022.384    7.981.461      2.520.461      -                     -                     
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 42.007.690    42.007.690    42.007.690    42.007.690    39.487.228    34.026.229    28.985.306    23.524.306    18.483.384    13.022.384    7.981.461      2.520.461      -                     -                     
AKTIVA 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
PASSIVA 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
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[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
sonstige betriebliche Erträge
     Auflösung der Deponierückstellung -                   -                   -                   2.520.461     5.461.000     5.040.923     5.461.000     5.040.923     5.461.000     5.040.923     5.461.000     2.520.461     -                   
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sekundärrohstoffe) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sonstiges/ Flächenrecycling) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   211.374        -                   
GESAMTLEISTUNG -                   -                   -                   2.520.461     5.461.000     5.040.923     5.461.000     5.040.923     5.461.000     5.040.923     5.461.000     2.731.835     -                   
Aufwand für den Deponierückbau -                   1.020.000     -                   14.494.165   28.864.516   29.325.878   29.829.623   30.367.115   30.932.260   31.520.776   32.129.680   18.510.113   -                   
ROHERGEBNIS -                   1.020.000 -    -                   11.973.704 -  23.403.516 -  24.284.955 -  24.368.623 -  25.326.192 -  25.471.260 -  26.479.854 -  26.668.680 -  15.778.278 -  -                   
Abschreibungen -                   -                   -                   197.094        394.188        394.188        394.188        394.188        394.188        394.188        394.188        197.094        -                   
sonstige betriebliche Aufwendungen -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
BETRIEBSERGEBNIS -                   1.020.000 -    -                   12.170.798 -  23.797.704 -  24.679.143 -  24.762.810 -  25.720.380 -  25.865.448 -  26.874.041 -  27.062.868 -  15.975.372 -  -                   
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.050.192     1.050.192     1.050.192     981.731        849.935        728.516        607.097        485.677        364.258        242.839        121.419        29.042          -                   
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 1.050.192     30.192          1.050.192     11.189.066 -  22.947.769 -  23.950.627 -  24.155.714 -  25.234.702 -  25.501.190 -  26.631.202 -  26.941.448 -  15.946.329 -  -                   
Steuern -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG 1.050.192     30.192          1.050.192     11.189.066 -  22.947.769 -  23.950.627 -  24.155.714 -  25.234.702 -  25.501.190 -  26.631.202 -  26.941.448 -  15.946.329 -  -                   
GuV - Gesamtkostenverfahren 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
sonstige betriebliche Erträge
     Auflösung der Deponierückstellung -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sekundärrohstoffe) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sonstiges/ Flächenrecycling) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
GESAMTLEISTUNG -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Aufwand für den Deponierückbau -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ROHERGEBNIS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Abschreibungen -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
sonstige betriebliche Aufwendungen -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
BETRIEBSERGEBNIS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Steuern -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten 1.050.192     30.192          1.050.192     11.189.066 -  22.947.769 -  23.950.627 -  24.155.714 -  25.234.702 -  25.501.190 -  26.631.202 -  26.941.448 -  15.946.329 -  -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    197.094        394.188        394.188        394.188        394.188        394.188        394.188        394.188        197.094        -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    2.520.461     5.461.000     5.040.923     5.461.000     5.040.923     5.461.000     5.040.923     5.461.000     2.520.461     -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 1.050.192     30.192          1.050.192     13.512.434 -  28.014.581 -  28.597.362 -  29.222.526 -  29.881.438 -  30.568.002 -  31.277.938 -  32.008.261 -  18.269.697 -  -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    3.153.500     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    3.153.500 -    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    11.189.066   22.947.769   23.950.627   24.155.714   25.234.702   25.501.190   26.631.202   26.941.448   15.946.329   -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner 1.050.192     30.192          1.050.192     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW 1.050.192 -    30.192 -         1.050.192 -    11.189.066   22.947.769   23.950.627   24.155.714   25.234.702   25.501.190   26.631.202   26.941.448   15.946.329   -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS -                    -                    -                    5.476.868 -    5.066.812 -    4.646.735 -    5.066.812 -    4.646.735 -    5.066.812 -    4.646.735 -    5.066.812 -    2.323.368 -    -                    -                    -                    -                    
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 42.007.690   42.007.690   42.007.690   42.007.690   36.530.822   31.464.010   26.817.275   21.750.463   17.103.727   12.036.915   7.390.180     2.323.368     -                    -                    -                    -                    
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 42.007.690   42.007.690   42.007.690   36.530.822   31.464.010   26.817.275   21.750.463   17.103.727   12.036.915   7.390.180     2.323.368     -                    -                    -                    -                    -                    
Abzinsungsfaktor 1,000            0,962            0,925            0,889            0,855            0,822            0,790            0,760            0,731            0,703            0,676            0,650            0,625            0,601            0,577            0,555            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen 1.050.192     29.031          970.962        9.947.039 -    19.615.849 -  19.685.669 -  19.090.611 -  19.176.300 -  18.633.470 -  18.710.730 -  18.200.677 -  10.358.432 -  -                    -                    -                    -                    
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abzinsungsfaktor 0,534            0,513            0,494            0,475            0,456            0,439            0,422            0,406            0,390            0,375            0,361            0,347            0,333            0,321            0,308            0,296            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Kapitalwert (? Barwerte) 151.368.591-                          
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AKTIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     9.817.500      8.508.500      7.199.500      5.890.500      4.581.500      3.272.500      1.963.500      654.500         -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 42.007.690    25.993.762    26.643.606    27.309.696    17.055.241    16.453.757    15.739.953    14.909.408    14.266.533    13.196.355    11.995.438    10.991.474    10.231.820    10.487.616 
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 42.007.690    25.993.762    26.643.606    27.309.696    26.872.741    24.962.257    22.939.453    20.799.908    18.848.033    16.468.855    13.958.938    11.645.974    10.231.820    10.487.616 
PASSIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 42.007.690    25.993.762    26.643.606    27.309.696    26.872.741    24.962.257    22.939.453    20.799.908    18.848.033    16.468.855    13.958.938    11.645.974    10.231.820    10.487.616 
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 42.007.690    25.993.762    26.643.606    27.309.696    26.872.741    24.962.257    22.939.453    20.799.908    18.848.033    16.468.855    13.958.938    11.645.974    10.231.820    10.487.616 
AKTIVA 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 10.749.806    11.018.552    11.294.015    11.576.366    11.865.775    12.162.419    12.466.480    12.778.142    13.097.595    13.425.035    13.760.661    13.873.556    13.966.060    13.121.172 
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 10.749.806    11.018.552    11.294.015    11.576.366    11.865.775    12.162.419    12.466.480    12.778.142    13.097.595    13.425.035    13.760.661    13.873.556    13.966.060    13.121.172 
PASSIVA 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 10.749.806    11.018.552    11.294.015    11.576.366    11.865.775    12.162.419    12.466.480    12.778.142    13.097.595    13.425.035    13.760.661    13.873.556    13.966.060    13.121.172 
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 10.749.806    11.018.552    11.294.015    11.576.366    11.865.775    12.162.419    12.466.480    12.778.142    13.097.595    13.425.035    13.760.661    13.873.556    13.966.060    13.121.172 
AKTIVA 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 9.870.788      6.512.784      5.539.412      5.403.478      5.030.918      4.902.666      4.766.128      4.597.287      4.415.312      4.270.637      4.109.346      3.979.285      3.846.401      3.690.098 
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 9.870.788      6.512.784      5.539.412      5.403.478      5.030.918      4.902.666      4.766.128      4.597.287      4.415.312      4.270.637      4.109.346      3.979.285      3.846.401      3.690.098 
PASSIVA 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 9.870.788      6.512.784      5.539.412      5.403.478      5.030.918      4.902.666      4.766.128      4.597.287      4.415.312      4.270.637      4.109.346      3.979.285      3.846.401      3.690.098 
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 9.870.788      6.512.784      5.539.412      5.403.478      5.030.918      4.902.666      4.766.128      4.597.287      4.415.312      4.270.637      4.109.346      3.979.285      3.846.401      3.690.098 
AKTIVA 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 3.163.685      3.034.665      2.868.716      2.729.036      2.618.245      2.475.816      2.351.233      2.223.396      2.068.599      1.941.843      1.505.476      1.316.871      1.166.662      1.010.560 
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 3.163.685      3.034.665      2.868.716      2.729.036      2.618.245      2.475.816      2.351.233      2.223.396      2.068.599      1.941.843      1.505.476      1.316.871      1.166.662      1.010.560 
PASSIVA 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 3.163.685      3.034.665      2.868.716      2.729.036      2.618.245      2.475.816      2.351.233      2.223.396      2.068.599      1.941.843      1.505.476      1.316.871      1.166.662      1.010.560 
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 3.163.685      3.034.665      2.868.716      2.729.036      2.618.245      2.475.816      2.351.233      2.223.396      2.068.599      1.941.843      1.505.476      1.316.871      1.166.662      1.010.560 
AKTIVA 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 789.612         619.095         441.503         205.821         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 789.612         619.095         441.503         205.821         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
PASSIVA 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 789.612         619.095         441.503         205.821         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 789.612         619.095         441.503         205.821         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
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GuV - Gesamtkostenverfahren 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Erträge
     Auflösung der Deponierückstellung 16.013.928   -                    -                    436.955        1.910.484     2.022.804     2.139.545     1.951.875     2.379.178     2.509.917     2.312.964     1.414.154     -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sekundärrohstoffe) -                    -                    -                    1.043.234     2.128.197     2.170.761     2.214.176     2.258.460     2.303.629     2.349.701     2.396.695     1.222.315     -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Volumenrecycling) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    35.383.777   -                    -                    -                    -                    
GESAMTLEISTUNG 16.013.928   -                    -                    1.480.189     4.038.681     4.193.564     4.353.721     4.210.335     4.682.807     4.859.618     4.709.659     38.020.245   -                    -                    -                    -                    
Aufwand für den Deponierückbau -                    1.020.000     -                    9.815.049     19.482.895   19.872.553   20.270.004   20.675.404   21.088.912   21.510.690   21.940.904   11.499.894   -                    -                    -                    -                    
ROHERGEBNIS 16.013.928   1.020.000 -    -                    8.334.860 -    15.444.214 -  15.678.988 -  15.916.283 -  16.465.069 -  16.406.105 -  16.651.072 -  17.231.245 -  26.520.351   -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen -                    -                    -                    654.500        1.309.000     1.309.000     1.309.000     1.309.000     1.309.000     1.309.000     1.309.000     654.500        -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Aufwendungen
     Zuführung zur Deponierückstellung -                    649.844        666.090        -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    255.796        262.190        268.745        275.464        
BETRIEBSERGEBNIS 16.013.928   1.669.844 -    666.090 -       8.989.360 -    16.753.214 -  16.987.988 -  17.225.283 -  17.774.069 -  17.715.105 -  17.960.072 -  18.540.245 -  25.865.851   255.796 -       262.190 -       268.745 -       275.464 -       
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 850.018        657.967        674.416        554.562        418.862        402.421        383.117        364.699        343.286        314.897        287.336        265.291        255.796        262.190        268.745        275.464        
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 16.863.946   1.011.877 -    8.326            8.434.798 -    16.334.352 -  16.585.567 -  16.842.166 -  17.409.370 -  17.371.819 -  17.645.175 -  18.252.909 -  26.131.143   -                    -                    -                    -                    
Steuern -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG 16.863.946   1.011.877 -    8.326            8.434.798 -    16.334.352 -  16.585.567 -  16.842.166 -  17.409.370 -  17.371.819 -  17.645.175 -  18.252.909 -  26.131.143   -                    -                    -                    -                    
GuV - Gesamtkostenverfahren 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Erträge
     Auflösung der Deponierückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sekundärrohstoffe) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Volumenrecycling) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GESAMTLEISTUNG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Aufwand für den Deponierückbau -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ROHERGEBNIS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Aufwendungen
     Zuführung zur Deponierückstellung 282.350        289.409        296.644        304.060        311.662        319.454        327.440        335.626        341.181        343.718        334.500        284.121        202.538        148.878        135.118        128.858        
BETRIEBSERGEBNIS 282.350 -       289.409 -       296.644 -       304.060 -       311.662 -       319.454 -       327.440 -       335.626 -       341.181 -       343.718 -       334.500 -       284.121 -       202.538 -       148.878 -       135.118 -       128.858 -       
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 282.350        289.409        296.644        304.060        311.662        319.454        327.440        335.626        341.181        343.718        334.500        284.121        202.538        148.878        135.118        128.858        
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Steuern -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GuV - Gesamtkostenverfahren 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Erträge
     Auflösung der Deponierückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sekundärrohstoffe) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Volumenrecycling) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GESAMTLEISTUNG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Aufwand für den Deponierückbau -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ROHERGEBNIS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Aufwendungen
     Zuführung zur Deponierückstellung 122.656        119.387        115.619        111.289        107.253        103.477        99.877          96.631          93.062          84.661          76.539          72.899          69.124          66.029          62.905          59.607          
BETRIEBSERGEBNIS 122.656 -       119.387 -       115.619 -       111.289 -       107.253 -       103.477 -       99.877 -         96.631 -         93.062 -         84.661 -         76.539 -         72.899 -         69.124 -         66.029 -         62.905 -         59.607 -         
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 122.656        119.387        115.619        111.289        107.253        103.477        99.877          96.631          93.062          84.661          76.539          72.899          69.124          66.029          62.905          59.607          
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Steuern -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GuV - Gesamtkostenverfahren 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Erträge
     Auflösung der Deponierückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sekundärrohstoffe) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Volumenrecycling) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GESAMTLEISTUNG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Aufwand für den Deponierückbau -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ROHERGEBNIS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Aufwendungen
     Zuführung zur Deponierückstellung 56.491          53.003          49.525          42.596          34.861          30.675          26.893          22.243          17.406          13.108          8.010            2.557            -                    -                    -                    -                    
BETRIEBSERGEBNIS 56.491 -         53.003 -         49.525 -         42.596 -         34.861 -         30.675 -         26.893 -         22.243 -         17.406 -         13.108 -         8.010 -           2.557 -           -                    -                    -                    -                    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 56.491          53.003          49.525          42.596          34.861          30.675          26.893          22.243          17.406          13.108          8.010            2.557            -                    -                    -                    -                    
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Steuern -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten 16.863.946   1.011.877 -    8.326            8.434.798 -    16.334.352 -  16.585.567 -  16.842.166 -  17.409.370 -  17.371.819 -  17.645.175 -  18.252.909 -  26.131.143   -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    654.500        1.309.000     1.309.000     1.309.000     1.309.000     1.309.000     1.309.000     1.309.000     654.500        -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung -                    649.844        666.090        -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    255.796        262.190        268.745        275.464 
     Auflösung der Rückstellung 16.013.928   -                    -                    436.955        1.910.484     2.022.804     2.139.545     1.951.875     2.379.178     2.509.917     2.312.964     1.414.154     -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 850.018        362.033 -       674.416        8.217.253 -    16.935.836 -  17.299.371 -  17.672.711 -  18.052.245 -  18.441.997 -  18.846.091 -  19.256.872 -  25.371.489   255.796        262.190        268.745        275.464 
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    10.472.000   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    10.472.000 -  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    1.011.877     -                    8.434.798     16.334.352   16.585.567   16.842.166   17.409.370   17.371.819   17.645.175   18.252.909   -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner 16.863.946   -                    8.326            -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    26.131.143   -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW 16.863.946 -  1.011.877     8.326 -           8.434.798     16.334.352   16.585.567   16.842.166   17.409.370   17.371.819   17.645.175   18.252.909   26.131.143 -  -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS 16.013.928 -  649.844        666.090        10.254.455 -  601.484 -       713.804 -       830.545 -       642.875 -       1.070.178 -    1.200.917 -    1.003.964 -    759.654 -       255.796        262.190        268.745        275.464 
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 42.007.690   25.993.762   26.643.606   27.309.696   17.055.241   16.453.757   15.739.953   14.909.408   14.266.533   13.196.355   11.995.438   10.991.474   10.231.820   10.487.616   10.749.806   11.018.552 
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 25.993.762   26.643.606   27.309.696   17.055.241   16.453.757   15.739.953   14.909.408   14.266.533   13.196.355   11.995.438   10.991.474   10.231.820   10.487.616   10.749.806   11.018.552   11.294.015 
Abzinsungsfaktor 1,000            0,962            0,925            0,889            0,855            0,822            0,790            0,760            0,731            0,703            0,676            0,650            0,625            0,601            0,577            0,555            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen 16.863.946   972.959 -       7.698            7.498.505 -    13.962.672 -  13.632.127 -  13.310.608 -  13.229.690 -  12.693.418 -  12.397.266 -  12.331.011 -  16.974.292   -                    -                    -                    -                    
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung 282.350        289.409        296.644        304.060        311.662        319.454        327.440        335.626        341.181        343.718        334.500        284.121        202.538        148.878        135.118        128.858 
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    228.286        251.214        1.179.388     3.534.504     3.560.542     1.122.250     271.052        501.418 
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 282.350        289.409        296.644        304.060        311.662        319.454        327.440        335.626        112.895        92.504          844.888 -       3.250.384 -    3.358.004 -    973.372 -       135.934 -       372.560 -
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS 282.350        289.409        296.644        304.060        311.662        319.454        327.440        335.626        112.895        92.504          844.888 -       3.250.384 -    3.358.004 -    973.372 -       135.934 -       372.560 -
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 11.294.015   11.576.366   11.865.775   12.162.419   12.466.480   12.778.142   13.097.595   13.425.035   13.760.661   13.873.556   13.966.060   13.121.172   9.870.788     6.512.784     5.539.412     5.403.478 
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 11.576.366   11.865.775   12.162.419   12.466.480   12.778.142   13.097.595   13.425.035   13.760.661   13.873.556   13.966.060   13.121.172   9.870.788     6.512.784     5.539.412     5.403.478     5.030.918 
Abzinsungsfaktor 0,534            0,513            0,494            0,475            0,456            0,439            0,422            0,406            0,390            0,375            0,361            0,347            0,333            0,321            0,308            0,296            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung 122.656        119.387        115.619        111.289        107.253        103.477        99.877          96.631          93.062          84.661          76.539          72.899          69.124          66.029          62.905          59.607          
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung 250.908        255.926        284.460        293.264        251.928        264.768        229.938        229.515        249.365        611.074        205.558        238.848        208.804        176.820        205.335        184.190 
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 128.252 -       136.539 -       168.841 -       181.975 -       144.675 -       161.292 -       130.060 -       132.884 -       156.303 -       526.413 -       129.020 -       165.949 -       139.680 -       110.791 -       142.430 -       124.583 -
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS 128.252 -       136.539 -       168.841 -       181.975 -       144.675 -       161.292 -       130.060 -       132.884 -       156.303 -       526.413 -       129.020 -       165.949 -       139.680 -       110.791 -       142.430 -       124.583 -
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 5.030.918     4.902.666     4.766.128     4.597.287     4.415.312     4.270.637     4.109.346     3.979.285     3.846.401     3.690.098     3.163.685     3.034.665     2.868.716     2.729.036     2.618.245     2.475.816 
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 4.902.666     4.766.128     4.597.287     4.415.312     4.270.637     4.109.346     3.979.285     3.846.401     3.690.098     3.163.685     3.034.665     2.868.716     2.729.036     2.618.245     2.475.816     2.351.233 
Abzinsungsfaktor 0,285            0,274            0,264            0,253            0,244            0,234            0,225            0,217            0,208            0,200            0,193            0,185            0,178            0,171            0,165            0,158            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung 56.491          53.003          49.525          42.596          34.861          30.675          26.893          22.243          17.406          13.108          8.010            2.557            -                    -                    -                    -                    
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung 184.327        207.801        176.281        478.963        223.465        180.884        182.995        243.191        187.923        190.700        243.692        208.378        -                    -                    -                    -                    
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 127.836 -       154.798 -       126.756 -       436.367 -       188.604 -       150.209 -       156.102 -       220.948 -       170.518 -       177.592 -       235.682 -       205.821 -       -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS 127.836 -       154.798 -       126.756 -       436.367 -       188.604 -       150.209 -       156.102 -       220.948 -       170.518 -       177.592 -       235.682 -       205.821 -       -                    -                    -                    -                    
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2.351.233     2.223.396     2.068.599     1.941.843     1.505.476     1.316.871     1.166.662     1.010.560     789.612        619.095        441.503        205.821        -                    -                    -                    -                    
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 2.223.396     2.068.599     1.941.843     1.505.476     1.316.871     1.166.662     1.010.560     789.612        619.095        441.503        205.821        -                    -                    -                    -                    -                    
Abzinsungsfaktor 0,152            0,146            0,141            0,135            0,130            0,125            0,120            0,116            0,111            0,107            0,103            0,099            0,095            0,091            0,088            0,085            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Kapitalwert (? Barwerte) 66.182.320-                             
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AKTIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     9.315.469      8.073.406      6.831.344      5.589.281      4.347.219      3.105.156      1.863.094      621.031         -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 42.007.690    25.993.762    26.643.606    27.309.696    17.557.272    16.888.851    16.108.110    15.210.627    14.500.814    13.363.699    12.095.844    11.024.943    10.231.820    10.487.616 
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 42.007.690    25.993.762    26.643.606    27.309.696    26.872.741    24.962.257    22.939.453    20.799.908    18.848.033    16.468.855    13.958.938    11.645.974    10.231.820    10.487.616 
PASSIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 42.007.690    25.993.762    26.643.606    27.309.696    26.872.741    24.962.257    22.939.453    20.799.908    18.848.033    16.468.855    13.958.938    11.645.974    10.231.820    10.487.616 
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 42.007.690    25.993.762    26.643.606    27.309.696    26.872.741    24.962.257    22.939.453    20.799.908    18.848.033    16.468.855    13.958.938    11.645.974    10.231.820    10.487.616 
AKTIVA 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 10.749.806    11.018.552    11.294.015    11.576.366    11.865.775    12.162.419    12.466.480    12.778.142    13.097.595    13.425.035    13.760.661    13.873.556    13.966.060    13.121.172 
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 10.749.806    11.018.552    11.294.015    11.576.366    11.865.775    12.162.419    12.466.480    12.778.142    13.097.595    13.425.035    13.760.661    13.873.556    13.966.060    13.121.172 
PASSIVA 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 10.749.806    11.018.552    11.294.015    11.576.366    11.865.775    12.162.419    12.466.480    12.778.142    13.097.595    13.425.035    13.760.661    13.873.556    13.966.060    13.121.172 
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 10.749.806    11.018.552    11.294.015    11.576.366    11.865.775    12.162.419    12.466.480    12.778.142    13.097.595    13.425.035    13.760.661    13.873.556    13.966.060    13.121.172 
AKTIVA 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 9.870.788      6.512.784      5.539.412      5.403.478      5.030.918      4.902.666      4.766.128      4.597.287      4.415.312      4.270.637      4.109.346      3.979.285      3.846.401      3.690.098 
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 9.870.788      6.512.784      5.539.412      5.403.478      5.030.918      4.902.666      4.766.128      4.597.287      4.415.312      4.270.637      4.109.346      3.979.285      3.846.401      3.690.098 
PASSIVA 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 9.870.788      6.512.784      5.539.412      5.403.478      5.030.918      4.902.666      4.766.128      4.597.287      4.415.312      4.270.637      4.109.346      3.979.285      3.846.401      3.690.098 
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 9.870.788      6.512.784      5.539.412      5.403.478      5.030.918      4.902.666      4.766.128      4.597.287      4.415.312      4.270.637      4.109.346      3.979.285      3.846.401      3.690.098 
AKTIVA 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 3.163.685      3.034.665      2.868.716      2.729.036      2.618.245      2.475.816      2.351.233      2.223.396      2.068.599      1.941.843      1.505.476      1.316.871      1.166.662      1.010.560 
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 3.163.685      3.034.665      2.868.716      2.729.036      2.618.245      2.475.816      2.351.233      2.223.396      2.068.599      1.941.843      1.505.476      1.316.871      1.166.662      1.010.560 
PASSIVA 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 3.163.685      3.034.665      2.868.716      2.729.036      2.618.245      2.475.816      2.351.233      2.223.396      2.068.599      1.941.843      1.505.476      1.316.871      1.166.662      1.010.560 
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 3.163.685      3.034.665      2.868.716      2.729.036      2.618.245      2.475.816      2.351.233      2.223.396      2.068.599      1.941.843      1.505.476      1.316.871      1.166.662      1.010.560 
AKTIVA 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 789.612         619.095         441.503         205.821         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 789.612         619.095         441.503         205.821         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
PASSIVA 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 789.612         619.095         441.503         205.821         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 789.612         619.095         441.503         205.821         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
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GuV - Gesamtkostenverfahren 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Erträge
     Auflösung der Deponierückstellung 16.013.928   -                    -                    436.955        1.910.484     2.022.804     2.139.545     1.951.875     2.379.178     2.509.917     2.312.964     1.414.154     -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sekundärrohstoffe) -                    -                    -                    1.043.234     2.128.197     2.170.761     2.214.176     2.258.460     2.303.629     2.349.701     2.396.695     1.222.315     -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Volumenrecycling) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    35.383.777   -                    -                    -                    -                    
GESAMTLEISTUNG 16.013.928   -                    -                    1.480.189     4.038.681     4.193.564     4.353.721     4.210.335     4.682.807     4.859.618     4.709.659     38.020.245   -                    -                    -                    -                    
Aufwand für den Deponierückbau -                    1.020.000     -                    10.473.993   20.827.141   21.243.684   21.668.558   22.101.929   22.543.967   22.994.847   23.454.744   12.271.952   -                    -                    -                    -                    
ROHERGEBNIS 16.013.928   1.020.000 -    -                    8.993.804 -    16.788.460 -  17.050.119 -  17.314.836 -  17.891.594 -  17.861.161 -  18.135.228 -  18.745.085 -  25.748.293   -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen -                    -                    -                    621.031        1.242.063     1.242.063     1.242.063     1.242.063     1.242.063     1.242.063     1.242.063     621.031        -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Aufwendungen
     Zuführung zur Deponierückstellung -                    649.844        666.090        -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    255.796        262.190        268.745        275.464        
BETRIEBSERGEBNIS 16.013.928   1.669.844 -    666.090 -       9.614.835 -    18.030.523 -  18.292.182 -  18.556.899 -  19.133.656 -  19.103.223 -  19.377.291 -  19.987.147 -  25.127.262   255.796 -       262.190 -       268.745 -       275.464 -       
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 850.018        657.967        674.416        560.837        430.577        412.462        391.484        371.393        348.306        318.244        289.010        265.710        255.796        262.190        268.745        275.464        
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 16.863.946   1.011.877 -    8.326            9.053.998 -    17.599.946 -  17.879.720 -  18.165.415 -  18.762.263 -  18.754.917 -  19.059.047 -  19.698.137 -  25.392.972   -                    -                    -                    -                    
Steuern -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG 16.863.946   1.011.877 -    8.326            9.053.998 -    17.599.946 -  17.879.720 -  18.165.415 -  18.762.263 -  18.754.917 -  19.059.047 -  19.698.137 -  25.392.972   -                    -                    -                    -                    
GuV - Gesamtkostenverfahren 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Erträge
     Auflösung der Deponierückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sekundärrohstoffe) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Volumenrecycling) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GESAMTLEISTUNG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Aufwand für den Deponierückbau -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ROHERGEBNIS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Aufwendungen
     Zuführung zur Deponierückstellung 282.350        289.409        296.644        304.060        311.662        319.454        327.440        335.626        341.181        343.718        334.500        284.121        202.538        148.878        135.118        128.858        
BETRIEBSERGEBNIS 282.350 -       289.409 -       296.644 -       304.060 -       311.662 -       319.454 -       327.440 -       335.626 -       341.181 -       343.718 -       334.500 -       284.121 -       202.538 -       148.878 -       135.118 -       128.858 -       
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 282.350        289.409        296.644        304.060        311.662        319.454        327.440        335.626        341.181        343.718        334.500        284.121        202.538        148.878        135.118        128.858        
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Steuern -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GuV - Gesamtkostenverfahren 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Erträge
     Auflösung der Deponierückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sekundärrohstoffe) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Volumenrecycling) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GESAMTLEISTUNG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Aufwand für den Deponierückbau -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ROHERGEBNIS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Aufwendungen
     Zuführung zur Deponierückstellung 122.656        119.387        115.619        111.289        107.253        103.477        99.877          96.631          93.062          84.661          76.539          72.899          69.124          66.029          62.905          59.607          
BETRIEBSERGEBNIS 122.656 -       119.387 -       115.619 -       111.289 -       107.253 -       103.477 -       99.877 -         96.631 -         93.062 -         84.661 -         76.539 -         72.899 -         69.124 -         66.029 -         62.905 -         59.607 -         
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 122.656        119.387        115.619        111.289        107.253        103.477        99.877          96.631          93.062          84.661          76.539          72.899          69.124          66.029          62.905          59.607          
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Steuern -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GuV - Gesamtkostenverfahren 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Erträge
     Auflösung der Deponierückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sekundärrohstoffe) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Volumenrecycling) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GESAMTLEISTUNG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Aufwand für den Deponierückbau -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ROHERGEBNIS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Aufwendungen
     Zuführung zur Deponierückstellung 56.491          53.003          49.525          42.596          34.861          30.675          26.893          22.243          17.406          13.108          8.010            2.557            -                    -                    -                    -                    
BETRIEBSERGEBNIS 56.491 -         53.003 -         49.525 -         42.596 -         34.861 -         30.675 -         26.893 -         22.243 -         17.406 -         13.108 -         8.010 -           2.557 -           -                    -                    -                    -                    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 56.491          53.003          49.525          42.596          34.861          30.675          26.893          22.243          17.406          13.108          8.010            2.557            -                    -                    -                    -                    
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Steuern -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten 16.863.946   1.011.877 -    8.326            9.053.998 -    17.599.946 -  17.879.720 -  18.165.415 -  18.762.263 -  18.754.917 -  19.059.047 -  19.698.137 -  25.392.972   -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    621.031        1.242.063     1.242.063     1.242.063     1.242.063     1.242.063     1.242.063     1.242.063     621.031        -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung -                    649.844        666.090        -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    255.796        262.190        268.745        275.464 
     Auflösung der Rückstellung 16.013.928   -                    -                    436.955        1.910.484     2.022.804     2.139.545     1.951.875     2.379.178     2.509.917     2.312.964     1.414.154     -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 850.018        362.033 -       674.416        8.869.922 -    18.268.368 -  18.660.461 -  19.062.897 -  19.472.076 -  19.892.032 -  20.326.901 -  20.769.038 -  24.599.849   255.796        262.190        268.745        275.464 
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    9.936.500     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    9.936.500 -    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    1.011.877     -                    9.053.998     17.599.946   17.879.720   18.165.415   18.762.263   18.754.917   19.059.047   19.698.137   -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner 16.863.946   -                    8.326            -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    25.392.972   -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW 16.863.946 -  1.011.877     8.326 -           9.053.998     17.599.946   17.879.720   18.165.415   18.762.263   18.754.917   19.059.047   19.698.137   25.392.972 -  -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS 16.013.928 -  649.844        666.090        9.752.424 -    668.421 -       780.741 -       897.483 -       709.813 -       1.137.115 -    1.267.854 -    1.070.901 -    793.123 -       255.796        262.190        268.745        275.464 
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 42.007.690   25.993.762   26.643.606   27.309.696   17.557.272   16.888.851   16.108.110   15.210.627   14.500.814   13.363.699   12.095.844   11.024.943   10.231.820   10.487.616   10.749.806   11.018.552 
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 25.993.762   26.643.606   27.309.696   17.557.272   16.888.851   16.108.110   15.210.627   14.500.814   13.363.699   12.095.844   11.024.943   10.231.820   10.487.616   10.749.806   11.018.552   11.294.015 
Abzinsungsfaktor 1,000            0,962            0,925            0,889            0,855            0,822            0,790            0,760            0,731            0,703            0,676            0,650            0,625            0,601            0,577            0,555            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen 16.863.946   972.959 -       7.698            8.048.971 -    15.044.508 -  14.695.826 -  14.356.391 -  14.257.778 -  13.704.034 -  13.390.633 -  13.307.356 -  16.494.790   -                    -                    -                    -                    
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung 282.350        289.409        296.644        304.060        311.662        319.454        327.440        335.626        341.181        343.718        334.500        284.121        202.538        148.878        135.118        128.858 
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    228.286        251.214        1.179.388     3.534.504     3.560.542     1.122.250     271.052        501.418 
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 282.350        289.409        296.644        304.060        311.662        319.454        327.440        335.626        112.895        92.504          844.888 -       3.250.384 -    3.358.004 -    973.372 -       135.934 -       372.560 -
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS 282.350        289.409        296.644        304.060        311.662        319.454        327.440        335.626        112.895        92.504          844.888 -       3.250.384 -    3.358.004 -    973.372 -       135.934 -       372.560 -
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 11.294.015   11.576.366   11.865.775   12.162.419   12.466.480   12.778.142   13.097.595   13.425.035   13.760.661   13.873.556   13.966.060   13.121.172   9.870.788     6.512.784     5.539.412     5.403.478 
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 11.576.366   11.865.775   12.162.419   12.466.480   12.778.142   13.097.595   13.425.035   13.760.661   13.873.556   13.966.060   13.121.172   9.870.788     6.512.784     5.539.412     5.403.478     5.030.918 
Abzinsungsfaktor 0,534            0,513            0,494            0,475            0,456            0,439            0,422            0,406            0,390            0,375            0,361            0,347            0,333            0,321            0,308            0,296            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung 122.656        119.387        115.619        111.289        107.253        103.477        99.877          96.631          93.062          84.661          76.539          72.899          69.124          66.029          62.905          59.607          
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung 250.908        255.926        284.460        293.264        251.928        264.768        229.938        229.515        249.365        611.074        205.558        238.848        208.804        176.820        205.335        184.190 
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 128.252 -       136.539 -       168.841 -       181.975 -       144.675 -       161.292 -       130.060 -       132.884 -       156.303 -       526.413 -       129.020 -       165.949 -       139.680 -       110.791 -       142.430 -       124.583 -
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS 128.252 -       136.539 -       168.841 -       181.975 -       144.675 -       161.292 -       130.060 -       132.884 -       156.303 -       526.413 -       129.020 -       165.949 -       139.680 -       110.791 -       142.430 -       124.583 -
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 5.030.918     4.902.666     4.766.128     4.597.287     4.415.312     4.270.637     4.109.346     3.979.285     3.846.401     3.690.098     3.163.685     3.034.665     2.868.716     2.729.036     2.618.245     2.475.816 
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 4.902.666     4.766.128     4.597.287     4.415.312     4.270.637     4.109.346     3.979.285     3.846.401     3.690.098     3.163.685     3.034.665     2.868.716     2.729.036     2.618.245     2.475.816     2.351.233 
Abzinsungsfaktor 0,285            0,274            0,264            0,253            0,244            0,234            0,225            0,217            0,208            0,200            0,193            0,185            0,178            0,171            0,165            0,158            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung 56.491          53.003          49.525          42.596          34.861          30.675          26.893          22.243          17.406          13.108          8.010            2.557            -                    -                    -                    -                    
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung 184.327        207.801        176.281        478.963        223.465        180.884        182.995        243.191        187.923        190.700        243.692        208.378        -                    -                    -                    -                    
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 127.836 -       154.798 -       126.756 -       436.367 -       188.604 -       150.209 -       156.102 -       220.948 -       170.518 -       177.592 -       235.682 -       205.821 -       -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS 127.836 -       154.798 -       126.756 -       436.367 -       188.604 -       150.209 -       156.102 -       220.948 -       170.518 -       177.592 -       235.682 -       205.821 -       -                    -                    -                    -                    
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2.351.233     2.223.396     2.068.599     1.941.843     1.505.476     1.316.871     1.166.662     1.010.560     789.612        619.095        441.503        205.821        -                    -                    -                    -                    
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 2.223.396     2.068.599     1.941.843     1.505.476     1.316.871     1.166.662     1.010.560     789.612        619.095        441.503        205.821        -                    -                    -                    -                    -                    
Abzinsungsfaktor 0,152            0,146            0,141            0,135            0,130            0,125            0,120            0,116            0,111            0,107            0,103            0,099            0,095            0,091            0,088            0,085            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Kapitalwert (? Barwerte) 74.412.022-                             
Tab
elle
B
.19
.:Fin
a
n
zpla
n
u
ng
fü
rd
e
n
D
ep
o
nieteilrü
ckb
a
u(AK
II)
243
B
M
od
ule
d
e
rinteg
rie
rte
n
Erfolg
s
-
,Bila
n
z
-
u
nd
Fin
a
n
zpla
n
u
ng
B
.6
.7
.
D
eponieteilrückba
u(A
K
III)
B
.6
.7
.1
.
Bila
n
zvo
rsch
a
u
AKTIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     3.346.875      2.900.625      2.454.375      2.008.125      1.561.875      1.115.625      669.375         223.125         -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 42.007.690    25.993.762    26.643.606    27.309.696    23.525.866    22.635.477    21.661.461    20.299.023    19.140.063    17.886.900    16.211.201    14.750.271    13.983.488    14.333.075 
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 42.007.690    25.993.762    26.643.606    27.309.696    26.872.741    25.536.102    24.115.836    22.307.148    20.701.938    19.002.525    16.880.576    14.973.396    13.983.488    14.333.075 
PASSIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 42.007.690    25.993.762    26.643.606    27.309.696    26.872.741    25.536.102    24.115.836    22.307.148    20.701.938    19.002.525    16.880.576    14.973.396    13.983.488    14.333.075 
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 42.007.690    25.993.762    26.643.606    27.309.696    26.872.741    25.536.102    24.115.836    22.307.148    20.701.938    19.002.525    16.880.576    14.973.396    13.983.488    14.333.075 
AKTIVA 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 14.691.402    15.058.687    15.435.154    15.821.033    16.216.559    16.621.973    17.037.522    17.463.460    17.900.047    18.347.548    18.806.237    18.960.527    19.086.949    17.932.268 
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 14.691.402    15.058.687    15.435.154    15.821.033    16.216.559    16.621.973    17.037.522    17.463.460    17.900.047    18.347.548    18.806.237    18.960.527    19.086.949    17.932.268 
PASSIVA 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 14.691.402    15.058.687    15.435.154    15.821.033    16.216.559    16.621.973    17.037.522    17.463.460    17.900.047    18.347.548    18.806.237    18.960.527    19.086.949    17.932.268 
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 14.691.402    15.058.687    15.435.154    15.821.033    16.216.559    16.621.973    17.037.522    17.463.460    17.900.047    18.347.548    18.806.237    18.960.527    19.086.949    17.932.268 
AKTIVA 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 13.490.077    8.900.805      7.570.529      7.384.753      6.875.588      6.700.311      6.513.708      6.282.959      6.034.260      5.836.537      5.616.106      5.438.356      5.256.748      5.043.133 
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 13.490.077    8.900.805      7.570.529      7.384.753      6.875.588      6.700.311      6.513.708      6.282.959      6.034.260      5.836.537      5.616.106      5.438.356      5.256.748      5.043.133 
PASSIVA 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 13.490.077    8.900.805      7.570.529      7.384.753      6.875.588      6.700.311      6.513.708      6.282.959      6.034.260      5.836.537      5.616.106      5.438.356      5.256.748      5.043.133 
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 13.490.077    8.900.805      7.570.529      7.384.753      6.875.588      6.700.311      6.513.708      6.282.959      6.034.260      5.836.537      5.616.106      5.438.356      5.256.748      5.043.133 
AKTIVA 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 4.323.702      4.147.376      3.920.579      3.729.683      3.578.269      3.383.615      3.213.351      3.038.642      2.827.085      2.653.852      2.057.483      1.799.724      1.594.438      1.381.099 
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 4.323.702      4.147.376      3.920.579      3.729.683      3.578.269      3.383.615      3.213.351      3.038.642      2.827.085      2.653.852      2.057.483      1.799.724      1.594.438      1.381.099 
PASSIVA 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 4.323.702      4.147.376      3.920.579      3.729.683      3.578.269      3.383.615      3.213.351      3.038.642      2.827.085      2.653.852      2.057.483      1.799.724      1.594.438      1.381.099 
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 4.323.702      4.147.376      3.920.579      3.729.683      3.578.269      3.383.615      3.213.351      3.038.642      2.827.085      2.653.852      2.057.483      1.799.724      1.594.438      1.381.099 
AKTIVA 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Anlagevermögen: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Umlaufvermögen: 1.079.137      846.096         603.387         281.289         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
C. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Aktiva 1.079.137      846.096         603.387         281.289         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
PASSIVA 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
A. Eigenkapital: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
B. Rückstellungen: 1.079.137      846.096         603.387         281.289         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
C. Verbindlichkeiten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
D. Rechnungsabgrenzungsposten: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Summe Passiva 1.079.137      846.096         603.387         281.289         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
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GuV - Gesamtkostenverfahren 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Erträge
     Auflösung der Deponierückstellung 16.013.928   -                    -                    436.955        1.336.639     1.420.266     1.808.688     1.605.210     1.699.413     2.121.949     1.907.180     989.908        -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sekundärrohstoffe) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Volumenrecycling) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    29.823.469   -                    -                    -                    -                    
GESAMTLEISTUNG 16.013.928   -                    -                    436.955        1.336.639     1.420.266     1.808.688     1.605.210     1.699.413     2.121.949     1.907.180     30.813.377   -                    -                    -                    -                    
Aufwand für den Deponierückbau -                    1.020.000     -                    7.360.372     14.473.943   14.763.422   15.058.690   15.359.864   15.667.061   15.980.402   16.300.010   8.623.849     -                    -                    -                    -                    
ROHERGEBNIS 16.013.928   1.020.000 -    -                    6.923.417 -    13.137.304 -  13.343.155 -  13.250.002 -  13.754.653 -  13.967.648 -  13.858.454 -  14.392.830 -  22.189.528   -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen -                    -                    -                    223.125        446.250        446.250        446.250        446.250        446.250        446.250        446.250        223.125        -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Aufwendungen
     Zuführung zur Deponierückstellung -                    649.844        666.090        -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    349.587        358.327        367.285        376.467        
BETRIEBSERGEBNIS 16.013.928   1.669.844 -    666.090 -       7.146.542 -    13.583.554 -  13.789.405 -  13.696.252 -  14.200.903 -  14.413.898 -  14.304.704 -  14.839.080 -  21.966.403   349.587 -       358.327 -       367.285 -       376.467 -       
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 850.018        657.967        674.416        635.445        577.017        553.712        524.506        492.989        462.837        426.226        387.018        359.172        349.587        358.327        367.285        376.467        
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 16.863.946   1.011.877 -    8.326            6.511.097 -    13.006.537 -  13.235.693 -  13.171.746 -  13.707.915 -  13.951.061 -  13.878.477 -  14.452.061 -  22.325.575   -                    -                    -                    -                    
Steuern -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG 16.863.946   1.011.877 -    8.326            6.511.097 -    13.006.537 -  13.235.693 -  13.171.746 -  13.707.915 -  13.951.061 -  13.878.477 -  14.452.061 -  22.325.575   -                    -                    -                    -                    
GuV - Gesamtkostenverfahren 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Erträge
     Auflösung der Deponierückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sekundärrohstoffe) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Volumenrecycling) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GESAMTLEISTUNG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Aufwand für den Deponierückbau -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ROHERGEBNIS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Aufwendungen
     Zuführung zur Deponierückstellung 385.879        395.526        405.414        415.549        425.938        436.587        447.501        458.689        466.280        469.748        457.150        388.298        276.801        203.467        184.661        176.106        
BETRIEBSERGEBNIS 385.879 -       395.526 -       405.414 -       415.549 -       425.938 -       436.587 -       447.501 -       458.689 -       466.280 -       469.748 -       457.150 -       388.298 -       276.801 -       203.467 -       184.661 -       176.106 -       
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 385.879        395.526        405.414        415.549        425.938        436.587        447.501        458.689        466.280        469.748        457.150        388.298        276.801        203.467        184.661        176.106        
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Steuern -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GuV - Gesamtkostenverfahren 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Erträge
     Auflösung der Deponierückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sekundärrohstoffe) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Volumenrecycling) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GESAMTLEISTUNG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Aufwand für den Deponierückbau -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ROHERGEBNIS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Aufwendungen
     Zuführung zur Deponierückstellung 167.630        163.163        158.013        152.095        146.579        141.418        136.499        132.062        127.185        115.704        104.603        99.629          94.469          90.240          85.971          81.463          
BETRIEBSERGEBNIS 167.630 -       163.163 -       158.013 -       152.095 -       146.579 -       141.418 -       136.499 -       132.062 -       127.185 -       115.704 -       104.603 -       99.629 -         94.469 -         90.240 -         85.971 -         81.463 -         
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 167.630        163.163        158.013        152.095        146.579        141.418        136.499        132.062        127.185        115.704        104.603        99.629          94.469          90.240          85.971          81.463          
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Steuern -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GuV - Gesamtkostenverfahren 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Umsatzerlöse -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Erträge
     Auflösung der Deponierückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Sekundärrohstoffe) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Nebenerlöse Deponierückbau (Volumenrecycling) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
GESAMTLEISTUNG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Aufwand für den Deponierückbau -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ROHERGEBNIS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige betriebliche Aufwendungen
     Zuführung zur Deponierückstellung 77.204          72.438          67.684          58.215          47.643          41.922          36.754          30.399          23.788          17.915          10.947          3.494            -                    -                    -                    -                    
BETRIEBSERGEBNIS 77.204 -         72.438 -         67.684 -         58.215 -         47.643 -         41.922 -         36.754 -         30.399 -         23.788 -         17.915 -         10.947 -         3.494 -           -                    -                    -                    -                    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 77.204          72.438          67.684          58.215          47.643          41.922          36.754          30.399          23.788          17.915          10.947          3.494            -                    -                    -                    -                    
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Steuern -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten 16.863.946   1.011.877 -    8.326            6.511.097 -    13.006.537 -  13.235.693 -  13.171.746 -  13.707.915 -  13.951.061 -  13.878.477 -  14.452.061 -  22.325.575   -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    223.125        446.250        446.250        446.250        446.250        446.250        446.250        446.250        223.125        -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung -                    649.844        666.090        -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    349.587        358.327        367.285        376.467 
     Auflösung der Rückstellung 16.013.928   -                    -                    436.955        1.336.639     1.420.266     1.808.688     1.605.210     1.699.413     2.121.949     1.907.180     989.908        -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 850.018        362.033 -       674.416        6.724.927 -    13.896.926 -  14.209.710 -  14.534.184 -  14.866.875 -  15.204.224 -  15.554.176 -  15.912.992 -  21.558.792   349.587        358.327        367.285        376.467 
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    3.570.000     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    3.570.000 -    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    1.011.877     -                    6.511.097     13.006.537   13.235.693   13.171.746   13.707.915   13.951.061   13.878.477   14.452.061   -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner 16.863.946   -                    8.326            -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    22.325.575   -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW 16.863.946 -  1.011.877     8.326 -           6.511.097     13.006.537   13.235.693   13.171.746   13.707.915   13.951.061   13.878.477   14.452.061   22.325.575 -  -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS 16.013.928 -  649.844        666.090        3.783.830 -    890.389 -       974.016 -       1.362.438 -    1.158.960 -    1.253.163 -    1.675.699 -    1.460.930 -    766.783 -       349.587        358.327        367.285        376.467 
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 42.007.690   25.993.762   26.643.606   27.309.696   23.525.866   22.635.477   21.661.461   20.299.023   19.140.063   17.886.900   16.211.201   14.750.271   13.983.488   14.333.075   14.691.402   15.058.687 
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 25.993.762   26.643.606   27.309.696   23.525.866   22.635.477   21.661.461   20.299.023   19.140.063   17.886.900   16.211.201   14.750.271   13.983.488   14.333.075   14.691.402   15.058.687   15.435.154 
Abzinsungsfaktor 1,000            0,962            0,925            0,889            0,855            0,822            0,790            0,760            0,731            0,703            0,676            0,650            0,625            0,601            0,577            0,555            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen 16.863.946   972.959 -       7.698            5.788.342 -    11.118.042 -  10.878.775 -  10.409.822 -  10.416.889 -  10.193.904 -  9.750.834 -    9.763.295 -    14.502.268   -                    -                    -                    -                    
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung 385.879        395.526        405.414        415.549        425.938        436.587        447.501        458.689        466.280        469.748        457.150        388.298        276.801        203.467        184.661        176.106 
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    311.990        343.326        1.611.831     4.830.489     4.866.074     1.533.742     370.438        685.271 
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 385.879        395.526        405.414        415.549        425.938        436.587        447.501        458.689        154.290        126.422        1.154.680 -    4.442.191 -    4.589.273 -    1.330.275 -    185.777 -       509.165 -
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS 385.879        395.526        405.414        415.549        425.938        436.587        447.501        458.689        154.290        126.422        1.154.680 -    4.442.191 -    4.589.273 -    1.330.275 -    185.777 -       509.165 -
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 15.435.154   15.821.033   16.216.559   16.621.973   17.037.522   17.463.460   17.900.047   18.347.548   18.806.237   18.960.527   19.086.949   17.932.268   13.490.077   8.900.805     7.570.529     7.384.753 
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 15.821.033   16.216.559   16.621.973   17.037.522   17.463.460   17.900.047   18.347.548   18.806.237   18.960.527   19.086.949   17.932.268   13.490.077   8.900.805     7.570.529     7.384.753     6.875.588 
Abzinsungsfaktor 0,534            0,513            0,494            0,475            0,456            0,439            0,422            0,406            0,390            0,375            0,361            0,347            0,333            0,321            0,308            0,296            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung 167.630        163.163        158.013        152.095        146.579        141.418        136.499        132.062        127.185        115.704        104.603        99.629          94.469          90.240          85.971          81.463          
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung 342.907        349.765        388.762        400.794        344.302        361.850        314.248        313.671        340.799        835.135        280.929        326.426        285.365        241.655        280.624        251.727 
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 175.277 -       186.603 -       230.749 -       248.699 -       197.722 -       220.432 -       177.749 -       181.609 -       213.614 -       719.431 -       176.327 -       226.797 -       190.896 -       151.414 -       194.654 -       170.264 -
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS 175.277 -       186.603 -       230.749 -       248.699 -       197.722 -       220.432 -       177.749 -       181.609 -       213.614 -       719.431 -       176.327 -       226.797 -       190.896 -       151.414 -       194.654 -       170.264 -
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 6.875.588     6.700.311     6.513.708     6.282.959     6.034.260     5.836.537     5.616.106     5.438.356     5.256.748     5.043.133     4.323.702     4.147.376     3.920.579     3.729.683     3.578.269     3.383.615 
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 6.700.311     6.513.708     6.282.959     6.034.260     5.836.537     5.616.106     5.438.356     5.256.748     5.043.133     4.323.702     4.147.376     3.920.579     3.729.683     3.578.269     3.383.615     3.213.351 
Abzinsungsfaktor 0,285            0,274            0,264            0,253            0,244            0,234            0,225            0,217            0,208            0,200            0,193            0,185            0,178            0,171            0,165            0,158            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
     Zunahme der Rückstellung 77.204          72.438          67.684          58.215          47.643          41.922          36.754          30.399          23.788          17.915          10.947          3.494            -                    -                    -                    -                    
     Auflösung der Rückstellung -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
     Verbrauch der Rückstellung 251.914        283.995        240.918        654.583        305.403        247.208        250.093        332.361        256.829        260.623        333.046        284.783        -                    -                    -                    -                    
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
OPERATIVER CASH FLOW 174.710 -       211.557 -       173.233 -       596.368 -       257.759 -       205.286 -       213.339 -       301.962 -       233.041 -       242.709 -       322.098 -       281.289 -       -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVESTIVE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen an Unternehmenseigner -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Auszahlungen durch Tilgung Verbindlichkeiten -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FINANCE CASH FLOW -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS 174.710 -       211.557 -       173.233 -       596.368 -       257.759 -       205.286 -       213.339 -       301.962 -       233.041 -       242.709 -       322.098 -       281.289 -       -                    -                    -                    -                    
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 3.213.351     3.038.642     2.827.085     2.653.852     2.057.483     1.799.724     1.594.438     1.381.099     1.079.137     846.096        603.387        281.289        -                    -                    -                    -                    
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 3.038.642     2.827.085     2.653.852     2.057.483     1.799.724     1.594.438     1.381.099     1.079.137     846.096        603.387        281.289        -                    -                    -                    -                    -                    
Abzinsungsfaktor 0,152            0,146            0,141            0,135            0,130            0,125            0,120            0,116            0,111            0,107            0,103            0,099            0,095            0,091            0,088            0,085            
Barwerte der Ein- und Auszahlungen -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Kapitalwert (? Barwerte) 47.918.950-                             
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Gewählte
Wahrscheinlich-
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Gewählte
Standardabweichung ?
Gewählte
Korrelation mit der 
allgemeinen
Preissteigerung ?
[-] [%] [-] [%] [-]
Allgemeine Preissteigerung 2,0 Normalverteilung 0,4 1,0
Haben-Zinssatz 2,5 Normalverteilung 0,5 0,7
Soll-Zinssatz 3,0 Normalverteilung 0,6 0,7
Oppornitätskostensatz 4,0 Normalverteilung 0,8 0,7
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Unsicherer Tatbestand
Gewählte
Wahrscheinlich-
keitsverteilung
Gewählte
Standardabweichung ?
[-]
Zeitpunkt
[yyyy]
Dauer [a] [-] [Jahre]
Dauer der Nachsorge 50,0 Normalverteilung 7,0
Bau der Oberflächenabdichtung 2017 Log-Normalverteilung 9,0
Erwargungswert µ
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Dauer der Nachsorge
2016 2017 2018 2019
Bau der Oberflächenabdichtung
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Gewählte Wahrscheinlich-
keitsverteilung
Gewählte
Standardabweichung ?
[-] [-] [-] [-]
Verwertungskosten
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     FE-Metalle 1,0 Normalverteilung 0,00250
     NE-Metalle 1,0 Normalverteilung 0,00250
     SBS-Verwertung 1,0 Normalverteilung 0,00250
     Erlöse Flächenverwertung 1,0 Normalverteilung 0,00250
     Erlöse Deponievolumenverwertung 1,0 Normalverteilung 0,00250
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B.8. Modellergebnisse
B.8.1. Monte-Carlo-Simulation
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Abbildung B.34.: Erwartungswerte und Wahrscheinlichkeitsverteilung der Kapital-
werte für die Handlungsalternativen in Kombination mit den tech-
nischen Anlagenkonzeptionen (n = 500)
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